



Plan de Travail 2011

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION, A LA DECONCENTRATION ET
AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL AU BENIN (PA3D)**

Entre

Le Gouvernement de la République du Bénin,

Le Programme des Nations Unies pour le développement

et

United Nations Capital Development Fund

Titre du Projet : Projet d'Appui à la Décentralisation, à la Déconcentration et au Développement économique local au Bénin (PA3D).

Effet (s) UNDAF: D'ici 2013, les populations des milieux défavorisés, notamment les jeunes et les femmes, bénéficient d'opportunités accrues d'emplois et d'activités génératrices de revenus ainsi que d'une meilleure sécurité alimentaire.

Effet (s) escompté (s) du CPAP :

- Les collectivités locales disposent de ressources et d'expertise pour assurer un développement durable ;
- Les populations pauvres et les groupes vulnérables ont amélioré leur sécurité alimentaire et leur droit à l'alimentation est garanti.

Produit (s) escompté (s):

- Les collectivités locales planifient, mobilisent des ressources, mettent en œuvre, suivent et évaluent les stratégies et plans d'actions de développement locaux;
- Les collectivités locales, les communautés et les ménages disposent de capacités adéquates pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables.

Partenaire de mise en œuvre : Direction Générale de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (DGDGL/MDGLAAT).

Parties responsables: Unité d'Appui Conseil du Projet, Communes.

Brève description du projet

Le PA3D s'inscrit dans la continuité du projet ADECOI mis en œuvre de 2003 à 2008 dans les sept communes ordinaires du Borgou et qui a permis, à travers un système de programmation locale offrant des opportunités d'investissements et de renforcement des capacités à tous les acteurs locaux, de contribuer à une amélioration des modes et des moyens d'existence des populations desdites communes. Le PA3D renforcera ces acquis et agira en appui au développement économique local et à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations en particulier des femmes et des groupes vulnérables.

En effet, malgré les acquis du projet ADECOI, l'impact de la décentralisation demeure encore faible et fragile : la problématique du développement économique local n'est pas encore bien appropriée par les équipes communales, la pauvreté monétaire et l'insécurité alimentaire s'accroissent. C'est donc pour donner des réponses plus significatives, plus efficaces et plus durables à ces préoccupations que le PA3D sera mis en œuvre.

L'objectif global du projet est de «contribuer à l'atteinte des OMD dans le Département du Borgou et à une amélioration durable des conditions de vie des populations». De façon spécifique, le PA3D vise à «renforcer les capacités des communes et des acteurs locaux à stimuler efficacement le développement économique local et à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, en particulier des femmes et des groupes vulnérables»

Durée du programme : 2009-2013

Domaine de résultats stratégiques (Plan stratégique): La lutte contre la pauvreté

Date de début: 1^{er}/01/2011

Date de fin: 31/12/2011

Date de réunion du PAC:

Arrangements de gestion NEX



Total des ressources nécessaires : 2 124 747 US \$

Total des ressources allouées: 2 124 747 US \$

- UNCDF : 450 000 US \$
- PNUD : 150 000 US \$
- FBS : 1 498 080 US\$
- Autres:
 - Gouvernement 26 667 US \$
 - A rechercher 0 US \$

Fonds non budgétisés: _____

Contributions en nature: _____

Approuvé au nom de:	Signature	Date	Nom/Titre
Gouvernement de la République du Bénin		30/12/2010	Georges HOUESSOU, Directeur Général de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (DGDGL/MDLAAT)
Programme des Nations Unies pour le Développement		10/12/2010	Nardos Békélé-Thomas, Représentant Résident
United Nations Development Fund Capital			Nardos Békélé-Thomas, Représentant Résident

Résultat de l'activité 1.2: Les communes améliorent les politiques publiques locales						
Cibles annuelles : (1): 4 (2): 5% (3): 2,4 (4): 5%	1.2.1 : Amélioration des instruments de planification			X	X	3 365
	1.2.2 : Appui à la maîtrise d'ouvrage communale	X	X	X	UAC	75 700
	1.2.3 : Suivi-évaluation et capitalisation	X	X	X	UAC	75 700
						71 300
	Total Activité 1.2:					83 910
	Total Produit CPAP 1:					259 694

PRODUITS ESCOMPTES	ACTIVITES PLANIFIEES	AGENDA				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PREVU		
		T1	T2	T3	T4		Code Budgétaire et Description	Montant \$ US	
Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	Liste des résultats d'activités et les actions pour les réaliser								
Produit CPAP 2 : Les collectivités locales, les communautés et les ménages disposent de capacités adéquates pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables	Résultat de l'activité 2.1 : Les communes investissent davantage dans des filières agricoles stratégiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle								
Données de base : (1): 7 (2): 11% en moyenne (3): ND (4): 83%	2.1.1 : Appui aux filières maïs, manioc, produits maraichers, petit élevage.	X	X	X	X	UAC	FBSA	71 600	10 000
Indicateurs : (1) Nombre de communes bénéficiaires du programme (2) Réduction du taux de dépendance alimentaire en produits de base pendant la période de soudure (3) Accroissement des revenus des femmes bénéficiaires des interventions des communes	2.1.2 : Développement des infrastructures de soutien aux filières	X	X	X	X	UAC	FBSA	71 600	6 100
	2.1.3 : Renforcement des capacités des acteurs en lien avec la SECALIN		X			UAC	FBSA	75 700	3 200
	2.1.4 : Appui à l'éducation nutritionnelle		X			Communes	FBSA	71 600	5 000
	Total Activité 2.1:							1 354 567	

(4) Taux de mise en œuvre du plan de travail de l'unité d'appui conseil

Cibles annuelles :

(1): 7

(2): 1 point

(3): 10%

(4): 80%

Résultat de l'activité 2.2 : Les communes mettent en œuvre des mesures en vue de la réduction des inégalités dont sont victimes les femmes									
2.2.1 : Renforcement de capacités des acteurs stratégiques en lien avec le genre	X	X	X	X	Communes	FBSA	71 600	8 768	
							75 700	16 137	
2.2.2 : Appui aux activités économiques des femmes	X	X			-	-	-		
Total Activité 2.2:								24 905	
Résultat de l'activité 2.3 : Les communes favorisent la diversification des sources de revenus des groupes vulnérables									
2.3.1 : Promotion des initiatives économiques à caractère intercommunal	X	X			UAC Communes	FBSA	71 600	1 687	
							72 600	30 000	
2.3.2 : Promotion de l'emploi des couches vulnérables			X		UAC	FBSA	71 600	3 000	
2.3.3 : Appui à la création de micro-entreprises rurales	X	X			Communes	-	-	-	
Total Activité 2.3:								34 687	
Résultat de l'activité 2.4 : La gestion du projet est menée de façon efficace									
2.4.1: Gestion du Projet						UNCDF	71 600	3 003	
	X	X	X	X	UAC		71 600	2 820	
						FBSA	71 600	5 529	
						Budget Nat.	71 600	4 000	
							71 400	150 000	
2.4.2: Fonctionnement et administration							72 200	2 222	
	X	X	X	X	UAC	UNCDF	71 600	28 320	
							73 400	27 867	
							72 400	15 467	
							72 500	9 333	
						74 500	4 444		

