

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

INFORME TRIMESTRAL

Título del Proyecto: BOL/110829 “Apoyo a la eficiencia institucional para la igualdad y las reformas a la justicia penal en VRG”	
Informe elaborado por: Milenka Ocampo	Cargo en el proyecto: Coordinadora
Periodo que reporta: Primer trimestre 2021	
Fecha de elaboración: 15 de abril 2021	

Parte A – Resumen y aspectos críticos:

Este Plan de Inicio es principalmente una respuesta de apoyo para desarrollar estudios, herramientas e indicadores que sirvan de base para la formulación de propuestas de políticas públicas, orientadas a la despatriarcalización, la transversalización del enfoque de género y el ejercicio efectivo de los derechos económicos, políticos, sociales de las mujeres, en particular en las áreas de corresponsabilidad en los servicios de cuidado, protección social, participación política de las mujeres, violencia política y servicios de justicia en casos de violencia en razón a género.

En este sentido, y tomando en cuenta que en el país estamos iniciando un nuevo tiempo político a partir del resultado de las elecciones nacionales de octubre 2020 y de la reconfiguración política de las regiones resultado de las elecciones subnacionales de marzo 2021, las actividades de este trimestre estuvieron enfocadas en el estudio de los medios de comunicación y su rol e influencia en la sociedad a través de la información que producen, y como resultado de ello visibilizar su importancia en la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la democracia todo esto en el marco de la iniciativa “Media For Democracy Network” que cuenta con el apoyo del Programa Mundial sobre el Fortalecimiento del Estado de Derecho y los Derechos Humanos para el Sostenimiento de La Paz y el Fomento del Desarrollo del PNUD.

Adicionalmente se firmó un Memorando de entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia y el PNUD en Bolivia. El acuerdo tiene el objetivo de brindar asistencia técnica especializada a partir del desarrollo de instancias deliberativas y de análisis cuyo propósito será proponer contenidos para la reforma integral del Sistema de Justicia incorporando la perspectiva de género, así como aportar al desarrollo de acciones específicas para el fortalecimiento del Sistema de Justicia en general y el Sistema de Cuidados Estatal en particular.

Nivel de cumplimiento del plan trimestral:	Según previsto ()	Algunas actividades demoradas (X)	Más de la mitad de actividades con demora ()
---	--------------------	-----------------------------------	---

Problemas y/o Limitantes Principales:

- El primer trimestre de este año no se han producido avances en la implementación de las actividades del MOU firmado con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional debido a una decisión desde el Ministerio de postergar el inicio de actividades de las mesas de trabajo que tienen el objetivo de analizar la Reforma

Integral del Sistema de Justicia para después de las elecciones subnacionales que se desarrollaron el 7 de marzo del 2021.

Parte B – Avance de Resultados/Productos

Resultado 1: Generación de insumos para la planificación estatal y territorial dirigidas a reducir las brechas de género, que incluyan indicadores que y seguimiento y monitoreo

Producto 3: Participación política de las mujeres. Se cuenta con información sólida y contrastable sobre la participación política de las mujeres, que permite medir los avances, retrocesos y retos en el acceso a los espacios de representación en igualdad y se han promovido espacios de diálogo y alianzas entre actores nacionales para mantener los logros y continuar el avance hacia el ejercicio igualitario y efectivo de los derechos políticos de las mujeres.

Avances del Trimestre (Señalando lo acumulado): Actividades 60% realizadas

- En el actual contexto político del país las principales actividades del proyecto están enfocadas en el papel de los medios de comunicación en la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la democracia. En este marco se encuentra en proceso de creación de la red de medios de comunicación para apoyar el reconocimiento de la democracia "Media 4 Democracy", vinculado al principio "Do No Harm".
- Se llevaron a cabo más de 60 entrevistas con los representantes y profesionales de los principales medios de comunicación en los 9 departamentos del país, los contenidos de estas entrevistas están almacenadas en una base de datos común para la sistematización de los elementos sintéticos de las mismas.
- Se monitorearon un total de 191 medios y contabilizó un total de 1.074 piezas informativas utilizando diferentes indicadores. Asimismo, la empresa MC Bolivia SRL monitoreó de manera masiva y simultanea 498 fuentes de información entre medios tradicionales, páginas web y redes sociales nacionales del 3 al 13 de marzo de 2021 y analizó un total de 10.880 piezas informativas.

Problemas y limitantes

- Los tiempos políticos del país, las elecciones de octubre 2020 y las de marzo 2021 nos plantearon la necesidad de extender las actividades de la iniciativa media for Democracy por 3 meses. Esto se debe principalmente a que se tomó más tiempo de lo planificado en el desarrollo de entrevistas y las elecciones fue el tiempo idóneo para la realización de medios, es así que los siguientes meses se estaría realizando el documento de estrategia y el desarrollar las capacitaciones para periodistas y grupos de interés como parte de las tareas finales del Proyecto.

Acciones recomendadas

- Encontrando sinergias entre los proyectos de la oficina el Proyecto M4D se ha puesto en contacto con el Proyecto Electoral, que viene apoyando al Tribunal Supremo Electoral, en el proceso de realización de las elecciones tanto nacionales como regionales para coordinar acciones conjuntas en lo referente al monitoreo de medios.
- En cuanto al trabajo con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se tienen reuniones periódicas, con el objetivo trabajar una hoja de ruta para desarrollar las actividades de apoyo que brindará el PNUD en el marco del MOU firmado.

Producto 4: Estudios sobre acceso y justicia Violencia Contra las Mujeres. Se cuenta con planes y herramientas de política pública para la prevención de la violencia, gestión de la conflictividad y mejora de la cadena de atención de los casos de VCM para promover el acceso a la justicia para las mujeres en

situaciones de vulnerabilidad, con enfoque integral y acordes a políticas de persecución penal planificadas con enfoque de género y gestión por resultados).

Avances del Trimestre (Señalando lo acumulado): Actividades 30% realizadas

- Se ha diseñado una nota conceptual para el desarrollo del Proyecto de "Fortalecimiento de la gobernanza efectiva para el nuevo ciclo político en Bolivia" financiado en parte por AIESEC. Identificando 4 productos a desarrollar con los siguientes resultados esperados: el producto 1: fortalecimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la gobernabilidad democrática intercultural; el producto 2: Innovaciones para la reactivación económica de base territorial y potenciamiento de unidades económicas con enfoque de desarrollo sostenible y bioeconomía, juventudes y ejercicio efectivo de derechos; producto 3: Diseños institucionales - competencias y de políticas públicas funcionales al cierre de brechas de desigualdad, de participación ciudadana y de atención efectiva de la demanda social y tiene como producto 4: Diálogo democrático y análisis prospectivo para la deliberación democrática y la prevención de conflictos de la ALP

Problemas y limitantes

- Se tienen muchos retrasos en el avance de las actividades esto principalmente porque la prioridad tanto a nivel nacional como regional están enfocadas en las elecciones nacionales y regionales.

Acciones recomendadas

- Como objetivo último del plan de inicio es el desarrollo de documentos de proyecto para tener mayor incidencia en los productos diseñados, en este sentido, se están desarrollando dos documentos de proyecto: el primero es el de "apoyo al fortalecimiento del sector periodístico y de medios en el país para el desarrollo de una sociedad democrática" y el segundo es el diseño del proyecto de "fortalecimiento de la gobernanza efectiva para el nuevo ciclo político en Bolivia"

Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación

Actividad de monitoreo y evaluación	Reporte de la actividad
Actualización de los riesgos del Proyecto	Actividad finalizada
Revisión del plan de trabajo y de acuerdo al análisis del desarrollo de actividades se ha realizado ajustes el mismo	Actividad finalizada
Informa anual del Proyecto, 2020	Actividad Finalizada
Informe al donante para la iniciativa del "Media for Democracy Network"	Actividad finalizada

Parte D – Anexos (Fotografías, comunicados de prensa, links a documentos o evidencias)

- **27 de enero: Firma virtual Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia y el PNUD en Bolivia.**

El acuerdo tiene el objetivo de brindar asistencia técnica especializada a partir del desarrollo de instancias deliberativas y de análisis cuyo propósito será proponer contenidos para la reforma integral del Sistema de Justicia incorporando la perspectiva de género, así como aportar al desarrollo de acciones específicas para el fortalecimiento del Sistema de Justicia en general y el Sistema de Cuidados Estatal en particular.

<https://www.facebook.com/1568000806813384/videos/423172225465899>