

RED OX SRL.

Of. Central Calle 23 de Marzo No. 5
Sucursal: Calle 10 No. 534 - Villa
Dolores
Telf./fax (591) - 2 - 2815484



La Paz, 20 de Julio de 2020

Señores
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Presente.-

Ref.: PLAZO DE ENTREGA CONTRATO No 5246/20

De nuestra consideración:

Por la presente, de acuerdo a su Contrato No. 5246/20 de fecha 17/07/2020 pero con fecha de recepción y firma del 20/07/2020, nuestra oferta técnica indicaba un plazo de entrega de 7 días calendario luego de recibida la confirmación, debido a la situación tan crítica que vive el país nos vemos en la obligación de la ampliación en 5 días calendario del plazo establecido, esto debido a la demora que existen en la carga del producto oxígeno medicinal, el mismo que está en una situación crítica en el país con un incremento desproporcionado la última semana, siendo que se están dando prioridad a hospitales y centros de salud lo que ocasiona un retraso en el mismo, los demás equipos los tenemos listos para su entrega.

Agradeciendo su comprensión,

Sin otro particular, nos despedimos,

Atentamente


IVAN FERNANDEZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
REDOX SRL.

RED OX S.R.L.
Ivan Fernandez