

19/12/2019



UN Development Programme Brazil - Brasilia

Project: 00101892
Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento SESI/SENAI
Start Year: 2017
End Year: 2020
Implementing Partner: UNDP
Responsible Parties: UNDP
Revision Type: Substantive Revision 3

Budget (US\$) as of Last Revision on 19-December-2019		
Donor	Fund	Amount
BRA-CNI	30000 Programme Cost Sharing	49,800.56
Total Budget (2019 and Beyond)		49,800.56
Total Utilization (2018 and Prior)		43,150.32
Project Total		92,950.88
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

O objetivo da presente revisão é estender o prazo de vigência do projeto até 31/12/2020.

Agreed by: Carlos Arboleda
Agreed by: DRR
Agreed by: UNDP Brazil
Agreed by: Date: 19/12/19

Projeto Piloto para Gestão de Conhecimento para a produção de estudos e prospectivas para o SESI e SENAI

ANEXO I - MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS

UNDAF: Resultado 4. Crescimento econômico inclusivo e ambientalmente sustentável, com diversidade produtiva, fortalecimento da indústria, infraestruturas resilientes, produtividade e inovação estimuladas, transparência, participação social e fortalecimento das micro e pequenas empresas.

Resultado esperado conforme estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP: Resultado 1. Crescimento e desenvolvimento inclusivos e sustentáveis, incorporando capacidades produtivas que gerem empregos e condições de vida para os pobres e excluídos.

Indicadores de Resultado como estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP, incluindo marco zero (baseline) e metas: Estudos, informações e inovações tecnológicas estimuladas para maximizar a inclusão financeira e promover o crescimento econômico inclusivo.

Indicador 2.1: Número de novos casos de inclusão financeira mapeados, apresentados e disponíveis na plataforma online.

Baseline: 0 (2016)

Target: 10 (2021)

Linha de Serviço (service Line) aplicável do Plano Estratégico do PNUD (MYFF):

Estratégia de parcerias: O projeto contribuirá para o desenvolvimento de um modelo de parceria para a produção de estudos e prospectivas que possam subsidiar o desenvolvimento de produtos do SESI e SENAI.

Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): Gestão do Conhecimento para o SESI e SENAI (DAS 00101892)

PRODUTOS ESPERADOS	METAS DE PRODUTO PARA O ANO DE 2017	ATIVIDADES INDICATIVAS	RESPONSÁVEL	INSUMOS	Conta Contábil	Orçamento Planejado	Ano I 2017 USD	Ano II 2018 USD	Ano III 2019 USD	Ano IV 2020 USD
Produto 1. Produção de conhecimento aplicado na área de atuação da UNIEPRO. Linha de base: Relatório da área sobre produções dos últimos cinco anos. Indicadores: % de execução dos documentos previstos; percepção sobre a qualidade dos documentos.	Elaboração de um estudo sobre compatibilidade entre O*NET e CBO	Produção de conhecimento.	PNUD	Consultorias IC Consultorias PJ	71300 72100	12.500,00	-	-	-	12.500,00
	Elaboração de duas pesquisas sobre os impactos do uso de Inteligência Artificial no mercado e nas ocupações			Consultorias IC Consultorias PJ	71300 72100	46.707,25	9.282,87	9071	-	28.353,38
	Realização de pesquisa para avaliação da relação entre os Centros de Pesquisa e o uso da Inteligência Artificial			Consultorias IC Consultorias PJ	71300 72100	20.500,00	21.600,11	-	-	-
SUBTOTAL						79.707,25	30.882,98	9.071,00	-	40.853,38
Produto 2. Gestão do Projeto, avaliação e disseminação. Linha de base: Ações, resultados e cronograma definidos no projeto de cooperação técnica. Indicadores: % de execução do projeto; qualidade do processo e dos resultados alcançados; percepção dos participantes do projeto sobre os resultados alcançados.	2017 - Gestão, monitoramento do projeto e controle de qualidade.	Formação de grupo na UNIEPRO para acompanhamento técnico do projeto e interlocução com o PNUD. Gestão e implementação do projeto. Definição da metodologia de monitoramento do projeto. Comunicação do projeto.	PNUD	Consultorias IC. Passagens e diárias. Auditoria	71300; 71600; 62200; 71400	6.376,58	-	-	-	6.813,66
SUBTOTAL						6.376,58	-	-	-	6.813,66
SUBTOTAL POR ANO						86.083,83	30.882,98	9.071,00	-	47.667,04
				GMS (8%)		6.867,05	2.470,65	725,69	-	2.133,52
SALDO PARCIAL EM DEZ 2019				TOTAL POR ANO		92.950,88	33.353,63	9.796,69	-	49.800,56

Melissa Silva
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report by Activity



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 1 of 3
Run Time: 16-10-2018 20:10:34

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00104139

Project Id : 00101892	Gestão do Conhecimento CNI	Period :	Jan-Dec (2017)
Output # : 00104139	Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Activity : ACTIVITY1 (Produção de conhecimento)				
Fund : 11999 (Development Advisory Services)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	30,424.65	0.00	30,424.65
71360 - Local Consult-Security	0.00	413.33	0.00	413.33
72415 - Courier Charges	0.00	45.00	0.00	45.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,470.65	0.00	2,470.65
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 11999	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63
Total for Activity ACTIVITY1	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63
Total for Output : 00104139	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63
Project Total :	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63

Paulo Roberto J. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

Signed By : [Signature] Date : 16.10.18

Signed By : [Signature] Date : 27/10/2018

Paulo Roberto J. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

[Signature]



Combined Delivery Report by Activity

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00104139

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2017)			
Output # : ALL	Impl. Partner :				
	Location :				
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

48801 - Brazil - Central	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63
--------------------------	------	-----------	------	-----------

Paulo Roberto J. Silva
Coordenador Executivo



Combined Delivery Report by Activity

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00104139

Project/Award: 00101892 Gestão do Conhecimento CNI

Period : As Of Dec31,2017

Output #	00104139	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			8,323.24

Paulo Roberto Silva
Chefe de Finanças para o Brasil



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 3
Run Time: 15-04-2019 19:04:13

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00101892	Gestão do Conhecimento CNI	Period :	Jan-Dec (2018)
Output # : 00104139	Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 11999 (Development Advisory Services)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	148.75	0.00	148.75
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	8,492.90	0.00	8,492.90
71360 - Local Consult-Security	0.00	360.94	0.00	360.94
72415 - Courier Charges	0.00	4.70	0.00	4.70
74596 - Services to projects -GOE	0.00	63.75	0.00	63.75
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	725.69	0.00	725.69
76135 - Realized Gain	0.00	-0.04	0.00	-0.04
Total for Fund 11999	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69
Total for Dept : 48801	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69
Total for Output : 00104139	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69
Project Total :	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

Signed By : _____ Date : 15/04/2019

Signed By : _____ Date : 16 ABRIL 2019

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

[Handwritten signature]



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

	Period : Jan-Dec (2018)			Total Exp
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	
Project Id : ALL Output # : ALL				
48801 - Brazil - Central	0.00	9.796.69	0.00	9.796.69

Paulo Roberto F. Silva
Coord. de Programas e Projetos
do Brasil



Combined Delivery Report By Project

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00101892 Gestão do Conhecimento CNI Period : As at Dec 31, 2018

Output #	00104139	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00101892

Report Date: 19/12/2019

Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento SESI/SENAI

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00104139 Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Gestão do projeto e avaliação	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	71600	Travel	0.00
	Produção de conhecimento	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	30000	BRA-CNI	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	0.00
TOTAL								0.00	
GRAND TOTAL								0.00	

Melissa Sifoa
UNDP BRAZIL



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00101892

Report Date: 19/12/2019

Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento SESI/SENAI

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00104139 Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Gestão do projeto e avaliação	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	724.94
				UNDP	30000	BRA-CNI	71600	Travel	2,423.56
				UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	3,138.06
				UNDP	30000	BRA-CNI	71400	Contractual Services - Individ	3,500.00
	Produção de conhecimento	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	30000	BRA-CNI	72400	Communic & Audio Visual Equip	50.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	2,964.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	9,000.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	72100	Contractual Services-Companies	28,000.00
TOTAL								49,800.56	
GRAND TOTAL								49,800.56	

Melissa Silva
UNDP BRAZIL



United Nations Development Programme
 ENGMT - 00104139 - Gestão do conhecimento CNI
 Substantive Revision S03 - 19 december 2019

Main Source of Funds: ENGMT
 Executing Agency: PNUD

Donor	Funding		Total	2017	2018	2019	2020
12105	11999/30000	Net Contrib.	86.066	30.883	9.071		46.112
		CO Adm. %	8%	8%	8%		8%
51005		CO Adm.	6.885	2.471	726		3.689
		Total	92.951	33.354	9.797		49.801
51005	C/S Total	Net Contrib.	86.066	30.883	9.071		46.112
		CO Adm. %	8%	8%	8%		8%
		CO Adm.	6.885	2.471	726		3.689
		Total	92.951	33.354	9.797		49.801



United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: ENGMT 00101892 [00104139] - Gestão do conhecimento CNI

Atlas Output Number: 00101892
Atlas Project Number: 00104139

Main Source of Funds: CNI - Confederação Nacional da Indústria
Executing Agency: ENGMT - Engagement
Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	11999/12105	2017			62.972,29	
			01/05/2017		29.978,59	
			31/10/2017	33.353,63	92.950,88	-59.597,25
51005	11999/12105	2018		9.796,69	0,00	9.796,69
51005	30000/12105	2019		0,00	0,00	0,00
51005	30000/12105	2020		49.800,56	0,00	49.800,56
Grand Total				92.950,88	92.950,88	0,00