

28/9/2021



UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00101892

Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento CNI

Start Year: 2017

End Year: 2022

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: General Revision 5

Budget (US\$) as of Last Revision on 28-September-2021		
Donor	Fund	Amount
BRA-CNI	30000 Programme Cost Sharing	88,382.41
Total Budget (2021 and Beyond)		88,382.41
Total Utilization (2020 and Prior)		54,568.47
Project Total		142,950.88
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Os objetivos da presente revisão são:

1. Prorrogar a vigência do projeto até 31/12/2022;
2. Aumentar o orçamento do Projeto para USD 142,950.88, refletindo novo aporte.

Carlos Arboleda

Agreed by: Carlos Arboleda

Agreed by: DRR

Agreed by: UNDP BRAZIL

Agreed by: Date: 29-Sep-2021

MSMB

CP MMB



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 1 of 3
Run Time: 16-10-2018 20:10:34

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00104139

Project Id : 00101892	Gestão do Conhecimento CNI	Period :	Jan-Dec (2017)
Output # : 00104139	Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Brazil
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : ACTIVITY1 (Produção de conhecimento)

Fund : 11999 (Development Advisory Services)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	30,424.65	0.00	30,424.65
71360 - Local Consult-Security	0.00	413.33	0.00	413.33
72415 - Courier Charges	0.00	45.00	0.00	45.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,470.65	0.00	2,470.65
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 11999	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63
Total for Activity ACTIVITY1	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63
Total for Output : 00104139	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63

Project Total :	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63
------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

Signed By : *[Signature]* Date : 16.10.18

Signed By : *[Signature]* Date : 27/10/2018

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

[Signature]



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrv

Combined Delivery Report by Activity

Page 2 of 3
Run Time: 16-10-2018 20:10:34

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00104139

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2017)			
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	33,353.63	0.00	33,353.63

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil



UN Development Programme
Report ID: unglcdrv

Combined Delivery Report by Activity

Page 3 of 3
Run Time: 16-10-2018 20:10:50

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00104139

Project/Award: 00101892 Gestão do Conhecimento CNI

Period : As Of Dec31,2017

Output #	00104139	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			8,323.24

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil



UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 3
Run Time: 15-04-2019 19:04:13

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00101892	Gestão do Conhecimento CNI	Period :	Jan-Dec (2018)
Output # : 00104139	Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 11999 (Development Advisory Services)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	148.75	0.00	148.75
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	8,492.90	0.00	8,492.90
71360 - Local Consult-Security	0.00	360.94	0.00	360.94
72415 - Courier Charges	0.00	4.70	0.00	4.70
74596 - Services to projects -GOE	0.00	63.75	0.00	63.75
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	725.69	0.00	725.69
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.04	0.00	- 0.04
Total for Fund 11999	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69
Total for Dept : 48801	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69
Total for Output : 00104139	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69
Project Total :	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

Signed By : _____

Date : _____

15/04/2019

Signed By : _____

Date : _____

16 ABRIL 2019

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

[Handwritten signature]



UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 2 of 3
Run Time: 15-04-2019 19:04:13

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2018)			
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	9,796.69	0.00	9,796.69

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil



UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 3
Run Time: 15-04-2019 19:04:15

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00101892 Gestão do Conhecimento CNI

Period : As at Dec 31, 2018

Output #	00104139	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

MS



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 1 of 2
Run Time: 26-02-2020 18:02:30

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id :	Period :	Jan-Dec (2019)		
Output # :	Impl. Partner :	Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria

Paulo Roberto Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

Christiano Prado M. Barros
28/02/20

MS



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 2 of 2
Run Time: 26-02-2020 18:02:32

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00101892
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria

Paulo Roberto F. Silva
Chefe de Finanças para o Brasil

Combined Delivery Report

Project: **00101892 - ENGMT 00101892 - Gestão do Con**

Country: **Brazil**

Period: **Quarter 4, 2020**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00104139 - Gestão Conhecimento SESI/SENAI		0.00	11,418.15	0.00	11,418.15
Fund: 30000 - Programme Cost Sharing		0.00	11,418.15	0.00	11,418.15
64397	Services to projects -CO staff	0.00	582.28	0.00	582.28
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	9,460.23	0.00	9,460.23
71360	Local Consult-Security	0.00	109.10	0.00	109.10
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	171.21	0.00	171.21
74596	Services to projects -GOE	0.00	249.55	0.00	249.55
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	845.78	0.00	845.78
Project Total:		0.00	11,418.15	0.00	11,418.15

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00104139 - Gestão Conhecimento SESI/SENAI		0.00	11,418.15	0.00	11,418.15
Activity: ACTIVITY1 - Produção de conhecimento		0.00	11,233.24	0.00	11,233.24
Fund: 30000 - Programme Cost Sharing		0.00	11,233.24	0.00	11,233.24
64397	Services to projects -CO staff	0.00	582.28	0.00	582.28
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	9,460.23	0.00	9,460.23
71360	Local Consult-Security	0.00	109.10	0.00	109.10
74596	Services to projects -GOE	0.00	249.55	0.00	249.55
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	832.08	0.00	832.08
Activity: ACTIVITY2 - Gestão do projeto e avaliação		0.00	184.91	0.00	184.91
Fund: 30000 - Programme Cost Sharing		0.00	184.91	0.00	184.91
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	171.21	0.00	171.21
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	13.70	0.00	13.70
Project Total:		0.00	11,418.15	0.00	11,418.15

Funds Utilization

Output: 00104139 - Gestão Conhecimento SESI/SENAI Implementing Partner: 99999 - UNDP	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	4,052.34

Paulo Roberto Silva

Paulo Roberto F. Silva
Coordenador de Finanças - PNUD Brasi 23-Feb-21

Carlos Arboleda

Carlos Arboleda
Deputy Res. Represent. - PNUD Brasil 23-Feb-21



MS

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00101892

Report Date: 28/9/2021

Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento CNI

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00104139 Gestão Conhecimento CNI	Gestão do projeto e avaliação	24/1/2017	31/12/2022	UNDP	30000	BRA-CNI	71400	Contractual Services - Individ	826.58
				UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	65.95
	Produção de conhecimento	24/1/2017	31/12/2022	UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	34,712.69
				UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	2,777.19
TOTAL								38,382.41	
GRAND TOTAL								38,382.41	



MS

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00101892

Report Date: 28/9/2021

Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento CNI

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00104139 Gestão Conhecimento CNI	Gestão do projeto e avaliação	24/1/2017	31/12/2022	UNDP	30000	BRA-CNI	71400	Contractual Services - Individ	3,429.36
				UNDP	30000	BRA-CNI	71500	UN Volunteers	274.35
	Produção de conhecimento	24/1/2017	31/12/2022	UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	42,866.94
				UNDP	30000	BRA-CNI	71500	UN Volunteers	3,429.35
TOTAL								50,000.00	
GRAND TOTAL								50,000.00	



United Nations Development Programme
ENGMT - 00104139 - Gestão do conhecimento CNI
 Substantive Revision S05 - 28th September 2021

Main Source of Funds: ENGMT
 Executing Agency: PNUD

	Donor	Funding		Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022
51005	12105	30000	Net Contrib.	132.361,92	30.882,98	9.071,00	-	10.572,37	35.539,27	46.296,30
			CO Adm. %	8%	8%	8%		8%	8%	8%
			CO Adm.	10.588,96	2.470,65	725,69	-	845,78	2.843,14	3.703,70
			Total	142.950,88	33.353,63	9.796,69	-	11.418,15	38.382,41	50.000,00
51005	C/S Total	30000	Net Contrib.	132.361,92	30.882,98	9.071,00	-	10.572,37	35.539,27	46.296,30
			CO Adm. %	8%	8%	8%		8%	8%	8%
			CO Adm.	10.588,96	2.470,65	725,69	-	845,78	2.843,14	3.703,70
			Total	142.950,88	33.353,63	9.796,69	-	11.418,15	38.382,41	50.000,00



United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: ENGMT 00101892 [00104139] - Gestão do conhecimento CNI

Atlas Output Number: 00101892
Atlas Project Number: 00104139

Main Source of Funds: CNI - Confederação Nacional da Indústria
Executing Agency: ENGMT - Engagement
Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance	
51005	30000/12105	2017			62.972,29		
				01/05/2017		29.978,59	
				31/10/2017	33.353,63	92.950,88	-59.597,25
51005	30000/12105	2018		9.796,69	0,00	-49.800,56	
51005	30000/12105	2019		0,00	0,00	-49.800,56	
51005	30000/12105	2020		11.418,15	0,00	-38.382,41	
51005	30000/12105	2021	01/11/2021	38.382,41	50.000,00 50.000,00	-50.000,00	
51005	30000/12105	2022		50.000,00	0,00	0,00	
Grand Total				142.950,88	142.950,88	0,00	

REVISÃO DO PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) E O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)

A. Contexto

Em 10 de março de 2017, O PNUD e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) assinaram um Acordo de Custos Compartilhados para implementar o projeto de cooperação técnica internacional intitulado Projeto Piloto para Gestão de Conhecimento. Conforme planejado, o projeto produziu importantes estudos e perspectivas para o Sistema Industria.

Baseados na experiência bem sucedida até o momento, revisamos o plano de trabalho para o período de 1º de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, buscando a continuidade das atividades em andamento referentes ao produto 1 (Produção de conhecimento aplicado na área de atuação da UNIEPRO), no âmbito do projeto Piloto para Gestão de Conhecimento.

B. Detalhamento do novo Plano de Trabalho

Produto 1: Produção de conhecimento aplicado à área de atuação da UNIEPRO

Essa revisão atende o contexto a seguir:

1) Produção de Insumos e análises aplicadas aos Eixos de atuação da UNIEPRO como suporte aos negócios do SESI e SENAI

A Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) tem como objetivo gerar conhecimento e informações estratégicas para subsidiar o posicionamento e fortalecer a sinergia entre SESI, SENAI e IEL. Nesse escopo, a UNIEPRO prepara estudos que servem de instrumento para:

- a) Planejar a oferta da educação;
- b) Subsidiar as decisões de abrir, expandir ou descontinuar atividades e ações;
- c) Definir estratégias para atendimento a demandas por educação básica e/ou profissional e tecnológica.

Entre os estudos desenvolvidos no âmbito do acordo de cooperação com o PNUD para atender esse

DS


DS




propósito, a UNIEPRO iniciou o projeto de Inteligência Ocupacional com o objetivo de mapear as mudanças no mercado de trabalho em tempo real, complementando os dados de fontes oficiais como o Registro Anual de Informações Social (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, e a Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O projeto objetiva subsidiar o planejamento de cursos de educação profissional ofertados pelo SENAI, com base na conjuntura mais atualizada do mercado de trabalho, sendo necessário o aporte de recursos para sua continuidade e conclusão. O projeto engloba as seguintes frentes de atuação:

- Mapeamento de vagas de empregos em sites
- Padronização e limpeza do banco de dados que permita identificar os principais requisitos das vagas, por setor, localização e nível de formação
- Implementação de algoritmos de *machine learning* e *text mining* para identificação de padrões nas vagas de empregos que permita análises, especialmente com foco na indústria
- Comparação dos padrões das vagas de emprego online com a descrição do Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO)
- Mapeamento de potenciais novas ocupações e possíveis mudanças nas ocupações descritas na CBO
- Estudos sobre a probabilidade automação do emprego, grau de mudança do perfil ocupacional e identificação de novas ocupações, com base na descrição das vagas

Produto 2: Gestão do projeto, avaliação e disseminação.

A capilaridade do PNUD é capaz de promover a disseminação do conhecimento, usando modernas e inovadoras ferramentas de sistematização, desenvolvimento, divulgação e aplicação do saber necessário à permanente melhoria e atualização dos conhecimentos.

Sobre a gestão do projeto, o PNUD trabalha com foco na gestão por resultados, o que norteia toda a sua atuação junto aos projetos de cooperação técnica, reforçada pela necessidade que o PNUD tem de prestar contas das suas ações, quantitativamente e qualitativamente, aos seus doadores. Em relação à transparência, os projetos PNUD contam com um sistema de gestão financeira de seus projetos, chamado Atlas, o qual permite o monitoramento a qualquer momento dos pagamentos, gastos e depósitos realizados, a partir de relatórios consolidados e outros desagregados.

DS


DS




C. Arranjos de execução

O arranjo de gestão do Projeto permanece o mesmo.

D. Orçamento

O orçamento do projeto será acrescido de R\$ 260.500,00¹.

E. Renovação

A renovação do projeto ocorrerá por meio da documentação padrão do PNUD, conforme estabelecido no Projeto Piloto para Gestão de Conhecimento, podendo ser recepcionado como Termo Aditivo.

F. Vigência

O projeto terá vigência de período de 1º de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

G. Matriz Lógica

Ver matriz Excel em anexo.

DS


DS


¹ Usamos a taxa de câmbio de R\$ 5,21 (set./2021).



Projeto Piloto para Gestão de Conhecimento para a produção de estudos e prospectivas para o SESI e SENAI

ANEXO I - MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS

UNDAF: Resultado 4. Crescimento econômico inclusivo e ambientalmente sustentável, com diversidade produtiva, fortalecimento da indústria, infraestruturas resilientes, produtividade e inovação estimuladas, transparência, participação social e fortalecimento das micro e pequenas empresas.

Resultado esperado conforme estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP: Resultado 1. Crescimento e desenvolvimento inclusivos e sustentáveis, incorporando capacidades produtivas que gerem empregos e condições de vida para os pobres e excluídos.

Indicadores de Resultado como estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP, incluindo marco zero (baseline) e metas: Estudos, informações e inovações tecnológicas estimuladas para maximizar a inclusão financeira e promover o crescimento econômico inclusivo.

Indicador 2.1: Número de novos casos de inclusão financeira mapeados, apresentados e disponíveis na plataforma online.

Baseline: 0 (2016)

Target: 10 (2021)

Linha de Serviço (service Line) aplicável do Plano Estratégico do PNUD (MYFF):

Estratégia de parcerias: O projeto contribuirá para o desenvolvimento de um modelo de parceria para a produção de estudos e prospectivas que possam subsidiar o desenvolvimento de produtos do SESI e SENAI.

Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): Gestão do Conhecimento CNI (ENGMT-00101892)

PRODUTOS ESPERADOS	METAS DE PRODUTO PARA O ANO DE 2017	ATIVIDADES INDICATIVAS	RESPONSÁVEL	INSUMOS	Conta Contábil	Orçamento Inicial Planejado	Ano I 2017 USD	Ano II 2018 USD	Ano III 2019 USD	Ano IV 2020 USD	Ano V 2021 USD	Ano VI 2022 USD
Produto 1. Produção de conhecimento aplicado na área de atuação da UNIEPRO Linha de base: Relatório da área sobre produções dos últimos cinco anos. Indicadores: % de execução dos documentos previstos; percepção sobre a qualidade dos documentos.	Produção de Insumos e análises aplicadas aos Eixos de atuação da UNIEPRO como suporte aos negócios do SESI e SENAI.	Produção de conhecimento.	PNUD	Consultorias C Consultorias PJ	71300 72100	12.500,00	-	-	-	6.831,51	26.721,85	42.866,94
	Elaboração de duas pesquisas sobre os impactos do uso de Inteligência Artificial no mercado e nas ocupações.			Consultorias C Consultorias PJ	71300 72100	46.707,25	9.282,87	9.071,00	-	2.737,82	3.998,09	-
	Realização de pesquisa para avaliação da relação entre os Centros de Pesquisa e o uso da Inteligência Artificial.			Consultorias C Consultorias PJ	71300 72100	20.500,00	21.600,11	-	-	-	-	-
SUBTOTAL						79.707,25	30.882,98	9.071,00	-	9.569,33	30.719,94	42.866,94
Produto 2. Gestão do Projeto, avaliação e disseminação. Linha de base: Ações, resultados e cronograma definidos no projeto de cooperação técnica. Indicadores: % de execução do projeto; qualidade do processo e dos resultados alcançados; percepção dos participantes do projeto sobre os resultados alcançados.	2017 - Gestão, monitoramento do projeto e controle de qualidade.	Formação de grupo na UNIEPRO para acompanhamento técnico do projeto e interlocução com o PNUD. Gestão e implementação do projeto. Definição da metodologia de monitoramento do projeto. Comunicação do projeto.	PNUD	Consultorias IC; Auditoria; Custos transacionais	64397 71400 74596	6.376,58	-	-	-	1.003,04	5.373,54	3.429,36
SUBTOTAL						6.376,58	-	-	-	1.003,04	5.373,54	3.429,36
SUBTOTAL POR ANO						86.083,83	30.882,98	9.071,00	-	10.572,37	36.093,48	46.296,30
GMS (8%)						6.867,05	2.470,65	725,69	-	845,78	2.288,93	3.703,70
SALDO PARCIAL EM MAI 2021				TOTAL POR ANO		92.950,88	33.353,63	9.796,69	-	11.418,15	38.382,41	50.000,00





Brasília, 21 September 2021.

Dear Sir,

I am pleased to inform you that the Sesi and SENAI (hereinafter referred to as the “Donor”) have decided to make a contribution of R\$ 260.500,00¹ (two hundred sixty thousand and five hundred reais), corresponding to the equivalent of US\$ 50,000.00 (fifty thousand dollars) (hereinafter referred to as the “Grant”), to the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as “UNDP”), a subsidiary organ of the United Nations, an international organization established by treaty, represented by its Resident Representative, with offices at Brazil, for ENGMT 101892 - *Gestão do Conhecimento*.

The contribution shall be deposited to the following Bank and account:

Banco do Brasil – 001, Agência Empresarial Brasília (1607-1), Bank Account 60746-0.

The Donor will inform UNDP when the contribution is paid via an e-mail message with remittance information to contributions@undp.org.

UNDP shall receive and administer the contribution in accordance with UNDP’s Financial Regulations and Rules, policies, and procedures, and on the following terms and conditions:

(1) The Contribution shall be paid in accordance with the following schedule:

DATE:

31/10/2021

R\$ 260.500,00

(2) The above schedule of payments takes into account the requirement that the payments shall be made in advance of the execution/implementation of planned activities. It may be amended to be consistent with the progress of project delivery.

¹ We have used the following exchange rate: R\$ 5,21 (September 2021)



(3) This Grant will be used exclusively for the Project ENGTMT 101892 *Gestão do Conhecimento*.

(4) In accordance with the decisions and directives of UNDP's Executive Board reflected in its Policy on Cost Recovery from Other Resources, the Contribution shall be subject to cost recovery for indirect costs incurred by UNDP headquarters and country office structures in providing General Management Support (GMS) services. To cover these GMS costs, the contribution shall be charged a fee of at least 8%. Furthermore, as long as they are unequivocally linked to the specific project(s), all direct costs of implementation, including the costs of executing entity or implementing partner, will be identified in the project budget against a relevant budget line and borne by the project accordingly. All losses (including but not limited to losses as result of currency exchange fluctuations) shall be charged to the Project.

(5) The contribution and activities financed herewith shall be subject exclusively to internal and external auditing procedures provided for in the financial regulations, rules and directives of UNDP. Should an Audit Report of the Board of Auditors of UNDP to its governing body contain observations relevant to the contributions, such information shall be made available to the Donor.

(6) Any payments that remain unexpended after all commitments and liabilities have been satisfied shall be disposed of by UNDP in consultation with the Donor.

(7) The Donor and UNDP will consult with each other in respect of any matter that may arise from or in connection with the Grant.

(8) The parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to this agreement or the breach, termination or invalidity thereof. Where the parties wish to seek such an amicable settlement through conciliation, the conciliation shall take place in accordance with UNCITRAL Conciliation Rules then obtaining, or according to such procedure as may be agreed between the parties.

Any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or relating to this agreement or the breach, termination or invalidity thereof, unless settled amicably under the preceding paragraph within (60) sixty days after receipt by one Party of the other Party's request for such amicable settlement, shall be referred by either party to arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules then obtaining. The arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages. The parties shall be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim or dispute.

DS


DS





Nothing in this document shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the privileges and immunities of the United Nations of which UNDP is an integral part.

This letter and your acceptance of this contribution on the terms set forth herein shall constitute an agreement between SESI and SENAI and UNDP on the subject matter hereof.


Sincerely yours,

Acceptance:

SESI e SENAI:

DocuSigned by:

2FB81D129923479...

ROBSON BRAGA DE ANDRADE
Director of SESI and
President of the National Council of SENAI

DocuSigned by:

7025F00E3369474...

RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI
Superintendent of SESI/DN and
General Director of SENAI/DN

Date 27 de setembro de 2021 | 10:32:01 BRT

PNUD:

Carlos Arboleda

CARLOS ARBOLEDA
Deputy Resident Representative
PNUD

MSMB

29-Sep-2021

Date

CP

MMB





Brasília, 21 de setembro de 2021

Prezado(a) Senhor(a),

Tenho o prazer de informar que o Sesi e Senai (doravante designado como “Doador”) decidiu fazer uma contribuição de R\$ 260.500,00¹ (duzentos e sessenta e cinco mil reais (doravante designada como “Contribuição”), correspondentes ao equivalente a US\$ 50,000.00 (cinquenta mil dólares) ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (doravante designado como “PNUD”), órgão subsidiário das Nações Unidas, uma organização internacional instituída por tratado, representada pelo seu Representante Residente, com escritório no Brasil, para o projeto nº BRA10 1892 - Gestão do Conhecimento.

A contribuição deve ser depositada no seguinte Banco e conta:

Banco do Brasil – 001, Agência Empresarial Brasília (1607-1), Bank Account 60746-0.

Após o pagamento da contribuição o Doador informará ao PNUD, via mensagem eletrônica as informações da transferência para contributions@undp.org.

O PNUD deverá receber e administrar a contribuição de acordo com suas diretrizes, procedimentos, Regulamentos e Regras Financeiras, e seguindo os termos e condições seguintes:

(1) A contribuição deve ser realizada de acordo com o seguinte cronograma de pagamentos:

DATA:

31/10/2021

R\$ 260.500,00

(2) O cronograma de pagamentos acima leva em conta a exigência de que as contribuições sejam efetivadas anteriormente à execução das atividades planejadas. Tal cronograma pode ser aditado para estar consistente com o progresso da implementação do projeto.

DS

DS

¹ Usamos a taxa de câmbio de R\$ 5,21 (set./2021).



(3) Esta contribuição será utilizada exclusivamente para o Projeto nº BRA10 1892 - Gestão do Conhecimento.

(4) De acordo com as decisões e diretrizes do Conselho Executivo do PNUD incorporadas na Política de Recuperação de Custos sobre Outros Recursos, a contribuição deve ser submetida à recuperação de custos indiretos incorridos pela estrutura da sede do PNUD e pelo escritório do Brasil na provisão de serviços Gerais de Gerenciamento e Apoio (*General Management Services - GMS*). Para cobrir tais custos de *GMS*, será cobrada uma taxa de, pelo menos, 8% (oito por cento) sobre o valor da contribuição. Além disso, enquanto estejam inequivocamente ligados ao projeto, todos os custos diretos de implementação, incluindo os custos da agência executora ou do parceiro de implementação, serão identificados no orçamento do Projeto diante de respectiva rubrica orçamentária e devidamente arcados pelo projeto. Todas as perdas (incluindo, mas não limitado a flutuações cambiais) deverão ser descontadas do Projeto.

(5) A contribuição e as atividades financiadas por este acordo estarão sujeitas, exclusivamente, aos procedimentos de auditoria internos ou externos previstos nos regulamentos financeiros, regras e diretrizes do PNUD. Caso o Relatório de Auditoria da Junta de Auditores do PNUD, dirigido ao seu órgão executivo, contenha observações relativas à contribuição objeto do presente acordo, tal informação deverá ser disponibilizada ao Doador.

(6) Quaisquer fundos remanescentes após a liquidação de todos os compromissos e obrigações ficam ao dispor do PNUD, em acordo com o doador.

(7) O doador e o PNUD se consultarão mutuamente em relação a qualquer assunto que possa surgir a partir de ou em conexão com a contribuição.

(8) As partes deverão envidar seus melhores esforços para resolver, amigavelmente, qualquer disputa, controvérsia ou demanda originada ou em relação a este instrumento ou sua rescisão, conclusão ou invalidade. Se as partes desejarem solução amigável através da conciliação, tal conciliação deverá ser realizada de acordo com as Regras de Conciliação da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) disponíveis à época ou em conformidade com outro procedimento que venha a ser acordado entre as partes.

Qualquer disputa, controvérsia ou demanda entre as partes e que se originam ou estejam relacionadas a este instrumento ou sua rescisão, conclusão ou invalidade, as quais não tenham sido resolvidas amigavelmente, de acordo com o parágrafo acima, dentro de 60 (sessenta) dias após o recebimento, por uma das

DS


DS




partes, de solicitação de solução amigável enviada pela outra parte, deverá ser submetida, por qualquer parte, à arbitragem de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) em vigor à época. O tribunal arbitral não terá autoridade para prolatar danos punitivos. As partes estarão vinculadas à sentença arbitral proferida no escopo de tal procedimento arbitral como a adjudicação final de qualquer disputa, controvérsia ou demanda.


Nada neste documento deverá ser considerada desistência, expressa ou tácita, de quaisquer dos privilégios e imunidades das Nações Unidas, da qual o PNUD é parte integral.

Esta carta e a aceitação desta contribuição, nas condições aqui estabelecidas constituem um acordo entre o SESI e SENAI e o PNUD sobre o assunto aqui tratado. Caso haja qualquer discrepância ou dúvida interpretativa entre as versões em português e em inglês, prevalecerá a versão em inglês.


Atenciosamente,

Aceitação:

SESI e SENAI:

DocuSigned by:

2FB81D129923479...

ROBSON BRAGA DE ANDRADE
Diretor do Departamento Nacional do SESI
Presidente do Conselho Nacional do SENAI

DocuSigned by:

7025E00E3369474...

RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI
Superintendente do SESI/DN
Diretor Geral do SENAI/DN

PNUD:



CARLOS ARBOLEDA
Representante-Residente Adjunto do PNUD

29-Sep-2021

Data

MSMB

CP

MMB



Certificate Of Completion

Envelope Id: 0895A130543D4378B50A993F8CE72431

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Capa 28.09.21.PDF, 00101892 - CDR 2017 Q4_signed.pdf, 00101892 - CDR 2018 Q4_s...

Source Envelope:

Document Pages: 24

Signatures: 3

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 22

Melissa Santos Silva

AutoNav: Enabled

One United Nations Plaza

Enveloped Stamping: Enabled

New York, NY 10017

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

melissa.silva@undp.org

IP Address: 189.6.37.153

Record Tracking

Status: Original

Holder: Melissa Santos Silva

Location: DocuSign

9/28/2021 2:08:40 PM

melissa.silva@undp.org

Signer Events**Signature****Timestamp**

Melissa Santos Silva

melissa.silva@undp.org

Project Assistant

PNUD

Security Level: Email, Account Authentication
(None)Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 189.6.37.153

Sent: 9/28/2021 2:26:42 PM

Viewed: 9/28/2021 2:27:04 PM

Signed: 9/28/2021 2:27:52 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Marcia Sumire Mendes Brito

marcia.brito@undp.org

UNDP Headquarters

Security Level: Email, Account Authentication
(None)Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 164.163.3.10

Sent: 9/28/2021 2:27:54 PM

Viewed: 9/28/2021 2:30:17 PM

Signed: 9/28/2021 2:30:30 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Cristiano Prado

cristiano.prado@undp.org

Programme Specialist

UNDP Headquarters

Security Level: Email, Account Authentication
(None)Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 189.6.23.220

Sent: 9/28/2021 2:30:33 PM

Viewed: 9/29/2021 5:52:47 AM

Signed: 9/29/2021 5:53:12 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Maristela Marques Baioni

maristela.baioni@undp.org

ARRP ASSISTANT RESIDENT REPRESENTATIVE

FOR PROGRAMME

UNDP Headquarters

Security Level: Email, Account Authentication
(None)Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 189.61.55.61


Sent: 9/29/2021 5:53:15 AM

Viewed: 9/29/2021 8:03:24 AM

Signed: 9/29/2021 8:03:40 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Carlos Arboleda carlos.arboleda@undp.org Deputy Res Rep UNDP Brazil Security Level: Email, Account Authentication (None)	 Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 189.6.33.28	Sent: 9/29/2021 8:03:43 AM Viewed: 9/29/2021 8:37:25 AM Signed: 9/29/2021 8:38:32 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	9/28/2021 2:26:42 PM
Certified Delivered	Security Checked	9/29/2021 8:37:25 AM
Signing Complete	Security Checked	9/29/2021 8:38:32 AM
Completed	Security Checked	9/29/2021 8:38:32 AM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------