

28/12/2018



## UN Development Programme Brazil - Brasilia

**Project:** 00101892  
**Project Title:** ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento SESI/SENAI  
**Start Year:** 2017  
**End Year:** 2019

**Implementing Partner:** UNDP

**Responsible Parties:** UNDP

**Revision Type:** Substantive Revision 2

### Budget (US\$) as of Last Revision on 27-December-2018

Donor	Fund	Amount
BRA-CNI	11999 OR Engagemnt fund -firmly DAS	11,349.80
BRA-CNI	30000 Programme Cost Sharing	48,247.45
<b>Total Budget ( 2018 and Beyond )</b>		<b>59,597.25</b>
<b>Total Utilization ( 2017 and Prior )</b>		<b>33,353.63</b>
<b>Project Total</b>		<b>92,950.88</b>
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		<b>0.00</b>

### Project Description:

A presente revisão tem como objetivos:

1. Estender a vigência do projeto para 31.12.2019;
2. Refletir a melhor estimativa de gastos para 2018 e realocar o saldo para 2019;
3. Ajustar o valor total do projeto conforme entradas de recursos já depositadas.

**Agreed by:** Juliana Wenceslau

**Agreed by:** Oficial Encarregada

**Agreed by:** UNDP-Brazil

**Agreed by:** 27/12/2018



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme  
Report ID: unglodrb

Page 1 of 3  
Run Time: 16-10-2018 20:1

Selection Criteria:

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2017)  
Selected Project Id : ALL  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : 00104139

Project Id : 00101892	Gestão do Conhecimento CNI	Period :	Jan-Dec (2017)
Output # : 00104139	Gestão Conhecimento SES/SENAI	Impl. Partner :	9999 UNDP
		Location :	Brazil
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : ACTIVITY1 (Produção de conhecimento)

Fund : 11999 (Development Advisory Services)

71305 - Local Consult-Sht Term Tech	0.00	30,424.65	0.00	30,424.65
71360 - Local Consult-Security	0.00	413.33	0.00	413.33
72415 - Courier Charges	0.00	45.00	0.00	45.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,470.65	0.00	2,470.65
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total for Fund 11999</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>
<b>Total for Activity ACTIVITY1</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>
<b>Total for Output : 00104139</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>	<b>0.00</b>	<b>33,353.63</b>
------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Paulo Roberto F. Silva  
Chefe de Finanças para o Brasil

Signed By: [Signature] Date: 16-10-18

Signed By: [Signature] Date: 27/10/2018

Paulo Roberto F. Silva  
Chefe de Finanças para o Brasil

[Handwritten mark]

## Projeto Piloto para Gestão de Conhecimento para a produção de estudos e prospectivas para o SESI e SENAI

### ANEXO I - MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS

UNDAF: Resultado 4. Crescimento econômico inclusivo e ambientalmente sustentável, com diversidade produtiva, fortalecimento da indústria, infraestruturas resilientes, produtividade e inovação estimuladas, transparência, participação social e fortalecimento das micro e pequena Resultado esperado conforme estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP - Resultado 1. Crescimento e desenvolvimento inclusivos e sustentáveis, incorporando capacidades produtivas que gerem empregos e condições de vida para os pobres e excluídos.

Indicadores de Resultado como estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP, incluindo marco zero (baseline) e metas: Estudos, informações e inovações tecnológicas estimuladas para maximizar a inclusão financeira e promover o crescimento econômico inclusivo.

Indicador 2.1: Número de novos casos de inclusão financeira mapeados, apresentados e disponíveis na plataforma online.

Baseline: 0 (2016)

Target: 10 (2021)

Linha de Serviço (service Line) aplicável do Plano Estratégico do PNUD (MYFF):

Estratégia de parcerias: O projeto contribuirá para o desenvolvimento de um modelo de parceria para a produção de estudos e prospectivas que possam subsidiar o desenvolvimento de produtos do SESI e SENAI.

Título do Projeto e identificação no Atlas (ATLAS ID): Gestão do Conhecimento para o SESI e SENAI (DAS 001071892)

PRODUTOS ESPERADOS	METAS DE PRODUTO PARA O ANO DE 2017	ATIVIDADES INDICATIVAS	RESPONSÁVEL	INSUMOS	Conta Contábil	Orçamento Planejado	Ano I 2017 USD	Ano II 2018 USD	Ano III 2019 USD
<p>Produto 1. Produção de conhecimento aplicado na área de atuação da UNIEPRO Linha de base: Relatório da área sobre produções dos últimos cinco anos. Indicadores: % de execução dos documentos previstos; percepção sobre a qualidade dos documentos.</p>	Elaboração de um estudo sobre compatibilidade entre O'NET e CBO	Produção de conhecimento.	PNUD	Consultorias IC	71300	12.500,00	0	0	9,000.00
	Elaboração de duas pesquisas sobre os impactos do uso de Inteligência Artificial no mercado e nas ocupações			Consultorias PJ	72100	46,707.25	10,838.28	10509	28,050.00
	Realização de pesquisa para avaliação da relação entre os Centros de Pesquisa e o uso da Inteligência Artificial			Consultorias IC	71300	20,500.00	20,044.70		-
<b>SUBTOTAL</b>						<b>79,707.25</b>	<b>30,882.98</b>	<b>10,509.07</b>	<b>37,050.00</b>
<p>Produto 2. Gestão do Projeto, avaliação e disseminação. Linha de base: Ações, resultados e cronograma definidos no projeto de cooperação técnica. Indicadores: % de execução do projeto; qualidade do processo e dos resultados alcançados; percepção dos participantes do projeto sobre os resultados alcançados.</p>	<p>2017 - Gestão, monitoramento do projeto e controle de qualidade.</p>	<p>Formação de grupo na UNIEPRO para acompanhamento técnico do projeto e interlocução com o PNUD. Gestão e implementação do projeto. Definição da metodologia de monitoramento do projeto. Comunicação do projeto.</p>	PNUD	Consultorias IC.	71300;	6,376.58	-		7,623.56
				Passagens e diárias.	71600;				
				Auditoria	62200;				
<b>SUBTOTAL</b>						<b>6,376.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,623.56</b>
<b>SUBTOTAL POR ANO</b>						<b>86,083.83</b>	<b>30,882.98</b>	<b>10,509.07</b>	<b>44,673.56</b>
<b>GMS (8%)</b>						<b>6,867.05</b>	<b>2,470.65</b>	<b>840.73</b>	<b>3,573.88</b>
<b>TOTAL POR ANO</b>						<b>92,950.88</b>	<b>33,353.63</b>	<b>11,349.80</b>	<b>48,247.44</b>
SALDO PARCIAL EM NOV 2017									



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00101892

Report Date: 28/12/2018

Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento SESI/SENAI

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00104139 Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Gestão do projeto e avaliação	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	11999	BRA-CNI	71300	Local Consultants	0.00
					11999	BRA-CNI	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					11999	BRA-CNI	71600	Travel	0.00
					11999	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	0.00
	Produção de conhecimento	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	11999	BRA-CNI	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					11999	BRA-CNI	71300	Local Consultants	10,500.00
					11999	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	840.73
					11999	BRA-CNI	72400	Communic & Audio Visual Equip	9.07
<b>TOTAL</b>									
<b>GRAND TOTAL</b>									
11,349.80									
11,349.80									



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00101892

Report Date: 28/12/2018

Project Title: ENGMT 00101892 - Gestão do Conhecimento SESI/SENAI

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00104139 Gestão Conhecimento SESI/SENAI	Gestão do projeto e avaliação	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	1,700.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	71400	Contractual Services - Individ	3,500.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	609.89
				UNDP	30000	BRA-CNI	71600	Travel	2,423.56
TOTAL	Produção de conhecimento	24/1/2017	31/12/2019	UNDP	30000	BRA-CNI	72400	Communic & Audio Visual Equip	50.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	72100	Contractual Services-Companies	28,000.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	71300	Local Consultants	9,000.00
				UNDP	30000	BRA-CNI	75100	Facilities & Administration	2,954.00
<b>TOTAL</b>									<b>48,247.45</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>48,247.45</b>



United Nations Development Programme  
 United Nations Development Programme  
 Substantive Revision S02 - 27 dezembro 2018

*Mônica Azevêdo*  
 UNDP BRAZIL

Main Source of Funds: ENGMT  
 Executing Agency: PNUD

Donor	Funding	Total	2017	2018	2019
12105	11999/30000	86,066	30,883	10,509	44,674
		8%	8.00	8.00	8.00
51035	Confed. Nac. Indústria (CNI)	6,885	2,471	841	3,574
	Total	92,951	33,354	11,350	48,247
51035	C/S Total	86,066	30,883	10,509	44,674
		8%	8.00	8.00	8.00
		6,885	2,471	841	3,574
	Total	92,951	33,354	11,350	48,247
	Net Contrib.	0	0	0	0



United Nations Development Programme

*Mônica Alear*  
UNDP BRAZIL

C/S Schedule of Payments

**Project:** ENGMT 00101892 [00104139] - Projeto Piloto para Gestão de Conhecimento para a produção de estudos e prospectivas para o SESI e SENAI

**Atlas Project Number:** 00101892  
**Atlas Output Number:** 00104139

**Main Source of Funds:** CNI - Confederação Nacional da Indústria  
**Executing Agency:** ENGMT - Engagement  
**Budget Currency:** USD

Account	Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	11999/12105	2017	01/05/2017		62,972.29	
			31/10/2017		29,978.59	
				33,353.63	92,950.88	-59,597.25
51005	11999/12105	2018		11,349.80	0.00	
				11,349.80	0.00	-48,247.45
51005	30000/12105	2019		48,247.45	0.00	
				48,247.45	0.00	0.00
			<b>Grand Total</b>	<b>92,950.88</b>	<b>92,950.88</b>	<b>0.00</b>