



ATA DA REUNIÃO TRIPARTITE

Data e local: 20 de outubro de 2016– PNUD, Prédio Zilda Arns, Casa da ONU, Brasília/DF.

Participantes: Vide Lista de Presença anexa.

I. Informações básicas sobre o Projeto

Número e título: BRA/08/012 – Programa de Apoio ao Extrativismo e aos Povos

Doador: Governo.

Valor do Projeto: USD 9,633,489.23.

Agência Executora: Ministério do Meio Ambiente - MMA.

Período do Relatório: 01/07/2015 a 31/08/2016.

II. Objetivos da Reunião

A reunião teve por objetivo apresentar o alcance dos resultados e do planejamento elaborado para continuidade do projeto.

II. Apresentação do acompanhamento das decisões tomadas durante a reunião tripartite anterior

- Durante a Reunião Tripartite, foram feitas considerações sobre a alteração da vigência do Projeto, que teve seu prazo estendido até dezembro/2016;
- As informações referentes ao avanço técnico (físico) desde o início da execução do Projeto encontram-se atualizadas no SIGAP.



III. Apresentação dos resultados do projeto no período

Destaques qualitativos:

- Implementação da Carteira de Projetos para comunidades Indígenas e Agroextrativistas;
- Aporte técnico e financeiro para elaboração e implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI);
- Aporte técnico para Implementação do Plano Nacional das Cadeias de produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB), por meio do apoio ao Arranjos Produtivos Locais, da gestão da Política de Garantia de Preços Mínimos de Produtos Extrativos (PGPM-BIO) e da promoção das boas práticas para o Extrativismo sustentável;
- Apoio no processo de consolidação da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), por meio da viabilização das organizações da sociedade civil nas reuniões e eventos realizados no âmbito da comissão, do apoio na realização de dois encontros nacionais e dez encontros regionais de Povos e Comunidades Tradicionais;
- Aporte técnico para o grupo de trabalho responsável por fazer a transição da comissão em Conselho Nacional, elevando a outro patamar o nível da interlocução do Governo com os Povos e Comunidades Tradicionais;
- Apoio no processo de elaboração do Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Territórios Quilombolas (GTA Quilombola).

Para maiores detalhes com relação ao progresso dos resultados, vide Relatório de Progresso.

IV. Atualização da resposta/plano de ação do Projeto com relação ao último relatório de auditoria

Constatações:

1. **Constatação (1.1.82):** Ausência de memória de cálculos e de planilha de custos que definam os valores a serem pagos em contratações de serviços de auditoria:



*Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.*

Ações planejadas:

- Para as contratações do ano de 2016 está sendo adotado o procedimento de elaborar a planilha do cálculo de custos, tendo como referência a contratação de pessoas física do IPEA.
- As planilhas de custos e as memórias de cálculos que subsidiaram a definição dos valores dos contratos passaram a constar nos processos.

2. **Constatação (1.1.8.3):** Os produtos entregues pelo consultor divergem do previsto no termo de referência

Ações planejadas:

- Foi encaminhado ao gabinete da SEDR relatório de auditoria do BRA08012, exercício 2015, subsidiando a relocação de novos servidores da área administrativa para apoiar o gerenciamento do Projeto dentro do DEX.
- A partir de 2016 os termos de referência das contratações passaram a refletir com maior precisão as reais necessidades de apoio técnico ao Departamento.

3. **Constatação (1.1.10.1):** A unidade promoveu alterações na definição dos produtos durante a execução do contrato, prejudicando a entrega dos produtos previstos no termo de referência.

Ações planejadas:

- A partir de 2016 os termos de referência das contratações passaram a refletir com maior precisão as reais necessidades de apoio técnico ao Departamento.
- Foi realizada reunião com a CGTI/MMA e a Empresa Solar (contratada para a elaboração do Portal Ypadê) para avaliação e solução de todas as pendências com relação ao Portal.

V. Avaliação do cumprimento dos critérios mínimos de execução e desempenho de projetos:

1. 100% de conformidade com regras do PNUD e nacionais, bem como com regras e procedimentos de instituições internacionais de financiamento, quando aplicável (fonte de informações: relatórios de auditoria): Sim.
2. utilização do Atlas como instrumento para gerenciamento por meio de resultados (RBM – Results Based Management): Sim, conforme adoção nacional.
3. percentual de implementação financeira do Plano de Trabalho Anual: cerca de 80% de implementação no ano de 2015, consideradas as limitações relatadas.

S. J. P. M. J.



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.

VI. Decisões tomadas

Como a vigência do BRA/08/012 expirará em 31/12/2016 e considerando as ações necessárias para atingir os resultados do projeto, foi sugerida a extensão do Projeto por mais um ano, por meio de Revisão Substantiva, na qual deveriam constar as estratégias e ações para finalizar a boa implementação do projeto.

VIII. Assinaturas

Maristela Marques Baioni
Coordenadora do Programa
PNUD

Tania M. Caldeira Jardim
Gerente de Projetos
ABC

Mauro Oliveira Pires
Diretor Nacional
Projeto BRA/08/012

Elaborada por: Mônica Azar Fiuza (Programme Associate – UDS).



REUNIÃO TRIPARTITE

PROJETO BRA/08/012

PROGRAMA DE APOIO AO AGROEXTRATIVISMO E AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Brasília, 20 de outubro de 2016, 16h30

Lista de Participantes

Nome: Tania Jardim
Cargo/ instituição: ABCIMRE
Número de telefone: 61-20306758
E-mail: tania.jardim@alc.gov.br

Nome: Gabriel de Mendonça Deminguez
Cargo/ instituição: Analista / MMA
Número de telefone: (61) 2028-1011
E-mail: gabriel.deminguez@mma.gov.br

Nome: Rose Diegues
Cargo/ instituição: PNUD
Número de telefone: tel 3038-9085
E-mail: Rose.Diegues@undp.org

Nome: MONICA AZAR
Cargo/ instituição: ASSOCIADA DE PROGRAMA / PNUD
Número de telefone: (61) 3038-9085
E-mail: MONICA.AZAR@UNDP.OEG



Nome: Mauricio Oliveira Pires
Cargo/ instituição: Diretor de Extativismo / MMA
Número de telefone: 61 99149 3106 2028 1090
E-mail: mauro.pires@mma.gov.br

Nome: Juliano Wleueslau
Cargo/ instituição: Coord MBE
Número de telefone: 30 318 8027
E-mail: juliano.wleueslau@undp.org

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____

