



*Au service
des peuples
et des nations*

Projet Réinsertion Démobilisés dans le Nord-Ouest

Rapport Narratif couvrant la période du 30 juin 2012 au
30 septembre 2012

Introduction

1. Le document de projet pour la réinsertion des démobilisés dans le Nord-Ouest de la RCA fut approuvé par le Gouvernement de la RCA et le BINUCA le 16 janvier 2012, et par le PNUD le 31 janvier 2012

2. Le Budget initial financé totalement par le PBF comprenait deux parties principales :

- le budget de la Coordination Nationale pour la Réintégration attribué au BINUCA ; et,
- le budget pour la réinsertion proprement dite attribué au PNUD.

3. Les principales composantes de ces deux budgets se présentaient initialement comme suit :

Coordination Nationale pour la Réintégration géré par le BINUCA En USD		Réinsertion géré par le PNUD en USD	
Personnel National	455,436	Microprojets réinsertion	1, 300,120
Missions	55,000	Projets communautaires	150,000
Équipements et Maintenance	219,984	Formation	40,000
		Divers	20,000
Total	730,390	Total	1, 510,120
Total Général Activités	2, 240,510		
Coûts indirects	156,835		
Grand total	2, 397,345		

4. Le 21 avril 2012, nous recevions l'ASL¹ du MDTF² – New York réparti comme suit :

ASL BINUCA en USD	ASL PNUD en USD
781,517.00	1, 615,828.00
2, 397,345 Y compris les GMS ³	

5. Suite à la réunion convoquée par le Premier Ministre le 17 avril 2012 au cours de laquelle l'urgence de terminer les opérations de désarmement et de démobilisation dans le Centre – nord du pays était réitérée, celles-ci furent conduites du 5 au 19 mai 2012 sous la direction du Ministre Délégué au DDR et à la JPN avec l'appui technique, matériel et logistique du PNUD.

6. Du 30 mai au 5 juin 2012, une mission conjointe Coordination Nationale pour la Réintégration/BINUCA/PNUD se rendait dans les zones d'intervention de Paoua et de Bozoum, afin de vérifier la faisabilité de la stratégie initiale de réinsertion telle que prévue dans le document de projet avec les autorités et les communautés locales.

¹ Authorised Spending Limit = Limites maximum de l'autorisation des dépenses.

² Multi-donor Trust Fund = Fonds Multi donateurs géré par les services centraux du PNUD à New York

³ General Management Services = Frais d'administration des fonds établi par le Conseil d'Administration du PNUD à 7 %

7. Le 28 juin 2012, le Groupe Technique du Comité de Pilotage DDR présidé par le BINUCA revoyait la Stratégie de Réinsertion et le Manuel des Opérations de la Coordination Nationale préparés par la Coordination Nationale pour la Réintégration avec l'appui du BINUCA.

8. Le 29 juin 2012, le Comité de Pilotage DDR sous la Présidence de la SRSG validait les deux documents.

Activités entreprises du 30 juin au 30 septembre 2012 :

9. La période entre le 29 juin et le 18 juillet 2012 fut consacrée aux préparatifs nécessaires au lancement du projet de réinsertion dans les communautés. Pendant cette période les activités suivantes ont été menées :

- Signature le 4 juillet 2012 de la Lettre d'Accord avec la Jeunesse Pionnière Nationale pour la mise en œuvre des activités de réinsertion agro-pastorales, petits métiers et petits commerces dans la sous-préfecture de Paoua pour un montant total de 220,651 USD ;
- Signature le 4 juillet 2012 de la Lettre d'Accord avec l'Agence Centrafricaine de Développement Agricole (SACDA) pour la mise en œuvre des activités de réinsertion agro-pastorales dans les sous-préfectures de Paoua, Ngaoundaye et Bocaranga pour un total de 416,215.79 USD ;
- Signature le 4 juillet 2012 de l'Accord de Coopération avec Jesuit Refugee Copunicil (JRS) pour la mise en œuvre des activités de réinsertion agro-pastorales, petits métiers, et petits commerces dans les sous-préfectures de Markounda et de Nangha Boguila pour un montant de 246,030.50 USD ;
- Signature le 10 juillet 2012 de la Lettre d'Accord avec le CNR pour le suivi et l'encadrement des opérations de réinsertion sur le terrain ;
- Signature le 29 août 2012 de l'Accord de Coopération avec le Danish Refugee Council (DRC) pour la mise en œuvre des activités de réinsertion agro-pastorales, petits métiers et petits commerces dans les sous-préfectures de Bocaranga et Ngaoundaye pour un montant de 207,113 USD

10. Le projet de réinsertion a démarré opérationnellement le 18 juillet 2012, soit 12 jours ouvrables après l'approbation par le Comité de Pilotage DDR de la Stratégie de Réinsertion, et du manuel des Opérations de la Coordination Nationale pour la Réintégration (CNR). En effet, la mission conjointe CNR/Ministère DDR/Ministère Communication/ BINUCA/PNUD de sensibilisation et de lancement du projet de réinsertion s'est déroulée du 18 juillet au 2 août 2012 dans les 5 sous-préfectures ciblées par le projet.

11. Les résultats suivants ont été obtenus à cette occasion :

- Les comités locaux de DDR (CLDDR) ont été revitalisés dans les sous-préfectures de Paoua, Bocaranga, Nangha Boguila et Markounda, et sensibilisés aux opérations du projet. Les moyens de fonctionnement pour juillet – septembre 2012 ont été remis aux 5 CLDDR, et aux 12 animateurs chargés d'assurer la liaison entre les communautés et les CLDDR.
- Des réunions publiques ont été organisées dans 23 mairies de la zone d'intervention au bénéfice de quelques 2,500 personnes afin de sensibiliser les autorités locales et les communautés aux opérations de réinsertion, et à la réconciliation nationale.

- Les communautés et les démobilisés de 370 villages ont été sensibilisés aux opérations de réinsertion et à la réconciliation nationale.
- Les bénéficiaires immédiats d'urgence ont été distribués à 4,805 démobilisés.
- La JPN, l'ACDA, JRS et DRC ont commencé la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les 5 sous-préfectures ciblées.
- Le matériel de formation a été acquis.
- Un plan de formation pour les démobilisés a été finalisé

Activités planifiées avant la fin de l'année 2012 :

- Une mission de suivi des activités de réinsertion sera organisée en octobre dans les 5 sous-préfectures ciblées. Cette mission se rendra également dans le Centre -nord afin de commencer les préparatifs pour le projet de réinsertion dans cette zone pour lequel des fonds sont en train d'être mobilisés auprès de la Banque Mondiale et le PBF par le CNR et le BINUCA.
- Une mission de formation sera lancée en octobre – novembre 2012 qui ciblera 565 groupements de démobilisés et 25 groupements de démobilisées. Les sujets de formation sont les suivants : gestion des groupements de démobilisés ; gestion des actifs communes ; genre ; VIH/SIDA ; résolution des conflits ; hygiène et santé publique.
- Des informations complémentaires sur ces deux missions seront communiquées dès que mises à disposition par la Coordination Nationale pour la Réintégration qui est chargée de la conception et de la mise en œuvre du projet.