

SECCIÓN II – MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

Resultado Esperado: Que la sociedad chilena debata los desafíos de su desarrollo humano y que el Estado chileno incorpore el DH y los derechos humanos como orientación estratégica

Indicador del Resultado Esperado: Elaboración y difusión del IDH nacional; estudios monográficos sobre Dh en Chile; y, asesorías al sector público para la incorporación del DH en sus políticas

Línea de Base: Más de 30 debates en distintas esferas nacionales y locales sobre el Desarrollo Humano. Seis Informes sobre Desarrollo Humano en Chile publicados y difundidos. Dos informes sobre desarrollo humano municipal.

Número 56877 y "Programa sobre Desarrollo Humano"

Productos Esperados	Indicador	Actividades	Insumos
<p>Componente A</p> <p>Elaboración y difusión de los Informes sobre Desarrollo Humano en Chile</p> <p>Documento de definición de marco conceptual y metodológico IDH 2008</p> <p>Estrategia de gestión IDH 2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Número de reuniones de Equipo de Programa IDH - Actores que participan en mesas de conversación con expertos - Número de textos revisados 	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de documentación para reuniones de Equipo de Programa IDH - Preparación de sintomatología de respaldo - Revisión literatura y bibliografía relacionada - Preparación de mesas de conversación - Reuniones Equipo de Programa IDH - Contratación de consultores 	<p>Consultores Equipo Programa</p> <p>US\$44.800.-</p> <p>Subcontratos y contratos mesas de conversación y reuniones de equipo US\$950.-</p> <p>Contratos consultores \$1.230.-</p> <p>Equipamiento US\$2.500.-</p> <p>Misceláneos (1,5%) US\$800.-</p> <p>Subtotal US\$50.280.-</p>

Investigación sobre sistema de decisiones en instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; estudio cualitativo, grupos de discusión sobre tensión entre expectativas y proyectos; estudio sobre racionalidad de la acción institucional; Estudio sobre sistema de decisiones en instituciones públicas y privadas, Informes de monografías temáticas	Número de reuniones Equipo de Programa IDH Actores que participan en mesas de conversación con expertos Número de monografías temáticas Número de reuniones de preparación y seguimiento de monografías temáticas Entrega de versión en borrador de monografías Entrega de versión corregida de monografías Número de reuniones de preparación y seguimiento del estudio cualitativo Número de reuniones de preparación, muestra y plan de análisis de encuesta sobre sistema de decisiones Número de talleres de validación de estudios Reunión periódica Comité Consultivo	- Revisión literatura y bibliografía relacionada en informes mundiales y nacionales - Preparación de estado del arte y antecedentes en materias relacionadas con los estudios cualitativos - Definición y diseño de estudios cualitativos - Preparación de estado del arte y antecedentes en materias relacionadas con monografías temáticas - Definición y diseño de monografías temáticas - Reuniones Equipo de Programa IDH - Definición, organización y producción de mesas de conversación - Monitoreo y seguimiento de estudio cualitativo - Monitoreo y seguimiento de monografías - Sistematización de data secundaria - Realización de prácticas profesionales - Estudio y recopilación de variables pertinentes de data secundaria - Contratación de consultores - Subcontratación de proveedores	Consultores US\$99.000.- Consultores monografías US\$17.000.- Subcontrato estudio cualitativo US\$4.000.- Consultores estudio cualitativo US\$6.000.- Consultor estudio mecanismos y procesos de reforma institucional \$15.100.- Consultor estudio racionalidad de la acción institucional \$15.100.- Consultor recopilación data secundaria \$3.100.- Consultor revisión informes mundiales y nacionales \$4.800.- Subcontrato estudio sistema de decisiones US\$34.000.- Consultor seguimiento encuesta sistema de decisiones \$6.340.- Subcontratos y contratos mesas de conversación, reuniones de equipo, Comité Consultivo US\$2.850.- Contratos practicantes US\$2.850.- Misceláneos (1,5%) US\$3.200.-	Equipo Programa
				Subtotal US\$213.340.-

Encuesta de opinión pública	<ul style="list-style-type: none"> - Número de reuniones Equipo de Programa IDH - Número de reuniones de preparación de marco de Encuesta: cuestionario, muestra y plan de análisis - Validación de cuestionario - Validación de muestra - Cumplimiento de cronograma de trabajo de terreno 	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de muestra - Revisión literatura relacionada - Constitución equipo encuesta - Revisión Encuestas nacionales e internacionales relacionadas - Preparación y elaboración de cuestionario - Definición de la muestra del estudio - Aplicación de encuesta en terreno - Elaboración plan de análisis de la encuesta - Reuniones Equipo de Programa IDH - Monitoreo y seguimiento de Encuesta de opinión - Contratación de consultores - Subcontratación de proveedores 	<p>Consultores Programa US\$47.500.-</p> <p>Subcontrato encuesta de opinión US\$62.000.-</p> <p>Consultor instrumento Encuesta de Opinión \$1.250.-</p> <p>Consultor estadístico Encuesta de Opinión US\$3.800.-</p> <p>Subcontratos y contratos mesas de conversación y reuniones de equipo US\$1.000.-</p> <p>Contratos practicantes US\$1.600.-</p> <p>Misceláneos (1,5%) US\$1.700.-</p> <p>Subtotal US\$118.850.-</p>
Borrador IDH 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Número de reuniones Equipo de Programa IDH - Número de reuniones para la integración y análisis de resultados de estudios empíricos - Número de revisiones de versiones de capítulos y partes - Número de capítulos y partes redactadas 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de resultados de estudios realizados - Reuniones de Equipo Programa IDH para discutir e integrar resultados de estudios empíricos - Preparación de pautas con contenidos de capítulos y partes del IDH 2008 - Redacción de capítulos - Reuniones de Equipo Programa IDH para discutir textos redactados - Rediseño y adecuación de Índice del IDH 2008 - Contratación de consultores - Subcontratación de proveedores 	<p>Consultores Programa US\$106.700.-</p> <p>Consultores apoyo análisis y redacción \$23.000.-</p> <p>Subcontratos y contratos mesas de conversación, reuniones de equipo, Comité Consultivo US\$3.800.-</p> <p>Contratos practicantes US\$2.300.-</p> <p>Misceláneos (1,5%) US\$2.400.-</p> <p>Subtotal US\$138.200.-</p>

<p>Documento del Informe 2008, editado, publicado y presentado</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Número de textos redactados, revisados y editados - Número de propuestas de maqueta IDH 2008 diseñadas - Número de fotografías revisadas y seleccionadas - Número de ejemplares impresos - Número de personas que participan en el evento. de lanzamiento - Porcentaje de información de página web actualizada - Número de reuniones del Comité Consultivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de textos por parte de Equipo programa - Lectura externa de textos IDH 2008 - Edición de textos realizada por parte de editores - Definir maqueta de diseño IDH 2008 - Producir y componer el material fotográfico del IDH 2008 - Planificación y gestión de evento de lanzamiento - Contratación de consultores - Subcontratación de proveedores - Traducción de sinopsis IDH 2008 	<p>Consultores US\$79.000.-</p> <p>Consultores apoyo redacción \$9.700.-</p> <p>Consultores lectores externos US\$8.000.-</p> <p>Consultores edición texto, fotografía y diseño \$14.500.-</p> <p>Subcontratos impresión US\$24.000.-</p> <p>Contrato traducción sinopsis US\$1.000.-</p> <p>Subcontratos lanzamiento \$7.500.-</p> <p>Misceláneos (1,5%) US\$2.400.-</p> <p>Subtotal US\$146.100.-</p>
<p>Estrategia de Difusión IDH 2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evento de lanzamiento realizado - Número de presentaciones IDH 2008 - Número de artículos de prensa - Número de apariciones en medios audiovisuales - Número de ejemplares del IDH 2008 distribuidos gratuitamente y colocados en punto de ventas 	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación comunicado de prensa y material escrito y audiovisual - Reuniones de Equipo Programa IDH - Realización entrevistas en medios de comunicación escritos, radiales y TV - Preparación de material de apoyo a periodistas - Elaboración de lista de distribución - Distribución IDH 2008 a autoridades gubernamentales, autoridades parlamentarias, protocolos, Centros académicos, centros de estudio, y sociedad civil, entre otros. 	<p>Consultores US\$53.930.-</p> <p>Subcontrato difusión US\$2.000.-</p> <p>Subcontrato distribución IDH 2008 US\$3.000.-</p> <p>Subcontrato evaluación externa \$9.000.-</p> <p>Misceláneos (1,5%) US\$1.000.-</p> <p>Subtotal US\$68.930.-</p>

Informe de análisis de tendencias socio culturales 2008 – 2010, como base de material para el próximo informe, lista corta de temas potenciales	<ul style="list-style-type: none"> - Número de reuniones de Equipo de Programa IDH - Actores que participan en mesas de conversación con expertos - Número de textos revisados - Definición de índice preliminar del IDH 2010 - Reunión periódica Comité Consultivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de documentación para reuniones de Equipo de Programa IDH - Lectura y análisis de bibliografía relacionada - Preparación de sintomatología de respaldo - Preparación de mesas de conversación - Definición, organización y producción de mesas de conversación - Reuniones Equipo de Programa IDH 	<p>Consultores US\$54.000.- Equipo Programa Subcontratos y contratos mesas de conversación, reuniones de equipo, Comité Consultivo US\$1.900.- Consultor revisión data secundaria \$2.500.- Subcontrato auditoría US\$5.000.- Misceláneos (1,5%) US\$900.-</p> <p>Subtotal US\$64.300.-</p>
Subtotal			US\$800.000.-
Componente B Informe Rurales			
Encuesta de opinión pública	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de cronograma de trabajo de terreno - Número de reuniones para confección de plan de análisis - Número de reuniones de análisis de resultados de Encuesta 	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones Equipo Técnico - Aplicación de encuesta en terreno - Monitoreo y seguimiento de Encuesta de opinión - Elaboración plan de análisis de la encuesta - Análisis estadístico de resultados - Contratación de consultores - Subcontratación de proveedores 	<p>Consultores US\$7.000.- Equipo Técnico Subcontrato terreno encuesta de opinión US\$30.000.- Subcontratos y contratos mesas de conversación y reuniones de equipo US\$800.-</p> <p>Subtotal US\$37.800.-</p>

Estudios de caso, y monografías	Número de reuniones Equipo Técnico	Reuniones para definir y diseñar monografías	Consultores	Equipo	Técnico
- Número de reuniones Equipo Técnico	- Reuniones para definir y diseñar monografías	- Consultores US\$8.900.-			
- Número de mesas de conversación con expertos	- Monitoreo y seguimiento de estudios de Caso	- Subcontratos estudios de Caso US\$52.500.-			
- Número de monografías temáticas	- Monitoreo y seguimiento Grupos de Discusión	- Subcontratos y contratos mesas de conversación, reuniones de equipo, Comité Consultivo US\$550.-			
- Número de reuniones de preparación y seguimiento de monografías temáticas	- Monitoreo y seguimiento de monografías	- Misceláneos (1%) US\$300.-			
- Entrega de versión en borrador de monografías	- Realización de prácticas profesionales				
- Entrega de versión corregida de monografías	- Contratación de consultores				
- Número de Estudios de Caso	- Subcontratación de proveedores				
- Número de reuniones de preparación y seguimiento de estudios de caso					
- Número de Grupos de Discusión					
- Número de reuniones de Comité Consultivo					
- Número de talleres de validación de estudios					
- Reunión periódica Comité Consultivo					
					Subtotal US\$77.250.-

Borrador IDH Rural	<ul style="list-style-type: none"> - Número de reuniones Equipo Técnico - Número de reuniones para la integración y análisis de resultados de estudios empíricos - Número de revisiones de versiones de capítulos y partes - Número de capítulos y partes redactadas - Número de reuniones de Comité Consultivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de resultados de estudios realizados - Reuniones de Equipo Técnico para discutir e integrar resultados - Preparación de pautas con contenidos definitivos de capítulos y partes del IDH Rural - Redacción de capítulos - Contratación de consultores - Subcontratación de proveedores 	<p>Consultores US\$13.300.-</p> <p>Subcontratos y contratos mesas de conversación, reuniones de equipo, Comité Consultivo US\$550.-</p> <p>Misceláneos (1%) US\$300.-</p> <p>Subtotal US\$14.150.-</p>	<p>Equipo Técnico</p>
Documento del informe sobre sociedades rurales editado, publicado y presentado	<ul style="list-style-type: none"> - Número de textos redactados, revisados y editados - Número de propuestas de maqueta IDH 2008 diseñadas - Número de fotografías revisadas y seleccionadas - Número de ejemplares impresos - Evento de lanzamiento realizado - Número de personas que participan en el evento. de lanzamiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de textos por parte de Equipo Técnico - Lectura externa de textos IDH Rural - Edición de textos realizada por parte de editores - Producir y componer el material fotográfico - Definir maqueta de diseño IDH Rural - Contratación de consultores - Subcontratación de proveedores 	<p>Consultores US\$13.300.-</p> <p>Consultores edición y lanzamiento US\$10.500.-</p> <p>Subcontratos impresión US\$15.000.-</p> <p>Subcontratos y contratos evento de lanzamiento US\$2.600.-</p> <p>Misceláneos (1%) US\$400.-</p> <p>Subtotal US\$41.800.-</p>	<p>Equipo Técnico</p>
Subtotal			US\$171.000.-	
Componente C Asesoría en políticas públicas				

<p>Informes y minutas temáticas de evaluación y análisis de políticas públicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Número de asesorías a organismos - Solicitudes de instituciones del Estado 	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de asesorías a organismos del Estado, algunas ya han sido requeridas, pero no especificadas en el documento de proyecto (por ejemplo: Consejo Nacional de la Cultura; Televisión Nacional de Chile, Ministerio de Educación, Instituto de Desarrollo Agropecuario) 	<p>Consultores US\$50.000.-</p> <p>Total estimado: US\$50.000.-</p>	<p>Equipo</p> <p>Programa</p>
<p>Subtotal</p>			<p>US\$50.000.-</p>	
<p>Componente D Gestión del conocimiento del PNUD y del Equipo de país del sistema de Naciones Unidas</p>				


<p>Informes y minutos temáticas que apoyen la gestión de conocimiento del PNUD y del SNU y la generación de metodologías en áreas temáticas del programa país.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Número de reuniones del equipo de programa del PNUD a la que asisten representantes del equipo IDH - Número de minutos generadas por el equipo IDH para discusiones del equipo de programa del PNUD. - Número de horas de trabajo de miembros del equipo IDH dedicadas a acciones de consultoría conjunta con el equipo de programa del PNUD - Número de reuniones del equipo de país del sistema de ONU a la que asisten representantes del equipo IDH - Número de minutos generadas por el equipo IDH para discusiones del equipo de país del sistema ONU. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y colaboración de profesionales del equipo Programa DH a la línea de trabajo en torno a educación - Apoyo y colaboración de profesionales del equipo Programa DH a la línea de trabajo en torno a pobreza y desigualdad - Apoyo y colaboración de profesionales del equipo Programa DH a la línea de trabajo en torno a cohesión social - Apoyo y colaboración de profesionales del equipo Programa DH a la línea de trabajo en torno a gobernabilidad - Apoyo y colaboración de profesionales del equipo Programa DH a la línea de trabajo en torno a género 	<p>15% de la carga horaria del Equipo programa IDH</p>
--	--	---	--

Distribución tiempo profesionales Equipo Programa IDH

	Jornada 2007	Dedicación horaria semanal 2007	Jornada 2008	Dedicación horaria semanal 2008
Coordinador	3/4	30	Completa	40
Investigador 1	Completa	40	Completa	40
Investigador 2	1/2	20	1/2	20
Investigador 3 - Secretaria ejecutiva	Completa	40	Completa	40
Investigador 4	Completa	40	Completa	40

PARTE VI:- PLAN DE TRABAJO GLOBAL Y PRESUPUESTO

Componente A: Elaboración y difusión de los Informes sobre Desarrollo Humano en Chile



7. Preparación material
IDH 2010


7.1 Reuniones Equipo Programa
7.2 Revisión bibliográfica
7.3 Mesas de conversación

71300 local consultants
71310 local consultants – short term
74500 Miscellaneous expenses

Subtotal

800.000.-

Componente B: Elaboración y profundización del concepto de DH, específicamente un Informe temático sobre sociedades rurales



Componente C: Realización de asesorías en políticas públicas y la acción del Estado

Resultado esperado / producto	Actividad / insumo	Cronograma Meses	Planificación presupuestaria	Costo estimado (en US\$) *
1. Sensibilización de las potenciales contrapartes en el aparato público	Reuniones con contrapartes	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22	71300 local consultants 71310 local consultants – short term 74500 Miscellaneous expenses	
2. Asesoría en políticas públicas *	Reuniones con contrapartes Diseño asesorías y estudios Implementación estudios Preparación documentos e informes Reuniones con contrapartes Reuniones internas PNUD		71300 local consultants 71310 local consultants – short term 74500 Miscellaneous expenses	
3. Contribuir al desarrollo sustantivo del PNUD			71300 local consultants 71310 local consultants – short term 74500 Miscellaneous expenses	
Subtotal				50.000.-

* Se ha hecho una estimación de costos proyectando las asesorías ya realizadas durante años anteriores (a que hace referencia el resultado esperado 2), específicamente: Ministerio de Educación, Televisión Nacional de Chile, Consejo Nacional de la Cultura. Es probable que las asesorías se lleven a cabo durante todo el período del proyecto, por el momento no es posible especificar más el cronograma de asesorías.

Componente D: Realización de asesorías en políticas públicas a través del apoyo a la gestión de conocimiento del PNUD y del equipo de país del Sistema de Naciones Unidas en Chile

Resultado esperado / producto	Actividad / insumo	Cronograma Meses	Planificación presupuestaria	Costo estimado (en US\$) *
1. Realización de asesorías a través del apoyo a la gestión de	1.1 Reuniones con contrapartes 1.2 Reuniones internas PNUD	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21		

conocimiento del
PNUD
Subtotal

Presupuesto total	US\$1.021.000.-
Monto máximo de administración PNUD	US\$ 14.423.-
Presupuesto operativo del Proyecto	US\$1.006.577.-

El valor de toda contribución recibida por el Programa de Las Naciones Unidas, en el marco de este Acuerdo y que se efectúe en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de hacerse efectivo dicho pago. Si hubiera una variación en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas, antes de que el PNUD utilice la totalidad del importe abonado, el saldo se ajustará de acuerdo al valor de la moneda a dicha fecha.

Si se registrara una pérdida en el valor de dicho saldo de fondos, el PNUD informará al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con miras a determinar si se aportará más financiación. Si no se dispusiera de dicha financiación adicional, el PNUD podrá reducir, suspender o rescindir la asistencia al proyecto. En tanto de existir un aumento en el valor de dicho saldo, éste será destinado al proyecto para complementar sus actividades.

Todas las cuentas y todos los estados financieros se expresarán en dólares de los Estados Unidos. El tipo de cambio utilizado en cada caso corresponderá al tipo de cambio mensual fijado por Naciones Unidas en Chile.