



REVISIÓN SUSTANTIVA DEL PROYECTO

PAIS : CHILE
 TITULO DEL PROYECTO : CHI/SEV/51/INS/163 Proyecto de Extensión Fortalecimiento Institucional – Fase VII (Unidad Nacional de Ozono – CONAMA)

RESUMEN

La presente revisión sustantiva se formula con dos objetivos: Primero, se pretende extender la ejecución del proyecto "CHI/SEV/51/INS/163 Proyecto de Extensión Fortalecimiento Institucional – Fase VII" por un periodo adicional de 2 años, y segundo, aumentar el monto de la donación de USD 235.397 a USD 470.794. Esta revisión se debe a que el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal aprobó, durante la reunión 57 del Comité Ejecutivo llevada a cabo en Montreal, Canadá, entre el 30 de marzo y el 3 de abril del 2009, la Fase VIII del Fortalecimiento Institucional para Chile (CHI/SEV/57/INS/168) por un monto igual a USD186.550. La Fase VIII se ejecutará en un periodo de 2 años a partir del 2009.

Esta fase del Fortalecimiento Institucional tiene como objetivo apoyar al país (Programa Ozono) en la implementación de la estrategia nacional para eliminar las sustancias agotadoras del ozono (SAO) según lo establecido por el Protocolo de Montreal, garantizando y monitoreando el cumplimiento con las medidas de control de dicho protocolo y los acuerdos de reducción y/o eliminación total de aprobados con el Comité Ejecutivo.

Presupuesto Total:	USD 470.794
Distribución de Recursos:	
• Donación MLF:	
- F.I. Fase VII (2007-09)	USD 186.550
- F.I. Fase VIII (2009-11)	USD 186.550
• Gob. de Chile (en especie)	
- F.I. Fase VII (2007-09)	USD 48.847
- F.I. Fase VIII (2009-11)	USD 48.847

Periodo de Programación:	2007-2010
Unidad de Programa:	Medio Ambiente y Energía
Título del Proyecto:	CHI/SEV/51/INS/163
Extensión Fortalecimiento Institucional – Fase VII	
Project ID:	00057597
Award ID:	00047752
Duración del proyecto:	48 meses
Arreglos de gestión:	Implementación MEX

Aprobado por: *Alvaro Rojas Basovic*
 Fecha: 28 de Julio 2009
 Comisión Nacional Del Medio Ambiente

Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha: 26.8.2009
 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha: 05 Ago. 2009
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ACRONIMOS

CONAMA	Comisión Nacional del Medio Ambiente
EXCOM	Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral de Montreal o <i>Executive Committee of the Multilateral Fund</i>
FMPM	Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal
FI	Fortalecimiento Institucional
GEF	Fondo del Medio Ambiente Mundial, o <i>Global Environmental Facility</i>
PM	Protocolo de Montreal
PMR	Plan de Manejo de Refrigerantes
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRODOC	Documento de Proyecto o <i>Project Document</i>
RM	Región Metropolitana de Santiago de Chile
SAO	Sustancia Agotadora del Ozono
USD	Dólares americanos o <i>U.S. dollars</i>

A. OBJETIVOS DE LA REVISION SUSTANTIVA3

B. REPORTE TERMINAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
 INSTITUCIONAL, FASE VII4

C. PLAN DE TRABAJO, FASE VIII4

TABLA DE CONTENIDO

ANEXOS

ANEXO 1. Reporte Terminal Fortalecimiento Institucional Fase VII (2007-2009)

ANEXO 2. Contexto Legal

REVISIÓN SUSTANTIVA DEL PROYECTO

A. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN SUSTANTIVA

1. La presente revisión sustantiva se formula con dos objetivos: Primero, se pretende extender la ejecución del Proyecto de Extensión Fortalecimiento Institucional por un periodo adicional de 2 años, y segundo, aumentar el monto de la donación de USD 235.397 a USD 470.794. Esta revisión se debe a que el Comité Ejecutivo (ExCom) del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (FMPM) aprobó, durante la reunión 57 del Comité Ejecutivo (ExCom 57) llevada a cabo en Montreal, Canadá, entre el 30 de marzo y el 3 de abril del 2009, la Fase VIII del Fortalecimiento Institucional para Chile por un monto igual a USD186.550. La Fase VIII se ejecutará en un periodo de 2 años a partir de julio del 2009.

2. Los objetivos iniciales de la ampliación del proyecto consisten en implementar la estrategia nacional para eliminar las sustancias agotadoras del ozono (Programa Ozono) según lo establecido por el Protocolo de Montreal, garantizando y monitoreando el cumplimiento con las medidas de control del Protocolo de Montreal y los acuerdos aprobados de reducción y/o eliminación total con el Comité Ejecutivo.

3. Durante este periodo siguiente (Fase VIII, 2009-2011), el Gobierno de Chile continuará con la implementación de proyectos ya aprobados y que se encuentran en funcionamiento. Los principales objetivos para este periodo son:

- i. Finalizar el proyecto de "Asistencia Técnica para eliminar el uso de Solventes SAO en Chile"
- ii. Concluir el Plan de Manejo de Refrigerantes (PMR): Entrenamiento a agentes de aduana, Programa de Recuperación y Reciclaje, campaña de información sobre aerosoles medicinales, campañas de información para el público general, evaluación social e informe final del PMR
- iii. Implementar el "Proyecto de Eliminación de CFCs en el sector de servicios"
- iv. Implementar el "Proyecto de Manejo de Halones"
- v. Preparar el Plan Nacional de Eliminación de HCFCS (HPMP)
- vi. Hacer seguimiento a los proyectos "Proyecto marco terminal para eliminar el uso de CFC-12 y CFC-115 (R-502) en la fabricación de equipos de refrigeración" y "Marco Terminal para eliminar el uso de CFC-11 en la fabricación de espuma de poliuretano"
- vii. Hacerle seguimiento a las actividades relacionadas con la reducción del uso de bromuro de metilo
- viii. Establecer una línea de base del consumo de HCFCS (2009-2010)
- ix. Incluir los HCFCS en el Sistema de Importación de SAO
- x. Cumplir con las exigencias del Protocolo de Montreal
- xi. Continuar con las actividades de la Unidad de Ozono

B. REPORTE TERMINAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, FASE VIII

4. El gobierno de Chile presentó, durante la reunión 57 del Comité Ejecutivo, un Reporte Terminal donde se le informó de las actividades llevadas a cabo por el país en el periodo 2007-2009. Una copia de dicho reporte, el cual incluye los logros obtenidos por el país en el periodo 2007-2009, se encuentra anexa al presente documento (Anexo 1, pág. 1 a 17). Este Reporte Terminal fue aprobado por el ExCom con el siguiente texto:

Cuadro No.1
Texto de Aprobación del ExCom al Reporte Terminal de la Fase VII de Fortalecimiento Institucional de Chile

El Comité Ejecutivo ha examinado el informe final presentado con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Chile y toma nota con beneplácito de los avances conseguidos por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) durante la ejecución de esta fase. En particular, el Comité Ejecutivo tomó nota del progreso alcanzado por Chile para poner en práctica un sistema plenamente funcional y actualizado de otorgamiento de licencias. Este progreso constituirá un apoyo al centro nacional de coordinación del país en relación con el ozono y ayudará a mantener el cumplimiento de los objetivos de consumo de SAO en virtud del Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo está también alentado por el progreso de diversas actividades, incluidos el plan de gestión de refrigerantes y la asistencia técnica para eliminar solventes que agotan la capa de ozono, lo cual contribuyó al cumplimiento en relación con el consumo de tetracloruro de carbono. El Comité Ejecutivo elogia al gobierno de Chile por sus logros durante la fase en curso y manifiesta la esperanza de que en los dos próximos años, Chile continuará con la ejecución de sus actividades programadas con un éxito extraordinario, y manteniendo e incluso superando sus niveles actuales de reducciones de CFC.

Fuente:
<http://multilateralfund.org/files/57/S5769.pdf>
Anexo XIII, Párrafo 5.

C. PLAN DE TRABAJO, FASE VIII

5. El presupuesto aprobado por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (FMPM) para el periodo 2009-2011 se presenta a continuación.

6. El Plan de trabajo anual, tomando en cuenta únicamente los fondos de la donación del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (FMFM) se presenta a continuación.

Categoría	Costo Total estimado	Donación del FMFM	Fondos del Gobierno
a) Equipos	0	0	0
b) Personal Profesional	108,950	91,600	17,350
c) Personal de apoyo	44,550	44,550	0
d) Consultores	40,400	40,400	0
e) Costos operacionales	40,697	9,200	31,497
f) Fondos para sensibilización pública	800	800	0
g) Contingencias	0	0	0
h) Otros	0	0	0
Monto Total	235,397	186,550	48,847

Tabla 1. Presupuesto del proyecto, en dólares

Categoría	Descripción Presupuesto	2009	2010	2011	Total
a) Equipos	--	0	0	0	0
b) Personal Profesional	71300	22,900	45,800	22,900	91,600
c) Personal de apoyo	71200	11,137,5	22,275	11,137,5	44,550
d) Consultores	71300	5,050	10,100	5,050	20,200
	72100	5,050	10,100	5,050	20,200
e) Costos operacionales	71600	2,300	4,600	2,300	9,200
f) Fondos para sensibilización pública	72100	200	400	200	800
g) Contingencias	--	0	0	0	0
h) Otros	--	0	0	0	0
Monto Total		48,646,5	95,285	48,648,5	186,550

Tabla 2. Plan de Trabajo Anual, donación del FMFM, en dólares