

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2020



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Proyecto: Alianzas Público-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, la institucionalidad estatal a nivel nacional, regional y local se fortalece, para la mitigación y la adaptación al cambio climático, el manejo sostenible y preservación de los recursos naturales, ecosistemas y su biodiversidad, así como la gestión

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible

Asociado en la implementación: UNDP

Donante: Anglo American

Periodo de implementación: 2019-2020

Atlas Project ID:	113551	Total firmado documento de proyecto:	422,496.86
		Gastado a la fecha:	120,967.65
		Presupuesto AWP 2020:	301,529.21
Atlas Output ID:	111655	Regulares:	
		Gobierno:	
		Donante:	301,529.21
Productos Plan de trabajo:			
1. Mesas territoriales de las provincias de Chacabuco y Quillota fortalecidas como espacio de coordinación multiactor para la RRD y el DS (IG2)			
2. Los gobiernos locales de Chacabuco y Quillota disponen de capacidades y herramientas para incorporar el enfoque de RRD en sus instrumentos de planificación (IG2)			
3. Modelo de Gestión de Emergencias con incorporación de brigadas vecinales de emergencia con enfoque de género diseñado e implementado (IG2)			

Aprobado por: Marcela Ríos	Cesar Pagliai
Fecha: 17-jul.-2020	01-04-2020
Firma: Marcela Ríos	

Indicador	Línea base (año)	Meta planificada 2020	Actividades	T	T	T	T	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)
				1	2	3	4		
Producto 1: Mesas territoriales de las provincias de Chacabuco y Quillota fortalecidas como espacio de coordinación multiactor para la RRD y el desarrollo sostenible									
Indicador 1.1 N° de actores que participan activamente de la Mesa Territorial Público – Privada, desagregados por sexo, sector Frecuencia: Semestral	Línea de base 1.1 25 Mesa Quillota 25 Mesa Chacabuco	Meta 1.1 30 Mesa Quillota 30 Mesa Chacabuco	Actividad 1 Implementación Mesa Territorial público – privada en Chacabuco y de Quillota con los actores del territorio		x	x	x	71300 Consultores Nacionales	13,347.55
								71400 Contratos de Servicio	18,688.21
								71600 Viajes	5,172.38
Indicador 1.2 Número de propuestas/ intervenciones de mujeres de la Mesa que alimentan la toma de decisiones por sesión	Línea de base 1.2 Al menos 1	Meta 1.2 Al menos 3	Actividad 2 Implementación de un Plan de Acción que considere Plan de Inversiones, Plan de Comunicación de la Mesa Territorial y Plan de Coordinación público-privado para la Reducción del Riesgo de Desastres.	x	x	x	x	72300 Materiales & Bienes	4,107.58
								74200 Costos productos audiovisuales e impresión	19,701.60
								74700 Envíos, transporte y encomiendas	388.96
Indicador 1.3 Plan de Acción para la territorialización del enfoque GRD validado e implementado por todos los actores	Línea de base 1.3 Los actores de la Mesa están elaborando el levantamiento de información para completar el Plan de Acción	Meta 1.3 Plan de Acción que incorpora Plan de Coordinación, Plan de Comunicación para la territorialización del enfoque de RRD implementado	Actividad 3 Desarrollo de capacidades en la Mesa Territorial, para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible.	x	x	x	x	76100 Diferencia tipo de cambio	-25.56
Indicador 1.4 Número de proyectos con inversión público-privada asignada	Línea de base 1.4 Plan de inversión definido para Chacabuco y plan de inversión en proceso de elaboración para Quillota	Meta 1.4 Al menos 1 proyecto de inversión público-privada financiado (indirectamente) y en ejecución para Chacabuco y al menos 1 para Quillota							
Indicador 1.5 % de participantes de la Mesa que obtiene al menos un 70% en una evaluación de conocimientos adquiridos	Línea de base 1.5 Resultado de la encuesta inicial según lo que se	Meta 1.5 60% de participantes de la Mesa obtiene un 70% en la evaluación de							

Frecuencia: semestral	midió en esta encuesta debiera ajustarse el indicador	conocimientos adquiridos: encuesta final en Quillota								
Total Producto 1									61,380.72	
Producto 2: Los gobiernos locales de Chacabuco y Quillota disponen de capacidades y herramientas para incorporar el enfoque de RRD en sus instrumentos de planificación										
Indicador 2.1 Número de cohortes de formación en materia de RRD y desarrollo sostenible realizadas	Línea de base 2.2 0	Meta 2.1 Al menos 1 cohorte realizado	Actividad 1 Diseño y ejecución de al menos 1 cohortes de formación	x	x	x		71300 Consultores Nacionales	17,904.50	
								71400 Contratos de Servicio	24,572.94	
								71600 Viajes	2,000.00	
Indicador 2.2 Número de funcionarios/as capacitados/as	Línea de base 2.2 No existen antecedentes concretos de la participación de funcionarios municipales en capacitaciones formales en materia de GRD	Meta 2.2 Al menos 30 funcionarios/as capacitados/as	Actividad 2 Asesoría técnica y operativa a los equipos municipales para la elaboración de los instrumentos locales de planificación, análisis y productos vinculados con la GRD.		x	x	x	73100 Alquiler y mantenimiento	10,000.00	
								74200 Costos productos audiovisuales e impresión	18,253.16	
								72100 Contratos Empresas	75,590.43	
Indicador 2.3 Número de planes de inversión municipal para la RRD desarrollados por los funcionarios/as	Línea de base 2.3 N/A	Meta 2.3 Al menos 10 planes de inversión municipales desarrollados Los planes de inversión municipal incorporan un enfoque de género					x	x	74100 Servicios profesionales ⁹	259.11
Total Producto 2									148,580.14	
Producto 3: Modelo de Gestión de Emergencias con incorporación de brigadas vecinales de emergencia con enfoque de género diseñado e implementado										
Indicador 3.1 Número de materiales de capacitación y trabajo (manual, guías prácticas) para la incorporación de la GRD a nivel comunitario con enfoque de género desarrollados	Línea de base 3.1 Existe material internacional pero no nacional institucionalizado para la capacitación a comunidades en materia de RRD adecuadas al territorio	Meta 3.1 Al menos 2 manuales con enfoque de igualdad de género desarrollados en materia de RRD para la gestión de la emergencia a nivel comunitario	Actividad 1 Diseño metodológico de material de capacitación				x	x	71300 Consultores Nacionales	29,574.78
									71400 Contratos de Servicio	6,572.94
									71600 Viajes	4,500.00
			Actividad 2 Implementación del Programa de Formación				x	x	72300 Materiales & Bienes	3,600.00

Indicador 3.2 Número de brigadas vecinales de Emergencia comunitaria conformados	Línea de base 3.2 No existen brigadas de emergencia a nivel provincial con enfoque de género	Meta 3.2 Al menos 2 comités vecinales de emergencia comunitaria conformados	Actividad 3 Vinculación de la brigada con los esquemas provinciales y municipales de respuesta				x	x	72400 Costos Comunicaciones y difusión	330.00	
									74200 Costos productos audiovisuales e impresión	12,674.91	
Indicador 3.3 % de mujeres que lideran las brigadas de emergencia comunitari	Línea base 3.3 No existen brigadas de emergencia a nivel provincial con enfoque de género	Meta 3.3 Al menos el 40% de las brigadas vecinales de emergencia estarán compuesto por mujeres									
Indicador 3.4 Existencia de un protocolo de coordinación público-privado	Línea base 3.4 No existe a nivel nacional un protocolo de coordinación público-privado	Meta 3.4 Protocolo de coordinación para la respuesta validado, entre la institución pública (provincial y municipal) y las brigadas vecinales capacitadas									
Total Producto 3									57,252.63		
									3 %	Costos Directos del proyecto (DPC)	9,504.11
									8 %	Apoyo a la Gestión (GMS)	24,811.61
									Total	301,529.21	