

# CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA SUBNACIONAL DE ACCION CLIMÁTICA

## Temas y Acuerdos Mesa Directiva del proyecto

### 1. Aspectos generales

- a) Lugar de desarrollo: Ministerio del Medio Ambiente
- b) Fecha y hora: 8/11/19, 09.30 – 11.30
- c) Asistentes: Pia Margarit y Jordan Harris, por el equipo COP25; Rodrigo Arias e Ivan Borkoski, por la ACHM; Alejandro Smythe y Rodolfo Perez, por AMUSA; Carlos Rungruansakorn y Jaime Ugalde, por el MMA; y, Paloma Toranzos y Esteban Delgado, por el PNUD
- d) Temas tratados:
  - Estado de avance de desarrollo de la Agenda Subnacional de Acción climática
  - Disposición de los actores involucrados a continuar impulsando la agenda, en el marco de los acontecimientos sociopolíticos actuales del país y la suspensión de la COP25 como consecuencia de los mismos
  - Ajustes del programa de trabajo original del proyecto

### 2. Acuerdos principales

- a) Frente a los planteamientos realizados por los representantes del PNUD y el MMA, en relación con el estado de desarrollo del proyecto y los talleres regionales, como también de las proyecciones existentes para los talleres pendientes y el interés y compromiso del PNUD para continuar con el desarrollo de la Agenda (a pesar de la suspensión de la COP25 en Chile y la crisis sociopolítica actual del país), todos los actores manifestaron su acuerdo y apoyo a la decisión. De la misma forma, manifestaron también su compromiso con la iniciativa y la necesidad de actuar con la suficiente flexibilidad, para avanzar en un escenario actual de alta incertidumbre
- b) Dado el planteamiento de Pia Margarit, sobre la intención del gobierno de profundizar la discusión sobre una Agenda de Acción Climática Subnacional durante el 2020, particularmente en el marco del proceso de descentralización, todos los asistentes concuerdan que es una buena noticia y que el trabajo realizado por la iniciativa en curso constituirá un valioso insumo y punto de partida para dicho proceso
- c) En relación con el lanzamiento de la agenda durante la COP25, y dados los cambios de escenarios, se acordó: considerar la COP25 como el punto de inicio de la agenda, no como su culminación; evaluar la posibilidad real de realizar un acto de presentación de la misma en el Pabellón Chile o Pabellón Euroclima (zona Azul), a partir de las disponibilidades de autoridades de la ACHM a participar en la COP25 en Madrid (a ratificar por Rodrigo Arias), el programa considerado en los Pabellones mencionados (a ratificar por Jordan Harris) y la disponibilidad de agenda de la Ministra del Medio Ambiente de Chile para esa fecha en Madrid (A ratificar por Pia Margarit). De ser factible el acto de presentación, el PNUD compromete apoyo para la ocasión, a través de la participación de alguno(s) de sus representantes y también financiero para algunos de los asistentes del país
- d) En relación con la programación del proyecto se acordó: considerar su cierre para abril de 2020; ajustar la metodología de levantamiento de información y propuestas incorporando

entrevistas con especialistas sectoriales y expertos nacionales; considerar como evento de cierre un seminario y vincularlo con el Foro Regional sobre Gobiernos Regionales y Acción Climática, a desarrollarse el 21 y 22 de abril de 2019, en conjunto por el MMA, CEPAL, el equipo COP25 y el PNUD (se deberá evaluar también la posibilidad de hacer coincidir estas actividades con las actividades de la Escuela de Verano de la ACHM)

- e) En relación con la periodicidad de las reuniones: se acuerda sostener una reunión semanal, cada viernes, a partir de las 09.30 hrs., convocadas por el PNUD y en oficinas, inicialmente, del MMA. Próxima reunión, 15/11/19.