

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2021



Proyecto: Evaluación, recomendaciones y propuestas de mejoras al Sistema de Integridad del Consejo para la Transparencia

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, las instituciones del Estado se han modernizado, incorporando mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la probidad e integridad pública, implementando políticas intersectoriales, territorialmente equilibradas

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible

Asociado en la implementación: UNDP

Donante: Consejo Para la Transparencia

Periodo de implementación: 2020-2021

Atlas Project ID:	00113647		Total firmado documento de proyecto:	23,259.40
Atlas Output ID:	00111721		Gastado a la fecha:	0.00
			Presupuesto AWP del año:	23,259.40
			Distribución del Presupuesto:	
			CPLT:	23,259.40
Productos Plan de trabajo:				
Producto 1: Evaluación del Sistema de Integridad del CPLT, diseñada e implementada (IG2)				

Aprobado por:	Cesar Pagliai
Fecha:	03-02-2021
Firma:	<i>Cesar Pagliai</i>

Indicador	Línea base (año)	Meta planificada 2021	Actividades	T1	T2	T3	T4	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)
Producto 1: Evaluación del Sistema de Integridad del CPLT, diseñada e implementada (IG2)									
Indicador 1.1 Línea base información institucional en materia de integridad elaborada	Línea de base 1.1 N/A	Meta 1.1 Línea de base elaborada	Actividad 1 Levantamiento y revisión de información. definición de estrategia metodológica que considera instrumentos y las características del levantamiento y evaluación del Sistema de Integridad.	x				71300 Consultores Nacionales	720.38
			Actividad 2 Plan de difusión y de promoción de la participación y su ejecución.	x	x			74200 Costos productos audiovisuales e impresión	3,861.46
Indicador 1.2 Estrategia metodológica de la evaluación que considera los instrumentos y las características del levantamiento y evaluación del Sistema de Integridad, y un enfoque participativo y de género en su confección.	Línea de base 1.2 N/A	Meta 1.2 Estrategia metodológica diseñada y validada	Actividad 3 Levantamiento de información para la evaluación. Análisis.	x	x			71300 Consultores Nacionales	720.38
			Actividad 4 Definición y aplicación de instrumentos, metodologías e instituciones objetivo para el levantamiento de aprendizajes y buenas prácticas en materias de Sistema de Integridad. Análisis.	x	x			72100 Contratos Empresas	2,164.50
Indicador 1.3 Informe comparativo de buenas prácticas y aprendizajes sobre las características e implementación de sistemas de integridad.	Línea de base 1.3 N/A	Meta 1.3 Informe comparativo elaborado y validado	Actividad 5 Elaboración de informe comparativo de buenas prácticas y aprendizajes sobre las características e implementación de sistemas de integridad.	x	x			71400 Contrato de servicios	7,207.79
Indicador 1.4 Informe final de evaluación con recomendaciones y propuestas de ajustes y mejoras al Sistema de Integridad del CPLT	Línea de base 1.4 N/A	Meta 1.4 Informe final presentado y validado	Actividad 6 Elaboración y presentación de Informe final de evaluación, recomendaciones y propuestas de ajustes y mejoras al Sistema de Integridad del CPLT	x	x	x	x	71400 Contrato de servicios	7,207.79
Total Producto 1									21,882.3
Subtotal Productos									21,882.3
4% Costos Directos del proyecto (DPC)									941,2
3% Apoyo a la Gestión (GMS)									705,9

	Total	23,529.4
--	--------------	-----------------