

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2021

**Proyecto:** Certificación de estándares de género para la Universidad de Chile**Efecto(s) CPD/UNDAF:** En 2022, se reducen las brechas de integración económica, especialmente aquellas que afectan a mujeres, jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, población rural, personas con discapacidad y migrantes.**Efecto(s) Plan Estratégico:** Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible**Asociado en la implementación:** UNDP**Donante:** Universidad de Chile**Periodo de implementación:** 2019-2021

Atlas Project ID:	00117995		Total firmado documento de proyecto:	93,787.24
Atlas Output ID:	00115063		Gastado a la fecha:	44,066.41
			Presupuesto AWP 2021:	43,978.94
			Distribución del presupuesto:	
			Universidad de Chile	43,978.94
Productos Plan de trabajo: Estándares de igualdad de género instalados en la Universidad				

Aprobado por:	Pamela Farias
Fecha:	03-02-2021
Firma:	<i>Pamela Farias</i>

Indicador	Línea base (año)	Meta planificada 2021	Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Ítem presupuestario	Presupues to (USD)	
Producto 1: Estándares para la igualdad de género instalados en la Universidad de Chile										
Indicador 1.1 Existencia de estándares para la igualdad de género en el quehacer universitario en línea con los procesos de certificación existentes.	Línea de base 1.1 No existe este tipo de estándares para universidades en el país (ni en la región), aunque sí para empresas y para el sector público (Sellos PNUD)	Meta 1.1 Validación de estándares y modelamiento de estos.	Actividad 1 -Revisión de matriz y evaluación de los componentes (realizado 2020)							
			Actividad 2 -Elaboración de un modelo de certificación a partir de la evaluación de la matriz y sus componentes.	x	x			71400 Contratos de Servicio	12,888.06	
Indicador 1.2 Número de medidas del plan de acción para responder a las brechas identificadas en el autodiagnóstico, planificadas e implementadas.	Línea de base 1.2 Se cuenta con los planes de acción de todas las vicerrectorías involucradas en el proceso	Meta 1.2 Ejecución de al menos el 80% del Plan de acción	Actividad 3 -Acompañamiento y asistencia en la ejecución del Plan de acción -Evaluación de indicadores críticos y medidas correctivas.	x	x	x	x	71300 Consultores Nacionales 72300 Materiales & Bienes 72400 Costos Comunicaciones y difusión	10,740.00 215.65 4,324.00	
			Actividad 4 -Desarrollo Plan de monitoreo, -Encuentros de Evaluación -Contratación Auditoría.			x	x	71400 Contratos de Servicio	12,888.06	
Indicador 1.3 Porcentaje de cumplimiento de los estándares	Línea de base 1.3 Seguimiento de los planes de acción, mayo 2021	Meta 1.3 Plan de monitoreo y seguimiento en línea implementado. 80% de los estándares alcanzados								
Total Producto 1									41,055.77	
								Subtotal Productos	41,055.77	
								4 %	Costos Directos del proyecto (DPC)	1,691.50
								3 %	Apoyo a la Gestión (GMS)	1,231.67
								Total	43,978.94	