

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2021



Proyecto: Red de Apoyo para Personas Mayores/ Nodo Platform: Improving social protection and inclusion of the elderly through ICT.

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, las instituciones y actores sociales amplían las oportunidades para el ejercicio de derechos e inclusión de las poblaciones prioritarias, disminuyendo así las desigualdades y vulnerabilidades.

Efecto(s) Plan Estratégico: Erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones

Asociado en la implementación: UNDP

Donante: MPTF-Joint SDG Fund

Periodo de implementación: 2020-2021

Atlas Project ID:	00119150		Total firmado documento de proyecto:	985,635.00
Atlas Output ID:	00115701		Total gastado 2020:	479,910.62
			Presupuesto AWP del año:	505,724.38
			Distribución del gasto anual:	
			MPTF-Joint SDG Fund:	505,724.38
Productos Plan de trabajo:				
Output 1.1 Community networks, designed participatively, to provide services to the elderly.				
Output 2.1 Community networks implemented and evaluated at the municipal level.				

Aprobado por:	Soledad Gonzalez, Coordinadora de proyecto
Fecha:	20-04-2021
Firma:	<i>Soledad Gonzalez</i>

Output	Targets	List of activities	AGENCY	Budget Item	2021				Budget
	2021				Q1	Q2	Q3	Q4	2021 USD
Output 1.1 Community networks, designed participatively, to provide services to the elderly	Target 1.1 50% of key institutions/actors involved in the design of the network out of the total number of key stakeholder institutions.	1.1 Gestión equipo de apoyo técnico para diseñar redes de apoyo y ejecutar el proyecto.	UNDP	71400	x	x	x	x	58,217.77
		1.2 Licitación y desarrollo de la Plataforma y APP. Contratación de servicios de Hosting y pago de dominio	UNDP	72100	x	x	x	x	58,894.58
117,112.34									
Output 2.1 Community networks implemented and evaluated at the municipal level	Target 2.1 10 pilots implemented and evaluated at the municipal level	2.1 Gestión equipo de apoyo técnico para diseñar redes de apoyo y ejecutar el proyecto	UNDP	71400	x	x	x	x	87,314.82
		2.2 Formación de equipos técnicos para la implementación del proyecto piloto en los barrios	UNDP	71400	x	x	x	x	165,769.57
	Target 2.2 80% of satisfaction of people that benefited from the platform	2.3 Generación contenidos (plataforma e-learning)	UNDP	72100	x	x	x	x	39,431.00
		2.4 Asistencia técnica para el diseño, el seguimiento y la evaluación del impacto	UNDP	71300	x				6,050.25
		2.5 Desarrollo de encuesta sobre la información de base	UNDP	72100	x				23,905.88
		2.6 Desarrollo de material Gestión territorial y empadronamiento	UNDP	74200		x			6,001.00
		2.7 Asistencia técnica para la evaluación cualitativa a posteriori de las personas de edad, los cuidadores y la comunidad sobre la igualdad de género	UNDP	71300					x
342,323.14									
Administración	Gastos Operacionales PNUD		UNDP	DPC	x	x	x	x	13,126.00
	FEE PNUD		UNDP	GMS	x	x	x	x	46,288.90
46,288.9									
TOTAL									505,724.38