



Projet de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire (PRCA-PC)

COMITE DE PILOTAGE N° 04



ABIDJAN - salle de conférence de l'ONPC - le 21 octobre 2021



PLAN DE PRESENTATION

I. POINTS DE RAPPEL

II. RESULTATS ATTENDUS ET BILAN DES ACTIVITES REALISEES

III. ACQUIS DU PROJET

IV. INFLEXIONS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

V. SITUATION BUDGETAIRE







1. CONTEXTE DU PROJET

Projet PRCA-PC, une contribution du Gouvernement Japonais, à travers le PNUD et ses partenaires :

- ❑ A la réponse au défi de la Protection Civile en Côte d'Ivoire ;
- ❑ Au renforcement de la sécurité et la consolidation de l'autorité de l'Etat dans la dynamique de reconstruction post-conflit ;
- ❑ A la consolidation de la paix par la réintégration durable des ex-combattants.



2. OBJECTIFS DU PROJET

Objectif général	<input type="checkbox"/> Renforcer les capacités opérationnelles de la Protection civile en Côte d'Ivoire pour accroître son rayonnement et son champ d'action
Objectifs spécifiques	<input type="checkbox"/> Améliorer la fonctionnalité et les capacités d'intervention de cinq (05) Centres de Secours d'Urgence (CSU) <input type="checkbox"/> Renforcer les liens Pompiers Civils et populations des localités impactées




de la part du
Peuple japonais



Nations Unies
Consolidation de la paix
Réaliser une paix durable



3. CSU PILOTES DU PROJET



N°	Régions administratives	Chefs-lieux
1	CSU de l'Agnéby-Tiassa	Agboville
2	CSU de la Bagoué	Boundiali
3	CSU du Lôh-Djiboua	Divo
4	CSU du Cavally	Guiglo
5	CSU du Worodougou	Séguéla





4. COUT ET PERIODE D'EXECUTION DU PROJET

<input type="checkbox"/> Gouvernement du Japon	3 575 000 USD	5 000 000 USD (2 819 100 000 FCFA)
<input type="checkbox"/> Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies (PBF)	1 425 000 USD	
<input type="checkbox"/> Date de signature	17 mai 2018	38 mois
<input type="checkbox"/> Date prévisionnelle de clôture	30 Juin 2021	



5. STRATEGIE D'INTERVENTION

La mise en œuvre du projet s'est articulée autour de quatre (04) principales composantes :

Composante 01	<input type="checkbox"/> Formation des Pompiers Civils
Composante 02	<input type="checkbox"/> Réhabilitation et équipement des CSU
Composante 03	<input type="checkbox"/> Mobilisation des communautés
Composante 04	<input type="checkbox"/> Renforcement des capacités de coordination et de pilotage de l'ONPC



de la part du
Peuple japonais





RESULTAT 01

Les Centres de Secours d'Urgence offrent des services de Protection civile de qualité

Activité 1	Réalisation de travaux d'aménagement complémentaires au sein des CSU
Activité 2	Acquisition d'équipements au profit des CSU
Activité 3	Formation des Pompiers civils



ACTIVITE 1.1

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRES





DESCRIPTIF DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

- Aménagement d'aires de manœuvre et de lavage
- Construction de clôture avec claustras
- Construction de guérite avec portillon
- Construction de niche CIE/SODECI
- Réalisation de voie d'accès en béton
- Pose de lampadaires solaires
- Pose de poteau d'incendie
- Pose de portail coulissant
- Pose de mât de drapeau
- Pose de panneaux directionnels et d'enseigne



VISUELS DE QUELQUES TRAVAUX EXECUTES



Guérite



Lampadaire solaire et niche CIE



Panneau directionnel



Poteau d'incendie



CSU DE L'AGNEBY-TIASSA

AGBOVILLE

Maitre d'ouvrage	Observations
Conseil Régional	<input type="checkbox"/> CSU fonctionnel et opérationnel





CSU DE LA BAGOUÉ

BOUNDIALI

Maitre d'ouvrage	Observations
ONPC	<input type="checkbox"/> CSU fonctionnel et opérationnel





CSU DU LÔH-DJIBOUA

DIVO

Maitre d'ouvrage	Observations
ONPC	<input type="checkbox"/> CSU fonctionnel et opérationnel





CSU DU CAVALLY

GUIGLO

Maitre d'ouvrage	Observations
Conseil Régional	<input type="checkbox"/> CSU fonctionnel et opérationnel





de la part du
Peuple japonais



Nations Unies
Consolidation de la paix
Réaliser une paix durable



Au service
des peuples
et des nations

CSU DU WORODOUGOU

SEQUELA

Maitre d'ouvrage	Observations
Conseil Régional	<input type="checkbox"/> CSU fonctionnel et opérationnel





ACTIVITE 1.2

ÉQUIPEMENTS DES CSU





MATERIELS ROULANTS ET VOLANTS



	Acquisition directe sur projet	Acquisition indirecte du fait du projet
<input type="checkbox"/> Véhicule de Soutien Logistique (VSL)	05	
<input type="checkbox"/> Véhicule de Secours et d'Assistance à victimes (VSAV)	05	08
<input type="checkbox"/> Fourgon Pompe Tonne (FPT)	03	
<input type="checkbox"/> Drone		03
<input type="checkbox"/> Moto		20





MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

N°	Types d'équipements
1	<input type="checkbox"/> Équipements de protection individuelle
2	<input type="checkbox"/> Matériels collectifs - Matériels incendie - Matériels d'exploration et de sauvetage - Matériels d'épuisement et d'éclairage
3	<input type="checkbox"/> Matériels de secourisme
4	<input type="checkbox"/> Consommables de premier secours
5	<input type="checkbox"/> Matériels d'alerte





MATERIELS D'INFRASTRUCTURES

N°	Types d'équipements
1	Mobilier de bureau et de literie
2	Matériels et accessoires informatiques
3	Matériels de loisirs
4	Matériels de cuisine
5	Matériels de réfectoire





ACTIVITE 1.3

FORMATION DES POMPIERS CIVILS





LES FORMATIONS DISPENSEES

Etape 01	Formation de niveau « Equipier »
Etape 02	Formation de niveau « Chef d'équipe »
Etape 03	Formation de spécialité « Gestion du matériel et maintenance »



ETAPE 01. FORMATION DE NIVEAU « EQUIPIER »

Bénéficiaires	Modules	Observations
226 Pompiers Civils dont 19 dames	<ul style="list-style-type: none"> - Secours à personnes - Incendie et sauvetage - Culture professionnelle 	Cible formée : <input type="checkbox"/> L'ensemble des Pompiers Civils des 05 CSU cibles

CSU Divo	Du 19 mai au 06 juin 2019
CSU Séguéla	Du 18 août au 07 septembre 2019
CSU Agboville	Du 29 septembre au 19 octobre 2019
CSU Boundiali	Du 1 ^{er} au 21 décembre 2019
CSU Guiglo	Du 16 février au 07 mars 2020





ETAPE 02. FORMATION DE NIVEAU « CHEF D'EQUIPE »

Bénéficiaires	Modules	Observations
110 Pompiers Civils dont 05 femmes	<ul style="list-style-type: none">- Mise en œuvre du matériel incendie- Manœuvres et mise en situation du niveau Chef d'équipe- Mise en situation professionnelle	Cible formée : <input type="checkbox"/> 100 meilleurs de la formation « Equipier »



CSU Abengourou du 01 au 13 mars 2021



ETAPE 03. FORMATION EN GESTION DU MATERIEL ET MAINTENANCE

Bénéficiaires	Aptitudes	Observations
26 Pompiers Civils	<ul style="list-style-type: none">- Maintenance des engins incendie- Utilisation et entretien des ARI- Démarche et outils de gestion du matériel	<p>Cible formée :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Chefs de remise et leur adjoint<input type="checkbox"/> Conducteurs et mécaniciens



CSU Agboville du 08 au 13 février 2021



RESULTAT 02

Les communautés de localités ciblées et les pompiers civils collaborent pour une protection civile efficace

Activité 2.1	Elaboration d'une stratégie de communication
Activité 2.2	Organisation de campagnes de sensibilisation et des sessions de formation aux gestes de premiers secours
Activité 2.3	Réalisation de projets de rapprochement communautaire



ACTIVITE 2.1

STRATEGIE DE COMMUNICATION





ACTIVITES DE COMMUNICATION

- Elaboration et validation de la stratégie de communication pour le développement
- Conception et production de supports de communication (2500 tee-shirts, 500 polos, 5000 affiches 40x60, 500 Blocs notes, 50 boites à outils, 200 clés USB)
- Conception, production et affichage de 25 panneaux 12m² dans les 05 localités cibles du projet
- Conception, production et diffusion de PAD radios en langues nationales
- Production de 04 PAD Télé sur la thématique « les gestes qui sauvent »
- Production de film institutionnel



ACTIVITE 2.2

SENSIBILISATION ET INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS





1. SENSIBILISATION

Populations cibles	Thème	Objectifs
Femmes – Jeunes – Transporteurs	« Devenez un citoyen sauveteur »	Changement de comportement des populations face aux risques courants

N°	Localité	Date
1	Agboville	Du 20 au 26 octobre 2019
2	Divo	Du 10 au 16 novembre 2019
3	Séguéla	Du 02 au 08 février 2020
4	Boundiali	Du 02 au 08 août 2020
5	Guiglo	Du 31 août au 04 septembre 2020



SEGUELA



DIVO



2. INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

Bénéficiaires	Modules enseignés	Objectifs
322 volontaires dont 40% de femmes	<ul style="list-style-type: none">- Faire l'alerte- Positions d'attentes- Petits soins infirmiers	Savoir alerter et dispenser les premiers soins avant l'arrivée des secours



GUIGLO



BOUNDIALI



AGBOVILLE



ACTIVITE 2.3

PROJETS DE RAPPROCHEMENT COMMUNAUTAIRE





AGBOVILLE

Projet réalisé	Bénéficiaires
Aire de jeux	Pompiers Civils et jeunesse communale





DIVO

Projet réalisé	Bénéficiaires
Forage d'eau alimenté par énergie solaire	Pompiers Civils et communautés du village Dagrom





BOUNDIALI

Projets réalisés

- Rénovation du forage d'eau du foyer des jeunes
- Aire de jeux

Bénéficiaires

Pompiers Civils et populations





SEGUELA

Projet réalisé

Forage d'eau alimenté par énergie solaire

Bénéficiaires

Pompiers Civils et communautés du village de Fizanigro





GUIGLO

Projet réalisé	Bénéficiaires
Construction des vestiaires et toilettes de la piscine municipale	Populations de Guiglo







- ❑ Les acteurs clés de la Protection civile au niveau local sont impliqués dans la gestions des secours ;
- ❑ Les CSU des cinq (05) régions impactées offrent des prestations de qualité dans la prise en charge des victimes ;
- ❑ Les populations des localités cibles alertent les Pompiers civils selon le protocole requis et prennent des dispositions élémentaires sur le lieu de l'accident avant l'arrivée des secours ;
- ❑ Les populations connaissent davantage les missions des Pompiers civils et collaborent sans heurts avec eux. Elles partagent les mêmes infrastructures communautaires.

La plus-value est la cohésion renforcée entre Pompiers Civils et Populations à travers :

- ❑ *la réalisation de projets communautaires issus d'initiatives locales ;*
- ❑ *les campagnes de sensibilisation et d'initiation des populations au gestes de premiers secours ;*
- ❑ *la formation des Pompiers Civils en situation réelle au sein des communautés.*



de la part du
Peuple japonais



Nations Unies
Consolidation de la paix
Réaliser une paix durable



Au service
des peuples
et des nations



**INFLEXIONS DANS LA MISE
EN ŒUVRE DU PROJET**



	Projet de base	Décision COPIL	Motivations
Sur le choix des CSU pilotes	Dabou, Grand-Bassam, Guiglo, Séguéla et Soubré	Localités de Dabou, Grand-Bassam et Soubré remplacées par celles d'Agboville, de Boundiali et de Divo	CSU de Dabou, de Grand-Bassam et de Soubré en attente encore de construction
Sur le nombre d'engins incendie	Acquisition de 05 FPT	03 FPT finalement mis à disposition	Sous-évaluation du coût d'achat d'un fourgon incendie
Sur le renforcement du Centre Interministériel de Gestion des Crises (CGIC)	Formation des agents du CGIC Equipement du CGIC	Budget affecté à l'acquisition de matériels d'intervention complémentaires	Siège ONPC pas encore achevé



SITUATION BUDGETAIRE





Table 1 : Situation d'exécution du Financement de l'Ambassade du Japon

Financement Ambassade du Japon		ACTIVITES	Budget 2018 -2021	Dépenses 2018	Dépenses 2019	Dépenses 2020	Dépenses 2021	Total Dépenses
	RESULTAT 1	Les centres de secours d'urgence offrent des services de protection civile de qualité.	2 492 397,78	263 264,00	1 625 865,00	514 939,00	88 329,78	2 492 397,78
	ACTIVITES	A 1.1 : Réhabiliter les 5 CSU (Divo, Boundiali, Séguéla, Guiglo et Agboville)	1 943 972,00	259 386,00	1 440 225,00	199 323,00	45 038,00	1 943 972,00
		A 1.2 - Renforcer les capacités de 250 pompiers civils des 05 CSU sur les méthodes d'intervention	363 853,36	-	49 536,00	277 568,00	36 749,36	363 853,36
		A 1.3 - Renforcer les capacités de coordination et de gestion de l'équipe managériale de l'ONPC	-					-
		GMS	184 572,42	3 878,00	136 104,00	38 048,00	6 542,42	184 572,42
	RESULTAT 2	Les communautés des localités cibles et les pompiers civils collaborent pour une protection civile efficace	168 499,52	43 592,45	73 641,00	36 026,07	15 240,00	168 499,52
	ACTIVITES	A 2.1: Élaborer et valider le plan de communication sur la protection civile en côte d'Ivoire	57 703,56	43 592,45	-		14 111,11	57 703,56
		A 2.2 : Mener une campagne de sensibilisation à l'endroit des autorités, des femmes et les jeunes dans les zones cibles	99 319,07		64 957,00	34 362,07	-	99 319,07
		A 2.3: Réaliser des activités de soutien communautaire aux profits des populations	-		-	-		-
	GMS	11 476,89		8 684,00	1 664,00	1 128,89	11 476,89	
RESULTAT 3	Coordination et Gestion de projet	867 866,22	91 809,00	368 755,00	276 228,00	131 074,22	867 866,22	
ACTIVITES	A 3.1. Planification programmation et visibilité du projet	803 543,02	85 006,00	341 438,00	255 734,00	121 365,02	803 543,02	
	GMS	64 323,20	6 803,00	27 317,00	20 494,00	9 709,20	64 323,20	
3 528 763,10	BUDGET TOTAL		3 528 63,52	398 665,45	2 068 261,00	827 193,07	234 644,00	3 528 763,52



Table 2 : Situation d'exécution du Financement du Fond de consolidation de la Paix

	RESULTAT 1	ACTIVITES	Dépense 2018	Dépense 2019	Dépense 2020	Dépense 2021	Total Dépenses
			Les centres de secours d'urgence offrent des services de protection civile de qualité.	-	43 200,00	64 800,00	48 600,00
Financement Fond de Consolidation de la Paix	ACTIVITES	A 1.1 : Réhabiliter les 5 CSU (Divo, Boundiali, Séguéla, Guiglo et Agboville)					-
		A 1.2 - Renforcer les capacités de 250 pompiers civils des 05 CSU sur les méthodes d'intervention		40 000,00	60 000,00	45 000,00	145 000,00
		A 1.3 - Renforcer les capacités de coordination et de gestion de l'équipe managériale de l'ONPC					-
		GMS	-	3 200,00	4 800,00	3 600,00	11 600,00
	RESULTAT 2	Les communautés des localités cibles et les pompiers civils collaborent pour une protection civile efficace	135 000,00	637 200,00	177 660,00	151 200,00	1 101 060,00
1 425 000,00	ACTIVITES	A 2.1: Élaborer et valider le plan de communication sur la protection civile en côte d'Ivoire	25 000,00	40 000,00			65 000,00
		A 2.2 : Mener une campagne de sensibilisation à l'endroit des autorités, des femmes et les jeunes dans les zones cibles	80 000,00	150 000,00	85 000,00	50 000,00	365 000,00
		A 2.3: Réaliser des activités de soutien communautaire aux profits des populations	20 000,00	400 000,00	79 500,00	90 000,00	589 500,00
		GMS	10 000,00	47 200,00	13 160,00	11 200,00	81 560,00
	RESULTAT 3	Coordination et Gestion de projet	32 400,00	64 800,00	64 800,00	5 400,00	167 400,00
	ACTIVITES	A 3.1. Planification programmation et visibilité du projet	30 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	155 000,00
		GMS	2 400,00	4 800,00	4 800,00	400,00	12 400,00
		BUDGET TOTAL	167 400,00	745 200,00	307 260,00	205 200,00	1 425 060,00



LES POMPIERS CIVILS AU SERVICE DES POPULATIONS



Prévenir - Former - Secourir

JE VOUS REMERCIE