

Réf. : 0192/16/00094262/GEN



Au service des peuples et des nations.

07 avril 2016

Monsieur l'Ambassadeur,

Objet : Demande d'extension sans Coût du projet "Rapid Response for enhancing resilience and conflict prevention in the communities hosting refugees in Far North and Eastern regions of Cameroon"

J'ai l'honneur de solliciter une extension sans coût additionnel du projet susmentionné devant prendre fin le 18 mars 2016.

Le Projet suscité mis en œuvre par le PNUD, a bénéficié de l'appui de la Coopération Japonaise pour la période allant du 18 mars 2015 au 18 mars 2016.

Afin de permettre au projet de finaliser et de clôturer toutes les activités, ainsi que de faire le suivi des différentes constructions en cours, nous sollicitons une extension sans coût additionnel du projet jusqu'au **30 avril 2016**.

Je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre votre Mission Diplomatique et le PNUD et reste ouverte à son renforcement pour le mieux-être des populations camerounaises que nous servons.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération.


Najat Rochdi
Représentant Résident

**Son Excellence,
Monsieur Kunio Okamuro
Ambassadeur
Ambassade du Japon**

YAOUNDE

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 08/04/2016 10:07
NAME : UNITED NATIONS_CMU U
FAX : 00-237-22200796
TEL : 00-237-22200800

DATE, TIME	08/04 10:07
FAX NO./NAME	508222206203
DURATION	00:00:17
PAGE(S)	01
RESULT	OK
MODE	STANDARD ECM

Programme des Nations Unies pour le développement

Réf.: 0192/16/00094262/GEN

50
ANS*Au service des peuples et des nations.*

07 avril 2016

Monsieur l'Ambassadeur,

Objet : Demande d'extension sans Coût du projet "Rapid Response for enhancing resilience and conflict prevention in the communities hosting refugees in Far North and Eastern regions of Cameroon"

J'ai l'honneur de solliciter une extension sans coût additionnel du projet susmentionné devant prendre fin le 18 mars 2016.

Le Projet suscité mis en œuvre par le PNUD, a bénéficié de l'appui de la Coopération Japonaise pour la période allant du 18 mars 2015 au 18 mars 2016.

Afin de permettre au projet de finaliser et de clôturer toutes les activités, ainsi que de faire le suivi des différentes constructions en cours, nous sollicitons une extension sans coût additionnel du projet jusqu'au **30 avril 2016**.

Je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre votre Mission Diplomatique et le PNUD et reste ouverte à son renforcement pour le mieux-être des populations camerounaises que nous servons.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'OR' or similar initials.

NINET DE J. U.