

Plan de travail annuel du projet : « Relèvement Communautaire et de Consolidation de la Paix au Nord-Kivu/ Projet KOICA »

Pays : RDC

Résultat(s) de l'UNDAF :

« Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d'appui aux acteurs-clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d'accélérer la création d'emplois et de revenus »;

« Les populations et en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables bénéficient d'une offre accrue de services sociaux de base de qualité avec un intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix »;

« L'État congolais améliore la gestion de ses ressources naturelles (minières, énergétiques, biodiversité et foncières) et les bénéfices associés, les mécanismes de gestion des catastrophes et s'engage dans l'économie verte »;

Résultat(s) attendu(s) du CP :

Résultat 1 du pilier 'Croissance inclusive': « Les politiques et programmes publics sont mieux orientés au niveau central, provincial et local et les chaînes de valeur sont développées et pourvoyeuses d'emplois »

Résultat 3 du pilier 'Démocratie/Paix' : « L'autorité de l'Etat est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cible. »

Résultat 5 du pilier 'démocratie et paix' : La planification du développement, la programmation et les mécanismes de gestion des ressources sont opérationnels et performants dans les provinces, les ETD et les communautés

Produit(s) attendu(s) du CP :

Sous-produit 1 : Les causes de conflits, sont analysées et des réponses adaptées prenant en compte les violences sexuelles et la vulnérabilité au VIH sont formulées et mises en œuvre dans les zones d'interventions du Programme

Sous-Produit 2: « Les chaînes de valeurs et les initiatives dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises sont identifiées, analysées et développées et contribuent à l'accroissement des revenus et à la création d'emplois au niveau communautaire. »

Partenaire de réalisation :

FAO _____

Autres partenaires :

Division de jeunesse, CAAP _____

Résumé du projet

Le projet de relèvement communautaire et de consolidation de la paix au Nord-Kivu a démarré en juin 2011 et sera clôturé opérationnellement en juin 2015. Il vise à réduire les tensions communautaires par le biais de l'amélioration des moyens de subsistance des collectivités locales. Le projet se propose de créer des possibilités d'emploi, notamment pour les jeunes et les anciens combattants par la formation professionnelle, le coaching et le soutien aux petites entreprises ; de réhabiliter et construire les principaux marchés ruraux, ainsi que les principales routes de desserte agricole en vue de la redynamisation des activités économiques au Nord Kivu ; de mettre au point une expérience pilote de l'utilisation de la traction animale comme moyen de transport rural pour stimuler la mobilité des personnes, des biens et des services et pour réduire la surcharge de travail des femmes et de réhabiliter et/ou construire des micro-barrages en vue de la production de l'électricité (à Masisi), pour lequel l'étude de faisabilité a été réalisée mais qui se heurte et de la réduction de l'utilisation du charbon de bois.

Le projet est mis en œuvre dans les territoires de Walikale et Masisi où les retournés sont en grand besoin de réinsertion. L'amélioration des capacités d'absorption des communautés d'accueil grâce à ce projet qui crée un environnement plus approprié pour la réinsertion socio-économique efficace des personnes les plus vulnérables au sein de la population.

Période couverte par le Programme : 2015

Composante du Programme : MED/ CIDD

Titre de l'intervention : Relèvement communautaire et Consolidation de la paix au Nord-Kivu

Code budgétaire : 00078605

Durée : 3 ans

Budget estimatif sur une base de 12 mois : 606 263 \$

Ressources allouées :

• Gouvernement : 0 \$


• Budget ordinaire :

• Autres sources

Donateur : 606 263 \$ (KOICA)

Partie du budget non financée : _____

Approuvé par le PNUD : ALFREDO TEXEIRA, Directeur Pays Adjoint/Programme

 11/3/15

CIDD - PTA 2015 / KOICA

Titre projet : Relèvement communautaire et consolidation de la paix au Nord Kivu

Partenaire KOICA-Corée du Sud

Budget 2015 en USD 606 263

CPAP Résultat 3 du pilier 'Démocratie/Paix' : « L'autorité de l'Etat est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cible. »

Produits attendus (Indicateurs, Baseline, cibles annuelles et trimestrielles)	ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES				Partie Responsable	Source de Fin	Description dans le budget	Montant
	Listes des activités y compris M&E, Communication etc.							
Sous-produit 1 : Les causes de conflits, sont analysées et des réponses adaptées prenant en compte les violences sexuelles et la vulnérabilité au VIH sont formulées et mises en œuvre dans les zones d'interventions du Programme	Cadre chronologique				CAAP, Division de la jeunesse et Conseil jeunesse	KOICA	Subvention (formation, équipement, outils de gestion, suivi...)	5 098
	1er Tr	2è Tr	3è Tr	4è Tr				
Indicateur 5 : Nombre de conseils de la jeunesse fonctionnels (niveau province, district, village, groupement, chefferie et territoire). Baseline: 2 Cible annuelle: 2	X	X						
sous-total								5 098

Résultat 1 du pilier 'Croissance inclusive' : « Les politiques et programmes publics sont mieux orientés au niveau central, provincial et local et les chaînes de valeur sont développées et pourvoyeuses d'emplois »

Sous-Produit 1: Les chaînes de valeurs et les initiatives dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises sont identifiées, analysées et développées et contribuent à l'accroissement des revenus et à la création d'emplois au niveau communautaire. »

Indicateur 1 : Nombre de jeunes disposant de compétences certifiées pour l'exercice d'un métier. Baseline :239 Cible annuel:239	X	X	X	X	CAAP	KOICA	contrat entrepreneur Construction	100 000
Indicateur 8 : Nombre de ménages, services et entreprises ayant accès à l'énergie renouvelable*. Baseline :0 Cible annuelle:200 menages	X	X	X	X	Entreprise à recruter	KOICA et trac	Procurement contrat entrepreneur Construction	385 000
sous-total								485 000
sous-total	X	X	X	X	PNUD	KOICA	Outil de suivi	15 000
sous-total								15 000

CPAP Résultat 5 du pilier 'démocratie et paix' : La planification du développement, la programmation et les mécanismes de gestion des ressources sont opérationnels et performants dans les provinces, les ETD et les communautés

Sous-produit 1 : Les capacités d'analyse, de planification, de gestion et de suivi participatifs et inclusifs des services étatiques, de la société civile, des autorités locales sont améliorées et les mécanismes de gouvernance communautaire renforcés									
Indicateur 2 : Nombre de services étatiques appuyés aux niveaux (provincial et local) fonctionnels* (plan de travail opérationnel, missions de suivi régulières, ...) – Baseline : 1 Cible annuelle: 1									
6.. Renforcement et équipement des services étatiques techniques en matière d'analyse, de planification, de gestion et de suivi									
X									
Subvention (formation, équipement, outils de gestion, suivi...)									
CAAP, Division de la jeunesse									
KOICA									
4 065									
sous-total									
Sous-Produit : « Le programme est géré d'une manière efficace et efficace. »									
rappor tage fait a temps, suivi budget, avances justifiée a temps									
salaires									
Voyages + suivi									
Sécurité									
Services communs									
Equipement et supplies									
Rental, maintenance, other equipment									
Suivi/communication									
Divers									
IC									
sous-total									
TOTAL									
96 100									
606 263									