



République du Congo



Plan de Travail Annuel 2021

Pays : République du Congo

Ministère du Tourisme et de l'Environnement

Titre du Projet : Appui actualisation de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) de la République du Congo ;

Effet (s) UNDAF : D'ici 2024, les populations les plus vulnérables dans les zones ciblées mettent en œuvre des activités économiques diversifiées durables, créatrices d'emplois divers et de revenus prenant en compte, l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, l'écotouristique en respectant les normes environnementales.

Effet (s) CP/CPAP : Les institutions nationales et les populations adoptent des cadres, des pratiques et des mesures de gestion durable de la biodiversité pour lutter contre les effets des changements climatiques.
(Liés au projet et tirés de CP)

Résultat 2021 Le rapport révisé de la Contribution Déterminée au niveau National de la République du Congo est disponible et répond aux attentes de la Promesse Climatique
(du présent projet)

Entité d'exécution : Ministère du Tourisme et de l'Environnement

Autres partenaires : Promesse climatique

Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2020-2024 : « Les populations congolaises les plus démunies ont accès aux énergies renouvelables et les opportunités économiques diversifiées qui créent des emplois et génèrent des revenus durables dans les domaines de l'agriculture, de l'écotourisme tout en respectant les normes environnementales et contribuant à une résilience accrue face aux changements climatiques »

Cette contribution se fera à travers la livraison du produit ci-après : Rapport révisée de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) de la République du Congo.

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le document Programme pays (CPD) 2020 – 2024.

Programme Période : **2020-2024**
Key Result Area (Strategic Plan) : Diversification économique efficace et durable, résiliente des communautés vulnérables au changement climatique
Atlas Award ID: **00125411**
Start date : **Février 2021**
End Date : **Décembre 2021**
Management Arrangements : **DIM**

Montant total nécessaire : **USD 78,938**
Montant total mobilisé : **USD 74,945**
Apport (PNUD) : **USD 00**
Gouvernement : **USD 00**
Gap : **USD 3,993**

Adopté par : Représentant Résident du PNUD : Maleye Diop

4/3/2021



Plan de Travail Annuel 2021

Secteur : Environnement et Développement Durable

Résultats attendus 2021	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre chronologique				Parties Responsables	Budget planifié		
			T1	T2	T3	T4		Source de fonds	Description dans le budget	Montant en USD
<p>Produit : Rapport final de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) de la République du Congo pour soumission à la Convention cadres des nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) incluant la table des matières (préface, un résumé exécutif, des chapitres, des graphiques, des tableaux, des données statistiques, des annexes, des notes de bas de pages, et des citations) contrôlés et vérifiés.</p> <p>Résultat 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une première version de la CDN révisée du Congo qui sera soumise à l'examen des parties prenantes dans les Départements ministériels et des parties prenantes ; - une deuxième version de la CDN du Congo incluant les amendements des parties prenantes au niveau départemental; - une version finale qui prend en compte les observations, amendements et recommandations de l'atelier national de validation ; - un rapport mensuel de mise en œuvre des activités est disponible. <p>Indicateurs : Le rapport révisé de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) de la République du Congo matérialisant les efforts pays pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation à l'égard des changements climatiques.</p> <p>Baseline : 1) Existence de la base de données partielle de la troisième communication nationale (TCN) ;</p> <p>2) Existence d'un cadre de planification stratégique pour l'implémentation du développement durable (Plan national de développement, stratégie de développement National de développement Durable, stratégie nationale REDD+).</p>										
<p>Cible 1 : les consultations des parties prenantes nationales pour la mise en cohérence de l'approche et la consolidation de la base de données se réalisent</p> <p>Baseline : 1</p> <ul style="list-style-type: none"> -plan de travail du processus de révision de la CDN, -lignes directrices de la promesse climatique. 	<p>Indicateurs : Existence de la base de données de la TCN et de la CDN validées</p> <p>Source de vérification : Rapport de consultation des parties prenantes</p>	<p>Action 1 : Elaboration des termes de référence et publication de l'avis d'appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour le recrutement des consultants économistes, genre et alignements des ODD</p> <p>Action 2 : Recrutement des consultants économistes, genre et alignements des ODD</p> <p>Action 3 : Compilation et analyse des fiches d'identification des initiatives/projets/programmes existants ou futurs ayant un lien avec les changements climatiques (fiche 1 et fiche 2)</p>	X				MTE/PNUOD	Promesse climatique	Frais de publication des TDR	600
			X				MTE/PNUOD	Promesse climatique	Honoraires des deux (2) consultants	10 000
			X	X			MTE/PNUOD/Consultants	Promesse climatique	Compilation des données et élaboration des différents rapports de traitement	PM

Produit 2 du CPD	Rapport de l'atelier National de validation	X	X	Action 4 : Rédaction de la première partie de la CDN révisée (Document 1 : Diagnostic de l'existant et méthodologie pour la CDN Révisée)	MTE/PNUD/Consultants	Promesse climatique	Elaboration du premier draft de la CDN révisée	PM																																										
									X	X	Action 5 : Rédaction de la deuxième partie de la CDN révisée (Document 2 : Eléments de stratégie en matière d'atténuation et d'adaptation au Congo)	MTE/PNUD/Consultants	Promesse climatique	Elaboration du deuxième draft de la CDN révisée	PM																																			
																X	X	Action 6 : Organisation des missions et ateliers départementaux (Ouessou, Oyo, Madingou, Pointe-Noire, Brazzaville) sur l'examen du draft avancé de la CDN (Document 1 et 2)	MTE/PNUD/Consultants	Promesse climatique	Logistiques (location salle, déplacement des participants, DSA missions, restauration, multiplication des documents, couverture médiatique, etc...)	25 283																												
																							X	X	Action 7 : Intégration des contributions et recommandations des ateliers départementaux (Ouessou, Oyo, Madingou, Pointe-Noire, Brazzaville) sur l'examen du draft avancé de la CDN (Document 1 et 2)	Consultants	Promesse climatique	Prise en compte des recommandations des parties prenantes	PM																					
																														X	X	Action 8 : Rédaction du résumé de la CDN révisée : Document requis à soumettre à la CCNUCC. (cf. sommaire dudit document en annexe 3)	MTE/PNUD/Consultants	Promesse climatique	Finalisation de la partie du deuxième draft de la CDN révisée.	PM														
																																					X	X	Action 9 : Organisation de l'atelier national de validation de la version finale de la CDN révisée.	MTE/PNUD/Consultants	Promesse climatique	Logistiques (location salle, déplacement des participants, restauration, multiplication des documents, couverture médiatique, etc.)	3 452							
																																												X	X	Action 10 : Soumission de la CDN révisée à la CCNUCC	MTE/PNUD/Consultants	Promesse climatique	Présentation du rapport final au PNUD au MTE et à la CCNUCC	PM

