



République du Congo



Au service  
des peuples  
et des nations

## Pays : République du Congo Plan de Travail Annuel (PTA) 2015

**Titre du projet :** Appui à la mise en œuvre de la Politique Nationale du Commerce Intérieur.

**Référence PND :** Pilier 1, Livre 1 : Renforcement de la gouvernance.

**Résultat du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 :** La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus/ Le pays se dote d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base.

**Effet (s) UNDAF (Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement) :**

**Produits escomptés du CPAP (Plan d'Action de Mise en Œuvre du Programme Pays) :**

**Produit 2 :** Les performances des administrations publiques et des institutions de la République du Congo sont renforcées

**Partenaire de réalisation :** MINISTERE DU COMMERCE ET DES APPROVISIONNEMENTS

**Partenaire financier :** OIF, autres...

### Résumé analytique

Un diagnostic du commerce intérieur formulé en novembre 2009 et confirmé en 2011 par le DSCERP II avait révélé les domaines prioritaires de préoccupations à corriger. Le Ministère du Commerce et des Approvisionnements s'est ainsi doté d'une stratégie sectorielle intitulée politique nationale du commerce, qui est assortie d'une Politique nationale de développement du commerce (PNDC) déclinée en 30 mesures touchant tous les aspects du commerce notamment : l'approvisionnement du marché, la fluidité des échanges, l'environnement commercial, les normes et la qualité et enfin, le renforcement de capacités du Ministère. Dans un souci d'analyser en profondeur les problèmes et de proposer des solutions spécifiques aux sous-secteurs, le Ministère a adopté une politique nationale du développement du commerce intérieur (PNDCI). La PNDCI comporte quatre axes stratégiques ci-après : (i) améliorer la fluidité de l'approvisionnement du marché national ; (ii) accroître la qualité des services aux entreprises du secteur du commerce intérieur; (iii) appuyer les commerçants congolais et contribuer à améliorer leur compétitivité ; (iv) renforcer les capacités du MCA en ressources humaines et matérielles. Afin de réaliser avec efficacité les activités préconisées dans la PNDCI, le ministère a élaboré et entend exécuter, avec le concours du PNUD et des autres partenaires au développement, le Programme d'Appui à la Mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement du Commerce Intérieur (PAMPNDCI). Certaines activités prévues dans le cadre du PAMPNDCI doivent être réalisées en 2015 et font à cet effet l'objet de ce présent plan de travail annuel. Il s'agit notamment des activités qui vont aboutir à la validation de ces deux documents (PNDCI et PAMPNDCI), à la réalisation des études techniques de certains projets, à l'assainissement de l'environnement juridique du commerce et au renforcement des capacités institutionnelles du Ministère du Commerce et des Approvisionnements.

007

# PLAN DE TRAVAIL ANNUEL /ANNUAL WORK PLAN

(Avril – Décembre 2015)

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITE PLANIFIE	PARTIE RESPONSABLE				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS	BUDGET PLANIFIE		
		T 1	T 2	T 3	T 4			DESCRIPTION	MONTANT (USD)	
Produit 2 : Les administrations publiques et les institutions de la République ont la capacité de délivrer les services et de jouer leur rôle de promoteur et de régulateur de la démocratie	<p><u>Résultat d'activité 1 :</u> La Politique nationale de développement du commerce Intérieur et le Programme d'Appui à la mise en œuvre de la politique nationale de développement du commerce intérieur sont validés</p>									
		X				Ministère & PNUD	PNUD	Honoraire et transport Consultant	12 000	
	Action 1 : Atelier de validation des documents de la PNDCI et du PAMPNDCI					PNUD	PNUD	Frais d'organisation de l'atelier	10 000	
	Action 2 : Introduction des documents au conseil des ministres et au Parlement pour adoption et vote		X			Ministère	MCA	Opérations de suivi	P M	
	Action 3 : Reproduction, impression et diffusion des documents				X	Ministère & PNUD	MCA	Frais d'impression	20 000	
	<b>Total partiel 1</b>									<b>42 000</b>
	<p><u>Résultat d'activité 2 :</u> Les sept études complémentaires relatives à différents projets sont élaborées et validées</p>									
	Action 1 : Elaboration des termes de référence des quatre études techniques portant sur les infrastructures et les réformes institutionnelles				X	Ministère & PNUD		/	PM	
	Action 2 : Sélection des bureaux d'étude et des consultants chargés d'élaborer les études techniques complémentaires.				X	PNUD	PNUD	Frais d'appel d'offres	1 000	
	Action 3 : Réalisation des quatre études complémentaires (*)				X	Ministère & PNUD	MCA Donateurs PNUD	Consultants Consultants Consultants	200 000 200 000 22 000	

by

44

du commerce intérieur ; Manque de Programme d'Action de mise en œuvre de la politique nationale de développement du commerce intérieur ; Manque d'études techniques concernant les infrastructures et les réformes institutionnelles	<b>Action 4 :</b> Ateliers de validation des quatre études					X	Ministère & PNUD	MCA PNUD	Ateliers Ateliers	10 000 10 000	
	<b>Total partie 2</b>										
	<b>Résultat activité 3 :</b> <b>Les capacités du personnel du MCA sont renforcées</b>										
	<b>Action 1 :</b> Voyage d'étude										
						X		Ministère & PNUD	PNUD	Transport Frais de mission	20 000
							X	Ministère & PNUD	PNUD	Formateurs	20 000
								Ministère & PNUD	PNUD	Frais d'organisation de l'atelier	6 000
						X		Ministère & PNUD	PNUD	Services	10 000
							X	MCA & PNUD	MCA PNUD	Services Services	5 000 6 000
<b>Total partie 3</b>											
Installations et Equipements											
								MCA	Matériel et mobilier de bureau	10 000	
								MCA	Personnel du Projet au Ministère	20 000	
					X		Ministère & PNUD	MCA	Fournitures de bureau	6 800	
						X		PNUD	Traitements & accessoires du personnel du projet	20 000	
								PNUD	Frais d'organisation du Comité de pilotage	8 000	
								PNUD	Frais de Communication	5 000	

									MCA	Charges communes	5 000	
									Donateurs	Charges communes	5 000	
									MCA	Frais de gestion (3%)	7 920	
									Donateurs	Frais de gestion (3%)	8 520	
<b>Total partiel 4</b>											<b>96 240</b>	
<b>TOTAL GLOBAL</b>												<b>698 000</b>

(\*) Etudes à réaliser et/ou finaliser en 2015 :

1. Finalisation de l'étude sur l'implantation et la gestion des plateformes logistiques (structures de distribution spécialisées) ;
2. Etude de mise en place d'une structure de constitution et de gestion des stocks stratégiques ;
3. Etude sur le renforcement des capacités des infrastructures de normalisation, de métrologie et de qualité ;
4. Etudes sur l'actualisation et harmonisation de la réglementation commerciale.

Cy5

Programme (CPD): **2014-2018**

Composante /Programme: **Gouvernance**

Titre du Projet: **Appui à la mise en œuvre de la politique nationale de développement du Commerce Intérieur**

Code du Projet : **00094426**

Durée du projet: **9 mois**

Date de début : **avril 2015**

Date prévue de clôture : **décembre 2015**

Modalité d'exécution : **NIM**

**Total budget: 698 000 \$US (349.000.000 FCFA)**

**Government: 284 000 \$US (142.000.000 FCFA)**

**PNUD: 150 000 \$US (75.000.000 FCFA)**

**Donateur (s): 264 000 \$US (132.000.000 FCFA)**

Approuvé par le Gouvernement

*Nabondy*

**Mme Claudine Munari,**  
Ministre du Commerce et des Approvisionnements



le *2 Avril 2015*

Approuvé par le PNUD

*Anthony Kwaku Ohemeng-Boamah*

**M. Anthony Kwaku Ohemeng-Boamah,**  
Représentant Résident



*Brazzaville*

le *2 Avril 2015*