



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Pays : République du Congo

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2015

Titre du projet : Appui à la promotion de la culture démocratique et de la citoyenneté

Pilier du PND : Pilier 1, Livre 1 : Renforcement de la gouvernance

Résultat du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 : Il est répondu aux attentes des citoyens, notamment en matière de liberté d'expression, de développement, de primauté du droit et de redevabilité, grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique.

Effet (s) UNDAF : Effet 1 : D'ici 2018, les processus électoraux se déroulent de manière libre, équitables, crédibles et transparente

Produits escomptés du CPAP : Produit 1 : Les organes de gestion des élections, les acteurs politiques, les médias et la société civile sont mieux outillés pour faciliter le dialogue et conduire les processus électoraux / Produit 2 : le cadre juridique des élections est vulgarisé auprès des acteurs politiques

Partenaire de réalisation : HCICEM.

Partenaire financier : USAID

Parties responsables : Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique, Ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Organisations de la Société Civile.

Résumé

Le Plan de Travail Annuel 2015 s'inscrit dans le cadre de l'un des cinq piliers du Plan National de Développement 2012-2016 adopté par le Gouvernement du Congo en 2011, notamment le pilier relatif à la «Gouvernance» (pilier 1, du livre 1 du PND. Le PTA porte sur des activités suivantes : l'enquête à l'entrée et à la sortie sur le niveau de connaissance des principes démocratiques et de la citoyenneté au sein des populations, la sensibilisation des population et des groupes cibles des acteurs politiques, des médias et de la société civile, aux principes démocratiques et aux valeurs citoyennes et la vulgarisation du cadre juridique des élections. Le résultat visé étant de contribuer à l'amélioration de la culture démocratique au sein des populations congolaises, accroître le professionnalisme des médias pour un accompagnement de qualité de la vie démocratique au Congo et à renforcer les capacités de la société civile en vue d'une participation plus efficace à l'ancrage de la culture démocratique au Congo. Ce faisant, le Projet va contribuer à accroître le pourcentage des populations congolaises qui auront confiance dans le processus électoral et à réduire les risques de violence dans la pratique de la démocratie au Congo. Enfin, le développement de la culture démocratique contribue à la culture de paix au sein des populations, de la société civile et de la classe politique.

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL /ANNUAL WORK PLAN

(Mars – Décembre 2015)

| RESULTATS ATTENDUS | ACTIVITES PLANIFIEES | CADRE CHRONOLOGIQUE | | | | PARTIE RESPO NSABLE | SOURCE DES FONDS | BUDGET PLANIFIE | |
|---|---|---------------------|-----|-----|-----|---------------------|------------------|---|---------------|
| | | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | | | DESCRIPTION | MONTANT (USD) |
| Produit 1 : Les organes de gestion des élections, les acteurs politiques, les médias et la société civile sont mieux outillés pour faciliter le dialogue et conduire les processus électoraux. | Résultat d'activité 1 : Campagne d'éducation civique mise en œuvre à chaque échéance électorale Action 1 : Enquête de départ sur le niveau de connaissance des principes démocratiques et de la citoyenneté au sein des populations à Brazzaville et à l'intérieur du pays: (i) <i>Elaboration des TDR et du questionnaire</i> (ii) <i>Test du questionnaire</i> (iii) <i>réalisation de l'enquête</i> | X | X | | | HCICEM & PNUD | PNUD | Enquête de terrain | 13 000 |
| Cible 1 : 50 % des populations désagrégés (hommes, femmes, jeunes, groupes vulnérables) et des leaders des groupes cibles (politiques, société civiles, journalistes) ont confiance dans le processus électoral | Action 2 : Restitution des résultats de l'enquête de départ | | X | | | HCICEM & PNUD | PNUD | Atelier | 2 000 |
| Indicateurs : nombre de rencontres ; nombre de spectacles culturels (théâtres et champ) ; nombre de conférences ; nombre de documents distribués ; Pourcentage des populations maîtrisant | Action 3 : Conception et élaboration des programmes, TDR et autres notes conceptuelles des activités de sensibilisation et d'éducation et autres notes conceptuelles des activités sur la démocratie et la citoyenneté | X | | | | HCICEM & PNUD | HCICEM | Coûts divers | 1 000 |
| | Action 4 : Sélection des prestataires (médias, troupes de théâtre, orchestre (s), conférenciers, Organisations de la société civile, imprimerie) | X | | | | HCICEM & PNUD | PNUD | Coûts des appels d'offres et de sélection | 2 000 |

9/11

| | |
|---|---|
| Programme (CPD): 2014-2018 Composante/Programme: Gouvernance Titre du Projet: Appui à la promotion de la culture démocratique et au développement de la citoyenneté Code du Projet : // Durée du projet: 10 mois Date de début : mars 2015 Date prévue de clôture : décembre 2015 | Total budget : 493 419 \$US (246.709.500 FCFA) Gouvernement: 228 000 \$US (114.000.000 FCFA) ✓ HCICEM : 30 000 \$US (15.000.000 FCFA) ✓ AUTRES : 198 000 \$US (99.000.000 FCFA) PNUD : 200 000 \$US (100.000.000 FCFA) USAID : 65 419 \$US (32.709.500 FCFA) |
|---|---|




Approuvé par le Gouvernement du Congo,

M. Luc Daniel Adamo Matéta,
 Haut-Commissaire à l'Instruction Civique
 Et à l'Éducation Morale

le **04 MARS 2015**

Approuvé par le PNUD

NOTHANEZ ASCHEUR
 R R a i



M. Anthony Ohemeng Boamah,
 Représentant Résident

le **04/03/2015**

Pm