



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Pays : République du Congo

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2016

Titre du projet : APPUI AU GENRE, LEADERSHIP FEMININ ET PREVENTION DU VIH/SIDA

Référence PND : Pilier 1, Livre 1 : Renforcement de la gouvernance.

Résultat du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 :

Il est répondu aux attentes des citoyens, notamment en matière de liberté d'expression, de développement, de primauté du droit et de redevabilité, grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique ; Les pays se dotent d'instruments renforcés pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base ; Des progrès rapides sont réalisés dans le sens de la réduction des inégalités entre les sexes et de l'autonomisation des femmes ; Les pays sont à même de réduire les risques de conflits et de catastrophes naturelles, notamment ceux liés aux changements climatiques ;

Effet (s) UNDAF (Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement) :

Effet 1 : D'ici 2018, les processus électoraux sont crédibles, libres, équitables et transparents

Effet 3 : D'ici 2018, les personnes les plus vulnérables auront accès à des services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire, eau, assainissement, y compris les services financiers adaptés)

Produits escomptés du CPAP (Plan d'Action de Mise en Œuvre du Programme Pays) :

Produit 3 : Les opportunités d'emploi en faveur des femmes et des jeunes sont promues dans les zones cibles notamment par le développement des microentreprises et des capacités techniques et organisationnelles ;

Produit 4 : Les textes législatifs et réglementaires protégeant les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les activités de prévention sont mis en œuvre dans les zones cibles

Résultat 2016(s):

(du présent projet)

Le Gouvernement adopte et met en œuvre la nouvelle stratégie nationale « genre » incluant un programme de soutien au leadership féminin et un volet de prévention du VIH/SIDA.

Entité d'exécution:

Ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement

Autres partenaires:

Ministère des Affaires Sociales ; Ministère de la Justice et des Droits Humaine ; Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation; Ministère des PME ; Ministères sectoriels et institutions

Parties responsables :

DGPFIFD ; DGCRIDF.

Résumé analytique

En 2013 le Gouvernement du Congo et le Bureau du PNUD au Congo ont signé un document de programme pays (CPD) et un plan d'action de Programme pays (CPAP) portant description des activités à réaliser au cours du nouveau cycle de programmation 2014-2018 entre autres dans le domaine de la gouvernance. Après deux années de mise en œuvre, des résultats intermédiaires plus ou moins importants ont commencé à être réalisés à l'instar de la sensibilisation des populations et des acteurs politiques en matière de démocratie et de citoyenneté pour améliorer la participation des populations aux élections, l'élaboration et la validation des documents de planification sectorielle dans les domaines du commerce et des approvisionnements et des affaires foncières, etc. En 2015, le PNUD a soutenu quelques formations dans le domaine des droits humains réalisées par le CNUDHD. En 2016, les Parties prenantes prévoient de redoubler leurs efforts en approfondissant leur coopération dans les domaines de promotion de l'Etat de droit, du genre et de l'équité, de la prévention du VIH/SIDA, etc. Il s'agit en 2016 de doter le pays d'une nouvelle stratégie nationale « genre » et d'un plan de soutien au leadership féminin en politique, avec des programmes d'action de mise en œuvre pluriannuels.

De même, les Parties prenantes vont dans la mesure du possible mettre en œuvre certaines mesures prescrites dans les ces documents programmation.

ESK



Page de signature

Programme (CPD): 2014-2018	Total budget: 1 426 600 \$US (855 960 000 FCFA)
Composante /Programme: Gouvernance	Government: 900 000 \$US (540 000 000 FCFA)
Titre du Projet: Appui à la Bonne Gouvernance	PNUD : 22 000 \$US (13 200 000 FCFA)
Code du Projet : //	Donateur (s) : 504 600 \$US (302 760 000 FCFA)
Durée du projet: 10 mois	
Date de début : mars 2015	
Date prévue de clôture : décembre 2015	

Approuvé par le Gouvernement du Congo



Mme Cathérine EMBONDZA LIPITI
Ministre de Promotion de la Femme et de
l'Intégration de la Femme au
Développement

le

04 MARS 2016

Approuvé par le PNUD

M. Anthony OHEMENG-BOAMAH
Représentant Résident



04 MARS 2016

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL / ANNUAL WORK PLAN
(Mars - Décembre 2016)

Résultats attendus 2016	Indicateurs	Activités planifiées	Partie Responsable				Partie Responsable	Budget planifié			
			T1	T2	T3	T4		Description	Montant (usd)		
<p>Résultats 2016 : Le Gouvernement adopte et met en œuvre la nouvelle stratégie nationale « genre » incluant un programme de promotion du leadership féminin ; Le Gouvernement met en œuvre les textes législatifs et réglementaires protégeant les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les activités de prévention dans les zones cibles. Les droits protégeant les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les femmes et les groupes vulnérables sont renforcés. Produit 3 (ad hoc) : Les femmes participent à toutes les sphères de prise de décisions politiques de façon équitable</p> <p>Indicateurs : % des femmes vivant avec le HIV/SIDA bénéficiant d'une assistance juridique ;</p> <p>Base line : 5% des femmes vivant avec le HIV/SIDA bénéficient de l'assistance juridique</p> <p>Cible : 10% des femmes assistées</p> <p>Indicateurs : % des femmes élues aux fonctions de prise de décision</p> <p>Base line : moins de 15 % en 2015 ;</p> <p>Cible : 30 % des femmes figurent dans les sphères de prise de décisions en politique</p>											
Genre et équité (réduction des inégalités, autonomisation de la femme, promotion du leadership féminin en politique)											
<p>Résultat d'activité 1 :</p> <p>La nouvelle stratégie nationale genre et le programme d'action pour la réduction des inégalités sont élaborés et validés</p>	<p>* Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation de la politique nationale genre de 2009 validée disponible ; - Nouvelle stratégie nationale genre et programme d'action de mise en œuvre élaborés et validés sont disponibles <p>* Sources de vérification</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapport de l'atelier de validation de l'évaluation de la politique nationale genre de 2009 ; - rapport de l'atelier de validation de la stratégie nationale genre et du programme d'action de mise en œuvre de la stratégie 	<p>Activité 1 : Recrutement d'un consultant chargé d'évaluer la stratégie existante et d'élaborer la stratégie nationale genre et son programme d'action de mise en œuvre</p> <p>Activité 2 : Evaluation de la stratégie nationale genre de 2009 et proposition des orientations de la nouvelle politique</p> <p>Activité 3 : Elaboration de la nouvelle stratégie nationale genre et du programme d'action de réduction des inégalités</p> <p>Activité 4 : Validation de la stratégie nationale genre et du programme d'action de réduction des inégalités</p>	X				MPFIFD PNUD	PNUD	Recrutement	PM	
			X					MPFIFD PNUD	PNUD	Honoraires Consultant national	16 000
				X				MPFIFD PNUD	MPFIFD	Honoraires consultant international	55 000
					X			MPFIFD PNUD	MPFIFD	Atelier	15 000
Total partiel I									86 000		

<p>Résultat d'activité 2: La nouvelle stratégie nationale genre et le programme d'action de réduction des inégalités sont mis en œuvre</p>	<p>* Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nombre de mécanismes d'opérationnalisation de la stratégie nationale genre ; - nombre d'acteurs d'opérationnalisation de la stratégie nationale genre formés ; - nombre d'activités prioritaires de la stratégie nationale genre inscrites en 2016 exécutées <p>* Sources de vérification</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documents des mécanismes mis en place ; -rapports des formations des acteurs ; -rapports d'activités des services chargés d'opérationnaliser la stratégie nationale genre 	<p>Activité 1 : Mise en place des mécanismes d'opérationnalisation de la nouvelle stratégie nationale genre (juridiques, administratifs et financiers)</p> <p>Activité 2 : Formation des acteurs chargés de l'opérationnalisation de la stratégie nationale genre (Etat, société civile)</p> <p>Activité 3 : Exécution des activités prioritaires inscrites pour 2016 dans le programme d'action</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>MPFIFD PNUD</p> <p>MPFIFD PNUD</p> <p>MPFIFD PNUD</p>	<p>MPFIFD</p> <p>MPFIFD</p> <p>MPFIFD</p>	<p>Coûts divers</p> <p>Honoraires consultants</p> <p>Ateliers</p> <p>Coûts divers</p>	<p>PM</p> <p>30 000</p> <p>30 000</p> <p>100 000</p>								
								Total partiel 2							
								<p>Résultat d'activité 3: Un programme de promotion du leadership féminin en politique est élaboré et validé</p>	<p>* Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - programme élaboré et validé disponible <p>*Sources de vérification :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rapport de l'atelier de validation 	<p>Activité 1 : Recrutement d'un consultant chargé d'élaborer le programme de soutien au leadership féminin en politique</p> <p>Activité 2 : Organisation d'un Forum national sur le leadership féminin en politique au Congo</p> <p>Activité 3 : Elaboration participative du programme de promotion du leadership féminin en politique (PPLFP)</p> <p>Activité 4 : Validation du programme de soutien au leadership féminin en politique (PSLFP)</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>PNUD MPFIFD</p> <p>PNUD MPFIFD</p> <p>PNUD MPFIFD</p> <p>PNUD MPFIFD</p>	<p>PNUD</p> <p>MPFIFD</p> <p>PNUD</p> <p>MPFIFD</p>	<p>Procurement</p> <p>Transport et DSA et Ateliers</p> <p>Atelier</p> <p>Honoraires consultant</p> <p>Atelier</p>	<p>PM</p> <p>80 000</p> <p>5 000</p> <p>50 000</p> <p>9 000</p>
Total partiel 3															
144 000															

<p>Résultat d'activité 4 : Le PPLFP bénéficie de mesures propres à favoriser sa mise en œuvre efficace</p>	<p>* Indicateurs : - Nbre de mécanismes de mise en œuvre ; - Nbre d'acteurs formés ; Nbre des textes d'application élaborés Nbre de femmes candidates formés</p>	<p>Activité 1 : Mise en place des mécanismes d'opérationnalisation du PPLF (juridiques, financiers et techniques) Activité 2 : Formation des acteurs chargés de la mise en œuvre du PPLF (Etat, OSC, médias) Activité 3 : Elaboration des textes d'application des dispositions de la Constitution sur la parité Action 4 : Formation et appui des femmes candidates aux fonctions électives de 2017 au Congo</p>	<p>X</p>	<p>PNUD MPFIFD</p>	<p>MPFIFD</p>	<p>Coûts divers de fonctionnement</p>	<p>2 000</p>
<p>*Sources de vérification : -Documents des mécanismes ; -Rapports des formations ; -Références de publication des textes</p>	<p>X</p>	<p>PNUD MPFIFD</p>	<p>PNUD MPFIFD</p>	<p>PNUD Donateurs Donateurs</p>	<p>Recrutement des consultants Honoraires des consultants Atelier</p>	<p>5 000 PM 50 000 20 000 132 000</p>	
Prévention et protection des droits des femmes vivant avec le VIH/SIDA							
<p>Résultat d'activité 5 : Les droits des personnes vivant avec le VIH sont mieux protégés</p>	<p>* Indicateurs : - Niveau d'application des textes évalué ; - Nombre de mesures visant l'application efficace des textes adoptés - Nombre de centres de prévention et d'assistance appuyés</p>	<p>Action 1 : Evaluation de l'application des textes protégeant les personnes vivant avec le VIH/Sida Action 2 : Validation du rapport d'évaluation et de recommandations Action 3 : Elaboration et validation des mesures visant l'application efficace des textes protégeant les personnes vivant avec le VIH/Sida</p>	<p>X</p>	<p>MPFIFD CNCLS PNUD</p>	<p>MPFIFD</p>	<p>Honoraire du consultant Atelier Coûts divers</p>	<p>100 000 15 000 25 000</p>
<p>*Sources de vérification : -Rapports de l'atelier de validation du rapport d'évaluation ; - Rapports d'activités</p>	<p>X</p>	<p>MPFIFD CNCLS PNUD</p>	<p>MPFIFD CNCLS PNUD</p>	<p>MPFIFD</p>	<p>Donateurs</p>	<p>300 000</p>	

	d'assistance juridique aux personnes exposées ou vivant avec le VIH/Sida						PNUD	MPFIFD	Fonctionnement des centres	300 000		
Total partiel 5												
Gestion du PTA	Installations et Equipements des unités de gestion du PTA	X	X				MPFIFD PNUD	MPFIFD	Matériels mobiliers bureaux	10 000		
									Personnel des Unités de gestion des PTA	40 000		
	Fonctionnement	X	X	X	X			MPFIFD PNUD	MPFIFD	Fournitures de bureau	15 000	
									PNUD	Traitements & accessoires du personnel du projet	PM	
									PNUD	Comité de pilotage	500	
									PNUD	Communication	500	
									MPFIFD	GMS et charges communes	64 000	
									Donateurs	GMS et charges communes	34 600	
		Total partiel 6										
		1 426 600										

TOTAL PNUD	22 000
TOTAL GVT	900 000
TOTAL DONATEURS	504 600
Total budget en USD	1 426 600
Total Budget en FCFA	855 960 000

*Taux usd : 600