

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME DE L'ETAT

CABINET

N° 038 /MFPRE/CAB

Objet : Transmission du plan de travail
annuel « **Appui à la réforme de l'Etat** »
2015



Monsieur le Représentant Résident,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le plan de travail annuel « **Appui à la réforme de l'Etat** » 2015, approuvé par monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, monsieur le Représentant Résident, l'expression de ma parfaite considération.

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité – Travail – Progrès

Brazzaville, le **13 AVR 2015**

Le directeur de cabinet

A

Monsieur le coordonnateur du système des
Nations Unies, Représentant Résident du
Programme des Nations Unies pour le
Développement au Congo

-Brazzaville-



Le Directeur
de Cabinet

Boniface Aimé DIATOU



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Pays : République du Congo

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2015

Titre du projet : Appui à la réforme de l'Etat

Pilier du PND : Pilier 1, Livre 1 : Renforcement de la gouvernance.

Résultat du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 : Il est répondu aux attentes des citoyens, notamment en matière de liberté d'expression, de développement, de primauté du droit et de redevabilité, grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique/ Le pays se dote d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base.

Effet (s) UNDAF : Effet 1 : D'ici 2018, les processus électoraux se déroulent de manière libre, équitables, crédibles et transparente

Produits escomptés du CPAP : Produit 2 : Les performances des administrations publiques et des institutions de la République du Congo sont renforcées.

Partenaire de réalisation : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Partenaire financier :

Parties responsables : Direction Générale de la Réforme de l'Etat.

Résumé analytique

Le plan de travail annuel 2015 s'inscrit dans le cadre de l'application du Plan National de Développement (PND) 2012-2016, adopté par le Gouvernement congolais en 2011, précisément dans le livre 1 du PND, pilier 1 : la « GOUVERNANCE ». Un avant-projet du Plan National de la Réforme de l'Etat (PNRE) a été élaboré à l'issue du forum panafricain et du forum national sur la réforme tenus en 2010, à Brazzaville, en vue de permettre une programmation rationnelle, un suivi et une évaluation des projets de réforme réalisés sur le plan sectoriel. Le Plan National de la Réforme de l'Etat (PNRE) est le document qui définit la stratégie du Gouvernement, dégage les orientations à donner aux ministères sectoriels en matière de réformes et garantit l'opérationnalisation et la coordination des actions de réforme réalisées au niveau des administrations publiques congolaises et des institutions de la République. L'actualisation du PNRE a pour objet d'élaborer une nouvelle stratégie d'orientation des politiques sectorielles de réforme en tenant compte des orientations programmatiques déjà définies dans le Chemin d'Avenir et dans le PND. Le PTA 2015 porte sur des activités précises qui visent à atteindre trois résultats majeurs, à savoir : (i) l'actualisation du diagnostic situationnel de l'administration publique et les institutions de la République ; (ii) l'élaboration et la budgétisation du projet du PNRE ; (iii) la validation de ce projet par la Commission Nationale de la Réforme de l'Etat (CNRE). La réalisation du PTA sera assurée par la direction générale de la réforme de l'Etat qui travaillera en étroite collaboration avec les personnes ressources désignées par les administrations publiques et les institutions de la République en vue de collecter et traiter toutes les informations nécessaires. Celles-ci permettront d'actualiser et de budgétiser le projet du PNRE et seront portées au niveau de la CNRE, organe habilité à présider la session de validation dudit plan. Il sied de souligner qu'une équipe restreinte d'experts nationaux sera mise en place au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat pour exécuter, sous la supervision directe de la direction générale de la réforme de l'Etat et sous l'autorité du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, les tâches retenues dans le PTA. Les membres de cette équipe travailleront en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ce, conformément aux procédures et engagements respectifs du Gouvernement et du PNUD mentionnés dans le Plan d'Action de mise en œuvre du Programme Pays (CPAP 2014-2016).

Programme (CPD): 2014-2018	Total budget : 260 000 \$US (130.000.000 FCFA)
Composante /Programme: Gouvernance	Gouvernement: 220 000 \$US (110.000.000 FCFA)
Titre du Projet: Projet d'Appui à la réforme de l'Etat et à la Modernisation de l'Administration	PNUD : 40 000 \$US (20.000.000 FCFA)
Code du Projet : //	
Durée du projet: 10 mois	
Date de début : mars 2015	
Date prévue de clôture : décembre 2015	

Approuvé par le Gouvernement du Congo,



M. Guy Brice Parfait Kolelas,
Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme de l'Etat

B/ville

le 07 AVR 2015

Approuvé par le PNUD

M. Anthony Ohemeng Boamah,
Représentant Résident



le 17 APR 2015

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL /ANNUAL WORK PLAN
(Mars – Décembre 2015)

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITE PLANIFIE	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE	
		T 2	T 3	T 4	SOURCE DES FONDS		DESCRIPTION	MONTANT (USD)
<p>Produit 2 : Les performances des administrations publiques et des institutions de la République sont améliorées</p> <p>Cible 1 : 60 % des administrations et des institutions disposent des capacités organisationnelles</p> <p>Indicateurs : Plan national de réforme de l'Etat actualisé et validé et sa mise en œuvre commencée /</p> <p>Nombre de Ministères qui appliquent les procédures administratives</p> <p>Base line : Absence de Plan national de réforme de l'Etat; Un nombre limité des ministères appliquent les procédures administratives.</p>	<p>Résultat d'activité 1 : Le diagnostic situationnel de l'administration publique et des institutions de la République est actualisé</p> <p>Activité 1 : Envoi d'une correspondance aux administrations publiques et aux institutions de la République les invitant à désigner des personnes ressources devant travailler avec l'équipe du ministère de la fonction publique</p> <p>Activité 2 : Elaboration des TDR portant sur l'actualisation du diagnostic situationnel de l'administration publique et des institutions de la République et du Dossier d'appel d'offres</p> <p>Activité 3 : Lancement de l'appel d'offres et recrutement du consultant chargé d'actualiser le diagnostic situationnel de l'administration publique et les institutions de la République</p> <p>Activité 4 : Mise en place du Comité Ad hoc chargé de rédiger le nouveau document Plan National de la Réforme de l'Etat</p>							
		X			Ministère			PM
		X			Ministère & PNUD			PM
		X			PNUD	PNUD	Frais d'appel d'offres et du processus d'analyse des offres et de recrutement du consultant	1 000 \$
		X			Ministère	MFPRE		PM




	Activité 5 : Organisation d'une journée de sensibilisation formative des ministères, institutions et personnes ressources	X		Ministère & PNUD	PNUD	Atelier	4 000 \$
	Activité 6 : Collecte les données portant sur les propositions, les projets et autres initiatives de réforme de l'Etat au sein des administrations publiques et des institutions de la République	X		Ministère Consultant & Personnes ressources	MFPRE	Frais d'enquête (Fournitures, moyens de déplacement, perdiems des enquêteurs)	10 000 \$
	Activité 7 : Rédaction du rapport de diagnostic situationnel (état des lieux) de l'administration publique et des Institutions actualisé	X		Ministère, Consultant & PNUD	MFPRE	Consultant	60 000 \$
	Activité 8 : Validation du rapport de diagnostic situationnel (état des lieux) de l'administration publique et des institutions de la République	X		Ministère, Consultant & PNUD	PNUD	Atelier	6 500 \$
	TOTAL 1						81 500 \$
	Résultat d'activité 2 : Le projet PNRE est élaboré, budgétisé et validé						
	Activité 1 : Actualiser et élaborer les matrices des réformes à mettre en œuvre	X		Ministère & Personnes ressources			PM
	Activité 2 : Budgétisation des projets de la réforme de l'Etat	X		Ministère & personnes ressources			PM
	Activité 3 : Organisation de l'atelier de validation du projet PNRE		X	Ministère, Commis. nat.de la réforme de l'Etat & PNUD	PNUD	Atelier	6 500 \$

