

Annual Work Plan : 2017

Secteur de travail : Développement social et inclusif

UNDAF résultat attendu 1 : En 2018, les populations les plus vulnérables ont accès à des services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire, eau et assainissement), ainsi que des services financiers adéquats.

« D'ici 2018, les processus électoraux sont crédibles, libres, justes et transparentes »

Résultat 2017 : Les jeunes radicalisés enoisivité sont socio économiquement intégrés. Les jeunes identifiés dans les zones cibles ont un emploi à travers le développement des microentreprises, formés aux différentes techniques à travers les centres et sont sensibilisés et formés sur l'éducation civique et les valeurs républicaines.

Indicateurs: Nombre de jeunes bénéficiant des activités génératrices de revenus, nombre d'initiatives génératrices de revenus soutenues, nombre de centres d'appui à l'entrepreneuriat fonctionnels, nombre de réseaux de jeunes créés et opérationnels, % des jeunes formés à l'éducation civique et socialement intégrés, nombre de jeunes sensibilisés

BaseLine : 1. Faiblesses de la mise en œuvre des politiques d'intégration socioéconomique des jeunes ; 2. Démarrage de plusieurs programmes de formations qualifiantes et entrepreneuriales des jeunes en vue d'une insertion professionnelle

| Résultats attendus 2017 | Activités | Cadre Chronologique | | | | Partie responsable | Budget prévisionnel par activité en \$ USD | |
|-------------------------|-----------|---------------------|----|----|----|--------------------|--|-----------------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | Source de financement | Description du Budget |

A. Intervention dans les départements de Brazzaville et du Pool

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|----------|-------|---|--|----------------|
| Output 1 : Les jeunes bénéficiaires du projet jouissent d'une autonomie financière | | | | | | | | | | |
| Cible 1 : Les activités génératrices de revenus au bénéfice des jeunes sont pris en charge | Activité 1.1: Identifier les domaines de création de la richesse ainsi que les bénéficiaires | | | | | PNUD-GVT | Japon | 75700- ONG d'identification et de suivi des jeunes : 5 108 Organisation des cérémonies de fin de formation et de lancement des projets de création d'entreprise : 2 000 | | 7 108 |
| Indicateur 1.1 : 400 jeunes bénéficiaires identifiés | | | | | | PNUD-GVT | Japon | 72600-Subventions de 200 microprojets pour 200 jeunes : 167 685 Subvention de 150 jeunes formés aux métiers d'entreprise : 71 813 | | 239 498 |
| Indicateur 1.2 : 350 jeunes, individuels ou regroupés en coopératives, reçoivent des subventions pour mettre en place leurs activités génératrices de revenus. | Activité 1.2 : Fournir une subvention à 350 jeunes bénéficiaires | | | | | | | | | |
| Baseline : 0 | | | | | | | | | | |
| Output 2 : Les jeunes bénéficiaires disposent des compétences dans des métiers d'entreprises | Activité 2.1: Former les jeunes en formation qualifiante | | | | | PNUD-GVT | Japon | 71 300- Consultants locaux (expertise technique dans le domaine de l'entrepreneuriat) (déjà pris en charge) | | PM |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|----------------|--|
| Cible : 270 jeunes formés Indicateur 2.1 : 211 jeunes sont formés aux métiers d'entreprise à travers 3 centres rendus fonctionnels Baseline : 59 | | Résultats Indicateur 2.2: 211 jeunes pris en charge par le biais de stages et formation professionnelle Baseline: 30 | | Activité 2.2: Soutenir l'enseignement technique et la formation professionnelle et le programme de stage | | PNUD-GVT Japon 71500- Formations Cité Don Bosco : 22 902 Formation ASI de 30 filles : 5 825 Stages de perfectionnement de 120 jeunes : 16800 Atelier de lancement des entreprises des jeunes : 2 000 Formations CEFA ; (déjà pris en charge) | | 47 527 | |
| Résultat attendu 2 du UNDAF: D'ici 2018, les processus électoraux sont crédibles, libres, justes et transparentes. | | | | | | | | | |
| Output 3: Les jeunes à risque sont identifiés et des Réseaux sont Créés Cible: 5 réseaux sont mis en place Indicateur 3.1 : 8 réseaux de jeunes créés et rendus opérationnels dont moins 3 de 2016 Indicateur 3.2: 3000 jeunes identifiés et participant activement aux diverses activités dont 1 500 identifiés en 2016 Baseline: 3 réseaux créés et 1500 jeunes identifiés | | Activité 3.1: Créer au moins 5 réseaux de jeunes dans des quartiers Activité 3.2: Campagnes de sensibilisation et d'éducation des jeunes aux valeurs républicaines et de citoyenneté | | PNUD-GVT PNUD-GVT Japon Japon | | 75700- création des réseaux de jeunes (déjà pris en charge en 2016) 74500- (Production d'activités radio-télévisées culturelles et sportives) | | 13 621 | |
| Output 4: Les jeunes sont sensibilisés et formés sur l'éducation civique et les valeurs républicaines Cible: 3000 jeunes sont formés Indicateur 4.1 : la radio citoyenne des jeunes est opérationnelle, animée par les jeunes et pour les jeunes. Indicateur 4.1 : plus de 8 actions d'intérêt communautaire (assainissement, plantation des arbres, etc.) sont organisées dans les zones d'intervention des ONGs Baseline : matériel de sensibilisation acquis, local fourni et jeunes journalistes identifiés et en formation | | Activité 4.1: Développer des outils de sensibilisation et d'identification des partenaires et des personnes-ressources Activité 4.2: réalisation des activités d'intérêts communautaire | | PNUD-GVT Japon | | 75700- Atelier et formation 74200- création de la radio citoyenne (déjà pris en charge) 74200- Coûts de production et communication audiovisuelle (Émissions télé et radiodiffusée) | | 13 621 | |
| Sous total A | | | | | | | | 321 375 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------------|---|----------------|
| <p>Cible: 150 jeunes formés sont formés au métier d'entrepreneur</p> <p>Indicateur 7.1: 150 jeunes formés aux métiers d'entreprise par le biais d'1 centre de formation et des stages en entreprise</p> <p>Résultats Indicateur 7.2: 150 jeunes pris en charge par le biais de stages et formation professionnelle</p> <p>Baseline: 150 jeunes en formation</p> | <p>Activité 2.2: Soutenir des stages de perfectionnement des jeunes</p> | | <p>PNUD-GVT</p> | <p>MJEC</p> | <p>Dispositif des stages et primes des encadreurs</p> | <p>10 000</p> |
| Sous-total B | | | | | | |
| 140 325 | | | | | | |
| C. Actions supplémentaires pour 2017 : Développement du leadership et des compétences des jeunes par des projets créatifs et innovants | | | | | | |
| Composante 1 : Promotion de l'auto-emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes par des formations qualifiantes | | | | | | |
| <p>Output 8 : Les jeunes bénéficiaires disposent des compétences acquises dans des métiers d'entreprises</p> | <p>Activité 8.1: Identifier les domaines de création de la richesse ainsi que les bénéficiaires</p> | | <p>PNUD-GVT</p> | <p>MJEC</p> | <p>Missions d'identification Et voyage de suivi</p> | <p>19 900</p> |
| <p>Cible : 750 les jeunes formés</p> <p>Indicateur 8.1: 750 jeunes sont identifiés dans 5 départements du Congo avec l'appui des directions départementales de la jeunesse</p> <p>Indicateur 8.2: 750 jeunes formés aux métiers d'entreprise par le biais des centres de formation</p> <p>Baseline : 530</p> <p>Résultats Indicateur 8.3: 750 jeunes pris en charge par le biais de stages et formation professionnelle dans les entreprises</p> <p>Baseline: 530 jeunes</p> | <p>Activité 8.2. : Former et renforcer les compétences des jeunes dans des métiers d'entreprise</p> | | <p>PNUD-GVT</p> | <p>MJEC</p> | <p>Dispositif de formation, équipement et personnel d'encadrement pour 200 jeunes à Ouesso et à Sibiti</p> | <p>125 000</p> |
| <p>Baseline : 530</p> <p>Résultats Indicateur 8.3: 750 jeunes pris en charge par le biais de stages et formation professionnelle dans les entreprises</p> <p>Baseline: 530 jeunes</p> | <p>Activité 8.3. : Soutenir des stages de perfectionnement des jeunes en entreprise</p> | | <p>PNUD-GVT</p> | <p>A mobiliser</p> | <p>Dispositif des stages et primes des encadreurs</p> | <p>492 720</p> |
| Composante 2 : Développement du leadership et des compétences des jeunes par des projets créatifs et innovants | | | | | | |
| <p>Output 9: Des jeunes champions identifiés sur le territoire national mettent leurs talents au service des autres jeunes et de la communauté toute entière</p> | <p>Activité 9.1. : Sélection sur le territoire national de 46 jeunes ayant des qualités exceptionnelles</p> | | <p>PNUD-GVT</p> | <p>A mobiliser</p> | <p>Frais de suivi et missions</p> | <p>10 000</p> |
| <p>Output 9: Des jeunes champions identifiés sur le territoire national mettent leurs talents au service des autres jeunes et de la communauté toute entière</p> | <p>Activité 9.2. : Organiser des Youth Connekt Boot Camps</p> | | <p>PNUD-GVT</p> | <p>A mobiliser</p> | <p>Frais d'organisation de youth connekt boot camp + Transport et hébergement des participants : \$30 000</p> | <p>30 000</p> |

