



Colombia

ÁREA DE POBREZA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proyecto COL/76188

“Formulación Ideas de Proyecto”

INFORME TECNICO Y FINANCIERO

Bogotá, 26 de Octubre 2011

INFORME TECNICO Y FINANCIERO

Proyecto COL76188 Formulación Ideas de Proyecto

Brief Description

Este plan de iniciación pretende apoyar la elaboración y concreción de tres ideas de proyecto en el ámbito de desarrollo sostenible conjuntamente con contrapartes clave nacionales y locales, gubernamentales y no gubernamentales : una en relación con el sector minero, otra con la degradación de los ecosistemas secos y otra con la adaptación al cambio climático. Ante el inicio del nuevo gobierno, los compromisos adquiridos por el sector privados en torno al desarrollo de prácticas productivas sostenibles y la nueva fase de implementación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF 5), se hace necesario definir conjuntamente con las contrapartes nacionales, una serie de iniciativas o ideas de proyecto que esto nos permitirán abrir nuevos y consolidar espacios en donde el PNUD pueda posicionarse como una agencia líder en temas de desarrollo sostenible y una institución clave para de el apoyo a los diferentes sectores de la sociedad en el logro adecuado de diferentes metas que se han trazado para el país para este próximo cuatrienio; así como aprovechar mejor y más oportunamente las oportunidades de financiamiento internacionales y nacionales.

- Fecha de Inicio 4 de octubre de 2010
- Fecha de Terminación 31 de diciembre de 2011


INFORMACION TECNICA

En el año 2010 y mitad del año 2011, una de las actividades más relevante realizadas en el marco de este proyecto fue el Foro Internacional de Minería y Medio Ambiente, que logro reunir a una parte importante del sector de la minería y del de medio ambiente; se invito a Alberto Salas Muñoz Presidente de la Sociedad Nacional de Minería - SONAMI Chile y Tarsicio Granicio Iniciativa Yasuni (Gobierno de Ecuador) entre otros. Para este foro también se genero un paper que se encuentra adjunto a este informe. Pero en general y con base en la experiencia internacional y nacional, este foro pretendió identificar vacíos y requerimientos institucionales tanto del sector ambiental como del minero, que permitan avanzar hacia una minería de bajo impacto y que puedan ser incorporados en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 y en el diseño y construcción del plan de ordenamiento minero. Los participantes en el Foro fueron:

- Bruno Moro, Representante Residente PNUD
- Sandra Bessudo Alta Consejera Presidencial para la Gestion Ambiental y la Biodiversidad
- Carlos Rodado Ministro de Minas y Energía
- Hernando Jose Gomez, Director General DNP
- Iniciativa Oro Verde - Experiencia Nacional de pequeña minería -Helías Ayala – Ingrid Lozada
- Cesar Díaz Guerrero - Director Ejecutivo Cámara Colombiana de Minería



Colombia



- Tarsicio Granicio- Iniciativa Yasuni (Gobierno de Ecuador)
- Tomas González - Viceministro de Minas
- Alberto Salas Muñoz -Presidente de la Sociedad Nacional de Minería - SONAMI Chile
- Eduardo Chaparro Ávila -Oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Tomas Gonzalez – Viceministro de Minas y Energía
- Luz Helena Sarmiento – Directora de Licencias Ambientales – MAVDT
- Xiomara Sanclemente – Directora de Ecosistemas - MAVDT
- Margarita Rosa Córdoba – Secretaria de Minas -Gobernación del Departamento del Cesar
- Juan Mayr – Ex ministro de Medio Ambiente
- Ma. Carmen Sacasa - Directora de País Adjunta - PNUD
- Juan Mauricio Ramirez – Subdirector General DNP

La logística, el traslado de invitados, el desarrollo y el paper necesarios para este foro totalmente financiado por PNUD a través del Proyecto COL76188.

Como resultado de ese foro, se encuentra en curso el desarrollo de una alianza entre el ministerio de minas y el de ambiente para que por medio de la mediación del PNUD se logre el desarrollo y priorización de las agendas interministeriales que se ha planteado el gobierno. También, como desarrollo de ese foro, se desarrollo conjuntamente con el DNP un taller sobre evaluación ambiental estratégica, dirigido al sector minero y ambiental.

Como parte de las iniciativas planeadas para cambio climático, en 2011 el PNUD fue convocado por el Gobierno Nacional para dar apoyo técnico a la formulación del proyecto colombiano que aplicará al Fondo de Adaptación del protocolo de Kyoto. Con ese fin se llevaron a cabo una serie de reuniones y talleres con contrapartes nacionales y locales para la formulación del Proyecto, los cuales también fueron financiados por este proyecto

Sobre el tema de biodiversidad, con recursos de este proyecto estamos en proceso de formulación de un proyecto colombiano que definirá acciones para trabajar por los ecosistemas secos y las tierras degradadas del país.

En este momento dentro de los compromisos pendientes por pagar se encuentra la elaboración del documento de proyecto para la ejecución de la agenda interministerial aprobada entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial por parte de Maria del Pilar Pardo y el compromiso con Javier Mendoza quien está apoyando la formulación del proyecto de ecosistemas secos.



Colombia

INFORMACION FINANCIERA

Este Proyecto en el año 2010 tuvo una asignación de Trac de 5.000, cuales fueron ejecutados en su totalidad y para el año 2011 contamos con una ejecución del 55% , tal como se observa en el siguiente cuadro:

Budget	Ejecución	Saldo	% de ejecución
5.000,00	4.998,00		100%
30.000,00	16.350,19	13.649,81	55%
35.000,00	21.348,19	13.649,81	90%

Dentro del nivel de ejecución de 90%, podemos observar que el 47% se destino pago de consultores, el 39% en la organización de talleres, exactamente el foro de Medio Ambiente y Minería, el 11% en el traslado de invitados al mismo Foro y el 3% restante es parte del GMS del Proyecto:

Detalle de ejecución	
Consultores	47%
Talleres	39%
Viajes-DSA	11%
Gms	3%
	100%

Para el año 2011, tenemos compromisos por usd10.00 lo cual nos permite indicar que tenemos una ejecución más compromisos por un 88%, es decir un saldo disponible de 3.649,81 correspondiente al 12%, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Año	Budget	Ejecución	Compromisos	Total Compromisos + Ejecución	saldo disponible incluyendo GMS	% de ejecución + compromisos
2010	4.998,00	4.998,00	0	4.998,00	0,00	100%
2011	30.000,00	16.350,19	10.000,00	26.350,19	3.649,81	88%
Totales	34.998,00	21.348,19	13.649,81	34.998,00	0,00	90%

JUSTIFICACION DE EXTENSION E INCORPORACION DE RECURSOS



Colombia

Es necesario ampliar la vigencia del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2012 para incorporar para 2012 usd 30.000 trac 1, los cuales deben ser incorporados al proyecto lo mas pronto posible y serán destinados a la formulación de un proyecto sobre Minería y Biodiversidad, cuya primera propuesta ya fue aprobada por el ministerio de ambiente, entidad que ha decidido destinar recursos de sus fondos GEF para la implementación de la propuesta que se elabore por parte del PNUD.

También se realizaran algunos viajes a terreno para apoyar la formulación del proyecto de ecosistemas secos, pues son más de 3 departamentos los que están previamente seleccionados y que necesitan el levantamiento de línea base. Adicionalmente se deberá enviar a traducción los documentos de proyecto que se tengan listos para presentar al donante.

Adicionalmente se espera preparar otras iniciativas en temas de cambio climático y biodiversidad, las cuales deberán ser concertadas con las contrapartes nacionales y con los posibles donantes.

AWP 2012	
Detalle	Usd
Consultores	20.000,00
Talleres	5.000,00
Viajes-DSA	5.000,00
Total	30.000,00

- Periodo que cubre este informe : Octubre 2010-septiembre 2011

Cordialmente,

Jimena Puyana

Oficial del Área de Pobreza y Desarrollo sostenible
PNUD

Proyecto COL76188 - CUADRO DE CONTRATACIONES2010-2011

PO No.	Objeto	Moneda	Consultor	PO Date	Valor PO usd	Pagos Realizado
0000007752 2010	Realizar secretaria técnica del seminario internacional de minería y medio ambiente.	USD	MARIA DEL PILAR PARDO FAJARDO	05/11/2010	4.992,00	4.992,00
0000008541	Realizar coordinación logística y operativa del seminario internacional de minería y medio ambiente.	COP	MARTHA CECILIA OSORIO BUSTAMANTE	29/04/2011	1.666,67	1.666,67
0000008662 2011	Realizar secretaria técnica del seminario internacional de minería y medio ambiente.	USD	MARIA DEL PILAR PARDO FAJARDO	25/05/2011	4.770,00	4.770,00
0000008888	Consultor para elaborar el documento de proyecto para la ejecución de la agenda interministerial aprobada entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial	USD	MARIA DEL PILAR PARDO FAJARDO	12/07/2011	5.000,00	-
0000009747	Realizar la consultoría para la formulación de proyectos, en el Marco del Proyecto DEX COL/76188 "Formulación de Proyectos.	USD	JAVIER EDUARDO MENDOZA SABOGAL	22/09/2011	5.000,00	-
Totales					21.428,67	11.428,67