



*Au service
des peuples
et des nations*



UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

**Vice-Présidence Chargée du Ministère de l'Agriculture, de la
Pêche, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme**

Direction Générale de l'Environnement et des Forêts

Plan de Travail Annuel 2017

Projet : Développement d'un réseau national d'aires protégées terrestres et marines représentatives du patrimoine naturel unique des Comores et cogérées par les communautés villageoises locales

Code : 00090485

Janvier 2017

Avec le Plan Stratégique du PNUD :

Plan Stratégique du PNUD (2014-2017)

Produit Principal : (2.5) Des cadres législatifs et réglementaires, politiques et institutionnels habilitants pour assurer la conservation, l'utilisation durable, et l'accès et le partage équitable des bénéfices liés à l'utilisation des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, en conformité avec les conventions internationales et la législation nationale ; et

Produit Secondaire : (1.3) Des solutions développées aux niveaux national et sous-national pour la gestion durable des ressources naturelles, des services écosystémiques, des produits chimiques et des déchets

Avec le Cadre Global du PNUD en matière de Biodiversité et d'Écosystèmes (2012-2020) :

Programme Signature #2 : Intégration de la gestion de la biodiversité et des écosystèmes dans la planification du développement et les activités des secteurs productifs pour sauvegarder la biodiversité et maintenir les services écosystémiques qui soutiennent le bien-être humain.

Contribution aux Résultats du PNUD :

[extrait de l'UNDAF 2015-2019]

Effet N° 1 : D'ici à 2019, les populations, surtout les plus défavorisées, mettent en œuvre des activités économiques durables, novatrices, inclusives, diversifiées, génératrices de revenus et d'emplois décents

Effet(s) attendu(s) du Programme de Pays (2012-2016) : Effet X :

n/a (Le PNUD aux Comores fait partie du Bureau « One UN »)

Objectif stratégique du FEM applicable et Programme :

BD1: Améliorer la durabilité des systèmes d'aires protégées

Résultats escomptés du FEM applicables :

1.1: Amélioration de l'efficacité de gestion des aires protégées existantes et nouvelles

Objectif du projet : Mettre en place un système plus vaste et fonctionnel d'aires protégées (APs) en Union des Comores, représentatif de la richesse en biodiversité du pays et offrant de bonnes perspectives pour un avenir durable.

Composantes du projet : (1) Le système d'APs est consolidé par son expansion et par le renforcement des capacités à tous les niveaux ; et (2) Opérationnalisation des APs au niveau des sites.

Partenaire de mise en œuvre : Direction Générale de l'Environnement et des Forêts

Période couverte par le Programme : 2016 - 2021

Composante du Programme : Environnement et développement durable

Titre de l'intervention : Développement d'un réseau national d'aires protégées terrestres et marines représentatives du patrimoine naturel unique des Comores et cogérées par les communautés villageoises locales

Atlas Business Unit :

COM10

N° de la convention dans Atlas :

00081028

N° de l'ID du projet dans Atlas :

00090485

N° PIMS :

4950

Budget estimatif : USD 1 613 036

Ressources allouées :

Gouvernement en nature : 100 000 USD

GEF : USD 1 413 036

PNUD : USD 200.000

institutionnelle formalisée et dotation des postes clés : personnel technique spécialisé (Ecogardes)	Conseil d'Administration de l'Agence du SNAP	d'Administration de l'Agence											Exp SIG										
			CNP	Exp Jur nat	G-AF	Exp Jur nat	CNP	STI	Appui DGEF	CNP	G-AF	STI		Coût réunion de 13 pers/2j	Appui DGEF	Exp Jur nat	CNP	G-AF	STI	Coût réunion de 30 pers/1j	CNP		
1.2 Développement des capacités des parties prenantes à la cogestion . 1.2.1 Développer un SIG pour les APs	a) Mise en place d'un système d'information pour appuyer la gestion du système et des sites d'AP	i) Installation du SIG dans les locaux de l'Agence	X	X																		1 500	
			X	X																			40 000
			X	X																			2 500
			X	X																			750
			X	X																			577
			X	X																			1 500
			X	X																			1 500
			X	X																			750
			X	X																			2 000
			X	X																			1 500
			X	X																			432
			X	X																			7 193
			X	X																			482
			X	X																			7 193
			1.2.2 Formation pour les acteurs de la cogestion des (formations)	b) Mise en place du Comité Consultatif du SNAP	ii) Réunion ordinaire du Conseil d'Administration de l'Agence et ateliers de dimensionnement du comité aux activités du SNAP	X	X																
X	X																				1 550		
X	X																					482	
X	X																					482	
X	X																					7 193	
X	X																					527	
X	X																					7 193	
X	X																					6 000	
X	X																					333	
X	X																					1 550	
X	X																					482	
X	X																					482	
X	X																					7 193	
X	X																					527	
X	X																					3 000	
X	X																		482				
Sous total I.1.2			42 251																				
1.2 Développement des capacités des parties prenantes à la cogestion . 1.2.1 Développer un SIG pour les APs	a) Mise en place d'un système d'information pour appuyer la gestion du système et des sites d'AP	i) Installation du SIG dans les locaux de l'Agence	X	X																	1 500		
			X	X																	40 000		
			X	X																		2 500	
			X	X																		750	
			X	X																		577	
			X	X																		1 500	
			X	X																		1 500	
			X	X																		750	
			X	X																		2 000	
			X	X																		1 500	
			X	X																		432	
			X	X																		7 193	
			X	X																		482	
			X	X																		7 193	
			Sous total I.2.1			69 427																	
1.2.2 Formation pour les acteurs de la cogestion des (formations)	a) Mise en œuvre du plan (formations)	ii) Formations selon le plan de formation	X	X																	4 000		
			X	X																482			
Sous total I.2.2			30 403																	Exp COM			
Sous total I.2			100 000																				

1.3 Expansion des Aires Protégées 1.3.2 Création de 5 nouvelles Aires Protégées terrestres et marines	d) Promouvoir les AP au niveau national, régional et international	i) Créer, logger le site WEB du SNAP, le compte twitter et facebook et faire un suivi régulier		ii) Rechercher partenariats rég/ internat pour accompagner les APs (Universités occidentales, ONGs int, donateurs, fondations...)		iii) Promouvoir le SNAP dans les journaux officiels		iv) Promouvoir le SNAP par les canaux des radios locaux communautaires		v) Présentation de l'étude biologique marine à Moroni, Mohéli et à Anjouan		Exp ter + mar																																																																																																																																																												
		Exp COM	GEF	Exp COM	GEF	Exp COM	GEF	Exp COM	GEF	Exp COM	GEF																																																																																																																																																													
Sous total 1.2.3	a) Consultation publique requise et information de masse des populations pour les APs	i) Elaboration des fiche d'enquêtes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72 550																																																																																																																																																												
													ii) Réunions d'information communautaires	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 609																																																																																																																																																
																									iii) Formation des conservateurs et Spéc mob com en méthodologie de négociation des accords de cogestion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75 435																																																																																																																																				
																																					iv) Développement des canevras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75 700																																																																																																																								
																																																	v) Mise en place des comités de cogestion des APs (COCOSI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75 700																																																																																																												
																																																													vi) Arrêtés insulaires de mise en place des COCOSI de chaque AP, y compris les statuts et règlements internes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																
																																																																									Exp Jur nat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																				
																																																																																					Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																								
																																																																																																	CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																												
																																																																																																													Conservateurs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																
																																																																																																																									STI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																				
																																																																																																																																					CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																								
																																																																																																																																																	Conservateurs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400												
																																																																																																																																																													Spéc mob com	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400
Déplacement insulaires 2pax 2j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74 200																																																																																																																																																													
												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																	
																								Conservateurs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																					
																																				Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																									
																																																CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																													
																																																												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																	
																																																																								CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																					
																																																																																				Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																									
																																																																																																CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																													
																																																																																																												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																	
																																																																																																																								CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																					
																																																																																																																																				Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																									
																																																																																																																																																CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400													
																																																																																																																																																												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400	
																																																																																																																																																																								CNP
Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																													
												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																	
																								Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																					
																																				CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																									
																																																Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																													
																																																												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																	
																																																																								Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																					
																																																																																				CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																									
																																																																																																Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																													
																																																																																																												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																	
																																																																																																																								Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																					
																																																																																																																																				CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																									
																																																																																																																																																Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400													
																																																																																																																																																												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400	
																																																																																																																																																																								Exp COM
CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																													
												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																	
																								CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																					
																																				Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																									
																																																CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																													
																																																												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																	
																																																																								CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																					
																																																																																				Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																									
																																																																																																CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																													
																																																																																																												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																	
																																																																																																																								CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																					
																																																																																																																																				Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																									
																																																																																																																																																CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400													
																																																																																																																																																												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400	
																																																																																																																																																																								CNP
Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																													
												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																	
																								Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																					
																																				CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																									
																																																Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																													
																																																												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																	
																																																																								Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																					
																																																																																				CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																									
																																																																																																Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																													
																																																																																																												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																	
																																																																																																																								Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																					
																																																																																																																																				CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																									
																																																																																																																																																Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400													
																																																																																																																																																												CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400	
																																																																																																																																																																								Exp COM
CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																													
												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																																	
																								CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																																					
																																				Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																																									
																																																CNP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																													
																																																												Exp COM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71 400																																																																																																	
																																																																								CNP	X	X	X																																																																																													

c) Validation des délimitations et zonages proposés	vii) Réunions des comités de cogestion des APs	Coût 12 réunions ordinaires	X	X	X	X	GEF	75 700	10 000	6 728	
		Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577		
		Déplacements insul 1pax 2v/an		X	X		GEF	71 600	1 500		
		CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482		
		Déj lins; billet 2pax x 2j	X	X	X	X	GEF	71 600	500		
		Coût atelier de 50 pers x 2j	X	X	X	X	GEF	75 700	2 000		
		Exp rrar	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
		Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
		Exp SIG	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
		CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	1 500		
		STI	X	X	X	X	GEF	71 400	482		
		Exp rrar	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193		
		Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
Exp SIG	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364				
Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577				
réunions de validation communautaire	X	X	X	X	GEF	72 300	2 000				
Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364				
CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482				
STI	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193				
Appui DGEF	X	X	X	X	GEF	74 500	333				
Coût de 20 panneaux d'information sur délimitation et réglementation	X	X	X	X	GEF	72 400	10 000				
Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577				
G-AF	X	X	X	X	GEF	71 400	527				
STI	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193				
CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482				
Sous total 1.3.2											
1.4 Financement des autres protégées	a) Besoins financiers de l'agence des APs	i) Evaluation Besoins fin. agence des APs et sources de fin.possibles	Bureau délégués pour le FEAPC	X	X	X	GEF	71 200	100 000	100 815	CNP
			CNP	X	X	X	GEF	71 400	482		
			Appui DGEF	X	X	X	GEF	74 500	333		
Sous total 1.4.1											
148 403											
100 815											
100 815											

1.4.2 Etablissement d'un fonds pour l'environnement pour les aires protégées des Comores (FEAPC)	a) Fonctionnement du Comité de pilotage	i) Réunion ordinaire du comité de pilotage du Fonds	2 Ateliers 20p	X	X	X	X	GEF	75 700	2 000	8 846 CNP		
		ii) Voyage Fonds pour les APs et la Biodiversité de Madagascar, FABPM pour négociation	Coût voyage pour 4 pav/5j CNP	X	X	X	X	GEF	71 600	5 000			
	b) Plan de collecte de fonds pour constituer un capital de dotation	donateurs tant nationaux qu'internationaux pour collecte des fonds	Exp COM	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364			
		STI	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193	11 157			
	c) Mise en place du Conseil d'Administration du FEAPC	i) Arrêté /Décret portant création du Conseil d'Administration du fonds	CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482			
			Coût de 4 pav/8j	X	X	X	X	GEF	71 600	3 000			
		ii) Réunions ordinaire du Conseil d'Administration du fond	Appui DGEF	X	X	X	X	GEF	74 500	333			
			Exp Jur nat vulgarisation dans les journaux, 2 partitions	X	X	X	X	GEF	71 400	1 550			
					X	X	X	GEF	72 400	1 000		5 383	
					X	X	X	GEF	75 700	2 500		25 386	
Sous total 1.4.2										7 675	CNP		
1.4.3 Mobilisation des fonds supplémentaires pour le SNAP	a) Mobiliser des fonds pour les communautés des APs	i) Rédaction de documents de mobilisations de financement et les déposer auprès des bailleurs	STI	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193	20 350		
			CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482			
			b) Mobiliser des fonds		i) Prendre contact avec les bailleurs, ONGs inter pour financement des AP	STI	X	X	X	GEF		71 400	7 193
					CNP	X	X	X	GEF	71 400		482	
					ii) Mobiliser des financements auprès des fondations, mécènes, donateurs	STI	X	X	X	GEF		71 400	7 193
			CNP	X	X	X	GEF	71 400	482				
		iii) Déplacements	Coût voyage pour 2 pers/5j	X	X	X	GEF	71 600	5 000	28 025			
Sous total 1.4.3										569 634			
Total Comp. 1													

Composante 2 : <i>Opérationnalisati on des APs</i>	a) Ententes pour l'utilisation des structures existantes non gouvernementales (trois sites à Ngazidja)	i) Travaux de réhabilitation de la maison du Gombessa, du site de Niourbaïou, de la maison de Ndroude et maison OPAS pour lieux de travail des Spéc mob com et écogardes	Evaluation des besoins en réhabilitation					GEF	73 200	250	51 354	CNP	
			X										
2.1 Consolidation de la gestion des APs 2.1.1 Infrastructures construites ou réhabilitées	b) Travaux de construction des bureaux des unités de gestion des APs (sites) – Anji, Gde Com et Miringoni	ii) Construction des bureaux des APs de Ndzoumani, Karthala et de l'annexe du PNM à Miringoni	Contrat entreprises pour travaux de construction	X	X	X	X	GEF	72 100	200 000	266 055		
			CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482			
			TRAC Karthala	X	X			PNUD		50 000			
			Appui DGEF	X	X	X	X	GEF	74 500	333			
			VNU national Ing Civil	X	X	X	X	GEF	71 500	15 000			
			Visites de contrôle insulaires	X	X	X	X	GEF	71 500	250			
			Sous total 2.1.1										
2.1.2 Equipements pour les APs	a) Moyens de surveillance maritime et terrestre	i) Achat de 3 bateaux avec moteurs hors bords de 40cv	3 bateaux en fibre de verre de 6m ; 6 moteurs à pétrole 40CV	X	X			GEF	72 200	20 000	32 650	G-AF	
			G-AF	X	X			GEF	71 400	527			
			Conservateurs	X	X			GEF	71 400	577			
			24 jumelles, 60 lampes frontales; 12 appareils photo avec GPS intégré	X	X			GEF	72 200	10 000			
			G-AF	X	X	X	X	GEF	71 400	527			
			Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577			
			CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482			
			Sous total 2.1.2										

2.1.3 Eléments des plans de gestion (PAG)	a) Développement d'un plan de surveillance et des plans de gestion et d'aménagement des aires protégées, et mise en œuvre	i) Elaboration et validation d'un plan de gestion et d'aménagement des aires protégées		Déplacement insulaires, 2 cons 6j	X	X	X	X	GEF	71 600	1 500	9 577	Conservateurs
		ii) Elaboration et validation des plans de gestion et d'aménagement des aires protégées	iii) Surveillance planifiée par les Conservateurs et les Spéc mob com										
<i>Sous total 2.1.3</i>													
2.1.4 Gestion des écosystèmes	a) Actions de conservation et de restauration (APs terrestres / APs marines)	i) Actions d'éducation des jeunes à l'écologie, à l'hygiène, à la gestion des déchets et au nettoyage des plages, 2 séances par village soit plus de 100 séances		Frais participation 54 événements	X	X	X	X	GEF	75 700	2 000	9 577	Conservateurs
				Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577		
				CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482		
				ST	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193		
				Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577		
				Exp mar	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
				Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
				Exp SKJ	X	X	X	X	GEF	71 400	1 500		
				Dépl insul 3px/5j /île	X	X	X	X	GEF	75 700	1 600		
				Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577		
<i>Sous total 2.1.4</i>													
2.1.7 Système de suivi (monitoring) écologique à long terme du système et des sites d'APs : indicateurs, développement des outils et des protocoles, intégration des données existantes, station/placettes permanentes	b) Mise en œuvre du suivi écologique à long terme : Stations permanentes, Stockage des données, Accords de collaboration et coordination	ii) Formations des écogardes en méthodologie de suivi		Exp mar	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364	10 110	Conservateurs
				Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
				Frais de participation aux suivis, 15px/AP	X	X	X	X	GEF	71 600	2 500		
				Exp mar	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
				Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
				Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577		
				Exp mar	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
				Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
				Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577		
		<i>Sous total 2.1.7</i>											
2.2 Gouvernance de l'utilisation des ressources	a) Identification des terroirs agricoles dans les zones des AP	i) Spéc mob-comm APs, Cons nat enquêtes		enquêtesurs	X				GEF	71 600	3 500	4 000	CNP
<i>Sous total 2.2</i>													
22 590													

les droits d'utilisation des terres/espaces marins et des ressources			dépl. Mwali et Ndzuani et frais séjour 2 semaines x 1 pers	X			GEF	71 400	500							4 000	
<i>Sous total 2.2.1</i>																	

2.4 – Moyens de subsistance pour les communautés riveraines des APs 2.4.1 Développement d'un programme d'activités de subsistance durables	a) Identification des bénéficiaires prioritaires et Identification des activités de subsistance qui contribuent à réduire la pression sur la biodiversité et mises à jour	i) Identification des actions prioritaires et spécifiques (identité communautaire) dans chaque communauté à développer	CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482	24 557	Conservateurs			
			Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577					
			Consultant entrepreneurial (1 ans)	X	X	X	X	GEF	71 400	10 000					
			Dépl insul 3pac/5j	X	X	X	X	GEF	71 600	3 000					
			STI	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193					
			Conservateurs	X	X	X	X	GEF	71 400	577					
			Exp rnar	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364					
			Exp ter	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364					
			b) Appui aux communautés locales dans le choix des AGRS	i) Contrat avec une institution de microfinance pour loger les fonds destinés aux AGRS	ii) Appui des bénéficiaires potentiels dans montage dossiers financement	CNP	X	X	X	X			GEF	71 400	482
Appui DGEF	X	X				X	X	GEF	74 500	333					
Spéc mecb com	X	X				X	X	GEF	71 400	17 000					
iii) Formations en entrepreneuriat, gestion	Coût de 3 formations: depl ins pour 2 pers/4j					X	X	X	GEF	75 700	5 000				
iv) Financer les premières activités profitables durables prioritaires et validées	CNP	X				X	X	X	GEF	71 400	482				
Premiers fonds injectés dans l'inst de microfinance		X				X	X	X	GEF	72 600	40 000				
v) Rechercher des financements supplémentaires pour communautés	STI	X				X	X	X	GEF	71 400	7 193				
CNP	X	X				X	X	GEF	71 400	482					
<i>Sous total 2.4.1</i>															
2.4.2 Mise en œuvre des programmes d'appui	a) Programmes d'appui en coopération avec d'autres bailleurs	i) Appui à la mise en œuvre du projet BAD : AGR Projet de USD 70.000 PNUD/1.000.000 BAD	CNP	X	X	X	X	GEF	71 400	482	5 482	CNP			
			ii) USAID-Peace-Corps/Amis de Niounbadjou : Appui à la Réserve		Association	X	X	X	GEF	72 600			5 000		
<i>Sous total 2.4.2</i>															
<i>Total Comp. 2</i>															
<i>5 482</i>															
<i>514 054</i>															


3) Gestion de projet	a) Gestion de projet	i) Formulation des plans de travail, du plan de gestion du projet, du plan de suivi, évaluation, du plan d'acquisition	CNP	X	X	X	X	X	GEF	71 400	482	529 348	CNP
		G-AF		X	X	X	X	X	GEF	71 400	527		
		ii) 3° CPP	Atelier	X	X	X	X	X	GEF	75 700	4 000		CNP
			CNP	X	X	X	X	X	GEF	71 400	482		
			STI	X	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193		
			Appui DGEF	X	X	X	X	X	GEF	74 500	333		
		iii) CPP extra-ordinaire selon besoin	Atelier	X	X	X	X	X	GEF	75 700	1 500		
		iv) Revue annuelle d'évaluation de l'expérience de travail du projet, d'identification des bonnes pratiques et de planification annuelle, rapports	CNP	X	X	X	X	X	GEF	71 400	482		
			STI	X	X	X	X	X	GEF	71 400	7 193		
			G-AF	X	X	X	X	X	GEF	71 400	527		
			Exp COM	X	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
			Exp Jur nat	X	X	X	X	X	GEF	71 400	1 550		
			Exp mar	X	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
			Exp ter	X	X	X	X	X	GEF	71 400	1 364		
			Exp SIG	X	X	X	X	X	GEF	71 400	1 500		
			Conservateurs	X	X	X	X	X	GEF	71 400	577		
			Déplacements 6AP 10pax	X	X	X	X	X	GEF	71 600	5 000		
		v) Suivi et évaluation des activités par la DGEF et les directions insulaires concernées	Appui DGEF	X	X	X	X	X	GEF	74 500	10 000		
		vi) Audit financier Annuel externe		X	X	X	X	X	GEF	74 100	1 500		CNP
		vii) Autres coût de fonctionnement du projet	Consommables informat.	X	X	X	X	X	GEF	72 800	5 000		G-AF
			Carburant	X	X	X	X	X	GEF	72 500	30 000		
			Téléphone	X	X	X	X	X	GEF	72 400	10 000		
			Fournitures	X	X	X	X	X	GEF	72 500	10 000		
			Salairer 4 chauffeurs	X	X	X	X	X	GEF	71 400	25 000		
			Salairer 38 Ecogardes	X	X	X	X	X	GEF	71 400	82 000		
			Salairer femme de ménage	X	X	X	X	X	GEF	71 400	2 500		
			Salairer gardiens	X	X	X	X	X	GEF	71 400	3 000		
			Salairer S&E	X	X	X	X	X	GEF	71 400	22 000		
			Salairer Assistante de Direction	X	X	X	X	X	GEF	71 400	4 000		
			Entretien véhicule	X	X	X	X	X	GEF	73 400	5 000		
			Divers achat (assurance...)	X	X	X	X	X	GEF	74 500	5 000		
			TRAC bureau DGEF	X	X				PNUD		1 500 000		
		viii) Frais gestion PNUD (7% du total)		X	X	X	X	X	GEF	74 100	121 717		
Sous total 3												529 348	
Total Gestion												529 348	
TOTAL												1 613 036	
									GEF		1 415 036		

PNUD		200-000
------	--	---------

10/02/2017

12

Approuvé (Partenaire de réalisation) : ELAMINE YOUSOUF MBECHEZI ; Directeur Général de l'Environnement et des Forêts



Approuvé : FOUADY GOULAM ; Commissaire Général au Plan



Approuvé (Institut membre du PNUD) : EMMA NGOUAN-ANOHI ; Représentant Résident Adjoint du SNU

