



PLANO DE TRABALHO ANUAL

PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA OS MAIS VULNERÁVEIS

2009



Período do Programa : 2009
Componente do Programa : Promoção do crescimento e de oportunidades económicas para os mais vulneráveis
Título da Intervenção : Luta contra a pobreza
Código orçamental :
Duração : 12 meses

Orçamento anual previsto : 1,198,816
Recursos atribuídos: 807,000 USD

- PNUD: 128.000
- UNFPA: 329,000
- UNICEF: 160,000
- Lux: 190,000

A mobilisar DAO : 391,816

Aprovado (em nome do Governo de Cabo Verde):

Director Geral da Cooperação Internacional

13.02.09

Data

Aprovado (em nome do Escritório Comum das Nações Unidas) :

Representante

13.02.09

Data

Promoção do crescimento e de oportunidades económicas para os mais vulneráveis

País : Cabo Verde

Resultado(s) do UNDAF :

- As comunidades mais vulneráveis são incluídas e participam no processo de desenvolvimento socio-económico do país.

Resultado(s) previsto(s) do CP :

- As populações mais vulneráveis são integradas nos mecanismos de desenvolvimento através de políticas e programas apropriados ;
- As instituições nacionais asseguram a integração das variáveis demográficas e os ODM nas políticas e nos programas de desenvolvimento
- A participação das populações vulneráveis no desenvolvimento e na promoção do empresariado é promovida para assegurar a sua melhor inserção no tecido económico e social

Produto(s) previsto(s) do CP :

Ver os seguintes produtos 5.1.1/5.1.2/5.1.3/7.1.1/7.1.3/constantes na matriz
(Relativos à intervenção e extraídos do CPAP)

Parceiros de implementação : DGP, INE, ICIEG, MTFPSS, IEFP, DGQE, DGJ, SOLMI , Camara Municipal de Sta Cruz .

O presente plano anual inscreve-se no quadro do UNDAF 2006-10 e do 1º Programa Comum entre o Governo de Cabo Verde e as Agências Ex Com das Nações Unidas, cujo um dos objectivos é apoiar o Governo na procura de soluções nacionais para que os mais pobres possam ter uma voz efectiva e para uma expansão do acesso dos pobres a recursos produtivos e às oportunidades económicas.

A luta contra a pobreza e a iniquidade constituem um grande desafio do Governo de Cabo Verde, pois mesmo com uma certa vitalidade no crescimento económico a vulnerabilidade é ainda grande, principalmente no meio rural e nas famílias chefiadas por mulheres. A pobreza estende-se também aos jovens desempregados e sem formação. O Governo consciente dos problemas que afectam a População elaborou uma política nacional de População para uma melhor intervenção na luta contra a pobreza.

Assim as actividades deste plano de trabalho propõem-se contribuir para os diferentes resultados desta Componente Programa de Luta contra a Pobreza, concretizando desta forma o apoio das NU aos esforços do Governo na melhoria das condições de vida da População cabo-verdiana. O plano de trabalho focalizar-se-á no apoio ao reforço da capacidade institucional da DGP para o seguimento dos ODM e do DECRP. Uma atenção especial será dada ao sector de emprego e formação profissional , e à Juventude na luta contra a pobreza.

Apoio ao sistema de micro finanças, ao reforço institucional da Câmara Municipal de Santa Cruz na promoção de incubadoras de empresas e na promoção dos ODM no seio da comunidade com as associações comunitárias de base. O reforço institucional do INE, na preparação do RGPH de 2010 que vai permitir o país de dispor de dados fiáveis e em dia para um melhor seguimento dos diferentes programas de desenvolvimento e os ODM. Pretende-se também apoiar a integração dos mais vulneráveis no processo de desenvolvimento do país a nível Municipal, visando assim a luta contra a pobreza.

Plano de Trabalho Anual
Promoção do Crescimento e de Oportunidades Económicas
para os mais Vulneráveis

Ano : 2009

PRODUTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS	CHRONOGRA MA				PARTE RESPONSAVEL	ORÇAMENTO PREPARADO			
		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri		Origem dos Fundos	Descrição do orçamento	Montante USD	A mobilizar
		<p>5.1.1. As capacidades nacionais com vista a um melhor conhecimento da dinâmica das populações e da integração das questões de População/ODM nas políticas e programas de desenvolvimento no DECRP actualizado são reforçadas</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº de quadros da DGP capacitados no seguimento ODM e DECRP - 1 Relatório sobre ODM elaborado - 1 Relatório de avaliação DECRP-II elaborado - Nº de Relatórios das actividades das comemorações do DMP e do lançamento do relatório sobre o estado da população de 2009 elaborados - % de pessoal da DGP capacitado em S&E - Nº de estudantes que beneficiaram da bolsa de pesquisa - Nº de publicações da REJOP sobre os ODM e Nº de campanhas de sensibilização ODM realizadas 	<p>5.1.1.1. Reforço da capacidade institucional da DGP no seguimento das políticas de desenvolvimento dos ODM e do DECRP.</p> <p>5.1.1.2. Elaboração Relatório sobre ODM</p> <p>5.1.1.3. Avaliação DECRP II-2008-2011</p> <p>5.1.1.4. Comemoração do dia 11 de Julho e lançamento do relatório sobre o Estado da População Mundial de 2009</p> <p>5.1.1.5. Reforço Institucional da DGP para o seguimento dos indicadores de desenvolvimento e do Sistema Nacional de Seguimento e Avaliação.</p>	X	X		X	X	UNFPA	Reforço da capacidade institucional da DGP e capacitação
		X	X			UNFPA	Assistência técnica, logística	10.000		
			X	X		UNFPA	Assistência técnica logística	6.000		
			X	X		UNFPA	Assistência técnica, logística e Publicação	20.000		
		X	X	X	X	UNDP	Formação e capacitação	10.000		

<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questões da População e ODM Integrados nos planos nacionais de desenvolvimento - Dia Mundial da População comemorado e relatório sobre a situação da População mundial elaborado -Relatório ODM elaborado e divulgado - DECRP II avaliado - Sistema nacional de S&A reforçado - 10 estudantes do ensino superior beneficiaram de apoio financeiro para a realização da pesquisa - 4 Brochuras ligadas aos OMD elaborados e publicados pela REJOP e 2 campanhas de sensibilização realizadas 	<p>5.1.1.6. Apoio (bolsa de pesquisa) a estudantes do ensino superior para os quais o tema da pesquisa está relacionado às questões de População, desenvolvimento e género</p> <p>5.1.1.7. Reforço da capacidade da REJOP a favor dos ODM</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGP</p>	<p>UNFPA</p>	<p>Apoio monetário</p>	<p>5.000</p>	<p>10.000 (DAO)</p>
<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGP/REJOP Rede de Jornalistas para a População</p>	<p>UNFPA (10.000) UNDP (10.000)</p>	<p>Assistência técnica e logística</p>	<p>20.000</p>		

<p>5.1.2. O Sistema das Estatísticas Nacionais é reforçado para orientar as estratégias nacionais de de-senvolvimento Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nº de agentes formados em cartográficos e nº de pessoas formadas para o recenseamento piloto - Nº de campanhas de divulgação sobre REGH realizada - nº de pessoas formadas em Sistema de Informação Geográfica - Nº de equipamento adquirido - Nº de missões realizadas <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formação de agentes cartográfico e formação sobre recenseamento piloto realizadas - Campanhas de divulgação do REGH realizada -Recenseamento piloto realizado - SIG operacional 	<p>5.1.2.1 Continuação das actividades de Preparação do Recenseamento Geral da População - 2010: (Formação dos agentes cartográficos, formação para o recenseamento piloto , campanha de Divulgação do REGH); Recenseamento piloto; Actualização cartográfica , Missões de apresentação do projecto RGPH-2010</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Instituto nacional de Estatísticas - INE</p>	<p>UNFPA (200.000) UNICEF (15.000) PNUD (15,000)</p>	<p>LogísticaAssistência Técnica, Formação equipamentos, ajudas de custo,passagens</p>	<p>230,000 USD</p>	<p>368,816 (DAO)</p>
<p>5.1.2.2. Sistema de Informação Geográfica: (formação, aquisição de software</p>	<p>5.1.2.2. Sistema de Informação Geográfica: (formação, aquisição de software</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>INE</p>	<p>UNFPA</p>	<p>Logística, aquisição equipamentos</p>	<p>23.000</p>	<p></p>

<p>5.1.3. Políticas e Programas que facilitam um melhor acesso aos bens e serviços implementado</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº de mulheres formadas em AGR - Nº de mulheres chefes de família formadas em gestão de pequenos negócios - Nº de jovens que receberam a formação profissional - Nº de acções de formação beneficiando os jovens - Unidade de negócio implementado da ilha do Maio <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 Mulheres de Goveia e Cidade Velha formadas em AGR ligadas a agropecuária, e artesanato. - 20 Mulheres chefes de família formadas em gestão de pequenos negócios - 13 jovens mães com formação 	<p>5.1.3.1. Formação em Actividades Geradoras de rendimento ligadas à Agropecuária e Artesanato para as mulheres de Gouveia e Cidade Velha</p> <p>5.1.3.2. Realização de formação em gestão de pequenos negócios destinada às mulheres chefes de família no desemprego no Município do Paúl.</p> <p>5.1.3.3. Formação profissional a 13 jovens mães</p> <p>5.1.3.4. Aumento da capacidade de intervenção através da formação</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>ICIEG/ACCVE</p> <p>ICIEG/CMPaul</p> <p>ICIEG/GOIP</p> <p>ICIEG/CCAEA</p>	<p>LUX</p> <p>UNICEF</p> <p>LUX</p> <p>UNICEF</p>	<p>Assistência Técnica, Logística, formação</p> <p>Logística Assistência Técnica, Formação</p> <p>Logística Assistência Técnica, Formação</p> <p>Assistência Técnica, Logística, Formação</p>	<p>15,000</p> <p>10,000</p> <p>8,000</p> <p>12,000</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>profissional - 40 Acções de animação para cerca de 600 formandos realizados; Nível académico de 50 jovens elevado ao 8º ano de escolaridade ; 60 Pessoas capacitadas em três acções de formação à distância, utilizando a metodologia ECA - 1 Unidade de negócio e emprego instalada na ilha do Maio</p> <p>Indicadores :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº de ONG'S capacitadas em micro-finanças - Conselho Consultivo Criado - Pelo menos 25 instituições de micro-finanças sensibilizadas sobre o novo quadro legal aprovado <p>Metas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ONG'S capacitadas em micro-finanças - Conselho Consultivo de Micro Finanças operacional - Quadro legal de micro-finanças largamente divulgado a nível nacional 	<p>5.1.3.5. implementação unidade de negócio e emprego no Maio</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>ICIEG/CMMaio</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Logística Assistência Técnica</p>	<p>8.000</p>	<p>17.000 (DAO)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------------	---------------	----------------------------------------------	--------------	-------------------------




<p>7.1.1.0 Sistema de micro-crédito e de micro-finanças em proveito das populações mais vulneráveis é melhorado</p>	<p>7.1.1.1. Operacionalização do plano de acção de micro-finanças :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforço das capacidades das ONG'S que trabalham nos domínios de micro-finanças - Criação do Conselho Consultivo de micro-finanças - Divulgação, sensibilização junto às instituições de micro-finanças, e população em geral, sobre o quadro legal aprovado em 2008 	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MTFPSS</p>	<p>PNUD (53,000) LUX (32,000)</p>	<p>Logística Assistência técnica, Equipa mentos, publicação de manuais, brochuras, formação</p>	<p>85,000</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------




<p>7.1.3. As capacidades de participação das pessoas mais pobres, das associações comunitárias, ONG's e as instituições voluntárias de desenvolvimento económico e do mercado de trabalho são reforçados</p> <p>Indicadores.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nº de Soldados formados em diferentes áreas da formação profissional - Nº de mulheres chefes de família inseridas no mercado de trabalho - Nº de jovens formados em AGR em Santiago e S.Vicente 	<p>7.1.3.1 Reforço da capacidade participativa dos grupos vulneráveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Continuação da Implementação do programa Soldado Cidadão; - Implementação da Geo-referênciação do Plano Nacional de Emprego - Programa de inserção de jovens (formação AGR) e mulheres chefes de família no mercado de trabalho 	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGQE</p>	<p>LUX (70,000) UNICEF (40.000)</p>	<p>Assistência técnica, Logística, Formação, aquisição de equipamentos</p>	<p>110,000</p>
<ul style="list-style-type: none"> -Quadro normativo da formação profissional revisto 	<p>7.1.3.2. Revisão do quadro normativo da formação profissional</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGQE</p>	<p>LUX</p>	<p>Revisão da da legislação Publicação, logística</p>	<p>25,000</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Integrado de informação sobre o emprego criado 	<p>7.1.3.3. Montagem de um Sistema Integrado de Informação sobre Emprego e Formação Profissional (BQE)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MTFPSS/IEFP/N OSI</p>	<p>LUX</p>	<p>Equipamentos Informáticos Assist. Técnica</p>	<p>40.000</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Nº de jovens mães formadas em AGR inseridas no mercado de trabalho 	<p>7.1.3.4. Formações em Actividades geradoras de rendimento destinadas às meninas mães com menos de 24 anos, a nível nacional</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGJ</p>	<p>UNICEF (25.000) FNUAP (20.000)</p>	<p>Assistência técnica Logística Viagens e ajudas e custo, equipamentos</p>	<p>45,000</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Nº de Gabinete de apoio criados - Nº de micro projectos financiados - Incubadora em Santa Cruz 	<p>7.1.3.5. Instalação de gabinetes de Apoio de Actividades Geradoras de Rendimento (AGR), de Orientação Escolar Vocacional e Profissional (OEV) e de Avaliação de projectos (AVP).</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGJ</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Assistência técnica Logística equipamentos</p>	<p>20,000</p>

Metas :	7.1.3.6. Financiamento de micro-projectos nas áreas de pequenos negócios (agricultura e turismo)	X	X	X	SOLMI/Centro Katchás	PNUD (10,000) UNICEF (20,000)	Assistência técnica Equipamentos, logística	30,000	13,000 (DAO)
- 20 soldados formados em diferentes areas de formação profissional - Quadro normativo da formação profissional operacional - 20 mulheres chefes de família inseridas no mercado de trabalho - 40 jovens formados em AGR em Santiago e S. Vicente - Sistema integrado da formação profissional operacional - 30 jovens maes formadas em AGR - 4 Gabinetes de apoio criados - 2 micro-projectos financiados - incubadora em Santa Cruz funcional	7.1.3.7. Consolidação da Montagem do Projecto de Incubadora de empresas	X	X	X	CMS Cruz	UNDP	Equipamentos Materiais Formação Seguim. Capacit.	30.000	
	Missões de seguimento no terreno dos responsáveis da unidade e dos parceiros/Diversos	X	X	X	DGP/SNU	UNICEF	Viagens e ajudas custos	10,000	
Seguimento e avaliação do PTA									
<i>Relatórios de seguimento e avaliação produzidos</i>									
<i>TOTAL disponível</i>								807,000	
TOTAL GERAL								1.198,816	391,816



Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2009

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento (USD)		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto: 5.1.1. As capacidades nacionais com vista a um melhor conhecimento da dinâmica das populações e da integração das questões de População/ODM nas políticas e programas de desenvolvimento no DECRP actualizado são reforçadas	- Encontro de trabalho com a equipa responsável pelo seguimento OMD/DECRP	2 a 4 Trimestre					Relatório dos encontros	
	Encontro de trabalho com a equipa responsável pela elaboração do relatório OMD	2 e 4 Trimestre					Relatório dos encontros	
	- Encontro de trabalho com a equipa encarregue da avaliação do DECRP	1 e 2 Trimestre					Relatório de avaliação finalizado	
Indicador: Questões da População e ODM Integrados nos planos nacionais de desenvolvimento e no novo DECRP.	- Participação nas actividades comemorativas	3 e 4 Trimestre					Relatórios das comemorações	
	- Encontro de trabalho com a equipa responsável pelo seguimento e avaliação com a DGP e as Instituições universitárias para selecção dos candidatos	2 e 4 Trimestre					Relatório do encontros	
	Encontro de trabalho para definição do conteúdo das brochuras e da campanha ODM	4 Trimestre					Relatório de selecção dos candidatos	
		2 a 4 trimestre					-Relatório dos encontros e da campanha de sensibilização	



Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
 Se os riscos e hipóteses identificados na M & A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.

<p>Produto 5.1.2. O Sistema das Estatísticas Nacionais é reforçado para orientar as estratégias nacionais de desenvolvimento</p> <p>Indicadores: Grau de implementação da Agenda Estatística para o Desenvolvimento 2006-2010</p>	<p>- Encontro de trabalho para discutir sobre o andamento do RGP 2010</p> <p>Encontro de trabalho para discutir do sistema SIG</p>	<p>1 a 4 Trimestre</p> <p>1^a a 3 Trimestre</p>					<p>Relatório dos encontros</p> <p>Relatório dos encontros</p>	
<p>Produto 5.1.3. Políticas e Programas que facilitam um melhor acesso aos bens e serviços implementado</p> <p>Indicadores: Número de iniciativas a favor do acesso aos bens e serviços implementados</p>	<p>- Encontro de concertação sobre os TDR para a formação em AGR</p> <p>- Encontro de concertação sobre os TDR da formação em pequenos negócios</p> <p>- Encontro de trabalho sobre os TDR das formações para os jovens</p> <p>- Realização de visita de supervisão á ilha do Maio</p>	<p>2 a 4 trimestre</p> <p>2 a 4 trimestre</p> <p>2 a 4 trimestre</p>					<p>- Relatório dos encontros ; TDR</p> <p>Relatório, TDR Plano de formação</p> <p>Relatório de missão</p>	
<p>Produto 7.1.1. O sistema de micro crédito e de micro finanças em proveito das populações mais vulneráveis é melhorado</p> <p>Indicadores: Estudo de impacto sobre as condições de vida das populações realizado.</p>	<p>- Encontro com as ONG</p> <p>- Encontro de trabalho para a implementação do conselho consultivo para as micro finanças</p> <p>- Participação na campanha de divulgação/sensibilizaçã o</p>	<p>2 a 3 trimestre</p> <p>2 a 4 trimestre</p> <p>1 a 3 Trimestre</p>					<p>-Relatório dos encontros</p> <p>-Relatório das ações de formação</p> <p>Relatório do encontro</p> <p>- Plano de sensibilização-</p> <p>- Relatório de campanha</p>	

<p>Produto: 7.1.3. As capacidades de participação das pessoas mais pobres, das associações comunitárias, as ONGs e as instituições voluntárias de desenvolvimento económico e do mercado do emprego são reforçadas</p> <p>Indicadores: <i>Capacidade das populações pobres, das associações comunitárias, ONGs reforçada</i></p>	<p>- Encontro de trabalho na definição dos TDR para implementação do plano de emprego</p> <p>- Participação nas acções de formação dirigidas aos soldados</p> <p>- Participação na discussão dos TDR para a revisão do quadro normativo da formação profissional</p> <p>- Encontro de trabalho sobre os TDR de um programa de inserção de mulheres chefes de famílias no mercado de trabalho</p> <p>- Encontro de trabalho sobre os TDR das formações AGR</p> <p>- Encontro de trabalho para discussão do SIE</p> <p>- Encontro de trabalho para definição TDR AGR, meninas mães</p> <p>- Encontro de trabalho sobre o programa de empreendedorismo</p>	<p>2 a 4 Trimestre</p> <p>2 a 4 trimestre</p> <p>2 a 4 trimestre</p> <p>1 a 4 Trimestre</p> <p>2 e 4 Trimestre</p> <p>2 e 3 Trimestre</p> <p>1 a 4 trimestre</p> <p>1 a 4 trimestre</p>		<p>Relatórios dos encontros</p> <p>Planos regionais para o emprego das 2 ilhas definas anteriormente</p> <p>- Relatório das formações</p> <p>- Relatório dos encontros</p> <p>- TDR</p> <p>- Relatórios dos encontros</p> <p>- TdR consultores</p> <p>- TDR</p> <p>- Relatórios dos encontros</p> <p>- Relatório dos encontros</p> <p>- Relatórios dos encontros</p> <p>- Relatórios dos encontros</p> <p>- TDR</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>- Encontro de discussão sobre os TDR para a formação das jovens mães</p> <p>- Visitas de seguimento aos projectos financiados</p> <p>- Visita de seguimento das actividades em Sta Cruz</p>	<p>2 a 4 trimestre</p> <p>2 a 3 trimestre</p> <p>2 a 4 trimestre</p>		<p>- Relatórios e os TDR</p> <p>- Relatório das visitas</p> <p>- Relatório das visitas de seguimento</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

