




Pays :	Cap Vert			
Plan de Travail Annuel :	2011			
Axe Thématique I I :	Promotion de la Croissance et des Opportunités Economiques.			
Sous-programme 4:	Promotion de la Croissance et des Opportunités Economiques.			
Agence Leader :	UNIDO			
Agences participantes :	Agence	TOTAL	Funds mobilisés	Funds à mobiliser
	FAO	1,092,077 \$	633,258 \$	458,819 \$
	ILO	253,000 \$	57,900 \$	195,100 \$
	IOM	396,000 \$	116,000 \$	280,000 \$
	UNCTAD	84,000 \$	84,000 \$	0 \$
	UNDP	838,200 \$	638,200 \$	200,000 \$
	UNFPA	665,000 \$	400,000 \$	265,000 \$
	UNHABITAT	60,000 \$	10,000 \$	50,000 \$
	UNICEF	180,000 \$	160,000 \$	20,000 \$
	UNIDO	750,000 \$	14,990 \$	735,010 \$
	UNIFEM	140,000 \$	80,000 \$	60,000 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>4,458,277 \$</b>	<b>2,194,348 \$</b>	<b>2,263,929 \$</b>
Partenaires nationaux :	MTIE, MTFPSS, MADRRM, MRDE, MCE, MDHOT, Banque Centrale, ANMCV, ACS, ADEI, Chambres Municipales, Chambres de Commerce, Plateforme des ONG'S, ICIEG, Patronat, Syndicats, INE, UNICV, IEFP...			


Pour le Gouvernement du Cap-Vert:

  
\_\_\_\_\_  
Directeur National des Affaires Politiques et  
de la Coopération

03.02.2011

\_\_\_\_\_  
Date

Pour le Système des Nations Unies au Cap-Vert:

  
\_\_\_\_\_  
Coordonnatrice Residente

04.02.11

\_\_\_\_\_  
Date

## Plan de Travail Annuel 2011 One UN

### AXE THÉMATIQUE II: Promotion de la Croissance et des Opportunités Economiques.

#### Sous-Programme 4: Promotion de la croissance et des opportunités économiques. Agence Leader: UNIDO

Produits	Agence	Activité	Structure nationale principale	Des autres partenaires impliqués	Central	Municipalité	ONG	Budget (USD)		
								Total	Funds mobilisés	Funds à mobiliser
Effet 4.1: Un environnement des affaires de classe internationale et des services d'appui performantes pour la création et le développement des entreprises et des emplois										
4.1.1.: Un plan d'action pour l'amélioration et la simplification du cadre légal et réglementaire pour l'émergence et la croissance de l'entrepreneuriat mis en oeuvre	UNIDO	Simplifier le cadre réglementaire et administratif pertinent pour l'émergence et le fonctionnement de l'entrepreneuriat - MPE/MPI. Mise en œuvre du cadre d'évaluation commun pour les fournisseurs de services publics sur l'environnement des entreprises.	UCRE	All partners that provides public services related to business	Central			150,000 \$	14,990 \$	135,010 \$
	UNIFEM	Promouvoir l'intégration de l'aspect genre dans le cadre réglementaire: appuyer le renforcement des capacités pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, sur la base des recommandations de l'étude sur l'environnement des affaires (avec ONUDI).	UCRE	ICIEG	Central			20,000 \$	20,000 \$	0 \$
	IOM	Définir le cadre de promotion par des émigrés de zones et structures dédiées (zones artisanales et incubateurs; Parc Industriel de Lazereto) (IOM, UNIDO).	IC		Central			20,000 \$	20,000 \$	0 \$
	IOM	Faciliter les transferts de fonds et promouvoir les investissements des travailleurs migrants.	IC		Central			16,000 \$	16,000 \$	0 \$
4.1.2: Les services d'appui technique pour promouvoir le secteur privé sont renforcés et les institutions / partenaires, les fournisseurs de services sont mis en réseau	ILO	Session de formation de formateurs Germe pour 15 à 20 candidats et Coaching des formateurs CREE.	MTFSS (DGE)	ADEI, ACS	Central			11,000 \$	1,000 \$	10,000 \$
	ILO	Mise en place des organes du Réseau national GERME par la tenue d'une Assemblée Générale constitutive.	ACS	ADEI, ACIAB, Plateforme ONG, FAMF	Central			5,000 \$	5,000 \$	0 \$
	UNIDO	Renforcement de la section locale du personnel, des consultants et des formateurs pour l'assistance technique aux PME Mettre en place un réseau d'appui décentralisé pour la promotion de l'entrepreneuriat.	ADEI	CCISS, CCIASB, ONG's	Central			150,000 \$	0 \$	150,000 \$
4.1.3. Le système décentralisé de financement de soutien aux MPME est renforcée et des lignes de crédits disponibles soient pleinement utilisées	ILO	Former les responsables d'IMF à partir de l'outil Making Micro finance Work " pour un meilleur ciblage des jeunes et des femmes.	MTFSS (GM)	FAMF	Central			5,000 \$	2,000 \$	3,000 \$

Produits	Agence	Activité	Structure nationale principale	Des autres partenaires impliqués	Central	Municipalité	ONG	Budget (USD)		
								Total	Funds mobilisés	Funds à mobiliser
Produit 4.1.4. Capacités améliorées pour mieux répondre aux besoins du marché du travail et l'offre de formation professionnelle	UNDP	SIMT Renforcé : Renforcement Institutionnel IIEFP; Système intégré de la formation professionnelle et de l'Emploi.	IIEFP	MTFSS; DGQE	Central			60,000 \$	60,000 \$	0 \$
	UNDP	Appui au système national de qualifications.	MTFSS (UCSNQ)	UCNSQ	Central			30,000 \$	30,000 \$	0 \$
	ILO	Réalisation d'enquêtes périodiques emploi.	MTFSS (DGPOG)	INE, DGE, INPS, IFP	Central			8,000 \$	2,000 \$	6,000 \$
	ILO	Former les techniciens de l'INE, les producteurs et utilisateurs des statistiques du travail, les correspondants de l'observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle (OEF), les partenaires sociaux sur les statistiques du travail, les indicateurs du travail décent.	MTFSS DGPOG)	INE, DGE, INPS, IFP	Central			22,000 \$	2,000 \$	20,000 \$
	ILO	élaborer le profil pays de travail décent.	MTFSS (DGE)	INE, DGE, INPS, IFP	Central			25,000 \$	2,000 \$	23,000 \$
	ILO	Réorganiser le SIMT et mettre en place un système intégré de statistiques du travail.	MTFSS (OEFP)	INE, DGE, INPS, IFP	Central			16,000 \$	2,000 \$	14,000 \$
	ILO	Atelier de Validation de l'étude intermédiaire sur les contrats programmes.	MTFSS	DGAL	Central			10,000 \$	3,000 \$	7,000 \$
	ILO	Finalisation de l'étude complète et des outils.	MTFSS	DGAL	Central			7,000 \$	2,000 \$	5,000 \$
	ILO	Atelier de formation des acteurs concernés.	MTFSS	DGAL	Central			10,000 \$	2,000 \$	8,000 \$
<b>Effet 4.2: Un tissu productif diversifié, compétitif et créateurs d'emplois</b>										
4.2.1. Les meilleures pratiques relatives aux technologies et initiatives entrepreneuriales développées au niveau local sont sélectionnées, formalisées/valorisées et diffusées	FAO	Preparer, financer et mettre en place un plan d'initiatives pilotes sur l'Aquaculture au Cap-Vert (en S. Pedro em São Vicente, Ribeira da Barca e Santa Cruz em Santiago). (Il s'agit d'un projet TCP, en phase finale d'élaboration. Les activités sont divers, raison pour laquelle le plan d'activité détaillé du projet sera élaboré, en document en séparé)	INDP (MADRRM)	DGP (MADRRM), Associations de pêcheurs, secteur privé	Central			200,000 \$	200,000 \$	0 \$
4.2.2. De nombreuses entreprises dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et de l'agro-industrie sont créées et renforcées en valorisant l'environnement	FAO	Programme intégré de formation des opérateurs et mise en place de dispositifs de concentration de poissons de proximité au Cap Vert (il s'agit d'un projet en exécution, qui vise installer 110 DPC's au Cap Vert. Les activités sont divers, raison pour laquelle le plan d'activité détaillé du projet sera élaboré, ce mois, en document en séparé)	INDP/DGP (MADRRM)	Associations de pêcheurs	Central			458,819 \$	0 \$	458,819 \$
	FAO	Financer le voyage au Cap Vert de 2 experts et 13 techniciens cubains, à recruter par le gouvernement du Cap Vert dans le cadre de la Coopération Sud-Sud, visant appuyer la mise en place et l'exécution de programmes et projets du secteur agricole	DGASP (MADRRM)	Délégations (MADRRM), Associations des agriculteurs.	Central			67,500 \$	67,500 \$	0 \$
	FAO	Mettre en œuvre le programme d'amélioration et de diversification des systèmes de production des producteurs du Cap Vert (il s'agit d'un projet en exécution. Les activités sont divers, raison pour laquelle le plan d'activité détaillé du projet sera élaboré, ce mois, en document en séparé)	DGASP (MADRRM)	Délégations (MADRRM)	Central			365,758 \$	365,758 \$	0 \$

Produits	Agence	Activité	Structure nationale principale	Des autres partenaires impliqués	Central	Municipalité	ONG	Budget (USD)		
								Total	Funds mobilisés	Funds à mobiliser
4.2.3. Renforcement compétitif des filières productives prioritaires à travers un programme de mise à niveau des entreprises.	UNIDO	Mettre a niveau les entreprises	ADEI	CVI, CPE, CCISS, CCIASB	Central			0 \$	0 \$	0 \$
<b>Effet 4.3: Des programmes péciaux visant l'intégration par le travail des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables sont mis en oeuvre</b>										
Produit 4.3.1. Programme Spécial pour l'intégration socio-économiques des femmes	UNFPA	Appui aux étudiants de l'enseignement supérieure qui travaillent dans les thèmes de recherche les questions de population , développement et e genre.	UNI-CV	DNP	Central			20,000 \$	20,000 \$	0 \$
	UNDP	Programme Femmes et cohésion sociale	MTFSS	DGPOG; ONG'S	Central			40,000 \$	40,000 \$	0 \$
	UNDP	Programme Femmes et cohésion sociale	MTFSS	DGPOG, ONG'S	Central			30,000 \$	30,000 \$	0 \$
	UNICEF	Renforcement des capacités des femmes	ICIEG	CM; ONG'S	Central			40,000 \$	40,000 \$	0 \$
	UNICEF	Autonomisation économiques des femmes chefs de familles (Ribeira Grande de Santiago; Praia, S.Miguel et Paúl)	ICIEG	CM (Ribeira Grande de Santiago; S.Miguel; Paúl; Praia), ONG'S	Central			40,000 \$	40,000 \$	0 \$
	UNIFEM	Appui aux femmes entrepreneurs et leaders: appui au développement de capacités pour l'entreprenariat ; appui à la promotion d'unités de production, circuits de distribution et facilitation de l'accès aux marchés ; Formation professionnelle des femmes dans des domaines pertinents pour le secteur du tourisme.	ICIEG	ONGs (MORABI, OMCV, ACCVE)	Central			120,000 \$	60,000 \$	60,000 \$
	UNCTAD	Programme de renforcement des capacités à évaluer la marge de manœuvre dont le Cap Vert dispose pour utiliser les politiques commerciales pour l'émancipation des femmes et réduire les inégalités entre hommes et femmes: Atelier de validation de l'étude sur l'intégration des questions de parité dans la politique commerciale; Ateliers de formation pour (i) personnel chargé de la politique commerciale et (ii) la collecte et analyse des données statistiques.	DGIC	INE	Central			84,000 \$	84,000 \$	0 \$
	ILO	Sensibiliser les mandants tripartites à la problématique de l'entreprenariat féminin et aux outils de promotion en faveur des femmes entrepreneurs.	MTFSS	ICIEG, ADEI	Central			7,000 \$	2,000 \$	5,000 \$
	ILO	formation des fournisseurs de services pour le développement des entreprises et des Institutions de micro finance aux outils de promotion de l'entreprenariat féminin pour mieux servir cette clientèle.	Réseau Germe	FAMF, Morabi			NGO	7,000 \$	2,000 \$	5,000 \$
ILO	Renforcer les capacités des responsables des centres d'emploi dans la conception et la mise en œuvre du programme pour la création MPME.	MTFSS	IEFP, ADEI, Patronat	Central			10,000 \$	5,000 \$	5,000 \$	

Produits	Agence	Activité	Structure nationale principale	Des autres partenaires impliqués	Central	Municipalité	ONG	Budget (USD)		
								Total	Funds mobilisés	Funds à mobiliser
Produit 4.3.2. Programmes spéciale pour l'intégration des jeunes	UNDP	Projet Emploi jeunes et cohésion sociale.	MTFSS/MSJ	Mjeunesse; ONG'S; Federation national de la jeunesse.		Municipality		573,200 \$	373,200 \$	200,000 \$
	UNDP	Appui au projet portes nouvelles opportunités pour les jeunes.	CMSanta Cruz	ONG'S		Municipality		25,000 \$	25,000 \$	0 \$
	ILO	Organiser un atelier de partage d'expériences et de formation sur les stratégies et dispositifs d'insertion des jeunes à partir d'expériences de la sous région: introduction à l'expérience du Parcours d'insertion	ministère de l'emploi	IEFP, ADEI, Patronat	Central			10,000 \$	5,000 \$	5,000 \$
	ILO	Informations et conseils aux jeunes porteurs de Business Plan sur le parcours pour l'obtention d'un financement et le démarrage de leurs entreprises	ministère de l'emploi	Centres d'emplois, IEFP, ACS	Central			5,000 \$	5,000 \$	0 \$
	ILO	Sessions de formation germe en faveur des jeunes bénéficiaires d'un financement.	ministère de l'emploi	ACS	Central			40,000 \$	5,000 \$	35,000 \$
	ILO	Formuler un projet d'appui à l'insertion des sortants de la formation professionnelle au Cap Vert	ministère de l'emploi	IEFP, ADEI, Patronat	Central			10,000 \$	2,000 \$	8,000 \$
Produit 4.3.3. Programmes Spécial pour les vulnerables au Cap Vert	UNDP	Programme Soldat Citoyen	MTFSS	DGQE /Forças armadas	Central			20,000 \$	20,000 \$	0 \$
	UNDP	Consolidation incubateurs entreprises	CMSanta Cruz	ONG'S		Municipality	NGO	25,000 \$	25,000 \$	0 \$
	UNDP	Financement micro-projets	SOLMI	ICIEG			NGO	30,000 \$	30,000 \$	0 \$
	UNICEF	Renforcement capacités et promotion auto-emplois chez les jeunes filles mères	MS Jeunesse	DGJ, CJ	Central			100,000 \$	80,000 \$	20,000 \$
	IOM	Création d'un bureau d'information et d'orientation des rapatriés et des immigrants au Cap Vert, et aux émigrants Cap Verdiens/nnes prêtes a partir pour l'émigration, ex. EUA (OIM, UNFPA, PNUD)	Ministério das Comunidades Emigradas (MCE)	IC, Min. Trabalho, Municipality of Fogo, Brava, Sal and Praia, Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde	Central			200,000 \$	0 \$	200,000 \$
	IOM	Capacitation du Ministère des Communautés Emigrés dans le domaine de la Gestion des Migrations, et de Migration et Development	Ministério das Comunidades Emigradas	DEF, DG Alfandegas, IC	Central			160,000 \$	80,000 \$	80,000 \$

Produits	Agence	Activité	Structure nationale principale	Des autres partenaires impliqués	Central	Municipalité	ONG	Budget (USD)		
								Total	Funds mobilisés	Funds à mobiliser
<b>Effet 4.4: Des capacités institutionnelles nationales et locales tournées vers le leadership, l'excellence et les résultats</b>										
4.4.1. Ministères MEA, MECC, MTFSS restructurés, avec capacités renforcées et aptes à conduire les réformes nécessaires dans une logique de PPP	UNIDO	Building National Capacity in Industrial Diagnosis and Trade Competitiveness Analysis: Consolidate the unit at CPE through hiring and training of young technocrats. Plan for 2011: a) decentralize the training on industrial competitiveness to other islands (two trainings expected in Sao Vicente with a possible co-sponsor of the Chambers of Trade); b) publication and launch of Cape Verde Industrial Competitiveness Report 2011 in Praia and Mindelo; c) Publication of two/three sectoral studies: sea cluster, tourism and wine; d) design the Industrial Strategies and Vision for Cape Verde: A Plan for Action.	CPE	CVI, INE, DGIC, CCISS, CCIASB, ADEI	Central			150,000 \$	0 \$	150,000 \$
	UNIDO	Establish Trade and Industrial Competitiveness Observatory.	DGIC (MTIE)	CVI, CPE, INE, CCISS, CCIASB, ADEI	Central			50,000 \$	0 \$	50,000 \$
4.4.2.: Capacities strengthened local officials to promote an DEL through the establishment of a PPP approach with local stakeholders to promote productive employment and decent	ILO	Deux communes ont testé l'application des nouvelles formules de contrats communautaires: Lancement des opérations pilotes et formation des services municipaux et des acteurs locaux concernés	Direction de la Décentralisation	Ministère de l'emploi, Ministère des travaux publics, Mini.Affaires sociales		Municipality		5,000 \$	0 \$	5,000 \$
	ILO	Renforcement des capacités des responsables d'ONGs, d'associations et d'organisations communautaires dans les approches de promotion de l'Economie Sociale et Solidaire (Sotavento et Barvento)	PlatONG/CEESA-CV	MTFSS (Proj. de Fomento da econ solidária, c/capacitação dos técnicos e trabalhadores da E.S.), ADEI	Central			15,000 \$	3,900 \$	11,100 \$
	UNHABITAT	Renforcement des capacités des municipalités de Praia, Sal et Santa Cruz pour la mise en oeuvre de l'approche DEL - Development Economique Local.	DGDAL (MDHOT)	ANMCV	Central		NGO	60,000 \$	10,000 \$	50,000 \$
	UNIDO	Renforcer les capacités des municipalités dans la mise en oeuvre d'un cadre réglementaire et administratif et de services propices à l'entrepreneuriat local.	UCRE	DGAL, ADEI		Municipality		50,000 \$	0 \$	50,000 \$
4.4.3.: Les jeunes sensibilisés par des méthodes innovantes de leadership et d'entrepreneurship	ILO	Organiser une session de formation des formateurs CLE et procéder à la première expérimentation à partir des 6 Centres de formation retenus par le Ministère.	MTFSS	IEFP, Patronat	Central			25,000 \$	5,000 \$	20,000 \$
	UNIDO	Cursus d'entrepreneuriat intégré dans les écoles pilotes de l'enseignement technique et secondaire: Former les professeurs de dix écoles pilotes, ainsi que les directeurs des écoles et le personnel du MED en charge du développement du cursus et son mise en place. ; Préparer syllabus, guide de professeurs, manuel des étudiants etc.	MED	ADEI	Central			200,000 \$	0 \$	200,000 \$

Produits	Agence	Activité	Structure nationale principale	Des autres partenaires impliqués	Central	Municipalité	ONG	Budget (USD)		
								Total	Funds mobilisés	Funds à mobiliser
<b>Effet 4.5: Un Système nationale de Statistiques qui répond aux standard internationaux et informe pleinement les décideurs</b>										
Produit 4.5.1. Agenda Statistiques pour le développement	UNFPA	Renforcement du système national de statistiques : Inquérito Multi-Objectivo Continuo; Projeções Demográficas ;Renforcement Institutionnel ine/Producteurs de statistiques ; Statistiques économiques	INE	Comission National de statistiques; Organes sectoriels de productions de statistiques	Central			520,000 \$	255,000 \$	265,000 \$
Produit 4.5.2. Les capacités nationales en vue d'une meilleure connaissance de la dynamique des populations et de l'intégration des questions de population/OMD dans les politiques et programmes de Développement , dans le DECRP sont renforcées	UNFPA	Renforcement capacités de la DNP dans le suivi-évaluation	DNP	Ministères sectoriels	Central			70,000 \$	70,000 \$	0 \$
	UNFPA	Commémoration 11 juillet	DNP	REJOP; ong's	Central			20,000 \$	20,000 \$	0 \$
	UNDP	Appui au programme	DEX	NU	Central			5,000 \$	5,000 \$	0 \$
	UNFPA	Appui au programme	DEX	NU	Central			5,000 \$	5,000 \$	0 \$
	UNFPA	Appui Rejop dans la diffusion des question population et developpment	REJOP	DNP			NGO	30,000 \$	30,000 \$	0 \$
					3,683,077 \$	665,700 \$	109,500 \$			
					Central	Municipalité	ONG			