



Al servicio
de las personas
y las naciones

Proyecto 75837: Elaboración de PIF de Cambio Climático y Biodiversidad para el GEF 5

Revisión Sustantiva

1. País: Costa Rica
2. Agencia Ejecutora: PNUD
3. Asociado en la Implementación: Dirección de Cambio Climático del MINAET
4. Director de Proyecto : William Alpizar
5. Fecha de la revisión sustantiva: 28 de Junio de 2012
6. Fecha de cierre de proyecto: 28 de febrero de 2013
7. Financiamiento adicional: USD 17.800

Justificación Revisión Sustantiva:

El proyecto de elaboración de PIF de Cambio Climático y Biodiversidad ha generado, hasta la fecha actual, cuatro PIF y un número correspondiente de PPG, de los cuales tres han sido relativos a biodiversidad y uno enfocado al área multifocal de creación de capacidades. De estos documentos, debido a cambios surgidos en el contexto institucional y de prioridades políticas, solo dos han terminado presentándose al GEF (Humedales y Creación de Capacidades), mientras que para los otros dos, "Aumentando la Resiliencia" y "Pesca y Biodiversidad", se ha tomado la decisión de retirarlos, a pesar de haberse ya procedido a su preparación a través de la previa contratación de un consultor externo.

Los dos proyectos presentados al GEF en el marco de este proyecto suman un valor total de financiamiento solicitado de más de USD 5 millones, permitiendo de esa manera fortalecer las capacidades nacionales en la protección y sostenibilidad de los recursos naturales de Costa Rica.

Actualmente el PNUD ha recibido una solicitud formal – adjunto- de parte del MINAET para proceder a la preparación de un PIF y PPG adicional finalizado a la preparación de un proyecto para la creación de un Fondo Nacional de Cambio Climático (FONACC). Esta solicitud viene acompañada de un acuerdo informal que este nuevo proyecto sea preparado de manera

prioritaria a lo largo del segundo semestre de 2012, con una aprobación por el GEF a más tardar a principio de 2013, para poder así gestionar el riesgo de escasez de fondos que está enfrentando el GEF en su 5 etapa de financiamiento (GEF 5).

Para poder por lo tanto llevar a cabo esta iniciativa de diseño de proyecto (PIF y PPG) en el área de cambio climático, el PNUD acuerda llevar a cabo una revisión sustantiva, que incluye un aporte financiero adicional de USD 17.800 (TRAC 1) al proyecto 75837 “ Elaboración de PIF de Cambio Climático y Biodiversidad para GEF 5”. A continuación un detalle de las nuevas actividades propuestas para este fin:

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Resultado esperado UNDAF: Se han asegurado cambios institucionales y prácticas de los habitantes a favor de un entorno saludable, equitativo, seguro y ecológicamente balanceado, así como el manejo sostenible de los recursos, en un marco de planificación territorial			
Resultado (producto esperado)	Metas/ Indicadores	Estrategia/ Actividades	Recursos asociados (US \$)
PIF y PPG para el diseño del FONACC (Fondo Nacional de Cambio Climático) usando los fondos GEF 5 disponible en el área de cambio climático	Documentos elaborados para ser presentados ante el Consejo del GEF	<p><u>Actividad 1.1:</u></p> <p>Contar con apoyo técnico para la realización de reuniones de coordinación para atender las sesiones de trabajo necesarias con el fin de elaborar el PIF y el PPG.</p> <p><u>Actividad 1.2:</u></p> <p>Diseñar y escribir, en colaboración con el Centro Regional de PNUD en Panamá, el PIF y el PPG para la creación del FONACC.</p>	\$17.800


Presupuesto Ejecutado Proyecto Elaboración PIF de
Cambio Climático y Biodiversidad para GEF 5

2012-2013


		Montos 2012 (Julio – Diciembre)	Montos 2013 (Enero- Febrero)
71400	CONTRATOS DE SERVICIOS (INDIVIDUAL)		
71405	Personal del Proyecto Nacional o Internacional	10,500	7,000
71600	TRAVEL		
71605	Pasajes Internacionales		
71610	Pasajes Locales		
71615	Viáticos correspondientes a viajes Internacionales		
71620	Viáticos correspondientes a viajes Locales		
72000	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN		
72120	Servicios Comerciales y de Negocios		
72125	Servicios de alimentación para reuniones		
72200	EQUIPO		
72205	Equipamiento de oficinas		
72500	SUMINISTROS		
72505	Papelería y otros suministros de oficina		
72600	GRANTS		
72605	Grants to Instit and other Benef.		
74200	COSTO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES E IMPRESIONES		
74210	Impresiones y Publicaciones		
74500	GASTOS VARIOS		
74505	Seguros	180	120
Ejecucion propuesta		10,680	7,120

Total: 17,800

Aprobación:



William Alpizar – Director Nacional de Proyecto



Luiza Carvalho – Representante Residente PNUD

