

## Revisión Sustantiva de Proyecto

### “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña”

(00077425)

#### 1. Propósito

El propósito principal de esta revisión es ampliar la vigencia del Proyecto y la asignación de fondos adicionales de parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para cubrir actividades de transferencia de las experiencias derivadas de la implementación del Proyecto Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica, dando asesoría técnica para el Desarrollo de la Plataforma Regional de Soja en el alto Paraná Paraguayo.

#### 2. Antecedentes

Con el fin de hacer frente a las externalidades sociales y ambientales de la producción de piña en Costa Rica, la Segunda Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, establecieron la “**Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica**” para ello han venido recibiendo el apoyo técnico del Fondo de Green Commodities del P.N.U.D y donantes internacionales.

Desde que se estableció, la Plataforma ha facilitado un diálogo a nivel nacional entre todos los actores involucrados en la producción y suministro de piña, tales como los productores, compradores nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos y los Ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud y Trabajo e instituciones autónomas, como la Promotora de Comercio Exterior y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Después de dos años de diálogo entre las diferentes partes involucradas, para encontrar soluciones dirigidas a reducir las externalidades asociadas con la producción de piña, la Plataforma Nacional ha elaborado un *Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica*. Este plan articula las acciones y tareas que se realizan y que están por realizarse para los próximos cinco años por parte de los productores, instituciones de gobierno, centros académicos, organizaciones de la sociedad civil y los compradores nacionales e internacionales, para asegurar la mejora continua en los aspectos ambientales y sociales de esta cadena de suministro.

La revisión propuesta busca facilitar la transferencia de conocimientos y experiencias derivadas de la implementación de esta Plataforma en Costa Rica al Proyecto “*Integrando la Conservación de Biodiversidad y Manejo Sustentable de la Tierra en Prácticas de Producción en Todas las Biorregiones y Biomás del Paraguay*” desarrollado por el PNUD en este país, a través de la realización de una misión de 90 días del asesor técnico del proyecto Plataforma de Costa Rica a Ciudad del Este en Paraguay, durante la cual se coordinarán las actividades dirigidas a la planificación y ejecución del evento departamental de presentación de causas de externalidades; la definición de Grupos de Trabajo y su ejecución y la planificación y ejecución de la Reunión Plenaria de presentación del borrador del Plan de Acción Soja, acorde a las lecciones aprendidas durante la preparación del Plan de acción para el Fortalecimiento de la Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica.

### 3. Cambios propuestos:

1. Ampliar el presupuesto con un aporte de 20,000 dólares provenientes del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) del Proyecto *Integrando la Conservación de Biodiversidad y Manejo Sustentable de la Tierra en Prácticas de Producción en Todas las Biorregiones y Biomas del Paraguay*:

A lo largo de los dos últimos años el proyecto ha logrado concertar a diferentes involucrados en la cadena productiva de la piña de Costa Rica, incluido el sector público, sector productor y sector comprador internacional para elaborar el *Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica*.


Se ha logrado obtener un aporte de 20,000 dólares por parte del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para poder transferir las lecciones y aprendizajes derivados del desarrollo del *Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica* al proyecto "*Integrando la Conservación de Biodiversidad y Manejo Sustentable de la Tierra en Prácticas de Producción en Todas las Biorregiones y Biomas del Paraguay*", coordinando:

- a. Apoyar en Costa Rica la transición operativa de una Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña coordinada desde el PNUD a una *Iniciativa de Piña Sostenible* coordinada por una Comisión creada para este fin.
- b. Las actividades dirigidas a la planificación y ejecución del evento departamental de presentación de causas de externalidades;
- c. La definición de Grupos de Trabajo y su ejecución en Alto Paraná, Paraguay
- d. La capacitación del asesor técnico Técnico de Plataforma de Soja en el Paraguay en la metodología de diálogo con el enfoque Green Commodities

2. Ampliación del Plazo del proyecto

Con este nuevo aporte para el presupuesto del proyecto, se propone una ampliación del plazo del proyecto al **31 de Julio del 2016**.

## Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo



Esta Revisión Sustantiva se somete para su aprobación, a las instancias competentes el 10 de noviembre del 2015.




Aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería

Fecha: NOV. 12 2015

  
Luis Felipe Arauz Cavallini  
Ministro de Agricultura y Ganadería, Costa Rica

Aprobado por el Ministerio de Ambiente y Energía

Fecha: 26 NOV 15

  
Edgar Gutiérrez Espeleta  
Ministro Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica



Aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fecha: 23 NOV 15

  
Kryssia Brade  
(Oficial a Cargo)  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Costa Rica



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Revisión del Marco Lógico y Presupuesto del Proyecto:

Año 2016

<p><b>Producto 1:</b> Replicar experiencia de Costa Rica de conformación de grupos de trabajo para formular un plan de acción de commodities en Alto Paraná, Paraguay.</p>	<p>Intercambio de resultados y transferencia de experiencias a nivel internacional, con énfasis en:</p> <p>Capacitación de asesor Técnico de Plataforma de Soja en el Paraguay en la metodología de dialogo con el enfoque Green Commodities</p>	<p>71405</p>	<p>Coordinador Regional del Dialogo</p>	<p>US\$ 12000 (Proyecto Green Commodities)</p>
	<p>Capacitación de asesor Técnico de Plataforma de Soja en el Paraguay en la metodología de dialogo con el enfoque Green Commodities</p>	<p>71605</p>	<p>Pasaje aéreo San José Asunción</p>	<p>US\$2500 (Proyecto Green Commodities)</p>
	<p>Planificación y ejecución del evento departamental de presentación de causas de externalidades de la producción y comercio de soja del Paraguay;</p> <p>Definición de Grupos de Trabajo y ejecución de al menos tres sesiones de trabajo por grupo y</p>	<p>71615</p>	<p>DSA Alto Paraná</p>	<p>US\$3500 (Proyecto Green Commodities)</p>



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

	Planificación y ejecución de la Reunión Plenaria de presentación del borrador del Plan de Acción de Soja.		Impresión y diagramación	US\$ 1000 (Proyecto Green Commodities)
Servicios de Coordinación.		75100	GMS y UPL	US\$ 1000 (Proyecto Green Commodities)
			Total 2016	US\$ 20,000