

Revisión Sustantiva de Proyecto

Mobilización de Recursos para la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica

No. del Proyecto (Award ID): 00079965 - No. Del Output (Project ID): 00089835

1. Propósito

El propósito principal de esta revisión es aumentar el presupuesto del Proyecto en \$35,000 de fondos TRAC, aumentar las actividades del Proyecto y ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016. Se sugiere asimismo una modificación en el nombre del proyecto para hacer más explícita las tareas de movilización de recursos dirigidas a otras áreas de gestión además de Gestión de Riesgos, por lo anterior con esta Revisión Sustantiva se llamará “Movilización de Recursos para apoyar el Desarrollo Sostenible y la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica”.

Entre las actividades adicionales sugeridas para la utilización de fondos Trac se incorpora la contratación de consultores para formulación de proyectos y la elaboración de estudios que asistan los procesos de aplicación de fondos para cumplir con el objetivo de movilización.

2. Antecedentes

Entre las tareas del PNUD se incluye la búsqueda de la reducción sostenible del riesgo de desastres y la recuperación post-desastre en los países, apoyando el fortalecimiento las capacidades nacionales en alianza con otros actores, promoviendo la inclusión de las consideraciones del riesgo en las actividades de desarrollo para proteger sus logros mediante la reducción del riesgo de desastre y la mitigación de sus impactos.

En años recientes, el PNUD Costa Rica ha brindado apoyo al país mediante asistencia técnica y proyectos con ocasión de las inundaciones en Talamanca (2008), el terremoto de Cinchona (2009), la Tormenta Thomas (2010), las tormentas estacionales del 2011 y el terremoto del 5 de setiembre 2012, con lo cual se ha generado una serie de procesos, articulaciones y se ha extendido y fortalecido una red de alianzas con instituciones y organismos nacionales e internacionales relacionadas con la gestión de riesgo y la atención de emergencias.

Estas experiencias de trabajo conjunto han generado un estrecho vínculo de cooperación y aprendizaje. Han permitido asimismo constatar la necesidad de garantizar la integralidad de las intervenciones en emergencias con una visión de desarrollo humano, y generar procesos de gestión local dirigidos a evitar la reproducción del riesgo y reducir los impactos. Así mismo, los resultados exitosos en estos procesos han generado expectativas de una participación más vasta y sostenida del PNUD en apoyo a esta gran diversidad de acciones plausibles


A continuación, el nuevo Plan Anual de Trabajo (AWP por sus siglas en inglés) detallado para el año 2016.

Plan Anual de Trabajo

Año: 2016

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
Producto 1: Consolidación de esfuerzos como apoyo a la movilización de recursos	1. Consultoría Especialista en Gestión de Riesgos					Consultor	TRAC 04000	71400	\$11,500
	Producto 2: Consultorías de formulación de proyectos para fortalecer el desarrollo sostenible y la gestión de desastres en Costa Rica	2. Elaboración PIFs, ProDoc, Inception Papers					Consultor	TRAC 04000	71300
<i>Meta:</i> Movilización de total de US \$5,000,000									
\$35,000									

Aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Alice H. Shackelford

Representante Residente

Fecha: 1 Mayo 2016



V.B.
