

Plan de Acción a las recomendaciones de la Evaluación Externa del Proyecto PADIT

Nombre de la Evaluación: Evaluación externa intermedia a la "Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba -PADIT"

Fecha: 31/7/2017

Recomendación de la Evaluación 1: Fortalecer los mecanismos de captación de la información para el cálculo del Índice de Desarrollo Territorial (IDT)

Acciones claves	Plazo	Unidad(es) responsable(s)	Seguimiento 2017		Seguimiento 2018		Seguimiento 2019		Seguimiento 2020	
			Comentario 07/17	Estado 07/17	Comentario 10/18	Estado 10/18	Comentario 3/19	Estado 3/19	Comentario 3/20	Estado 3/20
1.1.- Trabajar en la revisión de los indicadores del actual IDT	12/ 2017	IPF/MEP/ INIE/PNUD	Se han mantenido reuniones con IPF	Iniciado	Se ha trabajado en el marco del grupo territorial del PNDES 2030	Completado	Seguimiento y perfeccionamiento	Completado	Seguimiento y perfeccionamiento	Completado
1.2.- Fortalecer el trabajo con la ONEI y el CIEM (quienes está apoyando el diseño del informe nacional sobre desarrollo humano)	12/ 2018	IPF/PNUD/ MEP	Iniciado y planificado en la FASE II	Iniciado	Se han realizado encuentros de seguimiento y se participa activamente en la redacción y revisión de temas de Desarrollo Integral Territorial	En desarrollo	Se ha logrado la incorporación de PADIT en la elaboración del capítulo de desarrollo económico local del IDH	Completado	Se mantiene el trabajo con la ONEI en el marco del trabajo del grupo territorial del PNDES 2030	Completado
1.3. Hacer nuevos ejercicios de cálculo de índice	12/ 2020	IPF	Se prevé un cierre 2017 y están planificados otros en la FASE II	Iniciado	Se ha calculado al cierre del 2017. Se ha iniciado un nuevo cálculo con todos los municipios fase II	En desarrollo	Se sigue calculando incorporando indicadores perfeccionados	En desarrollo	Se incluyeron nuevos indicadores al índice y se logró completar el cálculo para todos los municipios del país	Completado
Recomendación de la Evaluación 2: Fortalecer los procesos de transversalización del enfoque de Género en las estrategias de desarrollo territorial										
Acciones claves	Plazo	Unidad (es) responsable(s)	Seguimiento 2017		Seguimiento 2018		Seguimiento 2019		Seguimiento 2020	
			Comentario 07/17	Estado 07/17	Comentario 10/18	Estado 10/18	Comentario 3/19	Estado 3/19	Comentario 11/20	Estado 11/20
2.1. Fortalecer el vínculo entre la FMC y el CEDEM en el vínculo entre	12/ 2017	FMC/CEDE M/INIE/MEP	En fase de planificación	Iniciado	Realizado plan de trabajo conjunto.	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado



enfoque poblacional y género;													
2.2.- Fortalecer las relaciones a nivel territorial no solo con la FMC sino con otros actores que trabajan el tema (catedra de la mujer, organizaciones sociales, etc)	12/ 2019	FMC/ CEDEM/ INIE/MEP	En proceso de construcción	No iniciado	Identificadas otras instituciones.	En desarrollo	Establecida las redes territoriales FMC – y en planificación nacional de género	En proceso	Insertada la herramienta "Planeación de proyectos de género" y "Herramienta para transversalidad el enfoque de género" – propuesta por la FMC y la Cátedra de la Mujer con acompañamiento de PNUD - en el kit de herramientas para la gestión territorial liderada por el MEP;	Completado			
Recomendación de la Evaluación 3.: Fortalecer los procesos de transversalización del enfoque medioambiental a nivel nacional y territorial													
Seguimiento 2017													
Acciones claves	Plazo	Unidad(es) responsable(s)	Comentario 07/17	Estado 07/17	Comentario 10/18	Estado 10/18	Comentario 3/19	Estado 3/19	Comentario 6/20	Estado 6/20			
3.1.- Fortalecer el trabajo entre PADIT y el área de medioambiente de PNUD	Conti nuo	PNUD	Se han generado varios encuentros de capacitación y de asesoría	Iniciado	Se han generado trabajos concretos conjuntos: - PADIT Sancti Spiritus - Proyecto Transporte fondos GEF y PADIT Habana - Municipios sostenibles – Martí y Abreus	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado			
3.2.- Incorporar el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente en calidad de institución asociada.	5/ 2019	INIE/MEP/ CITMA/ PNUD	En fase de formalización con solicitud INIE	Iniciado	Se ha firmado el convenio (anexo)	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado			



Recomendación de la Evaluación 4: Fortalecer la sistematización de los resultados de la Plataforma en términos de procesos de articulación y facilitación													
Acciones claves	Plazo	Unidad(es) responsable(s)	Seguimiento 2017			Seguimiento 2018			Seguimiento 2019			Seguimiento 2020	
			Comentario 07/17	Estado 07/17	Comentario 10/18	Estado 10/18	Comentario 3/19	Estado 3/19	Comentario 6/20	Estado 6/20			
4.1.- Fortalecer el trabajo de la RED GUCID en el marco de PADIT en la sistematización de buenas prácticas y publicación de resultados;	12/ 2017	GUCID/ MEP/INIE/ PNUD y territorios	En fase de revisión de la publicación	Iniciado 07/17	Se ha terminado la publicación	Completado	Completado	En fase de culminación una segunda publicación en el marco de PADIT con la sistematización de buenas prácticas	Completado	Completado	Completado	Completado	
4.2.- Incorporar entre las tareas de la RED GUCID (que ha apoyado PADIT en la sistematización de buenas prácticas para el desarrollo territorial económico y social), la tarea de sistematización de procesos de facilitación;	12/ 2020	GUCID/ MEP/INIE/ PNUD y territorios	En fase de diseño para la FASE II	En fase de planificación	Se ha incorporado la tarea de sistematización de procesos de facilitación en el convenio INIE/GUCID hasta 2021	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	
Recomendación de la Evaluación 5: Apoyar los procesos de institucionalización a nivel territorial													
5.1.- Apoyar las provincias que cuenten con las condiciones propias al proceso de institucionalización;	12/ 2020	MEP/INIE/ PNUD/ territorios	Seguimiento 2017			Seguimiento 2018			Seguimiento 2019			Seguimiento 2020	
			Comentario 07/17	Estado 07/17	Comentario 10/18	Estado 10/18	Comentario 3/19	Estado 3/19	Comentario 11/20	Estado 11/20			
			Se han realizado visitas por el MEP en este sentido. Destacadas propuestas de Pinar y Guantánamo	Iniciado 07/17	<ul style="list-style-type: none"> Incorporada PADIT en indicaciones metodológicas del PLAN 2019; Aprobado el PNDES 2030; Aprobado GADEL y GEDEL pinar del río En conformación centro GTMO 	En proceso	En proceso	Se encuentra en fase de aprobación la Política de Desarrollo Territorial donde se legitima la creación de una estructura profesional para el desarrollo territorial. No obstante ya todas las provincias han aprobado	Completado	Completado	Completado	Completado	



<p>Generar un proceso de intercambio de informaciones sobre el proceso de institucionalización;</p>	<p>12/ 2019</p>	<p>MEP/INIE/ PNUD/ territorios</p>	<p>En marcha</p>	<p>Iniciado</p>	<p>Se han realizado varios encuentros y pasos en este sentido</p>	<p>En proceso</p>	<p>En cada una de las provincias, de acuerdo a la nueva constitución, se están estableciendo o grupos y espacios institucionales de gestión del desarrollo local</p>	<p>En proceso</p>	<p>Completado</p>	<p>Completado</p>
<p>5.3.- Apoyados en términos estratégicos y financieros la constitución de centros de apoyo al desarrollo territorial;</p>	<p>12/ 2020</p>	<p>MEP/INIE/ PNUD/ territorios</p>	<p>Se han movilizad recursos adicionales de COSUDE e ITALIA para apoyar procesos.</p>	<p>En proceso de planificación para la FASE II</p>	<p>Se han apoyado los centros de Pinar del Rio y Guantánamo. El centro de Pinar está operativo y funcionando. El centro de Guantánamo se está constituyendo</p>	<p>Completado 50%</p>	<p>En proceso</p>	<p>En funcionamiento los Centros de apoyo al Desarrollo Territorial con sedes en Guantánamo -Grupo de Gestión Integrada de Proyectos y del Riesgo de Desastres para el desarrollo Sostenible (GIPORD+DS)-, y en Pinar del Río - Centro de Apoyo al Desarrollo Local (CADEL) adscrito a la Universidad y Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local (GEDEL) adscrito a los gobiernos;</p> <p>Aprobada, en julio del 2020, la Política de Desarrollo Territorial que oficializa la necesidad nacional de creación de centros de apoyo al desarrollo territorial-estructura profesional para el desarrollo territorial.</p> <p>Link de noticias publicadas con los Centros en funcionamiento: http://www.acn.cu/cuba/60906-mostraran-experiencias-guantanamer-as-en-el-vinculo-educacion-superior-desarrollo-local-en-universidad-2020 https://www.redpinar.gob.cu/es/actualidad/noticias/245-</p>	<p>Completado</p>	



									gobierno-provincial/7902-el-padit-telescopio-por-donde-pinar-del-rio-observa-el-futuro	
Recomendación de la Evaluación 6: Garantizar la ampliación de PADIT a nuevas provincias y municipios										
Acciones claves	Plazo	Unidad(es) responsable(s)	Seguimiento 2017		Seguimiento 2018		Seguimiento 2019		Seguimiento 2020	
			Comentario 07/17	Estado 07/17	Comentario 10/18	Estado 10/18	Comentario 3/19	Estado 3/19	Comentario 6/20	Estado 6/20
6.1 Generados procesos de movilizaciones de recursos para nuevos territorios;	12/ 2017	PNUD/ MINCEX/ INIE/MEP	Durante el 2017 se ha trabajado fuertemente con COSUDE e Italia. Potencial AECID.	Iniciado para la implementación en FASE II	Aprobada FASE II con la incorporación de 5 nuevas provincias; Concretado 7 millones con Italia y Suiza; Incorporado CANADÁ por un apoyo a pinar del río;	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
6.2 Generados procesos de dialogo y programación con nuevos territorios;	12/ 2017	MINCEX/ PNUD/INIE/ MEP	Durante el 2017 se han mantenido varios encuentros en este ejercicio de programación.	En fase de planificación para la FASE II	Aprobada FASE II con la incorporación de 5 nuevas provincias (La Habana, Sancti Spiritus, Las Tunas, Gramma y Santiago de Cuba)	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
Recomendación de la Evaluación 7: Posicionar PADIT como Plataforma para la implementación de ODS a nivel territorial										
Acciones claves	Plazo	Unidad(es) responsable(s)	Seguimiento 2017		Seguimiento 2018		Seguimiento 2019		Seguimiento 2020	
			Comentario 07/17	Estado 07/17	Comentario 10/18	Estado 10/18	Comentario 3/19	Estado 3/19	Comentario 11/20	Estado 11/20
7.1.- Generadas acciones con las agencias del Sistema de Naciones Unidas;	2020	MINCEX/ PNUD	Se han articulado iniciativas sobre todo con UNESCO, PMA y OPS.	Iniciado	Realizadas coordinaciones con PMA, OIM, UNICEF, FAO	En desarrollo	En desarrollo	En desarrollo	Implementado acuerdo entre el PNUD y el UNFPA para el acompañamiento técnico sobre dinámica demográfica, materializado a través de planes de trabajo entre el UNFPA y el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), de la Universidad de La Habana, institución asociada a PADIT desde el año 2016.	Completado
								Insertada la herramienta "Guía Rápida de Población – elaborada por el CEDEM con acompañamiento del UNFPA y el PNUD en el marco de PADIT en el kit de herramientas para la gestión territorial liderada por el MEP.		

Atenea

Apoyados desde PNUD los ODS con enfoque territorial desde PADIT:	2020	MINCEX/ PNUD	En proceso de diseño.	No iniciado	En elaboración propuesta de territorialización de ODS a través de PADIT	Inicia do	En desarrollo	En desarrollo	Insertado el enfoque territorial en el marco de la iniciativa LAB ODS en las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos, Artemisa y Sancti Spiritus. Registradas hasta el momento 76 iniciativas a nivel local en función de la Agenda 2030. Elaborada e incluida en el kit de herramientas del MEP para la implementación de la política territorial "Herramienta para apoyar la implementación de los ODS a lo largo del período de la Agenda 2030. Plataforma LAB ODS Cuba". Adicionalmente en el Plan de Respuesta inmediata socioeconómica a la COVID-19 oficializado entre el Sistema de Naciones Unidas y el gobierno cubano, se destaca PADIT como plataforma de apoyo a la potenciación del espacio municipal dentro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y en función de los ODS y Agenda 2030.	Completado

Certificado por:

Elomora

Firma del Director/a del Proyecto

Nombre y Apellidos *Asstf Robaina Echeverría*

Institución *Instituto Nacional de Investigaciones Económicas*

Fecha

Firma del responsable de la Institución

Nombre y Apellidos *Alfredo L. Gorría Jimenes*

Cargo *Director*

Fecha