



República Dominicana

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana

Revisión estándar de proyecto

Título del Proyecto: FARCO - Conversión de HCFC-141b en la Manufactura de Espumas Rígidas de Poliuretano para Refrigerantes Comerciales.

Efecto(s) MANUD: Para el 2011, contar con políticas y capacidades nacionales y locales para la protección y gestión ambiental sostenible, incluyendo la gestión de riesgos y la respuesta de emergencias y desastres.

Efecto(s) Esperado(s) del Programa de País: Capacidad nacional para la gestión ambiental fortalecida y coordinada con estrategias de desarrollo rural sostenible.

Producto(s) Esperados: Capacidad nacional fortalecida para la implementación de los tratados ambientales multilaterales, protocolos, convenciones de biodiversidad, cambio climático, degradación de la tierra y ozono.

Asociado en la Implementación: FABRICA DE REFRIGERADORES COMERCIALES (FARCO)

Partes Responsables : PNUD-Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-

Enmienda No. 1

Justificación de la Enmienda del Documento de Proyecto

La fábrica de Refrigeradores Comerciales (FARCO) eliminará el uso de HCFC-141b en su producción de espuma aislante para refrigeradores comerciales. La tecnología elegida ha sido cyclopentane. La compañía ha sido requerida a acelerar su proceso de eliminación del uso de HCFC-141b por uno de sus clientes más importantes el cual desea la inmediata conversión a cero ODP/low GWP.

El costo de los equipos requeridos para la reconversión es mayor a los recursos asignados por el Protocolo de Montreal debido al incremento de los mismos en el mercado. La empresa FARCO aportará la diferencia para concretar su adquisición y lograr la reconversión de sus equipos.

Debido a los retrasos ocurridos en este proceso de licitación, se extenderá por ocho (8) meses adicionales la fecha de término del proyecto.

Periodo del Programa País: 2007-2011
Área del Resultado Clave: Medio Ambiente, Energía Renovable y Gestión de Riesgos
Código del Proyecto: 00076567
(Atlas Award ID): 00057440
Fecha de Inicio: 05/11/2010
Fecha de Término: 05/06/2012
Modalidad de Gestión: NIM

Total Presupuesto Requerido US\$ 456,434.03
Recursos Asignados: US\$ 456,434.03
• Regulares
• Otros: Fondo Multilateral US\$ 332,775.00
FARCO US\$ 123,659.03
Servicios de Implementación y Apoyo (ISS): 2%
Contribuciones en especie: US\$ 29,663.00

Ministerio de Ambiente: _____

Fecha: 12 Dic. 2011

FARCO: _____

Fecha: 7 Dic. 2011

PNUD: _____

Fecha: _____

Proyecto: 00057440. FARCO - Conversión de HCFC-141b en la Manufactura de Espumas Rígidas de Poliuretano para Refrigerantes Comerciales

ENMIENDA

Enmienda a la duración del proyecto.

Donde dice (página de firmas):

"Fecha de término: 05/10/2011"

A partir de esta enmienda dirá:

"Fecha de término: 05/06/2012"

Enmienda al presupuesto

Donde dice (página de firmas):

"Total Presupuesto Requerido US\$ 332,775
Recursos Asignados: US\$ 332,775"

A partir de esta enmienda dirá:

"Total Presupuesto Requerido US\$ 456,434.03
Recursos Asignados: US\$ 456,434.03
• Regulares
• Otros: Fondo Multilateral US\$ 332,775.00
FARCO US\$ 123,659.03"

Enmienda a la Parte 06 del Documento del Proyecto (PRODOC), referente a "Costos del proyecto"

6.4 FONDO DE SUBVENCIÓN MULTILATERAL PROPUESTO

Donde dice:

"La solicitud de subvención propuesta es de **US\$332,775**. El Gobierno de la República Dominicana proveerá una carta de aprobación formal".

A partir de esta enmienda dirá:

"La solicitud de subvención propuesta es de **US\$332,775**. FARCO aportará adicionalmente **US\$ 123,659.03**, para cubrir el costo total de la reconversión. El Gobierno de la República Dominicana proveerá una carta de aprobación formal".

Las cláusulas de los demás **Párrafos** establecidas en el **PRODOC** se mantienen igual como establece el Documento Original



"No hay nada escrito debajo de esta línea"