



País: República Dominicana
Documento de Autorización de Avance

Efecto del UNDAF/CPD: Para 2022, se fortalecen las instituciones públicas para garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el goce efectivo de los derechos humanos, sin discriminación, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y migrantes.

Asociado en la Implementación: Ministerio de La Presidencia de la República Dominicana


Parte Responsable: PNUD

El Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, Asociado en la Implementación para el presente proyecto, está autorizado para incurrir en compromisos e incurrir en gastos de acuerdo con el presupuesto adjunto.

La presente autorización de avance será sustituida por el documento de Proyecto después de que sea debidamente firmado, lo que ocurrirá dentro de los 60 días de la fecha de la presente autorización.

Período Programático: 2012-2017 / 2018-2022 CPAP Componente de Programa: Gobernabilidad Democrática Título del Proyecto: Fortalecer las capacidades de Monitoreo de la Implementación de la Agenda 2030 Atlas Award ID: 00107806 Fecha de inicio: Diciembre 2017 Fecha de Finalización: Diciembre 2017 Fecha del LPAC: 05-12-2016	2016-2017 Presupuesto AWP: 95,000 Total de Recursos requeridos 95,000 Total de Recursos Disponibles: • Regular 95,000
---	--

Acordado por PNUD:

 12/12/2017

I. PLAN MULTIANUAL DE TRABAJO

Año: 2017-2018

Líneas de base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar las actividades, resultados y acciones relacionadas</i>	Cronograma				Parte Responsable	PLANNED BUDGET		
			Q4	Q1	Q2	Q3		Fuente de Financiación	Descripción del presupuesto	Monto
Producto 1 Implementación de la Plataforma ODS del SIGOB/PNUD. Indicadores: Porcentaje de implementación de la Plataforma ODS a julio de 2018. Línea Base: No existen Sistema de monitoreo de los ODS en el Ministerio de la Presidencia. Meta: 100% instalado.		Capacitación presencial y virtual a funcionarios/as del antedespacho.	X	X	X					
		1.2 Capacitación presencial y virtual a funcionarios/as de alta dirección	X	X	X					
		1.3 Monitoreo del funcionamiento del sistema de forma presencial y virtual	X	X	X					
		1.4 Ajustes instrumentales	X	X	X		PNUD	71200	95,000	
		1.5 Revisión de la práctica y gestión del conocimiento								
		1.6 Actualización de manuales de Administración informática del software del SIGOB	X	X	X					
		1.7 Creación del manual interactivo del Sistema de Transparencia Documental.								
TOTAL										95,000.00