

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT



DOCUMENT D'ASSISTANCE PREPARATOIRE (2009-2010)

*Appui au Commissariat Général à la Planification et à la Prospective pour la mise en place d'un système d'information utilisant DevInfo 6.0 et facilitant l'évaluation des politiques sociales*

Effet UNDAF 1 :	D'ici à 2011, l'accès de qualité à une santé, une éducation, une formation, une protection sociale et à un emploi décent, sera amélioré.
Résultats/indicateurs UNDAF :	1.1.2. Le système d'information continue pour le suivi et l'évaluation des progrès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, est renforcé notamment par l'usage de la base de données <i>DevInfo</i> .
Résultat OMD (TRAC 2) :	<u>Développement et opérationnalisation de systèmes de suivi des OMD et de la pauvreté</u>
Résultat attendu :	Mise en place d'un système d'information pour le suivi et l'évaluation des politiques sociales, utilisant notamment le logiciel <i>DevInfo 6.0</i> .
Agence d'exécution :	Commissariat Général à la Planification et à la Prospective
Agence de mise en œuvre :	PNUD


**Description succincte**


Cette Assistance préparatoire (AP) vise la fourniture de services de formation, d'expertise technique et d'équipements, logiciels et matériels, pour soutenir le processus national en cours, de suivi et d'évaluation des Objectifs du Millénaire pour le développement ainsi que des politiques sociales au travers d'une contribution à la mise en place d'un système d'information statistique fondé sur des bases de données intégrées d'aide à l'évaluation des politiques sociales au niveau du Commissariat Général à la Planification et à la Prospective (CGPP). Ce renforcement des capacités techniques du CGPP devrait lui permettre d'améliorer les réponses aux exigences de sa mission de suivi et d'évaluation des Objectifs du Millénaire pour le développement et des politiques sociales et d'en réduire les délais de réponse.

Période du projet :	9 mois (2009-2010)
Secteur :	Développement humain et pauvreté
Numéro de projet :	(généralisé par Atlas lors de l'approbation du projet)
Date de commencement :	Juillet 2009
Date de clôture :	Avril 2010
Arrangement de gestion :	NEX

Ressources nécessaires/disponibles :	100.000 USD (TRAC 2)
Contribution Gouvernement :	Logistique (contribution en nature)
Contribution DevInfo :	Formations
Contribution PNUD :	100.000 USD (TRAC 2)
TOTAL :	100.000 USD


**Approuvé par les parties représentées par :**

  
**M. Mamadou Mbaye**  
 Représentant/résident du PNUD

  
**M. Ammar Abba**  
 Directeur Général des Relations  
 économiques et de la Coopération  
 internationales  
 Ali Kessaï, Sous-Directeur  


**Programme des Nations Unies pour  
 le développement (PNUD)**

**Ministère des Affaires Etrangères**

  
**M. Ali Boukrami**  
 Commissaire

**Commissariat Général à la Planification et à la Prospective**

**Alger, Algérie**  
 Date :

19, جويلية 2009

## Contexte

1. Relevant du Ministre des Finances, le Commissariat Général à la Planification et à la Prospective (CGPP) a, notamment, pour missions :

- La production de rapports sur la conjoncture
- La prospective
- L'évaluation des politiques économiques
- L'évaluation des politiques sociales.

Ces missions doivent s'appuyer sur un système d'information statistique développé ainsi que sur des outils d'évaluation performants. Ces exigences sont d'autant plus fortes que les ressources mobilisées dans le cadre des dépenses publiques n'ont cessé d'augmenter depuis une décennie, reflétant le caractère soutenu des efforts publics pour le développement de l'Algérie.

2. Pour l'exercice de ses missions, et plus particulièrement celles relatives à l'évaluation des politiques sociales, dont les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont une composante, le CGPP est appelé à renforcer ses capacités humaines et matérielles.

3. En réponse à la requête du Gouvernement (cf. Annexe 1), le Bureau du Coordonnateur résident des Activités opérationnelles du Système des Nations Unies en Algérie a financé et organisé avec l'assistance de la Division DevInfo de UN Development Operations Coordination Office, New York, une première formation au logiciel *DevInfo 6.0* au mois de mai 2009 pour les cadres du CGPP et de l'Office National des Statistiques et pour des techniciens en charge de la manipulation du logiciel et de la maintenance des bases de données. Cette formation permettra l'appropriation du logiciel *DevInfo 6.0* par le CGPP et la présentation des chiffres nationaux relatifs aux OMD, tant à des fins de suivi et d'évaluation que de plaider, puisque le CGPP est appelé à en publier une partie.

4. A terme, le CGPP souhaite développer des capacités de suivi et de présentation des données relatives aux politiques sociales. A cet effet, la mise en place d'un système d'information plus général, facilitant l'étude et l'analyse des relations entre contexte macro-économique, dépense publique et progrès social est une action envisagée. Ce processus requiert d'une part, une appropriation nationale des outils de collecte et de traitement de données, et d'autre part, le développement d'indicateurs tant pour les besoins propres du CGPP que pour ceux d'autres utilisateurs.

5. Au titre de la mise en place de la demande du Gouvernement, dans le cadre du volet financement TRAC 2, le PNUD Algérie propose de financer le

développement de bases de données globales relatives aux politiques sociales en partenariat avec le Commissariat Général à la Planification et à la Prospective. Ceci se fera à travers, notamment la mise en place, l'appropriation et l'adaptation de logiciels dont *DevInfo 6.0*, ainsi que l'essaimage auprès des secteurs concernés. L'interconnexion de bases de données sectorielles est aussi un objectif.

6. Le Programme des Nations Unies pour le développement a une longue expérience de soutien à la mise en place de systèmes d'information et de soutien technique à l'appropriation de logiciels à usage statistique tels qu'évoqués ci-dessus, ainsi que dans la présentation et la publication de données et d'analyses socio-économiques et d'évaluation des politiques publiques. Cette expérience, de même que l'importance du dispositif de soutien technique et de renforcement des capacités à l'échelle de l'ONU, notamment à travers le dispositif *DevInfo*, permettent par ailleurs d'obtenir un résultat substantif rapide pour une enveloppe budgétaire relativement réduite. Par ailleurs, le Plan-cadre de coopération pour le développement du Système des Nations Unies en Algérie 2007- 2011, l'UNDAF, se fixe comme objectif en appui à l'atteinte des OMD, le renforcement du système de suivi et d'information des autorités nationales en matière de politiques sociales.
7. Fort de cette expérience, des compétences et du dynamisme propres au CGPP, le partenariat proposé sera source de valeur ajoutée pour les deux parties. Les autorités nationales pourront ainsi améliorer leurs connaissances de l'impact des politiques mises en œuvre par les secteurs concernés, les évaluer aux niveaux de précisions sous tendus par les attributions du CGPP.

#### **A. Objectif de développement**

L'objectif de développement de l'Assistance préparatoire est de « *Contribuer à l'amélioration des efforts publics de suivi et d'évaluation des politiques sociales et de leurs impacts* ». Par cet objectif, c'est la qualité du service de conseil aux autorités nationales ainsi que les efforts de plaidoyer en termes de progrès socio-économique, au moyen notamment du suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement, qui seront fortement améliorés.

#### **B. Objectif immédiat**

Il s'agit de la mise en place de moyens matériels, techniques et humains, notamment, par le renforcement des capacités du personnel du CGPP et de l'Office National des Statistiques par i) le biais de formations aux logiciels de travail et de présentation des données statistiques relatives aux politiques sociales ainsi qu'aux indicateurs de développement socio-économique et ii) la mise en place d'un système d'information intégré permettant de suivre et d'évaluer les interactions entre conjoncture économique, investissement public et progrès social.

### **C. Produits et activités**

- *Des formations successives* pour les cadres du CGPP ainsi que des cadres et techniciens de l'ONS pour assurer la pleine opérabilité de l'outil *DevInfo 6.0*, tout comme d'autres logiciels au besoin. Les formations viseront particulièrement l'acquisition des techniques de création et d'adaptation des bases de données aux besoins nationaux de suivi et d'évaluation des politiques sociales. Aux termes de ces formations, la mise au contexte national des OMD et une base conceptuelle commune pour des objectifs de développement propres à l'Algérie seront en place au niveau du CGPP et des secteurs partenaires clés retenus pour cette première phase pilote. Cette base conceptuelle commune pour des objectifs de développement propres à l'Algérie qui sera opérationnelle, pourra servir aussi de plateforme pour le plaidoyer de l'Algérie en termes de développement social.
- *L'acquisition d'équipements* en rapport avec les exigences du logiciel *DevInfo 6.0*, *une communication interne efficace* et *un outil adapté* à la création, l'entretien et l'accessibilité des bases de données qui seront constituées. Le CGPP prendra les dispositions appropriées pour ce faire. Dans le cadre de l'élaboration du deuxième Rapport national sur les OMD dont la préparation devrait débiter courant 2009 et, compte tenu du rôle important du CGPP dans le dispositif qui sera mis en place pour l'élaboration de ce Rapport, la dotation de ce dernier en équipements adéquats est nécessaire.
- *Du soutien technique* par de la mise à disposition de consultants spécialisés dans les systèmes d'information et les bases de données pour soutenir le CGPP dans la mise en place d'un système intégré adapté à ses besoins de suivi et d'évaluation des politiques publiques.

### **D. Contributions**

#### 1. Contributions du projet :

- Consultations internationales
- Formations
- Equipements informatiques

#### 2. Contributions gouvernementales :

- Fournitures des locaux pour les formations et les rencontres au titre des consultations
- Mobilisation du personnel du CGPP impliqué dans le projet ainsi que de ses partenaires clefs.

## **E. Contexte juridique**

Cette Assistance préparatoire sera l'instrument tel que stipulé dans l'Accord de base entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Programme des Nations Unies pour le développement, signé par les deux parties le 20 juillet 1977.

## **F. Stratégie**

Le projet s'articule autour de :

*i) Services d'un consultant international* répartis sur une durée de deux mois en deux visites à Alger ainsi que du soutien à distance selon les besoins et à la demande du Commissariat Général à la Planification et à la Prospective;

*ii) Un cycle de trois formations*, dont deux pour le logiciel *DevInfo 6.0* pour dix (10) cadres et techniciens du CGPP et de l'Office National des Statistiques, correspondant à la première étape de cette phase pilote ;

*iii) Un soutien technique* à la conception et à la mise en place d'un système d'information intégré pour l'évaluation des politiques sociales, ainsi qu'au développement d'un cadre conceptuel comprenant des indicateurs conformes aux besoins du CGPP et au contexte national.

Au terme de cette Assistance préparatoire, le PNUD et le Commissariat Général à la Planification et à la Prospective évalueront la possibilité de continuer leur collaboration au travers d'un projet conjoint. Dans l'affirmative, un document de projet complet sera élaboré.

L'Agence d'exécution et principal bénéficiaire du projet décrit dans ce document d'Assistance préparatoire est le Commissariat Général à la Planification et à la Prospective qui abrite le projet.

Un Comité de pilotage sera mis en place avec les représentants du Gouvernement, du CGPP et du PNUD.

Le CGPP et le PNUD désignent un fonctionnaire pour assurer la liaison et la gestion technique du projet. Les frais d'administration inclus dans le budget détaillé ci-dessous permettront la facilitation de la gestion courante des questions d'administration et de gestion relatives à l'exécution du projet.

**G. Durée de mise en œuvre : neuf (09) mois**

	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
Formation DevInfo type A.03 : usage et administration standards des bases de données.			
Formation DevInfo type A.04-A.06 : usage avancé et administration avancés des bases de données.			
Achat d'équipements informatiques			
Formation DevInfo type B.02: adaptation au contexte national des bases de données.			
Soutien technique pour la mise en place d'un système d'information complet et adapté aux besoins nationaux. Le consultant travaille directement avec les cadres du CGPP et rend un rapport au CGPP et au PNUD.			
Acquisition d'un logiciel de traitement et d'analyse des données.			
Formations sur un logiciel de traitement des données adaptées au travail sur les OMD.			
Desk review et soutien non-résident pour la finalisation et la mise en place du système d'information.			
Soutien technique pour la conception d'un site internet et la publication de données à travers l'interface de publication DevInfo.			

**H. Budget**

Résultat	Activités	Description	Dépenses		
			Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
Appropriation de l'outil <i>DevInfo 6.0</i> et de la création, maintenance et adaptation des bases de données statistiques pour les cadres du CGPP et de l'Office National des Statistiques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formations assurées par <i>DevInfo Q3 2009 : formation type A.04-A.06</i> <i>Q4 2009 : formation type B.02</i></li> </ul>	Formations :	7350 USD	11000 USD	
		Voyage/frais :	3670 USD	5000 USD	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipements</li> </ul>	Serveur : 1000 USD Ordinateurs pour administrateurs, imprimante,			
Opérationnalisation, appropriation et adaptation nationale du logiciel <i>DevInfo 6.0</i> , des bases de données et de la communication statistique interne et multisectorielle au CGPP et conception d'un système d'information.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soutien technique pour la mise en place d'un système d'information complet et adapté aux besoins nationaux. Le consultant travaille directement avec les cadres du CGPP en Q4 et rend EN fin un rapport au CGPP et au PNUD.</li> </ul>	Consultant international (20 jours sur 2 mois) :		14000 USD	
		Voyage/frais :		11000 USD	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisition d'un logiciel de traitement et d'analyse des données.</li> <li>Formations sur ce logiciel adaptées au travail sur les OMD.</li> <li><i>Desk review</i> et soutien non-résident pour la finalisation et la mise en place du système d'information.</li> </ul>	Logiciel : 6000 USD Formations : 10000 USD Voyage/frais : 6000 USD Consultant international (15 jours non-résident) : 10000 USD			
Frais des gestion/administration			1660 USD	1660 USD	
<b>Total des dépenses par trimestre</b>			<b>23680 USD</b>	<b>42660 USD</b>	<b>33660 USD</b>
<b>Total consolidé : 100000 USD</b>					