

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
Proyecto: P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	Acta No. 006-PLANACC-2021
Coordinador: Jorge Núñez J.	Fecha: Quito, 1 de octubre de 2021
	Hora inicio: 14h00 Fin: 15h30
Elaborado por: Andrea Vivar y José Hernández	Lugar: Virtual

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	
2	Gabriela Jarrín	PNUD	
3	José Hernández	PLANACC	
4	Jorge Núñez	PLANACC	
5	Andrea Vivar	PLANACC	

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°5 del 2021.
2	Analizar y explorar opciones para financiamiento de apoyo a PLANACC.
4	El equipo de proyecto plantea llevar a cabo un taller presencial para poder levantar la hoja de ruta que permita la priorización de actividades urgentes y prioritarias enmarcadas en un cronograma para una coordinación eficiente y asignación de tareas planteadas en escenario de extensión y no extensión.
5	Se tiene previsto realizar la entrega formal de productos a las instituciones beneficiarias donde se establezca instrucciones para el uso y reproducción de los mismos.
6	Solicitar a Adquisiciones que la publicación de los procesos de AdRC se realicen hasta 7 de octubre.
7	Seguimiento para que se realice la visita de verificación por parte de UNDSS para proceder con el proceso de renta de oficinas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante la reunión fueron abordados todos los puntos anteriormente detallados en la agenda.

CONCLUSIONES			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Buscar opciones para mantener el apoyo del Proyecto	Andrea Vivar Carla Chacón	04/10/2021
2	Envío oficial de productos a instituciones beneficiarias con instrucciones de uso	Mario Rodas Jorge Núñez	31/10/2021
3	Seguimiento a UNDSS para visita de verificación	Mario Rodas Andrea Vivar	Hasta 05/10/2021
4	Seguimiento para publicación de procesos de AdRC	Mario Rodas	07/10/2021