

## Informe de Reunión de Coordinación PNUD -PPD



**Proyecto:** Séptima Fase Operativa Programa de Pequeñas Donaciones

**Asistentes:**

Ana María Varea **Firma:**

DocuSigned by:

*Ana Maria Varea*

B3B9FFEB4A7E492...

**Coordinadora Nacional del PPD**

Mónica Andrade **Firma:**

DocuSigned by:

*Monica Andrade*

ED837357F174494...

**Coordinadora Área de Ambiente y Energía**

<b>Actividad</b>
Reunión de seguimiento entre el Área de Ambiente y Energía del PNUD y el PPD.
<b>Lugar, fecha y hora</b>
Reunión virtual zoom, 8 de marzo del 2022.
<b>Objetivo de la reunión</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conocer los avances en el marco de la ejecución del PPD.</li> <li>2. Establecer siguientes pasos y acuerdos.</li> </ol>
<b>Participantes</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mónica Andrade</li> <li>2. Anamaría Varea</li> </ol>
<b>Agenda – Temas Tratados</b>
<p><b>1. IMPAQTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se llegó a un punto de acuerdo para el cierre del contrato.</li> </ul> <p><u>Próximos pasos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener una reunión con Fernando de actualización.</li> <li>• Sería útil tener lineamientos para futuras circunstancias que ocurran de forma similar.</li> <li>• Identificar acciones a implementar con los fondos restantes.</li> </ul> <p><b>2. PRA (Evaluación Anual de la Coordinación)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información recibida y cumplidos los requisitos del formato. Esta información ya fue remitida a la Sede.</li> </ul> <p><u>Próximos pasos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el siguiente reporte verificar que sea la misma plataforma y tener claros los lineamientos de forma anticipada.</li> </ul> <p><b>3. Auditoría PASNAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantuvo reunión con auditores y revisión de los términos de referencia.</li> <li>• Se aceptó que sea hasta el 31 de diciembre.</li> <li>• Se realizó un recuento de visitas de campo.</li> <li>• En la auditoria anterior el equipo no tuvo que asistir, pero para esta ocasión si lo hará a pedido de la auditoría. También asistirá Fundación Raíz y Lianas. Avanza según lo programado</li> </ul>

Próximos pasos:

Realizar las visitas de campo.

**4. Fondos TRAC**

No hubo la posibilidad de contar con fondos TRAC propuestos por PPD.

Próximos pasos

Identificar otras opciones para el levantamiento de otros recursos.

**5. Fase Operativa 8**

Identificar la forma para tener una aproximación con el MAATE para esta fase. Según último Comité Nacional, se tiene entendido que ya tienen una primera agenda de la distribución de recursos.

Próximos pasos

Conversar con Byron y José Luis sobre esta siguiente fase.

**6. Devolución de IVA**

Se obtuvo el visto bueno UNOPS para utilizar el valor de devolución de IVA junto con el valor de la venta del auto de PPD para adquirir uno nuevo ya que, además, este ya tiene 15 años. Sin embargo, Diana indicó que está prohibido usar fondos GEF (a lo que corresponde esta devolución de IVA) en compra de vehículos. Los fondos de devolución de IVA se devuelven al donante a menos que el proyecto esté operativo.

Próximos pasos

- Verificar si aún continua vigente la política de que cada 5 años se deben renovar autos.
- Averiguar con Programa si aplica igual para PPD la devolución de IVA por la lógica de fases.

**7. Varios**

- Participación en reunión de Estocolmo+50
- Retorno progresivo a la oficina

Próxima reunión

Martes 5 de abril de 2022.