

**COMPTE RENDU DE LA REUNION TECHNIQUE DU 12 /11 /2020  
DU PROJET METEO / PNUD**

**Date** : Jeudi 12 Novembre 2020

**Heure/Lieu** : 10h30 - 13h20,

**Présence** : Mesdames : Gladia Elodie Mikele Mboyi, Anaëlle RAOUMBE DJENDJA, Geneviève Sabrina NGAMBIANDE BOUCHARD, Pépé WANSY AYELE.

Messieurs : Dr. Landry IZANDJI OWOWA, M. Emmanuel Judy MAMBELA, Dr. Nicaise RABENKOGO, Jacques UGP, Gilbert ONDO NDONG, Pierre ZUE EYA, Jean Baptiste NGOLO ALLINI.

**Excusé (e)** : M. Francis JAMES, M. Tanguy GAHOUMA BEKALE

**En congés** :

**En mission** :

**Ordre du jour** :

1. Mot introductif du Coordinateur PNUD du projet Météo ;
2. Présentation des actions réalisées et en cours de projet ;
3. Résumé sur les offres techniques ;
4. Présentation de la demande de changement des sites dans l'Ogooué Maritime ;
  - a. Omboue par Ntchong'orove (Iguela)
  - b. Pongara dans l'estuaire par Batanga
5. Discussions ;
6. Divers.

Ordre du jour	Actions/Recommandations	Responsable (s)	Délais	Commentaires
<b>Mot introductif.</b>	<p><b>1. Introduction du Coordinateur du Projet Météo.</b></p> <p>En préambule, Monsieur IZANDJI a présenté aux participants les vives excuses de Monsieur le Représentant Résident du PNUD empêché et Monsieur le Secrétaire permanent du CNC empêché également. Il a remercié les participants pour avoir répondu présent à la dite réunion technique, et a lancé l'ouverture de la réunion. Il a ensuite rappeler le contexte, les objectifs et les résultats attendus du projet</p>	Landry IZANDJI		





	<p>(Gamba). Les résultats de cette 1<sup>ère</sup> mission, sont :  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Les rencontres avec les autorités étatiques, provinciales et locales ;</li> <li>. Les attributions de terrain par les communes, dans les localités ou l'État ne disposait pas de parcelles allouées à la DGM comme (Kango et Gamba) ;</li> <li>. Ouverture par les responsable locaux du cadastre, des dossiers fonciers (Plans de situation, devis des travaux de régulations foncière).</li> </ul> </p>	Gladia MIKELE	En cours	Page   3
<p><b>Résumé sur les offres techniques.</b></p>	<p><b>3. Comparaison des offres techniques.</b>  <b>. Fournisseurs : ADASA et OTT.</b>  - Sélection des deux fournisseurs par le bureau des achats PNUD Copenhague  - Instruments proposés :  Puisque les stations sont automatiques, il s'agit de capteurs ; ajoutés à d'autres équipements comme les accessoires, système de visualisation et de stockage des données, pièces de recharges et les consommables et enfin les services en tous genres.  - Garantie,  En terme de garantie ADASA offre une garantie de 05ans , et son offre est complète, contrairement à OTT qui offre une garantie de 1 an, qui peut être étendue à 3 ans sur demande, pour des coûts supplémentaires, et son offre présentes des points d'ombre sur certain aspect.</p>	Landry IZANDJI	Effectué	
<p><b>Présentation de la demande de changement des sites dans l'Ogooué Maritime.</b></p>	<p><b>4. Proposition de Changement des sites.</b>  Plusieurs causes sont inducteurs de la proposition de changement de site par la Direction Générale de la Météorologie (DGM), il fait principalement référence au maillage utilisation optimale des stations afin de couvrir l'étendue du territoire.</p>	Gilbert ONDO NDONG		Recommandation



<b>Discussions.</b>	<p>a. Omboue par Ntchong'orove (Iguela) : Présence des agents de parcs nationaux ; réserve nationale ;....</p>	Gilbert ONDO NDONG		Recommandation Page   4
	<p>b. Pongara dans l'Estuaire par Batanga La situation médiane entre Libreville et Port Gentil ; Problème d'accessibilité sur Batanga. Le respect de la distanciation entre les stations est l'objectif principale.</p>			
	<p><b>5. Libre discussions.</b> Les discussions ont tournées autour de la validation ou non des propositions de changements de sites.</p>	Emmanuel Judy MAMBELA		Recommandation
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TNT pilote 02 stations sur le plan national qui fonctionnent de façon optimale. Il a aussi été favorable aux deux changements.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omboue demeure un bon point pour le Dr. Rabenkogo. Il reste en accord pour le déplacement de Pongara à Batanga, Nioniyé ou Ekouawta.</li> </ul>	Dr. Nicaise RABENKOGO			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'accès facile à la Pongara serait souhaitable, mais dans risque ne nous conduire dans un Libreville Bis ;</li> </ul>	Gilbert ONDO NDONG,	Recommandation		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrairement au DGM, le DGMA, plaide pour l'accessibilité, et la sécurité des stations afin pouvoir mieux les maintenir en service après la fin de projet. De ce fait il est plus en accord avec les sites de Pongara et de Ntchong'orove.</li> </ul>	Pierre ZUE EYA,	Recommandation		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place du comité</li> </ul>				



<p><b>Divers.</b></p>	<p>permanent de gestion des stations. Exigence pour le maillage national : discuter des questions transversales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucune décision écrite n'a été prise officialisant la pose d'une station dans la réserve présidentielle de Wonga-Wongê.</li> <li>- Information autour du logiciel main libre qu'offre le fournisseur.</li> </ul> <p><b>6. Divers</b>  <b>. Action à mettre en œuvre</b>  - Prochaine tenue du comité de pilotage dans les prochains jours (à Déterminer).  - La séance a pris fin à 13h30</p>	<p>Jacque UGP,</p> <p>Anaëlle  RAOUMBE  DJENDJA,</p> <p>Geneviève  Sabrina  NGAMBIANDE  BOUCHARD,</p>		<p>Page   5</p> <p>Recommandation</p>
-----------------------	---	---	--	---------------------------------------

