

PLAN D'APPROVISIONNEMENT 2014

Total transactions	11	100,00%
Demande d'offre	0	0,00%
Livraison en cours	0	0,00%
Livrée	0	0,00%
Payé	0	0,00%
Attente Spéc	0	0,00%
Autres	0	0,00%

PACLEI

N°	Descriptions	T	Qty	Détails				Planned Delivery (C			
				Budget Value (USD)	Real Value (USD)	Status	2014	Jun	Jul	Aug	
01	Véhicules baché 4x4		1	30 000,00				X			
	Véhicule de ville		1	30 000,00				X			
02	Véhicule wagon 4x4		1	40 000,00				X			
03	Réfrigérateur		2	800,00				X			
04	Bureau DG		1	1 200,00				X			
05	Bureaux cadres		2	1 200,00				X			
06	Bureau assistant de direction		1	600,00				X			
07	Fauteuil DG		1	400,00				X			
08	Fauteuils cadres		2	600,00				X			
09	Fauteuil assistant de direction		1	300,00				X			
10	Chaises visiteurs pour les 4 bureau		8	1 600,00				X			
11	Ordinateurs		4	320,00				X			
12	Imprimantes		4	1 600,00				X			
13	Photocopieur		1	1 600,00				X			
14	Scanner		1	400,00				X			
15	Onduleurs		4	800,00				X			
16	Chaises pour table de réunion		12	700,00				X			
17	Table de réunion pour 12 places		1	350,00				X			
18	Location bureau		1	60 000,00				X			
19	Consultant : renforcement du cadre juridique		2	30 000,00				X			
20	Consultant : éducation à la lutte contre la cor		1	20 000,00				X			
21	Consultant Suivi évaluation		1	10 000,00				X			
				232 470,00			0,00	0,00	0,00	0,00	



MMRB



Handwritten signature or mark at the bottom left.