



Procès Verbal

Comité de pilotage de clôture du Projet Gouvernance et Etat de Droit (PGED)

INTRODUCTION:

L'an deux mille dix-huit et le neuf mars, se sont déroulés les travaux de la session du comité de pilotage pour la clôture du Projet Gouvernance et Etat de Droit (PGED), à Conakry, sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Président dudit comité.

Outre les membres statutaires, la rencontre a connu la participation des représentants des départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet, des organisations de la société civile partenaires, le Programme des Nations Unies pour le Développement ; soit un total de 17 personnes (*Voir liste en annexe*).

Conformément à l'agenda, les travaux se sont déroulés comme suit :

I. Cérémonie d'ouverture :

Après l'installation des participants et le mot introductif de Monsieur le Coordonnateur National du projet Gouvernance et Etat de Droit, la cérémonie d'ouverture a été ponctuée par deux (2) interventions :

✓ Intervention du Directeur Pays Adjoint Programmes PNUD :

Dans son mot d'introduction, Monsieur le Directeur Pays Adjoint Programmes (DPAP) du PNUD Guinée a rappelé le contexte de mise en œuvre des programmes durant le cycle 2013-2017, caractérisé par une crise sanitaire majeure et la rareté des ressources financières face à des défis importants en matière de gouvernance. Dans ce contexte, il a fait état du partenariat efficace établi entre le Gouvernement et le PNUD fondé sur une approche d'utilisation du capital-investissement « fonds de développement local » sous la maîtrise d'ouvrages des autorités locales dotées de capacités, et de bonne gouvernance. Cette approche a permis d'augmenter l'offre de services aux populations par la réalisation des infrastructures dédiés en faveur des communautés. Le Programme a aussi appuyé le renforcement du cadre légal et les institutions républicaines dans l'exercice de leurs missions.

Toutefois, tout projet ayant un début et une fin, il a rappelé les procédures de clôture du projet qui incluent la présente session du comité de pilotage comme une étape décisive. Outre le bilan des actions mises en œuvre, le comité devra aussi statuer sur la séparation avec le personnel ainsi que l'affectation du patrimoine du projet.

Enfin, le DPAP a remercié le Gouvernement guinéen, à travers les départements partenaires pour la bonne collaboration et le dynamisme dont ils ont fait montre pour donner du sens aux actions issues de ce partenariat. Il a aussi souhaité que les discussions et échanges du présent Comité débouchent sur des recommandations pertinentes de clôture du projet.

✓ **Discours du Secrétaire Général du MATD :**

Dans son discours d'ouverture, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Président du comité de pilotage, a rappelé qu'en organisant cette rencontre, le MATD vise à offrir aux membres du Comité de Pilotage, organe de décision, l'occasion d'examiner les résultats clés du cycle programmatique du Projet Gouvernance et Etat de Droit et de formuler les recommandations pertinentes pour la clôture afin de mieux orienter les interventions du nouveau cycle programmatique (2018 – 2022).

Il a rappelé que l'objectif de cette rencontre consiste également à emmener les principaux acteurs à formuler les recommandations pour une meilleure pérennisation des acquis du projet, conformément aux priorités nationales, en mettant l'accent sur le rôle du niveau central dans le pilotage et l'accompagnement du processus de décentralisation, du développement local et de construction d'un Etat de droit.

Convaincu de la participation active de tous, à titre individuel et collectif pour la réussite de cette rencontre, il a félicité et invité l'ensemble des participants venus à participer efficacement aux travaux du présent Comité de pilotage.

Il a mis l'occasion à profit pour adresser sa profonde gratitude du gouvernement aux efforts louables fournis par le PNUD et les autres partenaires au développement en Guinée.

En souhaitant pleins succès aux travaux, il a déclaré ouvert, la session du Comité de Pilotage de clôture du Projet Gouvernance et Etat de droit.

II. Déroulement des travaux :

2.1. Présentations des recommandations des dernières sessions :

Les recommandations de la session annuelle du Comité de pilotage, tenue le 16 novembre 2017 à Conakry, ont été présentées avec leur niveau de mise en œuvre. Il est ressorti que toutes les recommandations ont été entièrement mise en œuvre, soit 100% de réalisation.

2.2. Présentations de la synthèse des résultats clés du cycle 2013 – 2017 du PGED :

Le coordonnateur du projet Gouvernance et Etat de Droit a présenté, les résultats clés atteints au cours du cycle programmatique 2013 – 2017 avec les taux d'exécution physique et financier ainsi que les contraintes rencontrées et les solutions apportées au cours du cycle.

Au titre des principaux résultats du cycle, on retiendra les éléments suivants :

- L'Institution Nationale Indépendante des Droits de l'Homme est mise en place et fonctionnelle ;
- La Politique Nationale du Genre élaborée et adoptée, ce qui a permis d'encadrer toutes les activités de promotion du genre ;

ab

- L'expérimentation des Centres d'Information de Proximité (CIP) a abouti à la création, par le Ministère de la Justice, de 5 Maisons de Justice (4 à l'intérieur du pays et 01 à Conakry) afin de favoriser l'accès à la justice pour les plus vulnérables ;
- Une assistance juridique et judiciaire a été apportée à **754 personnes** dont des victimes de VBG et autres vulnérables en milieu carcéral ;
- Le renforcement des institutions républicaines telles INIDH, la Cour des Comptes, la Cour Constitutionnelle et l'Assemblée Nationale ;
- La promotion du contrôle citoyen de l'action publique à travers **38 Cellules de veille citoyenne** afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance au niveau local ;
- Le renforcement du cadre légal dans plusieurs domaines : Loi anticorruption, Loi sur le maintien de l'ordre public, Règlement intérieur de l'AN, Code Pénal et Code de Procédure pénale, etc.
- Le renforcement des ressources humaines de certains départements à travers la mobilisation de 12 experts de la diaspora guinéenne.
- Etc.

La présentation a fait l'objet d'échanges, de débats et des éclaircissements ont été apportés aux interrogations du comité de pilotage.

Pour la mise en œuvre du PGED, le PNUD a investi des ressources propres pour un total 6.209.328 USD. Ce montant entièrement exécuté, représente le quart des ressources que le PNUD a reçu en termes de TRAC pendant le cycle programmatique 2013-2017, a indiqué le DPAP.

2.3. Décisions et recommandations :

Au terme des travaux, le comité de pilotage a approuvé la clôture du projet en formulant les recommandations ci-dessous :

- i. Le Comité de pilotage exhorte le MATD et le PNUD à prendre en compte la nécessité de consolider les acquis du projet dans la planification programmatique 2018-2022 ;
- ii. Mettre en place un comité technique conjoint MATD - PNUD qui sera chargé de travailler sur la formulation d'un nouveau programme d'appui à la Gouvernance, en incluant les autres départements ministériels et institutions concernés ;
- iii. Le comité de pilotage invite le MATD et le PNUD à œuvrer de manière conjointe pour la mobilisation des ressources ;
- iv. Le comité de pilotage décide que les équipements du projet soient transférés au MATD, dans la perspective d'être mis à disposition du nouveau programme pour son démarrage. La liste de ces équipements figure en annexe 1.
- v. Le MATD est invité à œuvrer en concertation avec les Ministères compétents pour la mobilisation effective des fonds de contrepartie nationale dans le cadre du nouveau Programme.

Cérémonie de clôture

Les travaux de la session du comité de pilotage de clôture du projet PGED se sont déroulés dans de bonnes conditions. L'honneur est revenu à Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de prononcer le mot de clôture. Dans son intervention, il a adressé ses sincères remerciements aux membres du comité de pilotage pour leur participation de qualité et renouveler la reconnaissance du gouvernement au PNUD pour sa constante disponibilité et l'accompagnement dans l'amélioration de la gouvernance en Guinée.

C'est sur ces mots qu'il a déclaré clos les travaux de la session du comité de pilotage final du PGED au titre du cycle programmatique 2013-2017.

Conakry, le 09 mars 2018

Le Rapporteur

Le Directeur Pays Adjoint Programme - PNUD



M. Habib CISSE
Gestionnaire Comptable et Financier PGED

Eloi KOUADIO IV

Le Président du comité de pilotage



M. Yamori CONDE
Secrétaire Général
Ministère l'Administration du
Territoire et de la Décentralisation.

GB

ANNEXE 1 : Liste des équipements du projet à transférer au MATD

Numéro Marquage	Date d'achat	Description de l'article (marque et modèle)	Condition	Valeur en USD à l'achat
PNUD/85373/01/EQTB/08/02-01	16/12/2013	photocopieuse canon IR 2420	neuf	1 264,91
PNUD8537301/NTIC/13/5	16/12/2013	Ordinateur de bureau DELL	Bon	934,00
PNUD/85373/01/NTIC/13/6	16/12/2013	Ordinateur de bureau DELL	neuf	934,00
PNUD/85373/01/NTIC/13/24	16/12/2013	Ordinateur portable HP	bon	1 265,00
PNUD/585373/01/NTIC/13/25	16/12/2013	Ordinateur portable HP	bob	1 265,00
PNUD/85373/01/NTIC/13/26	16/12/2013	Ordinateur portable HP	bon	1 265,00
PNUD/85373/01/NTIC/13/10-02	16/12/2013	Imprimante HP laser jet 2035	bon	690,00
PNUD/85373/01/NTIC/13/10-01	16/12/2013	Imprimante HP laser jet 2035	bon	690,00
PNUD/85373/01/NTIC/13/10-04	16/12/2013	Imprimante HP desjet multifocion2515	bon	172,49
PNUD/85373/01/NTIC/08/16-01	16/12/2013	onduleur Mercury ups	bon	129,36
PNUD/585373/01/NTIC/08/16-02	16/12/2013	onduleur Mercury ups	bon	129,36
PNUD/585373/01/NTIC/17/01	07/03/2017	Laptop Dell Latitude E	bon	1 094,00
PNUD/585373/01/NTIC/17/02	07/03/2017	Laptop Dell Latitude E	bon	1 094,00
PNUD/585373/01/NTIC/17/03	07/03/2017	Laptop Dell Latitude E	bon	1 094,00
PNUD/57457/01/MOBB/09/49	13/08/2009	Table de réunion ovale en trois pièces	bon	18 600,00
PNUD/85373/01/MATR/14/01	04/04/14	Voiture Toyota	bon	38 645,41
Valeur totale à l'achat				69 266,53

60

ANNEXE 2 : Liste de présence de la session du comité de pilotage de clôture du PGED



Session du Comité de Pilotage du Programme Gouvernance et Etat de Droit (PGED)

Conakry, le 09 MARS 2018 au jardin 02 o

Fiche de présence pour la journée

N°	Prénom et Noms	Structure	Fonction	Téléphone - email	F	H	Emargement
1	Khaled Arafen Camara	Agence nationale de lutte contre la Corrupt	Chargé de Coordonner	622 04 88 62 Camara.khaled@anac.gn		X	<i>[Signature]</i>
2	Moussa DIARE	ME Finances	Chief section ANI-APJ	624 73 88 45 moussa.diare@anac.gn		X	<i>[Signature]</i>
3	Sylvain Ki	PNUD	Specialist	sylvain.ki@unep.org		X	<i>[Signature]</i>
4	Gedeon Behugem	PNUD	CP Gouvernance	622 35 02 65		X	<i>[Signature]</i>
5	Dr Ethick Essou Koufate	CUFEL	Chargé de Programme	622 31 94 36		X	<i>[Signature]</i>
6	Bebecca Alpha Dialle	AGREFH	Coordonnateur	622 22 55 68		X	<i>[Signature]</i>
7	Jumar Diop	TOKEM/PREG	Coordonnateur	664 20 96 74		X	<i>[Signature]</i>
8	Ms Youssouf Amou	PNUD	Technicien	664 36 84 32		X	<i>[Signature]</i>
9	Elsi Kouadio IV	PNUD	Directeur Pays Adjoint	624 61 76 71		X	<i>[Signature]</i>
10	KARIM LAMINE	Min Justice	Conseiller	622 38 40 26		X	<i>[Signature]</i>
11	Charles H Baum	UNICEF	Chargé de Proj	622 66 26 06		X	<i>[Signature]</i>
12	Yahya CISSE	PGED	Coordinateur	622 66 81 38		X	<i>[Signature]</i>
13	Douso CAMARA	VIDEC	Coordonnateur	624 67 23 47		X	<i>[Signature]</i>
14	Abeloulaye DOUNBOUYO	chef section	PNAD / DND	664 50 24 76		X	<i>[Signature]</i>

N° Prénom et Noms	Structure	Fonction	Téléphone - email	F	H	Emargement
15 Cheick Santigui Camara	PGED/PXUS	Coord. National	622 623 100 cheick.santigui.camara@unep.org		X	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						