

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	ORÇAMENTO	
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J				Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planejado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
Resultado Geral do Programa Conjunto 1 (outcome 1): A gestão e a prevenção da desnutrição infantil estão melhoradas nas infraestruturas de saúde comunitária (centros de reabilitação nutricional & centros de saúde)															
Produto do PC 1.1: 24 centros de reabilitação nutricional e 90 de saúde estão equipado (com equipamentos, material antropométrico, alimentos terapêuticos praticos (RUTF), alimentos para comer em casa) para prevenir e gerir eficazmente a desnutrição infantil															
1.1.1. Até final de 2012, todos os centros: - 24 centros de reabilitação nutricional e 90 centros de saúde - são equipados com as quantidades de materiais necessários (RUTF, micro nutrientes e material antropométrico).	UNICEF	1.1.1.1. <i>Compra</i> e distribuição de quantidades necessárias adquiridas de provisões alimentos terapêuticos práticos (RUTF) complementos micronutrientes e materiais antropométricos a 24 CRN e 90 CS (48 CS zona do programa), 1 HNSM/Pediatria e 3 HR (Região de Programa).								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	13782,92	24278,31	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	5.000,00	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	0	
												Total	13.782,92	29.278,31	
1.1.2. Até final de 2012, todos - 24 centros de reabilitação nutricional e 90 centros de saúde - são equipadas com as quantidades de suplementos alimentares necessários e de material de demonstração culinaria.	PAM	1.1.2.1. <i>Aquisição, armazenamento e distribuição de complementos alimentares</i> de 45 Mt de complemento alimentar - Supercereal com açúcar (CSB+Açucar) - para os beneficiaros do Projeto nas tres regioes alvos, no 3º Ano.(identificar e especificar o alvo a atingir)								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	29416	104828	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	0	
												Total	29416	104828	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savei	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J				Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013		
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4							
Produto do PC 1.2: 228 Técnicos de saúde estão formados e preparados para a prevenção e gestão eficaz da desnutrição infantil.																	
1.2.1. Até final de 2012, 228 técnicos de saúde (112 TS de zona de Projecto e 116 satélite) são qualificados e põem em prática conhecimentos para gestão de desnutrição moderada e grave.	UNICEF OMS	1.2.1.1. Apoiar a revisão e validação do Protocolo Nacional da Gestão dos Casos Desnutrição segundo os novos padrões da OMS.									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0		
														Pessoal internacional	0	0	
															Pessoal nacional	0	2.500,00
															Viagem	0	0
															Pessoal	0	0
															Formação	0	0
															Contratos	0	0
															Outros custos	0	5000
															Total	0	7.500,00
	UNICEF	1.2.1.2. Formar 600 ASC sobre o novo Protocolo Nacional									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0		
														Pessoal internacional	0	0	
														Pessoal nacional	0	0	
														Viagem	0	0	
														Pessoal	0	0	
														Formação	0	19.000,00	
														Contratos	0	0	
														Outros custos	0	0	
														Total	0	19.000,00	
	OMS	1.2.1.3. Reciclar os TS sobre o novo Protocolo Nacional (112 TS de zona de Projecto e 116 satélite)									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0,00	0,00		
														Pessoal internacional	0,00	0,00	
														Pessoal nacional	0,00	0,00	
														Viagem	0,00	0,00	
														Pessoal	0,00	0,00	
														Formação	10.599,85	15.000,00	
														Contratos	0,00	0,00	
														Outros custos	0,00	0,00	
														Total	10.599,85	15.000,00	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentção 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
	UNICEF	1.2.1.4. Realizar a Supervisão formativa dos TS, sobre a qualidade de manejo de casos da desnutrição infantil da (48 CS de zona de Projecto -19 Gabu, 14 Bafata, 10 Oio, 5 Farim- e 43 CS zona satélite)								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	5000	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	10.000,00	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	0	
												Total	0	15.000,00	
Produto do PC 1.3: 90 centros de saúde e 24 de reabilitação nutricional recebem materiais de informação, educação e comunicação adequados para realizar campanhas nas comunidades e nas escolas															
1.3.1. Até final de 2012, restantes 24 TS formados em técnicas de IEC e conseguiram 80% nas pós avaliações.	UNICEF	1.3.1.1. Formar 24 TS em técnicas de IEC na região de Gabú.								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	4320	4320	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	0	
												Total	4320	4320	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	ORÇAMENTO			
			S/ O/ N	D/J/ F	M/ A/ M	J/J/ A	S/ O/ N	D/J/ F	M/A /M	J			Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013		
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			Descrição do Orçamento			
Resultado Geral do Programa Conjunto 2 (outcome 2): Promoção da nutrição e vigilância nutricional estabelecida em 150 comunidades seleccionadas.																
Produto do PC 2.1: 600 Agentes de Saúde Comunitaria (ASC)/Voluntários da comunidade têm conhecimento e põem em prática as actividades de promoção e vigilância nutricional																
2.1.1. Até o final de 2012 a vigilância nutricional das crianças <5 anos são implantados ao nível de 150 comunidades.	OMS	2.1.1.1. Reciclar 600 ASC formados nas regiões seleccionadas.											Provisões/equip & mercadorias	0,00	0,00	
													Pessoal internacional	0,00	0,00	
														Pessoal nacional	0,00	0,00
														Viagem	0,00	0,00
														Pessoal	0,00	0,00
														Formação	33.476,00	38.258,50
														Contratos	0,00	0,00
														Outros custos	0,00	0,00
											Total	33.476,00	38.258,50			
	UNICEF	2.1.1.2. Identificar/delimitar as zonas de intervenção de cada ASC e recensear as crianças <5 anos								Ministério da Saúde	MDG-F		Provisões/equip & mercadorias	0	0	
													Pessoal internacional	0	0	
														Pessoal nacional	0	0
														Viagem	0	0
														Pessoal	0	0
														Formação	0	0
														Contratos	0	0
														Outros custos	0	5.000,00
											Total	0	5.000,00			
	UNICEF	2.1.1.3. Adquirir, preparar e distribuir todos os materiais para as actividades de vigilância nutricional (400 ficha comunitária e os instrumentos de gestão), e material de demonstração culinária (300 Panelas, 1800, pratos, 1800 tigelinhas para sopa 1800 colheres de sopa, 1800 sobremesa concha, 300 colheres grande de pau, 300 baldes 300 copos de 1litro e 1800 de 1/4 litros e 300 bacias 300 facas de cozinha).								Ministério da Saúde	MDG-F		Provisões/equip & mercadorias	0	20.000,00	
														Pessoal internacional	0	0
														Pessoal nacional	0	0
														Viagem	0	5.000,00
														Pessoal	0	0
														Formação	0	0
														Contratos	0	0
														Outros custos	0	0
											Total	0	25.000,00			

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
	UNICEF	2.1.1.4. Início e seguimento de implementacao das actividades de vigilância nutricional nas comunidades (peso, medição da altura e do perímetro braquial, referencia de casos grave e aconselhamento nutricional apropriado as mães).								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	15.000,00	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	0	
												Total	0	15.000,00	
	UNICEF	2.1.1.5. Realizar reuniões mensais de seguimento com os Agentes de Saúde Comunitária								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	10.000,00	
												Total	0	10.000,00	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/ O/ N	D/J/ F	M/ A/ M	J/J/ A	S/ O/ N	D/J/ F	M/A /M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
Produto do PC 2.2: Os conhecimentos e as habilidades entre as comunidades e as famílias são criados com base em práticas de nutrição saudável, como o aleitamento materno exclusivo, alimentação complementar oportuna e apropriada, a lavagem das mãos, a nutrição materno-infantil e a prevenção da Transmissão Vertical do VIH.															
2.2.1. 30.000 Famílias sensibilizadas e mobilizadas pelos agentes comunitários sobre a nutrição, aleitamento materno exclusivo, alimentação complementar oportuna e apropriada, a lavagem das mãos, a nutrição materno infantil e a prevenção da transmissão vertical do VIH.	UNICEF	2.2.1.1. Distribuir álbum seriado ja produzido aos 600 agentes de saúde já formados								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	0	
												Total	0	0	
		UNICEF	2.2.1.2. Realizar um inquérito CAP sobre a alimentação das crianças menores de dois anos e grávidas femmes en age de procreer, enceintes et allaitantes dans la zone du projet								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	2.500,00	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	7500	
												Total	0	10.000,00	
	UNICEF	2.2.1.3. Elaborar/distribuir utensilios de comunicação para a mudança de comportamento em matéria da nutrição, aleitamento materno, alimentação complementar oportuna e apropriada, exclusivo incluindo no contexto da prevenção do VIH a lavagem das mãos, a nutrição materno (1000 posters, 50 000 desdobráveis) nos 114 centros de saude, 150 escolas, 150 comunidades								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	20.000,00	
												Total	0	20.000,00	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
	UNICEF	2.2.1.4. Realizar sessões de sensibilização e educação com os 300 líderes comunitários 600e de opinião (religiosos, comité de saúde, Associações de base comunitárias) aleitamento materno, alimentação complementar oportuna e apropriada, exclusivo incluindo no contexto da prevenção do VIH a lavagem das mãos, a nutrição materno (1000 posters, 50 000 desdobráveis)								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias		0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	10000	
												Total	0	10000	
	OMS	2.2.1.6. Organizar sessões radiofónicas para a sensibilização das famílias em relação a boa prática alimentar de higiene alimentar através das rádios comunitárias das 5 rádios comunitárias								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	5.305,00	4.000,00	
												Pessoal internacional	0,00	0,00	
												Pessoal nacional	0,00	0,00	
												Viagem	0,00	0,00	
												Pessoal	2.000,00	4.704,89	
												Formação	0,00	0,00	
												Contratos	0,00	0,00	
												Outros custos	0,00	0,00	
												Total	7.305,00	8.704,89	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	ORÇAMENTO				
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J				Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4								
Resultado Geral do programa Conjunto 3 (outome 3): As crianças de idade escolar em 150 escolas comunitárias seleccionadas estão conscientes das boas práticas nutricionais e consumo de legumes pelo menos uma vez por dia																		
Produto do PC 3.1. Os hábitos alimentares e de conhecimento dos alunos é avaliado no início e no fim da intervenção para estimar a contribuição do actividades das hortas escolares																		
3.1.1. Até final do 2012 os hábitos alimentares e conhecimento são avaliados em 38 novas escolas no início da campanha 2011/2012).	FAO	3.1.1.1.Realizar um inquérito de base para a avaliação do estado nutricional (hábitos alimentares) e de conhecimento dos alunos em 38 novas escolas em comunidades seleccionadas.(Região Bafata: 10 escolas, Região de Gabu: 12 escolas e Região de Oio: 16 escolas)										Ministério da Agricultura	MDG-F	mercadorias	0	0		
															Pessoal internacional	0	0	
																Pessoal nacional	0	0
																Viagem	0	0
																Pessoal	0	0
																Formação	0	0
																Contratos	0	5000
																Outros custos	0	0
																Total	0	5000
			3.1.2. O estado nutricional (hábitos alimentares) e conhecimento de 25.000 alunos em 150 escolas avaliados no fim do projecto Região de Bafata: 11 084 Região de Gabu:12 573 Regiao de Oio/Cacheu: 12 696	FAO	3.1.2.1.Realizar um inquérito para avaliar o estado nutricional (hábitos alimentares) e conhecimento dos alunos das 150 escolas seleccionadas para estimar a contribuição do programa das hortas escolares.										Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisoes/eqmp & mercadorias	0
															Pessoal internacional	0	0	
																Pessoal nacional	0	0
																Viagem	0	0
																Pessoal	0	0
																Formação	0	0
																Contratos	0	6000
																Outros custos	0	0
																Total	0	6000

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savei	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
Produto do PC 3.2. Os professores, alunos, trabalhadores comunitários, os pais e ASC são formados sobre a agricultura básica, nutrição e segurança alimentar para garantir a apropriação dos conhecimentos e de sustentabilidade da intervenção e manutenção das hortas escolares.															
3.2.1. Até final de 2012, os 64 professores, 300 Pais e membros das comunidades e 100 cozinheiras de novas escolas são formadas sobre a agricultura básica, nutrição e segurança alimentar e gestão de hortas escolares	FAO	3.2.1.1. Organização de sessões de formação para professores, alunos, pais e membros das comunidades								Ministerio da Educação	MDG-F	mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	4000	
												Viagem	0	1000	
												Pessoal	0	0	
												Formação	2000	3000	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	1000	
												Total	2000	9000	
3.2.2. 170 Agentes de Saúde Comunitária são formados sobre a agricultura básica e segurança alimentar (60 na região de Oio, 60 na região de Bafata, e 50 na região de Gabu)	FAO	3.2.2.1. Organizar sessões de formação/reciclagem para agentes de saúde comunitária sobre a agricultura básica nutrição e segurança alimentar								Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	2000	
												Viagem	0	1000	
												Pessoal	1946	0	
												Formação	0	3000	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	1000	
												Total	1946	7000	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
Produto do PC 3.3. Hortas escolares são criadas em 150 escolas das comunidades seleccionadas															
3.3.1. 123 hortas escolares criadas nos primeiros 2 anos são mantidas	FAO	3.3.1.1. Seguir e apoiar tecnicamente 123 jardins das escolas ja atingidas pelo o PC								Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	5000	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	0	
												Total	0	5000	
3.3.2. 38 Novas hortas escolares criadas e mantidas (Região Bafata: 10 escolas Região de Gabu: 12 escolas Região de Oio: 16 escolas)	FAO	3.3.2.1. Criar 38 novas hortas escolares envolvendo os alunos, professores e membros das comunidades								Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	42000	100000	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	0	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	10000	
												Total	42000	110000	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO				
			S/ O/ N	D/J/ F	M/ A/ M	J/J/ A	S/ O/ N	D/J/ F	M/A /M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
Produto do PC 3.4: 32 Hortas comunitárias criadas e reforçadas na base da dinâmica das hortas escolares																
3.4.1. 20 Hortas comunitárias criadas e 12 existentes reforçadas em termos técnicos e materiais nas regiões de intervenção do projecto	FAO	3.4.1.1. Apoiar a criação de 20 hortas comunitárias nas regiões enquadradas pelo programa conjunto, envolvendo as mães agrupadas em associações.									NGOs	MDG-F	mercadorias	0	36000	
													Pessoal internacional	0	0	
														Pessoal nacional	0	0
														Viagem	0	0
														Pessoal	0	0
														Formação	0	0
														Contratos	0	0
														Outros custos	0	0
														Total	0	36000
3.4.1.2. Reforçar a capacidade técnica e material das 12 hortas comunitárias já existentes.	FAO										Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	15000	
													Pessoal internacional	0	0	
														Pessoal nacional	0	0
														Viagem	0	0
														Pessoal	0	0
														Formação	0	5000
														Contratos	0	0
														Outros custos	0	0
														Total	0	20000

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	ORÇAMENTO	
			S/ O/ N	D/J/ F	M/ A/ M	J/J/ A	S/ O/ N	D/J/ F	M/A /M	J				Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
Produto do PC 3.5: Os alunos nas 150 escolas seleccionadas produzem e consomem periodicamente legumes uma vez por dia															
3.5.1. 80% de alunos das escolas enquadradas pelo programa produzem e consomem legumes pelo menos uma vez por dia no momento da plena campanha.	FAO	3.5.1.1. Controlo e avaliação técnica da produção alimentar nas escolas								Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
									Pessoal internacional			0	0		
									Pessoal nacional			0	2491		
									Viagem			0	1000		
									Pessoal			0	0		
									Formação			0	0		
									Contratos			0	0		
									Outros custos			0	0		
									Total			0	3491		
			3.5.1.2. Controlo e avaliação do consumo de legumes nas escolas	FAO	3.5.1.2. Controlo e avaliação do consumo de legumes nas escolas									Ministério da Agricultura	MDG-F
									Pessoal internacional	0	0				
									Pessoal nacional	0	2000				
									Viagem	0	0				
									Pessoal	0	1000				
									Formação	0	0				
									Contratos	0	0				
									Outros custos	0	0				
									Total	0	3000				

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
3.5.2. 2 (duas) sessões de confecção de alimentos organizadas para cada sector das 3 regiões envolvendo 200 mulheres enquadradas pelo PC	FAO	3.5.2.1.Organização de sessões de preparação de alimentos a nível das escolas.									Ministério da Agricultura	MDG-F	mercadorias	0	0
													Pessoal internacional	0	0
													Pessoal nacional	3000	3500
													Viagem	0	2023
													Pessoal	0	0
													Formação	2000	0
													Contratos	0	0
													Outros custos	0	0
													Total	5000	5523
3.5.3. 2(duas) vezes por semana em cada região são organizadas campanhas de sensibilização sobre a importância de produtos locais.	FAO	3.5.3.1. Realizar sessões de sensibilização para a valorização dos produtos locais através das rádios comunitárias e demonstrações culinárias a nível da comunidade.								Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
													Pessoal internacional	0	0
													Pessoal nacional	0	0
													Viagem	0	0
													Pessoal	0	0
													Formação	0	1000
													Contratos	0	4000
													Outros custos	0	0
													Total	0	5000

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J			Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013		
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
3.5.4. 3(três) Sessões de demonstração culinária com produtos locais organizadas por região envolvendo 300 mulheres, 4 Sessões de sensibilização sobre o direito de alimentação organizadas em cada região. 100 pais e líderes comunitários	FAO	3.5.4.1. Realização de sessoes de demonstração culnaria com produtos locais.									Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	1500	
			Pessoal internacional	0	0											
			Pessoal nacional	0	0											
			Viagem	0	1500											
			Pessoal	0	0											
			Formação	0	2000											
			Contratos	0	0											
			Outros custos	0	0											
Total	0	5000														
3.5.5. 4 (quatro) Sessões de sensibilização sobre o direito de alimentação organizadas em cada região. 100 pais e líderes comunitários	FAO	3.5.5.1. Organizar sessões de sensibilização com os pais e os líderes comunitários sobre o direito à alimentação.									Ministério da Agricultura	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
			Pessoal internacional	0	0											
			Pessoal nacional	3500	4000											
			Viagem	2000	2000											
			Pessoal	0	0											
			Formação	2000	3000											
			Contratos	0	0											
			Outros custos	0	1000											
Total	7500	10000														

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	ORÇAMENTO			
			S/ O/ N	D/J/ F	M/ A/ M	J/J/ A	S/ O/ N	D/J/ F	M/A /M	J			Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentção 02 Set 2011 - 30 Junho 2013	Descrição do Orçamento	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
Resultado Geral do Programa Conjunto 4 (outcome 4): As intervenções nas áreas de nutrição infantil e segurança alimentar a níveis local e comunitário são controladas e supervisionadas de forma eficaz e regular pelos homólogos do Governo																
Produto do PC 4.1: A Unidade de Nutrição no Ministério da Saúde é reforçada em recursos humanos e equipamentos																
4.1.1. Um expert internacional em nutrição e um consultor nacional recrutados até final do projecto.	UNICEF	4.1.1.1. Garantir até final do projecto a continuidade do expert internacional em nutrição e o consultor nacional recrutados.									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
			Pessoal internacional													
			Pessoal nacional	229389,74	268031,17											
			Viagem	0	0											
			Pessoal	0	0											
			Formação	0	0											
			Contratos	0	0											
			Outros custos	0	0											
			Total	229389,74	268031,17											
			4.1.2. As capacidades dos 48 técnicos de saúde de 4 regiões sanitária, 150 professores, de 150 escolas, 3 técnicos de agricultura e 3 autoridades locais reforçadas para garantir o seguimento das actividades no terreno.	OMS	4.1.2.1. Formação de técnicos de saúde, professores das escolas, técnicos de agricultura, autoridades locais sobre S&E.											MDG-F
Pessoal internacional	0,00	0,00														
Pessoal nacional	0,00	0,00														
Viagem	0,00	0,00														
Pessoal	0,00	0,00														
Formação	-3.155,60	8.000,00														
Contratos	0,00	0,00														
Outros custos	0,00	2.500,00														
Total	-3.155,60	10.500,00														
4.1.3. O Escritório de Serviço de Saúde está equipado com mobílias e equipamento	UNICEF	4.1.3.1. Aquisição do material (mesa da reunião com cadeiras, armário, impressora, antivírus)												Ministério da Saúde	MDG-F	
			Pessoal internacional	0	0											
			Pessoal nacional	0	0											
			Viagem	0	0											
			Pessoal	0	0											
			Formação	0	0											
			Contratos	0	0											
			Outros custos	0	0											
			Total	0	2.000,00											

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J				Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013		
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4							
Produto do Programa Conjunto 4.2: O programa conjunto é bem gerido e avaliado																	
4.2.1. Disponibilizar dados de estatuto nutricional nas regiões beneficiárias do programa conjunto	UNICEF	4.2.1.1. Apoiar a realização do inquérito SMART 2012 a fim de conhecer o real estado de nutrição nas zonas de intervenção do Programa Conjunto.									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0		
														Pessoal internacional	0	0	
															Pessoal nacional	0	0
															Viagem	0	0
															Pessoal	0	0
															Formação	0	0
															Contratos	0	0
															Outros custos	0	25.000,00
															Total	0	25.000,00
4.2.2. Uma comissão de seguimento e avaliação multisectorial criada a nível central e regional (4 regiões sanitárias) reforçados com mecanismo de seguimento e avaliação operacional e que se reúnem cada 2 meses ao nível regional, e trimestralmente ao nível central e regional. 100% dos relatórios de seguimento, avaliações e reuniões conjuntas disponíveis	OMS	4.2.2.1. Realizar reuniões trimestrais conjuntas: nível regional e central (4 reunions annelles d'une journée) Alvos: directeurs regionaux de la santé(4), education (3), agriculture (#); points focaux de nutrition de chaque région (4), gouverneurs (3), points focaux des radios communautaires (5), Direction de Nutrition; Points focaux des ministères d'education, d'Agriculture, plano, Caritas, plan, OMS.									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0,00	0,00		
														Pessoal internacional	0,00	0,00	
															Pessoal nacional	0,00	0,00
															Viagem	0,00	1.000,00
															Pessoal	0,00	8.000,00
															Formação	0,00	0,00
															Contratos	0,00	0,00
															Outros custos	0,00	1.000,00
															Total	0,00	10.000,00

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/ O/ N	D/J/ F	M/ A/ M	J/J/ A	S/ O/ N	D/J/ F	M/A /M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
OMS	4.2.2.2. Realizar missões de supervisão a nível regional: cada 2 meses. Alvo: Points focaux agriculture, education, radio communautaires, point focal comité de l'Etat									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
												Pessoal internacional	0	0	
												Pessoal nacional	0	0	
												Viagem	0	0	
												Pessoal	0	2300	
												Formação	0	0	
												Contratos	0	0	
												Outros custos	0	1200	
												Total	0	3500	
												OMS	4.2.2.3. Realizar missões de supervisão do nível central: trimestralmente. Cible: Points focaux MINSAs, Education, agriculture, Communication INASA, CARITAS		
Pessoal internacional	0,00	0,00													
Pessoal nacional	0,00														
Viagem	0,00	0,00													
Pessoal	0,00	9.000,00													
Formação	0,00	0,00													
Contratos	0,00	0,00													
Outros custos	0,00	0,00													
Total	0,00	9.000,00													
OMS	4.2.2.4. Elaboração/revisão dos instrumentos de gestão para o seguimento e avaliação para os níveis central e regional								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias				
											Pessoal internacional	0,00	0,00		
											Pessoal nacional	0,00	0,00		
											Viagem	0,00	0,00		
											Pessoal	0,00	0,00		
											Formação	0,00	0,00		
											Contratos	0,00	0,00		
											Outros custos	0,00	2.000,00		
											Total	0,00	2.000,00		

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO			
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
4.2.3. Os indicadores propostos pela MINSA são incluídos no boletim mensal do INASA	OMS	4.2.3.1. Fazer seguimento sobre inclusão dos indicadores da Nutrição no boletim mensal do INASA									Ministério da Agricultura	MDG-F	mercadorias	0	0
			Pessoal internacional	0	0										
			Pessoal nacional	0	0										
			Viagem	0	0										
			Pessoal	0	0										
			Formação	0	0										
			Contratos	0	0										
			Outros custos	0	0										
			Total	0	0										
			4.2.4. Pelo menos 2 missões conjuntas de coordenação foram realizadas	OMS	4.2.4.1. Realizar missões conjuntas de coordenação cada 6 meses										Ministério da Saúde
Pessoal internacional	0,00	0,00													
Pessoal nacional	0,00	0,00													
Viagem	0,00	0,00													
Pessoal	2.738,00	3.676,95													
Formação	0,00	0,00													
Contratos	0,00	0,00													
Outros custos	0,00	0,00													
Total	2.738,00	3.676,95													
4.2.5. A estratégia de comunicação e advocacia (C4D) integrada revisada, validada e implementada.	RCO (UNICEF)	4.2.5.1. Rever junto com a INASA a estratégia de comunicação e advocacia (C4D).										Ministério da Saúde /INASA	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	
			Pessoal internacional	0	0										
			Pessoal nacional	0	0										
			Viagem	0	0										
			Pessoal	0	0										
	Formação	0	0												
	Contratos	0	0												
	Outros custos	0	0												
	Total	0	0												
	RCO (UNICEF)	4.2.5.2. Assegurar a implementação da estratégia de comunicação e advocacia.							Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0		
Pessoal internacional			0	0											
Pessoal nacional			0	0											
Viagem			0	0											
Pessoal			0	0											
Formação	0	0													
Contratos	0	0													
Outros custos	34374,28	44435,4													
Total	34374,28	44435,4													

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	ORÇAMENTO				
			S/O/N	D/J/F	M/A/M	J/J/A	S/O/N	D/J/F	M/A/M	J		Origem dos Fundos	Descrição do Orçamento	Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planejado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
4.2.6. Apoio a gestão, seguimento e avaliação do programa conjunto e a sua visibilidade através da coordenação	RCO (UNICEF)	4.2.6.1. Assegurar a continuidade do coordenador do programa conjunto até fim do projecto e para periodo do fecho do PC ate Junho 2013.									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
													Pessoal internacional	206974,27	358808,39	
														Pessoal nacional	0	0
														Viagem	0	0
														Pessoal	0	0
														Formação	0	0
														Contratos	0	0
														Outros custos	0	0
														Total	206974,27	358808,39
	RCO (UNICEF)	4.2.6.2. Equipamento, material do escritório, custo escritotio, traduções, relatórios, comunicação, visibilidade, missoes conjuntas.									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	12231,47	13086,35	
													Pessoal internacional	0	0	
													Pessoal nacional	0	0	
													Viagem	0	8000	
													Pessoal	0	0	
													Formação	0	12000	
													Contratos	0	5000	
													Outros custos	0	0	
													Total	12231,47	38086,35	
	RCO (UNICEF)	4.2.6.3. Organizar a avaliação final do programa conjunto									Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0	
													Pessoal internacional	0	0	
													Pessoal nacional	0	0	
													Viagem	0	0	
													Pessoal	0	0	
													Formação	0	0	
													Contratos	0	0	
													Outros custos	0	1.333,92	
													Total	0	1.333,92	

Promoção de uma abordagem multidimensional à desnutrição infantil (Guiné-Bissau)

ALVOS do PC ANO III	Agencia SNU Respon savel	Actividades	ANO III Set 2011-Agosto 2012				EXTENSAO Sept 2012 - Jun 2013				Parceiro de Implementação	Origem dos Fundos	ORÇAMENTO			
			S/ O/ N	D/J/ F	M/ A/ M	J/J/ A	S/ O/ N	D/J/ F	M/A /M	J			Remanescente/ Despesa a mais fundos Ano II ate 02 de Setembro 2011	Orçamento planificado Ano III + para o periodo de Exentsão 02 Set 2011 - 30 Junho 2013		
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
Produto do PC 4.3: A adopção e a operacionalização pelo Governo dos documentos de Política e Plano Estratégico Nacional esta apoiado																
4.3.1. A Política Nacional de Nutrição divulgada	UNICEF PAM OMS FAO	4.3.1.1. Rever o D.P.N.N. Realizar a advocacia junto do Governo e parceiros para adopcao e operacionalização da Política Nacional								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0		
												Pessoal internacional	0	-		
												Pessoal nacional	0	0		
												Viagem	0	0		
												Pessoal	0	0		
												Formação	0	0		
												Contratos	0	0		
												Outros custos	0	-		
												Total	0	-		
4.3.2 Apoio a Elaboração do Plano Estratégico da Nutrição assegurado	UNICEF PAM OMS FAO	4.3.2.1. Apoiar a Elaboração do Plano Estratégico da Nutrição (Se a situação política dos pais permite)								Ministério da Saúde	MDG-F	Provisões/equip & mercadorias	0	0		
												Pessoal internacional	0	-		
												Pessoal nacional	0	0		
												Viagem	0	0		
												Pessoal	0	0		
												Formação	0	0		
												Contratos	0	0		
												Outros custos	0	0		
												Total	0	-		
FAO													58446	230014		
UNICEF													281.151,55	480.377,71		
RCO (UNICEF)													253.580,02	442.664,06		
PAM													29416	104828		
OMS													50.963,25	100.640,34		
Total													673556,82	1358524,11		

OBS.:

Em **negrito** novos produtos e/ou actividades não previstos no documento do PC, identificados durante a revisão anual a ser implementados a fim de assegurar impacto e sustentabilidade dos resultados gerais previstos, e efeito catalítico do PC

3rd Installment

PUNO	Programme costs	Indirect Costs (7%)	Total
FAO	171.568,00	12.009,76	183.577,76
UNICEF*	199.226,16	13.945,83	213.171,99
RCO*	189.084,04	13.235,88	202.319,92
WFP	75.412,00	5.278,84	80.690,84
WHO	49.677,09	3.477,40	53.154,49
Total	684.967,29	47.947,71	732.915,00

*total for UNICEF+RCO to be received by UNICEF (213.171,99+202.319,92=415.491,9)