

ProPALOP-TL/PRODOC Apoio Eleitoral: Plano de Trabalho Anual (PTA) & Orçamento para 2011-2012

PAÍS BENEFICIÁRIO	RESULTADOS DO PROJECTO	CRONOGRAMA												TOTAL																																																																																																																																																																																										
		RESULTADOS DE ACTIVIDADES & ACÇÕES																																																																																																																																																																																																						
		T1	T2	T3	T4	2012	Dept. Respons.	ORIGEM DOS FUNDOS	Linha orçamental																																																																																																																																																																																															
COMPONENTE 1: MELHORAR AS CAPACIDADES EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO ELEITORAL (OGES)																																																																																																																																																																																																								
ACTIVIDADE 2: Planeamento estratégico & operacional - planos orçamentais e de aquisições, avaliação de custos																																																																																																																																																																																																								
<p><i>RESULTADO ESPERADO 1: Os OGES (CNE e GTAPE) e as OSC são tecnicamente apoiados e conseguem planificar e organizar as operações pré-eleitorais e eleitorais, levando a cabo actividades de planificação operacional e logística, planificação para aquisição de materiais, bens e serviços eleitorais, de formação e educação cívica, bem como relatórios financeiros e narrativos no quadro das eleições presidenciais antecipadas para Março de 2012.</i></p> <p>PRODUTOS ESPERADOS: (1) RECRUTAMENTO DE UM PERITO EM OPERAÇÕES E LOGÍSTICA ELEITORAL, 1 PERITO EM EDUCAÇÃO CÍVICA E FORMAÇÃO ELEITORAL, 1 PERITO EM FINANÇAS; (3) PLANO OPERACIONAL E LOGÍSTICO, CRONOGRAMA ELEITORAL, PLANO DE AQUISIÇÕES; (4) RELATÓRIOS DE TERRENO, DE PROGRESSO E FINAL (NARRATIVO E FINANCEIRO) SOBRE AS OPERAÇÕES ELEITORAIS; (4) PLANO DE VISIBILIDADE SOBRE AS ACÇÕES FINANCIADAS E TECNICAMENTE APOIADAS.</p>																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>A.2.1.1: Recrutamento de perito em operações e logística eleitoral</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Consult. Int.</td> <td>\$</td> <td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viagens</td> <td>\$</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.1.2: Recrutamento de perito em Educação cívica e formação eleitoral</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Coconsult. Int.</td> <td>\$</td> <td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viagens</td> <td>\$</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.1.3: Recrutamento de perito em finanças</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Consult. Int.</td> <td>\$</td> <td>36,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viagens</td> <td>\$</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.1.4: Materiais e consumíveis para funcionamento da equipa</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Equip. & consumíveis</td> <td>\$</td> <td>10,500.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.1.5: Comunicação com actores - encontros e seminários</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>workshops</td> <td>\$</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.1.5: Visibilidade e comunicação</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Audio & print</td> <td>\$</td> <td>19,151.16</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: right;">SUBTOTAL Actividade 2</td> <td>\$</td> <td>167,151.16</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: right;">ACTIVIDADE GMS 75100</td> <td>\$</td> <td>11,700.58</td> </tr> </table>														A.2.1.1: Recrutamento de perito em operações e logística eleitoral	X	X	X											Consult. Int.	\$	42,000.00															Viagens	\$	2,500.00	A.2.1.2: Recrutamento de perito em Educação cívica e formação eleitoral	X	X	X											Coconsult. Int.	\$	42,000.00															Viagens	\$	2,500.00	A.2.1.3: Recrutamento de perito em finanças	X	X	X											Consult. Int.	\$	36,000.00															Viagens	\$	2,500.00	A.2.1.4: Materiais e consumíveis para funcionamento da equipa	X													Equip. & consumíveis	\$	10,500.00	A.2.1.5: Comunicação com actores - encontros e seminários	X	X	X											workshops	\$	10,000.00	A.2.1.5: Visibilidade e comunicação	X	X	X											Audio & print	\$	19,151.16	SUBTOTAL Actividade 2															\$	167,151.16	ACTIVIDADE GMS 75100															\$	11,700.58
A.2.1.1: Recrutamento de perito em operações e logística eleitoral	X	X	X											Consult. Int.	\$	42,000.00																																																																																																																																																																																								
														Viagens	\$	2,500.00																																																																																																																																																																																								
A.2.1.2: Recrutamento de perito em Educação cívica e formação eleitoral	X	X	X											Coconsult. Int.	\$	42,000.00																																																																																																																																																																																								
														Viagens	\$	2,500.00																																																																																																																																																																																								
A.2.1.3: Recrutamento de perito em finanças	X	X	X											Consult. Int.	\$	36,000.00																																																																																																																																																																																								
														Viagens	\$	2,500.00																																																																																																																																																																																								
A.2.1.4: Materiais e consumíveis para funcionamento da equipa	X													Equip. & consumíveis	\$	10,500.00																																																																																																																																																																																								
A.2.1.5: Comunicação com actores - encontros e seminários	X	X	X											workshops	\$	10,000.00																																																																																																																																																																																								
A.2.1.5: Visibilidade e comunicação	X	X	X											Audio & print	\$	19,151.16																																																																																																																																																																																								
SUBTOTAL Actividade 2															\$	167,151.16																																																																																																																																																																																								
ACTIVIDADE GMS 75100															\$	11,700.58																																																																																																																																																																																								

Base de Referência: A Guiné-Bissau preparava-se para organizar eleições legislativas em Novembro de 2012 (para além de eventuais eleições locais que possam vir a ter de ser organizadas no decurso do ciclo eleitoral 2012-2013) e as eleições presidenciais deveriam ser organizadas, em princípio, em 2014. Infelizmente, devido ao falecimento do Presidente da República em Janeiro de 2012, o país viu-se obrigado a antecipar as eleições presidenciais. Assim sendo, em linha com as disposições constitucionais e em acordo com os partidos políticos, o Presidente da República Interino fixou a data para 18 de Março de 2012. Neste contexto e tendo em conta a necessidade urgente de apoiar os OGEs a organizar num prazo muito reduzido as eleições antecipadas, o Comité de coordenação do Pro PALOP-TL na Guiné-Bissau decidiu: (1) rever o PTA em curso por forma a apoiar o processo de distribuição de cartas de eleitores e as operações eleitorais (presidenciais antecipadas 2012); (2) manter a estratégia do Pro PALOP-TL de desenvolvimento de capacidades, mas visar sobretudo a assistência técnica especializada e não tanto o desenvolvimento de capacidades a longo prazo; (3) não alterar os montantes globais por atividade e do PTA, mantendo assim o apoio do Pro PALOP-TL nos estritos limites acordados pelo Comité de Pilotagem do Projecto em Maputo, Novembro de 2011.

ATIVIDADE 3: Recenseamento e ligação com o registo civil

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
RESULTADO ESPERADO 1: A coordenação eficaz do GTAPE e CNE das operações no terreno permite a afixação dos cadernos eleitorais e reemissão dos cartões de eleitor no prazo estabelecidos	X	X	X										
PRODUTOS: (1) EMISSÃO DE CARTÕES DE SEGUNDA VIA DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS; (2) CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ELEITORES PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÕES DE ELEITOR ; (3) PLANO OPERACIONAL E LOGÍSTICO DAS OPERAÇÕES DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS CARTÕES DE ELEITOR; (4) RELATÓRIOS NARRATIVOS E FINANCEIROS DO GTAPE SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCIADAS.													
A.3.1.1: Apoio técnico e financeiro para a equipa de coordenação do GTAPE responsável pelo seguimento e coordenação das operações no terreno para a emissão da segunda via dos cartões de eleitor	X	X	X										71400 (ServCon- In) \$ 25,014.23
A.3.1.2: Apoio técnico e financeiro para a equipa técnica do GTAPE responsável pelas operações de terreno para a emissão da segunda via dos cartões de eleitor	X	X	X										PNUD/ GTAPE PALOP-TL 71400 (ServCon- In) \$ 17,726.62
A.3.1.3: Apoio técnico e financeiro para a equipa de apoio no terreno ao GTAPE	X	X	X										71400 (ServCon- In) \$ 6,132.10
A.3.1.4: Transporte e deslocações ao terreno das equipas do GTAPE e seu pessoal de apoio	X	X	X										71600 (DSA- Local) \$ 13,590.41
A.3.1.5: Aquisição de materiais e consumíveis para impressão de cadernos eleitorais.	X	X											72500 (Stationery) \$ 11,029.90
A.3.1.6: Equipa de coordenação do tratamento de dados e impressão de cadernos eleitorais	X	X											71400 (ServCon- In) \$ 6,204.32
A.3.1.7: Aquisição de combustíveis e lubrificantes para funcionamento de emergência das unidades responsáveis pela emissão dos cadernos eleitorais	X	X											72100 (SvcCo- Tran) \$ 1,424.04

As práticas de gestão eleitoral do OGE são reforçadas e contribuem para o estabelecimento de uma plataforma de conhecimento eleitoral especializado, recursos documentais e experiência comparativa.

Indicadores: planos estratégicos & operacionais produzidos; orçamentos e planos de aquisições disponíveis; o número

Linha de Base: Num quadro de organização antecipada de eleições presidenciais já Março de 2012, torna-se necessário proceder ao um processo expeditivo de emissão de novos cartões de eleitores para todos aqueles eleitores inscritos nos cadernos eleitorais de 2008 (último recenseamento eleitoral realizado no país). Não obstante trata-se de um processo bastante limitado no que diz respeito aos standards de operações de recenseamento eleitoral, tendo em conta que a presente operação deixará de fora dos cadernos eleitorais cerca de 57,000 eleitores (projectão baseada numa taxa de crescimento eleitoral de 2.4% ao ano), as consultas entre os órgãos políticos e partidos políticos resultou na fixação da data num prazo que obriga a esta opção técnica.

ACTIVIDADE 4: Transmissão e verificação de resultados eleitorais

RESULTADO ESPERADO 1: *Planificação operacional e logística atempada permite a organização dos kits eleitorais, distribuição para as Mesas de Assembleia de Voto (MAV), recolha e centralização dos resultados eleitorais de forma considerada eficaz e transparente.*

A.4.1.1: *Organização e transporte de kits eleitorais para as Mesas de Assembleia de Voto (MAV)*

A.4.1.2: *Tabulação e tratamento dos resultados eleitorais*

A.4.1.2: *Tratamento do contencioso eleitoral e anúncio dos resultados eleitorais definitivos*

	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
				X								
			X	X								
			X	X								

71400 (ServCon-In)	\$	34,626.00
PALOP-TL		
71400 (ServCon-In)	\$	12,408.63
72100 (SvcCo-Publ)	\$	47,442.11

SUBTOTAL Actividade 4 \$ 94,476.74

ACTIVIDADE GMS 75100 \$ 6,613.37

Linha de Base: O sistema de transmissão e verificação de resultados eleitorais terá de evoluir em consonância com a evolução tecnológica que se quer introduzir no sistema, nomeadamente com a introdução de sistemas biométricos. Os procedimentos das Mesas de Assembleia de Votos deverão reflectir essa evolução. Actualmente, o sistema de transmissão e verificação de resultados apresenta fragilidades que têm dado origem a algum do contencioso eleitoral - particularmente a contestação dos resultados finais e definitivos anunciados pela CNE a nível central. Neste quadro, tendo em conta a necessidade de organização antecipada das eleições presidenciais em Março de 2012, a CNE deverá ser apoiada por forma a poder assegurar a transmissão dos documentos e resultados eleitorais de forma transparente e eficaz.

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EXCLUSIVAMENTE EM GUINE-BISSAU	\$	390,988.37
TOTAL GMS GUINE-BISSAU	\$	27,369.19
TOTAL PTA GUINE-BISSAU	\$	418,357.56