

Rapport du Comité de Coordination pour la Guinée-Bissau

Le 29 juin 2010

Projet : Appui aux Cycles Electoraux dans les Pays Africains de Langue Portugaise et au Timor Oriental (Pro PALOP-TL)

I. Introduction :

La réunion du Comité de Coordination pour la Guinée-Bissau a eu lieu le mardi 29 juin 2010 dans le bâtiment des Nations Unies aux fins d'analyser et adopter les Termes de Référence du Comité de Coordination et du Plan de Travail Annuel pour la Guinée-Bissau du projet « Appui aux Cycles Electoraux dans les Pays Africains de Langue Officielle Portugaise et au Timor Oriental (Pro PALOP-TL), financé par l'Union Européenne.

Co-Présidée par la Représentante Résidente Adjointe pour le Programme du PNUD, Mme Lalao Ramanarivo-Raharisoa et Monsieur Antonio Sedja Man, Secrétaire Exécutif de la CNE, elle a regroupé les représentants de la Délégation de la Commission Européenne, du Ministère des Finances-CAONFED, de la Commission Nationale des Elections, du Ministère de l'Administration Territoriale-GTAPE, de l'Assemblée Nationale Populaire, de l'UNDP/UE Joint Task Force et du Bureau du PNUD à Bissau.

En introduction, Mme Ramanarivo-Raharisoa, après avoir souhaité la bienvenue, a demandé aux participants de se prononcer sur l'ordre du jour qui a été approuvé comme tel en y insérant comme premier point la présentation et l'adoption des Termes de Référence du Comité de Coordination pour la Guinée-Bissau. Il s'en est suivi une présentation par M. Ricardo Godinho Gomes, Spécialiste en Assistance Electorale de la Task Force, sur les points suivants :

- Les termes de référence du Comité de Coordination pour la Guinée-Bissau ;
- Présentation succincte du Projet Pro-PALOP dont les objectifs essentiels sont le renforcement des capacités des Organes de Gestion Electoral dans les Pays Africains de Langue Officielle Portugaise ;
- Présentation du Plan de Travail Annuel pour la Guinée-Bissau pour validation.

II. Principaux points des échanges

Les participants ont fait part de leurs questions pour parfaire leur compréhension sur les mécanismes de gestion du projet et les articulations entre les différents pays bénéficiaires, ainsi que de leurs commentaires et suggestions. Les échanges ont porté sur et se résument ainsi :

- La CaonFED a proposé que la tenue des réunions du Comité de Coordination se fasse de façon trimestrielle et non bimensuelle comme proposé *ab initio*. Cette proposition a été acceptée par

l'ensemble des participants, avec la possibilité de réunir un Comité de Coordination extraordinaire en cas de besoin.

- Les représentants de la CNE, une fois la présentation effectuée du draft du Plan de Travail pour la Guinée-Bissau, se sont interrogés si certaines activités du Plan Stratégique de la CNE ne devraient pas être prises en compte dans le Plan de Travail Annuel pour la Guinée-Bissau. A cette question, M. Fabio Bargiacchi, Conseiller Electoral Senior du PNUD Bruxelles et coordonateur de la Joint Task Force UNDP/UE, a d'abord souligné la pertinence de la question et a précisé que cela est parfaitement possible dès lors que figurent dans le Projet Pro-PALOP et le Plan Stratégique de la CNE des activités identiques ou connexes. Il s'agirait plutôt d'articuler les activités dans la mise en œuvre effective du PTA avec celles du plan stratégique de la CENI.
- Le représentant de la GTAPE a souligné la pertinence de ce projet en mettant en exergue l'opportunité de renforcement des capacités de toutes les entités participantes au processus électoral, mais a surtout insisté sur le fait que le projet constitue une réponse aux besoins spécifiques de chaque entité.
- Le représentant de la Délégation de l'Union Européenne a commencé par saluer l'esprit de solidarité régionale du Projet et a souligné sa flexibilité qui démontre encore une fois la prise en compte des besoins réels des PALOP, tout en invitant les participants à aller de l'avant dans sa mise en œuvre.

III. Conclusions et recommandations du Comité

A l'issue des échanges entre les participants, le Comité a **conclu** sur :

- La pertinence et l'importance de ce projet pour l'amélioration de la gouvernance électorale et l'approfondissement de la démocratie dans les PALOP et au Timor Oriental en général, ainsi que le déficit que constitue ce projet pour la Guinée-Bissau qui est chef de file en particulier ;
- La validation et l'adoption des termes de référence du Comité de Coordination du Projet, ainsi que du Plan de Travail annuel pour la Guinée-Bissau.

Rapporteur :



João Da Costa

Chargé de Programme Gouvernance

Co-Présidente de Séance :



Lalao Ramanarivo-Raharisoa

Représentant Résident Adjointe

**LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION
DU COMITE LOCAL D'EVALUATION DE PROJET (CLEP)**

Le 29 juin 2010

1. Gouvernement/Institutions

- Assemblée Nationale
- Commission Nationale des Elections
- Ministère de l'Administration Territoriale (GTAPE)
- Ministère des Finances (CaonFED)

2. Partenaires Techniques/Financiers

- Délégation de l'Union Européenne
- Joint Task Force UNDP/UE

3. S.N.U

- UNDP

Bissau, 29 de julho

Lista de presença

<u>Nom/Prénom</u>	<u>Institutions</u>	<u>Telephone</u>	<u>Signature</u>
Isoto MALCOSA	PNUD	5298537	[Signature]
Cristiano Na Betancu	MAT	6746698	[Signature]
Alain Sanka	G.TAPE	666 8851	[Signature]
FABIO BARGIACCI	UNDP/JTF	590 8690	[Signature]
RICARDO GODINHO GOMES	UNDP/JTF	+32 473 510168	[Signature]
Lales Ramanarao - Raharisoa	UNDP	5205657	[Signature]
Amanda G. da Wm	CAON/FED	+32 497 788 402	[Signature]
Jose Carlos Rodrigues da Ferreira	A.N.P.	6651060	[Signature]
Antonio Sampaio	CNE	6892312	[Signature]
PEDRO TELES FERREIRA	UE	6629433	[Signature]
PIERO VILABREGA	UE	6412190	[Signature]
Orlando Vieira	Cruz	5385112	[Signature]
		6695131	[Signature]