

## **ACTA DA REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM**

---

**Projecto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Política na Gestão de Recursos Naturais.**

Feito Por  
**Itel Vieira**

**Bissau 10 de Dezembro de 2015**

No dia Dez de Dezembro de dois mil e quinze, pelas onze horas da manhã, teve lugar na sala de reunião da Secretaria de Estado do Ambiente a segunda reunião do Comité de pilotagem do projeto.

**A reunião tinha como ordem do dia os seguintes pontos:**

- ✓ Apresentação dos Resultados do Plano de Trabalho Anual 2015,
- ✓ Apresentação do Plano de Trabalho Anual 2016
- ✓ Apresentação da Revisão Orçamental 2015
- ✓ Diversos

Com ausência do Director Geral do Desenvolvimento Durável, o Inspector-geral do Ambiente (IGA), participei e procedeu abertura da segunda reunião do comité de pilotagem do projecto, saudou e agradeceu aos membros, Realçou a importância e solicitou aos membros que se apropriem da gestão do projeto de modo a atingir os objetivos preconizados.

De seguida passou palavra a coordenadora do projecto que fez breve enquadramento do estado de execução.

A Coordenadora do projecto fez uma breve apresentação do 1º ponto da ordem do dia, resultados das actividades do PTA de 2015 que foram realizadas.

Na sequência foi aberto a sessão de debate, dúvidas e esclarecimentos:

- O **Sr. Augusto Cá** em representação de Grupo de Trabalho- GTPIE, lamentou sobre visão colectiva entre outras instituições e o projecto.
- O **Sr. Dionísio Pereira**, da Direcção- Geral de Geologia e Minas, questionou-se sobre a dificuldade de encontrar os consultores nacionais para elaboração de guiais, porque o projecto têm que contratar ou falar com os formandos que participaram na formação de sobre Elaboração de Guias de Avaliação da Economia Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégico para que eles apresentaram as suas candidaturas para deferentes guiais.

A coordenadora respondeu a 1ª questão onde explicou de que o projecto contactar todas as outras entidades para terem uma boa visão colectiva entre projecto e instituições.

De cordo com a 2ª questão ela demonstrou que o projecto lançaram concursos antes da formação e depois da formação o concurso esta aberto mas a fraca participação das candidaturas.

Em seguida a coordenadora apresentou o 2º ponto da ordem do dia Plano de Trabalho Anual 2016, e as novas actividades e seus orçamentos que vão ser adicionadas ao Plano de Trabalho 2016, que não estavam planificadas.

A gestora de projecto, por sua vez, agradeceu a participação de todos os membros do comité de pilotagem.

Seguiu-se a apresentação da revisão orçamental de 2015 ano em curso pela gestora do projecto explicando em pormenor as atividades planificadas e o orçamento correspondente os procedimentos financeiros do PNUD.

Nos diversos foram discutidos alguns aspectos da sobre contratação dos consultores nacionais para Elaboração de Guias de Avaliação da Economia Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégico. Seguiu-se a secção de debate e esclarecimentos sobre a apresentação do PTA.

Recomendações:

1. Prever o pagamento de incentivo para os membros do Comité de Pilotagem (ajuda de custo no valor de 10.000 xof ) para garantir a presença nas reuniões;
2. Continuação do processo de recrutar os Consultores Nacionais para elaboração de guias para diferentes sectores;

Apos longo debate e esclarecimentos, os membros do comité de pilotagem aprovaram por unanimidade o Plano de Trabalho Anual 2016, com emendas.

O Inspector-geral do Ambiente agradeceu a participação e a presença de todos os que fizeram com que o plano de trabalho anual de 2016 seja uma realidade. Esgotada a ordem dos trabalhos, deu-se por encerrado o encontro da segunda sessão da reunião dos membros do comité de pilotagem do projecto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Política na Gestão de Recursos Naturais.

Feito em Bissau ao 10 de Dezembro de 2015

**Anexo – Lista e assinatura dos Participantes**

**Assinatura**

Para o parceiro de implementação: Apelido e Nome: <i>DA COSTA GUILHERME</i> Título: <i>INSPECTOR-GERAL</i> Assinatura: <i>Guilherme da Costa</i>	Date: <i>11/12/2015</i>
Para a Gestão projecto : Apelido e Nome: <i>Junko Nakai</i> Título: <i>Spécialiste en env et énergie</i> Assinatura: <i>Junko</i>	Date: <i>11 décembre 2015</i>





República da Guiné-Bissau  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

**Direcção Geral do Desenvolvimento Durável**

Projecto de Reforço de Capacidade e de Engajamento Civil e Político na Gestão de Recursos Naturais

**LISTA NOMINAL DOS PARTICIPANTES / 2ª REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM DO PROJECTO-RCECPGRN**

Local: SEA

Data: 10 / 12 / 2015

Nº Ord	Nome	Função	Instituição	Contactos		Assinatura
				Telefone	Email:	
01	Augusto Cai	Director	IBPP/Amn	5152132	caugustocai@ibpp.gov	
02	Quianel Nampicharka	Director de Serviços de Ambiente	DGBC-	955998342	lmp1963@outlook.com	
03			MOCUP	966678272		
04	GUILHERME DA COSTA	INSP. GERAL	SEA	966623864	dacosta.guilherme020@gmail.com	
05	António Embundu	Chefe Repórter	DORF	955246499	embunduantonio@hotmail.com	
06	Fátima K. Assed	chefe de rep.	DGRH	955196454	fatima.k.azed@gmail.com	
07	Junko Nakai	Spécialiste en env. et énergie	PNUD	95580265	junko.nakai@undp.org	
08	DIONISIO FERREIRA	ESPECIALISTA EM GEOLOGIA	DGGM	955314720	dionisioferreira@gmail.com	
09	Mário S. Nogueira	Assist. Administr.	SEA	955307479	mariosanguenias25@hotmail.com	
10						
11						
12						
13						
14						