



**Guinea Ecuatorial
Plan de Iniciación**

Título del Proyecto:

Apoyo al Fomento de la Economía Verde y Azul

UNDAF/CP Efecto(s) Esperado(s):

Efecto 2.2. Para 2023, los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad tienen acceso adecuado y equitativo a oportunidades de empleo decente.

Efecto 4.1. Para 2023, la población de Guinea Ecuatorial utiliza sus recursos naturales (marinos, forestales e hídricos) de manera sostenible mediante planes de uso y gestión, políticas de conservación, y un marco legal eficaz con acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

Efecto 4.2. Para 2023, Guinea Ecuatorial se beneficia de una seguridad alimentaria digna y sostenible a través de políticas agropecuarias sostenibles con una producción diversificada de alimentos y una cadena de valor que integran el rol de la mujer y de los jóvenes para la lucha contra la pobreza.

CPD Producto(s) Esperado(s):

Producto 1.1. El ministerio de hacienda, economía y planificación y otros ministerios del gobierno central cuentan con la capacidad para elaborar y aplicar políticas diseñadas con base empírica que promuevan el desarrollo económico incluyente, sostenible y diversificado.

Producto 1.2. Las mujeres y los jóvenes cuentan con mejores capacidades técnicas y financieras con miras a la actividad empresarial que coinciden con las necesidades del mercado laboral.

Producto 1.3. Las instituciones gubernamentales han mejorado la capacidad técnica para establecer un sistema de protección social incluyente.

Producto 2.1. El ministerio de agricultura, ganadería, bosques y medio ambiente ha fortalecido las capacidades para una protección eficaz y sostenible de la biodiversidad y la gestión de áreas protegidas

Producto 2.2. Las comunidades locales y, en particular, las mujeres y los jóvenes, adoptan prácticas sostenibles para la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.

Fecha de inicio/finalización del plan: 1 abril 2021-31 diciembre 2021

Asociado en la Implementación: PNUD/Organización Internacional de Trabajo

Breve Descripción

El PNUD, en colaboración con la OIT han formulado una propuesta, con un costo total aproximado de \$ 1,250,000,00. En este sentido, el PNUD tiene el objetivo de apoyar al país en:(i) evaluar el contexto nacional en términos de las actividades existentes y potenciales y las pequeñas iniciativas en torno a la promoción de las economías verde y azul, incluyendo la elaboración de perfiles de socios para el desarrollo en este área, (ii) definir un marco institucional, estratégico y de seguimiento y evaluación para las actividades que promueven la económica azul y verde, y la creación de empleos decentes, incluido la promoción de actividades de mano de obra de alta intensidad en la economía azul y verde, (iii) identificando, capacitando y apoyando, incluyendo a través de un componente de subvención competitiva, los jóvenes y mujeres que trabajan en el fomento de las economías verde y azul con el fin de desarrollar pequeños negocios viables y empleos dignos, (iv) movilizar el sector privado, las multinacionales, las organizaciones de empleadores y otros socios para apoyar el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres promotoras de iniciativas de conservación y negocios del capital natural acuático y terrestre.

Período del Programa: 2019-2023

Número de Proyecto Atlas: _____

Número de Producto (Output) Atlas: _____

Indicador de Género (Gender Marker): GEN2

Total Recursos Requeridos 1,250,000,00

Total Recursos Asignados: 1,250,000,00

- TRAC2 1,000,000,00
- OIT 250,000,00

Contribuciones en especie No Aplica

Acordado por PNUD:

M. J. L. L.
20 a Jul 2021





I. PROPÓSITO Y PRODUCTO ESPERADO

La República de Guinea Ecuatorial es un país rico en recursos naturales y se caracteriza por una población joven, la gente joven constituye más del 60% de toda la población. Dada su particular geografía, el país cuenta con importantes oportunidades para promover actividades de las economías verde y azul, las cuales podrían contribuir a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible a través de la creación de oportunidades de empleo (la tasa de desempleo juvenil se encuentra actualmente por encima del 20%), preservando al mismo tiempo el buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y terrestres. De hecho, en un contexto marcado por los efectos perversos del cambio climático, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de recursos naturales, se deben apoyar patrones de producción y consumo más sostenibles. Esto requerirá una reducción drástica en el uso indebido actual de los recursos naturales para una explotación más sostenible hoy y en el futuro. Con este espíritu, el PNUD, en asociación con la OIT, quiere apoyar al país para crear las condiciones para el desarrollo sostenible de su capital natural, maximizando al mismo tiempo el potencial nacional para la creación de empleos decentes a través de la promoción de actividades relacionadas con la económica azul y verde.

El contexto nacional se caracteriza por la existencia de iniciativas pequeñas y micro pequeñas- y medianas empresas que operan en algunos sectores de actividades relacionados con la económica azul y verde. Estos incluyen principalmente la pesca, la acuicultura y la agricultura a pequeña escala. Las actividades potenciales en torno a la gestión del capital natural que pueden ser promovidas incluyen el acceso a la energía renovable en la zona rural, saneamiento, recolección de residuos y el reciclaje, reforestación, protección de las zonas costeras, etc. Estas iniciativas, las cuales podrían involucrar a la juventud en gran medida, podrían tomar lugar en varias zonas agroecológicas del país. Sin embargo, en ausencia de un marco institucional y un sistema de información sobre la económica azul y verde, como punto de entrada es importante evaluar el potencial nacional completo para las actividades de promoción del capital natural, tanto en curso como aquellas que se pueden desarrollar para crear más valor añadido y empleo para las comunidades, los jóvenes y las mujeres. Además, las empresas e inversores privadas más grandes, que podrían ser una fuente confiable de financiamiento, no apoyan actualmente a las empresas más pequeñas que operan en la economía azul y verde debido a la falta de información y modelos de inversión adecuados.

En colaboración con la OIT, el PNUD tiene el objetivo de apoyar al país en: (i) evaluar el contexto nacional en términos de las actividades existentes y potenciales y las pequeñas iniciativas en torno a la promoción de las economías verde y azul, incluyendo la elaboración de perfiles de socios para el desarrollo en este área, (ii) definir un marco institucional, estratégico y de seguimiento y evaluación para las actividades que promueven la económica azul y verde, y la creación de empleos decentes, incluido la promoción de actividades de mano de obra de alta intensidad en la economía azul y verde, (iii) identificar, capacitar y apoyar, incluyendo a través de un componente de subvención competitiva, los jóvenes y mujeres que trabajan en el fomento de las economías verde y azul con el fin de desarrollar pequeños negocios viables y empleos dignos, (iv) movilizar el sector privado, las multinacionales, las organizaciones de empleadores y otros socios para apoyar el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres promotoras de iniciativas de conservación y negocios del capital natural acuático y terrestre.

Con base en lo anterior, el proyecto se focalizará en los siguientes:

Producto 1: Se diseña e implementa el sistema de gestión del conocimiento e información sobre capital natural (economía azul/verde, empresas sostenibles, trabajo digno).

- *Actividad 1.1.* Elaborar un informe completo sobre la evaluación del contexto nacional en términos de actividades existentes y potenciales y pequeñas iniciativas en torno a la promoción de la economía azul y verde, incluida la elaboración de perfiles de los socios para el desarrollo en esta área.
- *Actividad 1.2.* Desarrollar una base de datos digital dinámica sobre las MIPYMES que operan en la promoción de la economía azul y verde (gestión del capital natural).
- *Actividad 1.3.* Desarrollar una estrategia eficiente para la promoción y la participación de los socios en apoyo de iniciativas para promover el capital natural (económica azul y empleos verdes).
- *Actividad 1.4.* Desarrollar herramientas/enfoques metodológicos para recopilar, analizar e integrar variables de “empleos verdes/azules” en las encuestas nacionales de economía doméstica/mercado laboral

Producto 2: Se fortalecen MIPYMES elegibles en gestión de capital natural y se equipan con tecnologías y recursos conducentes a promover su resiliencia y la creación de empleo digno.

- *Actividad 2.1.* Organizar un concurso para seleccionar las iniciativas más elegibles (en gestión de capital natural) liderado por jóvenes y mujeres, en base a criterios objetivos y consensuados.
- *Actividad 2.2.* Desarrollar herramientas, métodos para sustentar la creación de capacidad para las MIPYMES elegibles (en las áreas de emprendimiento, herramientas de desarrollo cooperativo, salud y seguridad ocupacional en el ambiente de trabajo, herramientas de gestión del capital natural, etc.)
- *Actividad 2.3.* Poner a disposición de las MIPYMES seleccionadas instrumentos de financiación para promover sus actividades y crear empleos dignos para los jóvenes en la economía azul y verde.
- *Actividad 2.4.* Desarrollar sitios escolares para demostrar el potencial de crear actividades intensivas y mano de obra en la gestión del capital natural (creación de empleos rápidos decentes en la preservación y promoción del capital natural en áreas relevantes seleccionadas).

Producto 3. Se están desarrollando e implementando Incentivos y mecanismos financieros de apoyo (RSE recaudadores de fondos, los fondos públicos y privados, etc.) para promover las iniciativas verdes que fomentan el empleo juvenil.

- *Actividad 3.1.* Apoyar el marco institucional para el seguimiento de la economía azul / verde y el desarrollo sostenible en términos de asociación y movilización de financiación a largo plazo.
- *Actividad 3.2.* Desarrollar documentos de proyectos para incrementar las iniciativas de economía azul / verde.
- *Actividad 3.3.* Organizar consultas sectoriales inclusivas para financiar el desarrollo (ampliación) de proyectos piloto que promuevan la economía azul / verde.
- *Actividad 3.4.* Desarrollar un marco de colaboración entre las multinacionales, empresas, empleadores organizaciones y otras empresas que operan en la promoción de la economía azul / verde.

II. ARREGLOS DE GESTIÓN

El proyecto se implementará bajo el arreglo de Implementación Directa (DIM).

Bajo el producto 1 existen cuatro actividades principales las cuales serán implementadas a través de otras instituciones, como se señala a continuación: actividades 1 y 3., el PNUD, en colaboración con el Proyecto acerca del Apoyo a la Digitalización de Guinea Ecuatorial van a contratar los servicios de consultores para que pueda alcanzar los objetivos y resultados esperados de dichas actividades; actividades 2 y 4., la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se hará cargo de diseñar el enfoque apropiado para su implementación.

Bajo el producto 2 se encuentran 4 actividades primordiales en cuya implementación se planea contar con la participación de otras instituciones: actividades 1 y 3., el PNUD trabajará en colaboración con sus iniciativas internas (el Proyecto acerca del Apoyo a la Digitalización de Guinea Ecuatorial y el Centro Juvenil) para conseguir los objetivos y resultados esperados; actividades 2 & 4., la OIT se encargará de materializar la concesión de todos los aspectos relacionados a estas actividades.

El producto 3 también será implementado con un enfoque multiinstitucional y consta de 4 actividades: actividad 1, será implementada por el PNUD de lleno utilizando los servicios de un consultor; actividades 2 y 3., serán materializadas entre el PNUD y la OIT y ambos decidirán la estrategia adecuada para su consecución; actividad 4., será programada e implementada por la OIT en su totalidad.

Por último, para el buen funcionamiento del proyecto se ha identificado a nueve socios primordiales: ministerio de hacienda, planificación, economía y finanzas; ministerio de trabajo y seguridad social; ministerio de agricultura, ganadería, bosques y medio ambiente; instituto nacional de estadísticas; ministerio de pesca y recursos hídricos; ministerio de comercio, pequeñas y medianas empresas; organizaciones de trabajadores/empresas multinacionales; servicio de empleo público; asociaciones de jóvenes y mujeres.

III. MONITOREO

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

Plan de monitoreo y Evaluación¹

Actividad de Monitoreo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Responsable	Costo USD
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Continuo	La gerencia del proyecto con estrecha colaboración con la especialista de M&E: realizarán seguimiento continuo acerca de las actividades en curso (consultorías y similares).	PNUD	N/A ²
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Se actualizará el riesgo (al menos 2 veces en julio y noviembre 2021)	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	PNUD	N/A

¹Evaluación no está previsto para este proyecto (evaluación no está mandatorio para este tipo de proyecto)

²N/A: No aplica

Informe del Proyecto	Informe de progreso (julio 2021)	El equipo de gerencia del proyecto elaborara los informes del proyecto.	PNUD N/A	N/A
	Informe final (enero 2022)			
Visitas terreno	al Aún no está fijado. Se realizará cada vez que la situación lo permitirá.	El equipo de gerencia del proyecto organizará de las visitas de terreno.	PNUD	5.000 (viaje/ desplazamiento)

IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)

Periodo: 1 abril-31 diciembre 2021

PRODUCTOS ESPERADOS (Outputs)	ACTIVIDADES PREVISTAS	PLAZO			PARTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO						
		Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dec		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto				
<p><i>Línea de base, indicadores incluyendo metas anuales</i></p> <p>Producto 1: Se diseña e implementa el sistema de gestión del conocimiento e información sobre capital natural (economía azul/verde, empresas sostenibles, trabajo digno).</p> <p><i>Indicador I.I.:</i> Disponibilidad de una plataforma integrada para la gestión del conocimiento y la información sobre el capital natural</p> <p><i>Línea de base I.I.:</i> No disponible</p> <p><i>Meta I.I.:</i> Disponible ³</p>	<p><i>Lista de resultados a nivel de actividad y acciones asociadas.</i></p> <p>1.1. Elaborar un informe completo sobre la evaluación del contexto nacional en términos de actividades existentes y potenciales y pequeñas iniciativas en torno a la promoción de la economía azul y verde, incluida la elaboración de perfiles de los socios para el desarrollo en esta área.</p>	X			<p>PNUD</p>	<p>PNUD: 50,000</p>	<p>Consultores Comunicación Costes de gestión</p>	<p>50,000</p>				
		X	X						<p>OIT</p>	<p>PNUD: 10,000 OIT: 90,000</p>	<p>OIT</p>	<p>100,000</p>
		X										

³ Se puesta en marcha la plataforma: la plataforma abarca a.- una reforma exhaustiva sobre la evaluación del contexto nacional en términos de actividades de capital natural; empresas y asociados para el desarrollo de perfiles; b.-la base de datos digital sobre iniciativas verdes y azules; c.-estrategia y herramientas para la promoción del desarrollo institucional.

<p>Producto 2: Se fortalecen MIPYMES elegibles en gestión de capital natural y se equipan con tecnologías y recursos conducentes a promover su resiliencia y la creación de empleo digno.</p> <p><i>Indicador 2.1: Numero de pequeñas y medianas empresas fortalecidas en la gestión de capital natural.</i></p> <p><i>Línea de base 2.1.: cero (0).</i></p> <p><i>Meta 2.1.: veinte (20) , al menos 50% lideradas por jóvenes y 50% por mujeres.</i></p>	<p>1.4. Desarrollar herramientas/enfoques metodológicos para recopilar, analizar e integrar variables de "empleos verdes/azules" en las encuestas nacionales de economía doméstica/mercado laboral</p>	x	x	x	OIT	PNUD: 55,000 OIT: 35,000	OIT	90,000
	<p>2.1. Organizar un concurso para seleccionar las iniciativas más elegibles (en gestión de capital natural) liderado por jóvenes y mujeres, en base a criterios objetivos y consensuados.</p>	x			PNUD	PNUD: 10,000	Taller Viajes Equipos	10,000
	<p>2.2. Desarrollar herramientas, métodos para sustentar la creación de capacidad para las MIPYMES elegibles (en las áreas de emprendimiento, herramientas de desarrollo cooperativo, salud y seguridad ocupacional en el ambiente de trabajo, herramientas de gestión del capital natural, etc.)</p>	x	x		OIT	PNUD: 50,000 OIT: 50,000	OIT	100,000
	<p>2.3. Poner a disposición de las MIPYMES seleccionadas instrumentos de financiación para promover sus actividades y crear empleos dignos para los jóvenes en la economía azul y verde</p>	x	x		PNUD	PNUD: 435,000	Taller Viajes Equipos	435,000
	<p>2.4. Desarrollar sitios escolares para demostrar el potencial de crear actividades intensivas y mano de obra en la gestión del capital natural (creación de empleos rápidos decentes en la preservación y promoción del capital natural en áreas relevantes seleccionadas)</p>	x	x	x	OIT	PNUD: 100,000 OIT: 20,000	OIT	120,000

<p>Producto 3. Se están desarrollando e implementando Incentivos y mecanismos financieros de apoyo (RSE recaudadores de fondos, los fondos públicos y privados, etc.) para promover las iniciativas verdes que fomentan el empleo juvenil.</p>	<p>3.1. Apoyar el marco institucional para el seguimiento de la economía azul / verde y el desarrollo sostenible en términos de asociación y movilización de financiación a largo plazo.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD: 30,000</p>	<p>Consultores Comunicación</p>	<p>30,000</p>
<p><i>Indicador 3.1.: Numero de documentos de proyectos e instrumentos de financiación desarrollados o identificados</i> <i>Línea de base 3.1.: cero (0).</i> <i>Meta 3.1.: diez (10)</i></p>	<p>3.2. Desarrollar documentos de proyectos para incrementar las iniciativas de economía azul / verde.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD OIT</p>	<p>PNUD: 40,000 OIT: 10,000</p>	<p>Consultor Taller Viajes Comunicación Equipo OIT</p>	<p>50,000</p>
	<p>3.3. Organizar consultas sectoriales inclusivas para financiar el desarrollo (ampliación) de proyectos piloto que promuevan la economía azul / verde.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD OIT</p>	<p>PNUD: 75,000</p>	<p>Consultor Taller Viajes Comunicación Equipo</p>	<p>75,000</p>
	<p>3.4. Desarrollar un marco de colaboración entre las multinacionales, empresas, empleadores organizaciones y otras empresas que operan en la promoción de la economía azul / verde</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>OIT</p>	<p>PNUD: 20,000 OIT: 45,000</p>	<p>OIT</p>	<p>65,000</p>
<p>Producto 4. La unidad de gestión del proyecto está instalada y operativa</p>	<p>4.1. Realizar gestión y monitoreo del proyecto</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD: 100,000</p>	<p>DPC Monitoreo Personal</p>	<p>100,000</p>
TOTAL							1,250,000