


## CONTRIBUCION DEL SNU AL PROYECTO NACIONAL VTIC

País: Guinea Ecuatorial

Título del Programa: **Vulgarización de las tecnologías de la información y la comunicación en Guinea Ecuatorial (TICGE)**

Objetivo del Programa conjunto: **Mejoramiento de las condiciones de vida de la población**

Duración del Programa: <b>36 meses</b>	Presupuesto total estimado: <b>577.543.631XAF</b>
Fecha Estimada de inicio: <b>24/01/2012</b>	De los cuales:
Opciones de administración de fondos: <b>Combinación</b>	1. Presupuesto financiado: <b>577.543.631 XAF</b>
Agencia de Implementación: <b>GOB, PNUD</b>	2. Presupuesto desbloqueado GOB: <b>260.245.490 XAF</b>
	* Total presupuesto estimado incluye tanto los costes del programa y gastos de apoyo indirectos
	Fuente de financiación:
	• Gobierno <b>501.386.981 XAF</b>
	• PNUD <b>76.156.650 XAF</b>

Organismo de las NU	Autoridades Nacionales Coordinadoras
Nombre del Representante: Leo I. Heileman	Nombre del Representante: Agapito Mba Mokuy
Firma 	Firma 
Nombre de la Organización: PNUD	Nombre de la Organización: Presidencia de la Republica
Fecha y Sello: <b>4-4-12.</b>	Fecha y Sello:



## **1. Resumen Ejecutivo**

Para ayudar a reducir la brecha digital (fossé numérique) en Guinea Ecuatorial y contribuir a la implementación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha decidido implementar un proyecto nacional destinado a la vulgarización de la tecnología de la información y la comunicación a través de la creación de centros multimedia en las capitales de provincias, con la posibilidad de extenderlas a nivel distrital y municipal en el país.

De acuerdo con el documento del Proyecto sobre la fase inicial del proyecto, prevé la creación de 7 centros de multimedia que incluyen un centro por capital provincial del país. Cada centro contará con equipos de computación, proyección de vídeo, así como el acceso a Internet. En cuanto a los recursos humanos, un personal será reclutado, formado y puesta a disposición de cada centro.

Partiendo con la premisa de que el Gobierno ha solicitado un apoyo al sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Guinea Ecuatorial, este documento define el marco de intervención de las agencias del SNU en la ejecución de dicho proyecto. En este contexto, como quiera que se está llevando a cabo en este momento, la revisión a medio término del UNDF 2008-2012, se prevé la inclusión de este proyecto en los diferentes marcos de intervención de las agencias del sistema de las Naciones Unidas en el país, para que tal prioridad se enmarque en los correspondientes programas de cooperación en vigor de cada agencia. Todo ello, por cuanto que el sistema de las Naciones Unidas considera que el impacto que este proyecto supone para el desarrollo de Guinea Ecuatorial, justifica la implicación de todas las agencias en la ejecución de dicho proyecto, tanto en sus correspondientes dominios de competencias, como en la movilización de fondos suplementarios para el proyecto.

Para el sistema de las Naciones Unidas, los centros multimedia pueden y deben servir de plataforma transversal para la implementación de diversas acciones comunes en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en beneficio de la población desfavorecida. El sistema de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial, sitúa por tanto su intervención y como solicitado por el Gobierno, el la perspectiva de la gestión del personal nacional del proyecto, los expertos internacionales y el desarrollo del contenido (en términos de apoyo de sensibilización o de los módulos de formación) que se pondrán a disposición de los centros multimedia. Este enfoque es pertinente por el hecho de que permite a cada agencia intervenir en el proyecto aportando las herramientas y experiencia que ya dispone y conformes a sus dominios de competencia.. Por su parte, concebido como marco o canales de formación y de sensibilización en los centros multimedia ofrecen al SBU la ocasión sin precedentes de desarrollar o de adaptar los módulos de formación y de sensibilización sobre diversos temas como la salud, la alimentación, la agricultura, conocimiento de la herramienta informática o el medio ambiente en beneficio de la población interesada y a nivel nacional.

## **2. Análisis de Situación y Justificación**

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un factor de desarrollo importante y tienen profundas repercusiones en los sectores político, económico y social de numerosos países. Si bien muchas equiparan a las tecnologías de la información y la comunicación principalmente con las tecnologías móviles y las más avanzadas, una definición más útil comprender todas las tecnologías que permiten el manejo de información y facilitan las diferentes formas de comunicación.

En términos de desarrollo social e incluso de la juventud, la proliferación de tecnologías de la información y comunicación presenta tanto oportunidades como desafíos. Los jóvenes usan, con frecuencia, el Internet para tener acceso al entretenimiento y a los sitios informativos, y como lugar de encuentro personal gracias a los programas de chateo. También están aprovechando las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías para participar en

una serie de actividades cívicas. Se hace asimismo un mayor hincapié en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de las prioridades de la juventud mundial, como el acceso a la educación, el empleo y la erradicación de la pobreza. Las importantes cuestiones que plantea la "brecha digital" mundial afectan a la juventud no menos que a cualquier otro grupo de edad.

Siguen existiendo grandes desigualdades en la distribución y utilización de numerosas formas de tecnología. Por ejemplo, en Europa 331 de cada 1.000 personas usan el Internet, mientras que en Asia meridional y África al sur del Sahara lo hace aproximadamente el 15 por 1.000; en el Oriente Medio y África, el 37 por 1.000 personas; y en América Latina y el Caribe el 92 por 1.000. Si bien estos datos no se refieren específicamente a la juventud, los jóvenes se encuentran entre los principales usuarios de las computadoras y probablemente esa cifra revela una alta representación de ellos. También es importante señalar que la desigualdad no es tan marcada en el uso de formas de tecnología más antiguas como la radio y la televisión, por lo cual estos medios de difusión revisten gran utilidad para la distribución de la información. Por ejemplo, mientras que 813 de cada 1.000 personas tienen radios en Europa, en África al sur del Sahara la cifra es de 198 por 1.000, en el Oriente Medio y el África septentrional, 277 por 1.000; y en América Latina y el Caribe 410 por 1.000.

Según las estadísticas del Foro Económico Mundial y la Organización Mundial del Trabajo, el porcentaje de personas con acceso al Internet en Guinea Ecuatorial oscila en un 2 por ciento de la población total. Este porcentaje está muy por debajo del 11 por ciento del Continente africano y hace que Guinea Ecuatorial esté incluido en el grupo de países con "acceso difícil" al Internet.

La falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación sigue siendo una gran desventaja para los jóvenes. Se deberán adoptar medidas especiales para conectar a los jóvenes residentes en las regiones rurales, teniendo en cuenta que los rápidos avances en materia de tecnología inalámbrica han hecho posible superar a un costo razonable los obstáculos físicos que representaban la distancia y la topografía, y que durante mucho tiempo limitaron el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones en las regiones rurales. El acceso compartido a esos servicios puede aumentar sus efectos. En las zonas más alejadas y menos densamente pobladas, los incentivos del mercado existentes con frecuencia no ofrecen un estímulo suficiente para la inversión privada y puede hacerse necesaria la financiación estatal.

La brecha digital, caracterizada por una considerable desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y su utilización, se manifiesta tanto a nivel internacional como dentro de los países, y es por ello que deben abordarla tanto los encargados de formular políticas nacionales como la comunidad internacional.

Aumentan las iniciativas dirigidas a promover la acción social y el desarrollo comunitario entre los jóvenes por medio de las comunicaciones electrónicas, la "ciber-participación" y la "ciudadanía electrónica". En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación y los nuevos medios de difusión están pasando a ser componentes básicos del compromiso y el activismo cívico de los jóvenes. Habida cuenta de las conexiones existentes entre los nuevos medios de difusión, el Internet y los jóvenes, puede deducirse que los nuevos medios de difusión y las tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible el activismo de los jóvenes en general y han influido en las diversas formas que ha asumido. Gracias a la tecnología los jóvenes han cobrado mayor conciencia de cuestiones, problemas y crisis de otras partes del mundo.

### **3. Estrategias, lecciones aprendidas y la propuesta del Proyecto Nacional**

La aportación del sistema de las Naciones Unidas al Proyecto Nacional, se asienta en la puesta en marcha de la Vulgarización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ubicado en el contexto definido por el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuyo objetivo principal es vulgarizar las ciencias de la

información y de la comunicación en todo el ámbito nacional, a través de la creación de centros multimedia. En la primera fase, se prevé la creación de centros multimedia en todas las capitales de provincias, y a mediano plazo su creación en todas las capitales de distritos, y extendiendo posteriormente a nivel municipal y en todo el territorio nacional.

El tópico final por tanto, es de incidir en la erradicación de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población de Guinea Ecuatorial. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, propone también alcanzar los Objetivo de Desarrollo del Milenio con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas. Este apoyo está reflejado en el Plan Marco de las Naciones Unidas para la asistencia al Desarrollo (UNDAF) 2008-2012, a través de los efectos UNDAF 1 y 2 que tienden a reducir sustancialmente el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y aumentar de manera significativa el nivel de acceso de la población a los servicios sociales básicos de calidad. Los efectos y los productos de este apoyo al Proyecto nacional serán realizados con la Presidencia de la República y en estrecha colaboración con los ministerios concernientes. Este Apoyo será también puesto en marcha en colaboración con los otros socios al desarrollo tales como el USAID, la Unión Europea, la Cooperación Francesa, la Cooperación Española, el Banco Mundial, y el Banco Africano de Desarrollo.

La estructura apoyara a los centros multimedia, dedicados a la formación a la población en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de formación en campos tales como la salud, la alfabetización o la educaron cívica-social. El proyecto servirá también de medio para sensibilizar a la población a favor de la formación por Internet así como para el desarrollo de espacios de promoción de las iniciativas eminentes de las zonas rurales.

Los centros multimedia que serán creados contando con este apoyo y a través de este proyecto nacional ofrecerán a la población esencialmente el acceso al ordenador e Internet así como los servicios de iniciación a la ofimática, y la formación en diferentes contenidos en temas de desarrollo. Los centros ofrecerán también un clima favorable para la información y formación por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esencialmente el Internet.

### **Lecciones Aprendidas**

La asistencia a la ejecución del Proyecto nacional, presenta una oportunidad para las agencias del Sistema de las Naciones Unidas meterse dentro de un partenariado con el objeto de contribuir a una mejora sensible del desarrollo económico y social de Guinea Ecuatorial. Cada agencia podría también aportar su contribución por una metodología integrada y probablemente más eficaz a los problemas de desarrollo del país a través de la puesta en marcha del Proyecto nacional.

#### 4. Marco de Resultados

Prioridad Nacional: Acceso a la información y reducción de la pobreza									
Objetivos de Desarrollo del Milenio: ODM 2, 4, 5,6									
Efecto UNDAF:									
Efecto 2 del Programa Conjunto:									
Indicador: 1 Coordinador Nacional, 2 Coordinadores Regionales, 1 secretaria, 7 técnicos, 3 conductores reclutados, asistentes y consultores									
Productos del Apoyo	Producto de los Organismos de las N.U	Organ. N.U. Participantes	Prioridades Corporativas Organización Participantes	Socios de ejecución	Actividades Indicativas	Disponibilidad de Recursos y Calendario Indicativo			TOTAL
						2012	2013	2014	
1. Contratación y gestión del personal asegurada	Personal del proyecto nacional contratado	PNUD	Recursos humanos disponibles para el proyecto nacional	GOBIERNO PNUD	Personal del proyecto	38.792.400 XAF	38.192.400 XAF	38.192.400 XAF	114.577.200 XAF
					Viajes y misiones	20.000.000 XAF	20.000.000 XAF	20.000.000 XAF	60.000.000 XAF
					Compra de 6 vehiculos (2 Vehiculos por año)	40.000.000 XAF	35.000.000 XAF	35.000.000 XAF	110.000.000 XAF
					Adquisición de Ordenadores	36.500.00 XAF	36.500.00 XAF	36.500.00 XAF	109.500.000 XAF
					Adquisición y despliegue de la plataforma para la gestión de módulos de formación en línea y formación de los usuarios	8.100.000 XAF			8.100.000 XAF
					Desarrollar el lenguaje estándar de producción de módulos de formación y sensibilización	6.100.000 XAF			6.100.000 XAF
					Desarrollo de dos módulos de formación	12.190.000 XAF			12.190.000 XAF
					Organización de la formación de técnicos para la plataforma de adaptación de contenidos	9.150.000 XAF			9.150.000 XAF
					Consultores		35.000.000 XAF	35.000.000 XAF	70.000.000 XAF
					Imprevistos	3.600.000 XAF	3.600.000 XAF	3.600.000 XAF	10.800.000 XAF
					Reuniones Tecnicas	2.400.000 XAF	2.400.000 XAF	2.400.000 XAF	7.200.000 XAF
					Gestión de contribución.	12.490.589 XAF	11.814.481 XAF	11.814.481 XAF	36.119.551 XAF
PNUD					25.385.550 XAF	25.385.550 XAF	25.385.550 XAF	76.156.650 XAF	
TOTAL	Gastos del programa				216.313.129 XAF	180.615.251 XAF	180.615.251 XAF	577.543.631 XAF	
	Gastos indirectos de apoyo								

Nota: El cambio utilizado es de 1 USD= 507.711 F CFA. (Cambio de la N.U. primera quincena de enero 2012)

#### 5. Administración y Arreglos de Coordinación

Los diferentes socios de este apoyo deberán ponerse de acuerdo sobre la atribución de las responsabilidades entre las diferentes agencias de las Naciones Unidas y sus socios nacionales para la puesta en marcha de las actividades de esta asistencia, la gestión de fondos, la coordinación y la evaluación de los resultados.

Una comité técnico de coordinación será creada. El rol de este comité será el de examinar regularmente las actividades e informes sobre el avance del proyecto nacional, de asegurar, gracias a las consultorías permanentes con las autoridades nacionales, que el proyecto nacional responda bien y continúe de dar respuesta a las prioridades de Guinea Ecuatorial. El comité será informado regularmente sobre el avance de los trabajos del proyecto y tendrá la responsabilidad de encontrar soluciones a los problemas que podrían surgir.

Un comité de pilotaje del proyecto conjunto será también establecido. Este comité será presidido por el Coordinador Nacional del Proyecto y tendrá por miembros los jefes de las agencias, los representantes del Gobierno y los donantes u otros socios contribuyentes al programa conjunto. El rol del comité de pilotaje será el de asegurar que las actividades del proyecto nacional sean financiadas y puesta en marcha dentro de los plazos requeridos y según el plan de trabajo adoptado. El apoyo contribuirá también que las actividades del proyecto nacional, sean bien coordinadas con aquellas financiadas o llevadas a cabo por otros socios al desarrollo.

Este comité podrá también actuar de abogacía cerca de otros socios para orientar su asistencia hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio según el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Guinea Ecuatorial.

## **6. Acuerdos de Gestión de Fondos y Responsabilidades de las Partes**

La gestión de los fondos de este proyecto nacional será efectuada según los principios de la gestión paralela donde cada Agencia participante emprende las actividades en las cuales es responsable dentro del marco del plan de trabajo y del presupuesto asignado

### **Responsabilidades del Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial y la Agencias del Sistema de las Naciones Unidas acreditadas en el país.**

#### **La Republica de Guinea Ecuatorial tendrá las responsabilidades siguientes:**

- nombrar al coordinador nacional quien tendrá la facultad de asegurarse de la ejecución del proyecto conforme al presente Documento / acuerdo e instrucciones de la Presidencia de la República;
- apertura la cuenta del proyecto en Guinea Ecuatorial;
- financiar el presupuesto de un millón seiscientos cuatro mil ciento cuarenta y ocho (1,604,148) Euros del proyecto;
- preparar, en coordinación con las Agencias de las Naciones Unidas, una estrategia para generar fondos extra-presupuestarios;
- reclutar la personal del proyecto;
- identificar los locales o centros multimedia;
- comprar el material exoneración aduanero y gestiones administrativas.

#### **PNUD**

Se requiere la asistencia de PNUD en las areas de gestión y administración como sigue:

- Reclutamiento, en coordinación con el Coordinador Nacional, del personal.
- Procedimientos administrativos para el pago de los sueldos/gratificaciones del personal nacional e internacional del proyecto.

- Acogida/recibimiento del personal expatriado del proyecto, en coordinación con el Coordinador Nacional.
- Desarrollo de una estrategia de información y sensibilización a la comunidad internacional sobre este proyecto y otras realizaciones del país (en las áreas de competencia de PNUD).
- Preparación del material de formación.
- Formación de los formadores.
- Reclutamiento de consultores internacionales.
- Preparación de los términos de referencias del personal nacional y expatriado.
- Desarrollo de una estrategia de información y sensibilización a la comunidad internacional sobre este proyecto y otras realizaciones del país.

## 7. Seguimiento y Presentación de Informes

### Revisiones Semestrales

Una revisión semestral de este apoyo será realizada por el comité técnico. Esta revisión será efectuada sobre la base del informe semestral consolidado preparado dentro del marco de preparación del apoyo.

### Presentación de Informes

A cada agencia se le asignará un presupuesto, donde el PNUD tendrá la responsabilidad de preparar un informe global sobre las actividades de la Agencia del sistema de las Naciones Unidas. Dicho informe será presentado al órgano de coordinación nacional del Proyecto.

## 8. Contexto Legal/Base de Cooperación

En esta parte del documento deberán figurar los acuerdos de cooperación o de la asistencia que constituyen el fundamento jurídico en la base de las relaciones entre el Gobierno y cada una de las agencias implicadas en este programa conjunto

**Tabla 3: Bases de Relación**

Participación Organización de las NNUU	Acuerdo
UNDP	Este documento de Programa Conjunto es el instrumento a que se refiere como "Documento de Proyecto" en el artículo I del Acuerdo básico modelo de asistencia entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el [FECHA].

## 9. Plan de Trabajo y Presupuesto

Plan de trabajo para: Apoyo al Proyecto Nacional de Vulgarización de la Información y la Comunicación  
Período: 2012

Objetivo Anuales del Organismo de las Naciones Unidas	Organismo de las Naciones Unidas	Actividades	CALENDARIO				Socio de Ejecución	Fuente de Financiación	PRESUPUESTO PREVISTO		
			Q1	Q2	Q3	Q4			Descripción del Presupuesto	Monto ( F CFA)	
											AGENCIA
<b>Efecto del programa conjunto:</b> Reclutamiento y formación del personal del Proyecto Nacional											
<b>Producto del proyecto nacional 1 :</b> Contratación y gestión del personal nacional y expertos internacionales											
	PNUD	Gratificación del Coordinador Nacional	X	X	X	X		GOBIERNO	71400. Gratificación Coordinador Nacional y regionales	30.992.400 XAF	
		Salario del personal nacional, 2 Coordinadores Regionales, 2 Técnicos especialistas, 5 Técnicos provincias, 3 Secretarías de coordinación, 5 Secretarías provinciales, 2 Conductores	X	X	X	X		GOBIERNO	71400 Salario del personal	7.800.000 XAF	
		Contratación de un Asistente Administrativo	X	X	X	X		PNUD	Contratación de un Asistente Administrativo	6.845.985 XAF	
		Viajes y misiones varios	X	X	X	X	GOB/PNUD	GOB/PNUD	71600 Viajes y misiones.	6.845.985 XAF	20.000.000 XAF
		Adquisición de 2 vehículos	X	X	X	X		GOBIERNO	Compra de 2 vehículos	40.000.000 XAF	
		Reuniones técnicas e imprevistos						GOBIERNO	Reuniones técnicas	2.400.000 XAF	
		Imprevistos	X	X	X	X		GOBIERNO	74500 Imprevistos	3.600.000 XAF	
		Compra de ordenadores	X	X	X	X		GOBIERNO	Ordenadores	36.500.000 XAF	
		GMS								9.890.468 XAF	
<b>TOTAL RESULTADO</b>										<b>25.385.550 XAF</b>	<b>151.182.868 XAF</b>
<b>Producto del programa conjunto:</b> Módulos de formaciones											
<b>Efecto del programa conjunto:</b> Agencia Nacional Guinea Ecuatorial 2020 es operacional											



Plan de trabajo para: Apoyo al Proyecto Nacional de Vulgarización de la Información y la Comunicación  
 Período : 2013

Objetivo Anuales del Organismo de las Naciones Unidas	Organismo de las Naciones Unidas	Actividades	CALENDARIO				Socío de Ejecución	Fuente de Financiación	PRESUPUESTO PREVISTO	
			Q1	Q2	Q3	Q4			Descripción del Presupuesto	Monto ( F CFA)
			Productos del proyecto nacional 1 : Contratación y gestión del personal nacional y expertos internacionales						AGENCIA	GOBIERNO
	PNUD	Gratificación personal nombrado	X	X	X	X	PNUD	GOBIERNO	71400.000	30.992.400 XAF
		Salarios							71400.000	7.800.000 XAF
		Contratación de un Asistente Administrativo	X	X	X	X	PNUD GOB	PNUD	6.845.985 XAF	6.845.985 XAF
		Viajes y misiones	X	X	X	X	PNUD	GOBIERNO	18.539.565 XAF	20.000.000 XAF
		Compra de 2 vehículos	X	X	X	X	PNUD	GOBIERNO	34.000.000 XAF	34.000.000 XAF
		Reuniones técnicas					PNUD	GOBIERNO	2.400.000 XAF	2.400.000 XAF
		Imprevistos					PNUD	GOBIERNO	3.600.000 XAF	3.600.000 XAF
		Ordenadores					PNUD	GOBIERNO	35.000.000 XAF	35.000.000 XAF
		Consultores					PNUD	GOBIERNO	35.000.000 XAF	35.000.000 XAF
		GMS					GOBIERNO	GOBIERNO	10.804.456,5 XAF	10.804.456,5 XAF
<b>TOTAL RESULTADO</b>									<b>25.385.550 XAF</b>	<b>155.229.701 XAF</b>

Plan de trabajo para: Apoyo al Proyecto Nacional de Vulgarización de la Información y la Comunicación  
Período : 2014

Objetivo Anuales del Organismo de las Naciones Unidas	Organismo de las Naciones Unidas	Actividades	CALENDARIO				Socio de Ejecución	Fuente de Financiación	PRESUPUESTO PREVISTO	
			Q1	Q2	Q3	Q4			AGENCIA	Monto ( F CFA)
			Producto del proyecto nacional 1 : Contratación y gestión del personal nacional y expertos internacionales						Descripción del Presupuesto	GOBIERNO
	PNUD	Gratificación personal nombrado	X	X	X	X	PNUD	GOBIERNO	71400.000	30.992.400 XAF
		Salarios							71400.000	7.800.000 XAF
		Contratación de un Asistente Administrativo	X	X	X	X	PNUD GOB	PNUD	6.845.985 XAF	6.845.985 XAF
		Viajes y misiones	X	X	X	X	PNUD	GOBIERNO	18.539.565 XAF	20.000.000 XAF
		Compra de 2 vehículos	X	X	X	X	PNUD	GOBIERNO		34.000.000 XAF
		Reuniones técnicas					PNUD	GOBIERNO		2.400.000 XAF
		Imprevistos					PNUD	GOBIERNO		3.600.000 XAF
		Ordenadores					PNUD	GOBIERNO		35.000.000 XAF
		Consultores						GOBIERNO		35.000.000 XAF
		GMS						GOBIERNO		10.804.456,5 XAF
<b>TOTAL RESULTADO</b>									<b>25.385.550 XAF</b>	<b>155.229.701 XAF</b>