

Plan de Trabajo Anual:

Versión julio del 2019

Año: 2019	Período: 01/01/19 al 15/11/19
Nombre del Proyecto: Difusión, educación y diálogo social en promoción de la memoria y la justicia de transición. Award 87727	
Número de Proyecto Aprobado: 94653	Número/s de producto/s: 1
Donante (si aplica): Suecia 00555	Número de convenio de donación (si aplica)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
Producto 1 IIARS fortalecido para difundir iniciativas de la Memoria Histórica y promover diálogo social sobre la Justicia de Transición. Indicadores:	1.1. Actividad Sensibilización, educación, difusión y diálogo sobre la Memoria Histórica y la Justicia de Transición.					IIARS en coordinación con, Mesa Técnica de Educación para la Paz y el Memorial para la Concordia			
	Monitoreo: Plan de Actividades Mensuales Informes Trimestrales Visitas de Monitoreo periódicas								
	Sub – Total AR 1								74,768.00
Indicador 1.1. # de visitantes a la Exposición ¿Por qué estamos como estamos? Líneas de Base: 175,000 visitantes a la Exposición ¿Por qué estamos como estamos? (20,000 durante el 2018) Metas a junio de 2019: 7,500 visitantes a la Exposición ¿Por qué estamos como estamos? implementación y seguimiento a campaña de comunicación en redes sociales Hilos del Tiempo, sobre Justicia Transicional y Derechos humanos	Sub-actividades: 1.1.1 Promoción atención de visitantes, seguimiento de compromisos institucionales para visitas a la Exposición y apertura de nuevas alianzas institucionales para visitas a la Exposición. 1.1.2 Gestión política y administrativa para prolongar usufructo de la Bodega No. 1 de Fegua para el funcionamiento de la Exposición ¿Por qué estamos como estamos? 1.1.3 Venta de productos promocionales, materiales educativos y promoción de	X	X			IIARS	71300	Consultores Locales	28,070
							72500	Suministros	1,233
							72800	Equipo Informático	1,817
							73100	Mantenimiento y alquiler de oficinas	2,887
							73400	Alquiler y mantenimiento de otros equipos	246
		X							
		X	X						
		X	X						

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
	1.1.4 donaciones individuales como rubros de sostenibilidad para Exposición ¿Por qué estamos como estamos? Promoción del diálogo social sobre CAI y DDHH en redes sociales.	X	X	X	X				
Indicador 1.2 # de acciones impulsadas por la Mesa Técnica de Educación para la Paz, la Memoria Histórica y los Derechos Humanos. Línea Base: 0 (en 2015) Meta: Mesa Técnica impulsando 2 acciones con el MINEDUC en el marco de la estrategia de formación ciudadana: Impresión de guías de formación ciudadana y acompañamiento para entrega técnica a docentes en todo el país.	1.1.5 Promover soporte administrativo y organizativo de la Mesa Técnica de Educación para la paz, la Memoria Histórica y los Derechos Humanos.	X	X	X	X	IIARS en coordinación con las organizaciones que integran la Mesa Técnica de Educación para la Paz y el Ministerio de Educación	71300	Consultores Locales	24,618
							71600	Viajes	411
							72500	Suministros	411
							73400	Alquiler y mantenimiento de otros equipos	411
							74500	Gastos Varios Training (capacitaciones reuniones, seminarios)	1,924
	1.1.6 Convocatoria y monitoreo de reuniones mensuales.	X	X	X	X				
	1.1.7 Acompañamiento de implementación de Plan de Implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana en impulsado por el Ministerio de Educación. (Entrega técnica de guías del ciclo básico y consolidación de estructura operativa de la Estrategia a nivel nacional)	X	X	X	X		75700		411
	1.1.8 Acciones de fortalecimiento metodológico en espacios de formación docente.	X	X	X	X				
Indicador 1.3. # de usuarios de la Plataforma Virtual que interactúan con los recursos presentados Línea Base: 15,000	1.1.9 Manejo y atención de público de la PVM a través de redes sociales en promoción del trabajo de las organizaciones en la Plataforma Virtual.	X	X	X	X	Memorial para la Concordia	71300	Consultores Locales	9,041
		X	X	X	X		73100	Mantenimiento y Alquiler de oficinas	3,288

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
Meta: 30,000 usuarios de la Plataforma Virtual de la Memoria, atendidos por medio de redes sociales									
Indicador 1.4. % adicional del presupuesto total del proyecto gestionado ante fuentes alternativas de Pajust Línea Base: US\$ 80,749 Meta: 5% en 2019 de US\$80,749	1.1.10 Acciones de gestión financiera con diferentes donantes para búsqueda de financiamiento de las actividades del proyecto.	X	X	X	X	IIARS y Memorial para la Concordia			
	2. Actividad Fortalecimiento al MINEDUC para institucionalizar e implementar una pedagogía de la memoria histórica y cultura de paz en el marco de la formación ciudadana.								
	Monitoreo: Plan de Actividades Mensuales Informes Trimestrales Visitas de Monitoreo periódicas								
	Sub – Total AR 2								39,853
Indicador 1.5 # de docentes que utilizan guías de formación ciudadana disponibles de manera digital en el portal del Ministerio de Educación. Línea base: 0 docentes utilizan guías digitales. Meta: 2,000 docentes de todos los niveles educativos descargan guías	2.1.1. Actualización de espacio de formación ciudadana en el portal del Ministerio de Educación. 2.1.2. Desarrollo y difusión de recursos comunicativos para docentes sobre los recursos disponibles a través de redes sociales y de páginas especializadas en educación. 2.1.3. Desarrollo de recursos de apoyo a los docentes: Video			X	X	IIARS en coordinación con las organizaciones que integran la Mesa Técnica de Educación para la Paz y el Ministerio de Educación	71300 72400 72500 73100 73400	Consultores Locales Equipo de comunicaciones Suministros Mantenimiento y alquiler de oficinas Alquiler y mantenimiento de otros equipos	35,027.47 1,333.33 200.00 2,439.00 200.00

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
de formación ciudadana y las utilizan en sus clases en el segundo semestre.	<p>que explique la formación ciudadana; video que explique la utilización de las guías; cápsulas informativas sobre los temas de la formación ciudadana.</p> <p>2.1.4. Espacio de interacción con docentes para resolver dudas o ampliar información.</p> <p>2.1.5. Encuesta en línea para seguimiento de docentes.</p>			X	X		74500 75700	Gastos Varios Reuniones	333.20 320.00
<p>Indicador 1.6 Existencia de una Comisión Nacional de Formación Ciudadana en el Ministerio de Educación para dar seguimiento oficial a las diferentes acciones de la Estrategia de Formación Ciudadana y la cual impulsa al menos dos Comisiones Departamentales. (Acuerdo Ministerial 3181-2017)</p> <p>Línea base: 0</p> <p>Meta: Existe una Comisión Nacional de FC instalada, con plan de trabajo y mecanismos de funcionamiento establecidos y acompañando la conformación de al menos dos Comisiones Departamentales</p>	<p>2.1.6 Presentación de Marco Lógico y Evaluación 2017 a la Comisión Nacional</p> <p>2.1.7 Elaboración de una propuesta de estructura operativa de la Comisión</p> <p>2.1.8 Instalación y funcionamiento de mecanismos operativos de la Comisión</p> <p>2.1.9 Diseño y prueba de un modelo de monitoreo de la estrategia de formación ciudadana por parte de la comisión.</p>			X					
Indicador 1.7	2.1.10 Presentación de resultados de estrategia a nuevas autoridades.			X					

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
# Acciones de posicionamiento de la Estrategia de Formación Ciudadana. Línea base: 0 Meta: 2 acciones de visibilización de los recursos de la estrategia de formación ciudadana.	2.1.11	Gestión de Curso sobre Conflicto Armado con MINEDUC para preparar conmemoraciones del 25 de febrero del 2020, utilizando materiales de Campaña Hilos del Tiempo.			X	X			
	2.1.12	Mesa de Formación Ciudadana en el Congreso de Enseñanza de las Ciencias Sociales impulsado por la Escuela de Historia / USAC				X			
	2.1.13	Intercambio experiencia sobre Formación Ciudadana y Memoria con el Ministerio de Educación de El Salvador (En gestión con American Friends)					X		
	2.1.14	Conferencia internacional sobre Educación y memoria (en gestión con American Friends)							
	2.1.15	Gestión financiera para la búsqueda de fondos que permitan la continuidad de apoyo al MINEDUC para el siguiente período.							
SUB-TOTAL									114,621.00
GMS									9,169.00
Total									123,790.00

Hecho Por:

Marta María Pérez Cajas
Contadora General

Vo. Bo.

Vivian Salazar
Directora Ejecutiva