




Interoffice Memorandum

To: Ad Melkert
Associate Administrator
Date: February 28, 2007

From: 
Martin Santiago
Deputy Director, RBLAC
Extension: 5402

Subject: Request for DEX implementation for Regional Project
"Support to AECI-UNDP Trust Fund *Towards Integrated and Inclusive Development*"
Atlas #00046620 - DEX New York
File:

Brief Description and Objective of the Project

The main outcomes of this regional project are to complement efforts in Latin America and the Caribbean towards, on the one hand, reducing poverty and inequality - in line with the overall effort towards the achievement of the Millennium Development Goals, and, on the other, to strengthen and consolidate democratic governance in the region.

To achieve these outcomes the project will provide direct support to the implementation of projects developed under the Spanish Agency for International Cooperation (AECI)-UNDP trust fund "Towards Integrated and Inclusive Development in Latin American and the Caribbean." Such support will be granted both administratively and technically. Moreover, this project will contribute to the development of the regional initiatives of such joint initiative and their follow-up.

Most of the work will revolve around the thematic areas of poverty reduction and democratic governance. The project is structured around four activities:

- A. Poverty reduction, inequality and MDGs:
1. Analysis of the degree of insertion of MDGs in National Poverty Strategies.
 2. Advisory services to new governments in the design of national anti-poverty strategies
 3. Integrated programs to improve the maternal mortality ratio in indigenous populations.
 4. Strategic Social Forum
 5. Civil Society participation in MDGs
- B. For the strengthening of democratic governance:
1. Network of Women in Parliaments
 2. Regional Report on Governance and Socio-Economic Democratization
 3. Development of the Network of Universities to support the AECI-UNDP programme
 4. University Network of Social Corporate Responsibility

OSG # 722
8 MARCH '07




Justification

This project addresses upfront and responds directly to the institutional priority expressed jointly by Director Plan by AECI and UNDP to reduce poverty and inequality and deepen democratic governance in the Latin-American region. This project is calibrated in order to provide technical and administrative support in the implementation of this common agenda. Such political alignment between these actors and the high-level political and technical debates that will include the AECI, UNDP and the LAC region highlights the need for UNDP to manage the project to ensure effective delivery.


The success of the project will depend on the coordination of the individual initiatives and projects that will take off under the umbrella of the AECI-UNDP trust fund as well as the support we are able to get from a number of regional and national actors in the region. Direct Execution by UNDP RBLAC is thus advisable, since it has the credibility, the capacity (technical and administrative) and the necessary networking resources to carry out the consultations across experts and practitioners throughout the region. UNDP has a unique comparative advantage in building networks amongst leading institutions in the economic and political spheres across the Latin American community, which ends up being a central activity throughout the life of this project.

Consequently, I would appreciate your authorization to directly execute this project. Thank you.

Attached: Project Document and Work Plan between UNDP and AECI.

Approved: 
Ad Melkert
Associate Administrator

Date: 22/3/07

Cleared by OSG:  09-March 07
~~Stephen Rodrigues~~
TEKEZE GOODMAN

**“Apoyo al Proyecto Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente
en América Latina y el Caribe”**

**Minutas de la PAC Virtual
13 - 19 de febrero, 2007**

Participantes invitados a la PAC:

Oficinas de País.

Antonio Molpeceres (RR Bolivia)
Alfredo Marty (DFF Bolivia)
Bruno Moro (RR Colombia)
Barbare Mesce-Monterio (CD Colombia)
Alfredo Missair (RR Nicaragua)
Jafet Enriquez (DRR Nicaragua)
Juan Carlos Espinola (RR Jamaica)
David Smith (Programme Specialist, Jamaica)
Pablo Mandeville (RR Uruguay)
Benigno Rodríguez (DRR Uruguay)

RBLAC:

Soledad Bauza (RBLAC)
Marc-Andre Franche (RBLAC)
Thomas Gittens (RBLAC)
Raquel Herrera (RBLAC)
Freddy Justiniano (RBLAC)
Myriam Méndez Montalvo (RBLAC)
Marielza Oliveira (RBLAC)
Mauricio Ramirez (RBLAC)

Otros UNDP.

Martim Maya (BRSP)
Álvaro J. Rodríguez (BDP)
Jennifer Topping (BRSP)
Juan Manuel Salazar (SURF LAC)
Luis Francisco Thais (BCPR)

Introducción

Este proyecto, *Apoyo al Proyecto Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente*, está dirigido a proporcionar apoyo directo a la implementación de la iniciativa conjunta AECI-PNUD *Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente en América Latina y el Caribe*. Tal apoyo se prestará a nivel técnico y administrativo. Adicionalmente, este proyecto de Apoyo contribuirá al desarrollo y el seguimiento de las iniciativas regionales de la misma iniciativa conjunta. En particular, el trabajo del Proyecto se centrará en los proyectos de escala regional que cubran las áreas de reducción de la pobreza por un lado, y de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática por el otro.

Las finalidades de la iniciativa son de servir con la mayor efectividad posible a los países de América Latina en el marco de las directrices del Plan Director de la Cooperación Española, de las Metas del Milenio de la ONU, y de las metas para la región de la DRALC del PNUD

Comentarios recibidos

Las consultaciones en seno al PAC alrededor de este proyecto llevan a la conclusión general que los participantes han aprobado el formato y la justificación de este proyecto.

Comentarios específicos siguen:

1. Dudas sobre el título del proyecto. Se sugiere evitar "incluyente" y sustituir con "inclusiva", y evitar "integrado" y sustituir con "integral." Finalmente, como título se propone "Proyecto de apoyo a la implementación del Fondo Fiduciario AECI-PNUD Hacia un desarrollo integrado e inclusivo".
2. No hay suficiente claridad sobre los países que se piensan incluir en esta iniciativa regional, en particular cual parte del Caribe estará incluida.
3. Se ha señalado preocupación sobre la falta de "ownership" de los países de la región en este proyecto. No se destaca suficientemente el nexo necesario entre las demandas de los países y los resultados del proyecto. Además, faltan las firmas de tres países de la región para su aprobación, junto con su participación, si fuera posible, en las consultaciones. Es importante pues que la carátula incluya firmas de países, al ser un proyecto regional.
4. Se sugiere señalar o por lo menos reconocer explícitamente las profundas diferencias existentes entre países de la región, lo cual crea retos para cualquier iniciativa regional de este tipo. Esto puede además proporcionar un mejor puente entre la realidad regional y la justificación del proyecto.
5. Mayor claridad sobre como este proyecto se vincula con el "fondo fiduciario". Se sugiere que se hable explícitamente de tal fondo, y evitar hablar de "iniciativa" o "programa" sin que se tenga la certidumbre de que se habla de ese fondo. De manera similar, cuando se habla de "visión compartida" entre las dos organizaciones, indicar las bases sobre las cuales se hace esta afirmación.
6. El trabajo con las redes en la región tendría que aprovechar redes existentes, y no solamente las que hay a nivel regional y nacional, sino también apoyarse en realidades locales; además, se debería prestar atención a no duplicar lo que ya hay, y en cambio asegurarse de que el proyecto las este complementando a través de alianzas estratégicas.
7. Habría que incluir no solo universidades y ONGs en las redes, sino también organismos empresariales y actores del sector privado en general, especialmente en relación al trabajo sobre responsabilidad social empresarial.
8. En tema de trabajo con redes universitarias, se espera que las universidades cubran no solamente un rol de aliados estratégicos, sino de verdaderos centros de pensamiento alrededor de ODM y Gobernabilidad Democrática a nivel nacional y local y no solo regional. Se sugiere la formación y promoción de cátedras de DH y ODM en la región, en seno al trabajo con las universidades.
9. Los "outputs" listados en el texto y las secciones correspondientes merecen de mayor detalle para garantizar mayor claridad en las actividades que se piensan implementar.
10. Dado el monto en cuestión, hay preguntas sobre cuanto puede costar montar estas redes, y en particular el millón de US\$ que se piensa dedicar para el informe regional sobre la democracia. Para aclarar, se reitera la necesidad de mayor detalle.
11. Cuanto este proyecto va a dar apoyo a trabajo regional, y cuanto a proyectos nacionales, y que tipo de apoyo? Se sugiere que estos puntos se aclaren en las secciones iniciales, así como en el "Contexto Legal"
12. Quien proporcionara el Monitoreo y la Evaluación de los proyectos relacionados? La DRALC o los países?
13. En los resultados, evitar de hablar de "cartera de proyectos" (este no es un resultado)
14. Indicar los equipos temáticos en la sección de "Acuerdos de Gestión "

15 Evitar de hablar de "ningún riesgo" en la relativa sección

Respuestas a los comentarios

1 Se reconoce que para los títulos siempre puede haber muchas alternativas, y muchas validas. El que se propone "Hacia un desarrollo integrado e inclusivo" es una buena alternativa, pero teniendo en cuenta el nombre dado al fondo fiduciario España PNUD el título propuesto del fondo no se va a poder cambiar. Sin embargo, el título de este proyecto si se va a ajustar según las recomendaciones, y se va a titular *Apoyo al Fondo Fiduciario España – PNUD, "Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente"*.

2 Los países de la región del Caribe de habla Inglesa no están incluidos en el proyecto dado que no hacen parte de los proyectos en el marco del Fondo Fiduciario.

3. El proyecto está estrechamente ligado a demandas que los países han indicado de múltiples modos, y en los que coinciden la gran mayoría de los países consultados. Al ser un proyecto pactado entre el PNUD y el donante, para el manejo de un fondo fiduciario español, con cobertura regional e implementado por el PNUD y UNOPS en Nueva York, el proyecto requiere ser firmado por el donante, el PNUD y UNOPS.

4. Se ha fortalecido el texto y se han mencionado de manera explícita las diferencias entre los países de la región, en línea con esta importante sugerencia

5. El documento ha beneficiado de esta sugerencia, y se ha intentado dar mayor coherencia a lo largo del texto a la descripción del fondo fiduciario y como este se relaciona con el trabajo del PNUD en general y este proyecto en particular

6. En sus intenciones efectivamente con el proyecto se quiere recorrer el camino de construir nuevas redes y consolidar las existentes. Será en esta área muy importante coordinar las actividades con redes de conocimiento y de *practitioners* en la región, pues solo reconociendo y validando el trabajo de esfuerzos en red que ya existen se puede aprovechar al máximo las capacidades de América Latina.

7 Es esencial que se incluyan actores nuevos en el trabajo de Responsabilidad Social Empresarial. Efectivamente, en este proyecto ya se está – aunque en los planes se piensa hacer con aun mas fuerza – haciendo participar activamente a los organismos empresariales en las redes sobre Responsabilidad Social Empresarial con las Universidades. Su participación se considera central.

8 Esa es precisamente la intención del proyecto, a través de la promoción de la acción de las universidades y sus redes como verdaderos centros de pensamiento, alrededor de los temas centrales en este proyecto y en las actividades del Fondo Fiduciario (Gobernabilidad Democrática, y Pobreza y ODM).

9. Siguiendo este pedido muy legítimo se ha agregado un anexo adicional que contiene mas detalles para cada etapas y *outcome*, con indicadores de resultados específicos.

10. Los montos totales reflejan solo en parte el trabajo en redes. El Informe de la Democracia es un esfuerzo importante, que incluye contrataciones de expertos internacionales, muchas consultaciones y eventos anteriores y posteriores a la publicación en sí, además de los gastos propios de diseño, publicación y diseminación internacional. Según las lecciones aprendidas tras el primer Informe de la Democracia en América Latina, el monto propuesto es razonable y refleja análisis presupuestarios y otras consultaciones.

11 Se prevé que el apoyo de este proyecto entre las actividades regionales y las nacionales sea distribuido por partes iguales para unos y otros, en reflejo de la distribución presupuestaria del Fondo Fiduciario entre el area regional y la nacional

12 El Monitoreo y la Evaluación de los proyectos relacionados al Fondo Fiduciario va a variar según el proyecto individual, que va a ser monitoreado y evaluado individualmente, en coordinación con la DRALC cuando sea un proyecto regional, y con la Oficina de País cuando sea un proyecto nacional

13 De acuerdo. Esa definición se ha quitado.

14 De acuerdo. Se ha incorporado la mención de los equipos temáticos en los Acuerdos de Gestión.

15 De acuerdo. La sección de riesgos se ha ajustado según esta sugerencia



Apoyo al Fondo Fiduciario España - PNUD “Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente”

Documento de Proyecto

Objetivos del Programa Regional: Promover el debate nacional y el análisis de temas relacionados con los ODM y la Gobernabilidad Democrática

Fortalecer capacidades analíticas para enfrentar temas nacionales centrales sobre Desarrollo Humano y programas de disminución de la pobreza.

Responsabilidad: UNDP

Agencia de Implementación: UNDP - DEX
(UNOPS para la ejecución de contratos de personal)

Descripción

El proyecto de 12 meses está dirigido a producir el necesario apoyo técnico y administrativo para la iniciativa conjunta AECI-PNUD "Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente". Además, con este proyecto se provee apoyo al trabajo regional de la iniciativa, que tendrá como áreas de concentración: 1) disminución de la pobreza y la inequidad de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio; 2) Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Periodo: 20 septiembre 2006 – 19 septiembre 2007 Título de proyecto: Apoyo al Fondo Fiduciario España - PNUD Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente ID de Proyecto: Duración: 12 meses Arreglo de gestión: DEX	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Presupuesto Total</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">\$ 2,240,607</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Recursos asignados:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">• AECI</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">\$ 2,240,607</td> </tr> </table>	Presupuesto Total	\$ 2,240,607	Recursos asignados:		• AECI	\$ 2,240,607
Presupuesto Total	\$ 2,240,607						
Recursos asignados:							
• AECI	\$ 2,240,607						

Aprobado por:

1) UNDP: Firma : _____ Nombre _____ Fecha _____

2) AECI: Firma : _____ Nombre _____ Fecha _____

3) UNOPS: Firma : _____ Nombre _____ Fecha _____

Apoyo al Fondo Fiduciario España - PNUD Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente

1) Introducción y Análisis de situación

América Latina ha obtenido en los últimos años significativas tasas de crecimiento económico aprovechando entre otros aspectos las oportunidades del aumento mundial de demanda de materias primas estratégicas, el nuevo mercado abierto por el acelerado crecimiento en el Este y el Sur de Asia, y el interés de los inversores en las economías emergentes. Se ha beneficiado también de una fuente de recursos no prevista, el incremento continuo de las remesas migratorias, que en 2006 alcanzaron según se estima a 60,000 millones de dólares, superando a las inversiones externas y la ayuda internacional.

Detrás de estos éxitos, existen sin embargo enormes déficits sociales, que siguen siendo muy pronunciados en la gran mayoría de los países de la región. Esto afecta directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, atenta contra la cohesión social, crea riesgos a la gobernabilidad democrática, y traba las posibilidades de un crecimiento sostenido y equitativo. Temas que se tienen que tomar en cuenta son las características de la pobreza en la región: aguda (38.5%), persistente (aumento en términos absolutos en los últimos 25 años), con graves impactos sobre áreas claves como mortalidad infantil, mortalidad materna, disminución de la esperanza de vida, con tasas aun mayores a los promedios en los pueblos indígenas, los afro-descendientes, las mujeres, los jóvenes y los niños.

Por otra parte, en el área de la gobernabilidad democrática, la región ha hecho avances notables en un breve lapso histórico. En los 70 y parte de los 80, buena parte de la región vivió bajo dictaduras militares que reemplazaron las bases de institucionalidad democrática por una institucionalidad autoritaria, violadora de los derechos humanos, de casi todas las formas de participación, y supresora de las libertades más básicas. A 20 años de ello, se han establecido sistemas democráticos, y se han hecho importantes esfuerzos para garantizar condiciones para su estabilidad.

Sin embargo, existe un grupo de exigentes desafíos para el futuro. La concepción tradicional de democracia de orden electoral esta siendo remplazada en el imaginario colectivo por una concepción más amplia. El Informe del PNUD "La Democracia en América Latina" la resume señalando que "la democracia es una forma política de y para los ciudadanos que se extiende mas allá de las elecciones y que incluye no solo la ciudadanía política, sino también la ciudadanía civil, y aspectos fundamentales de la ciudadanía social y cultural." El desafío central es, pues, de convertir la democracia electoral a una democracia "de ciudadanos y ciudadanas". Ello precisará de estrategias de desarrollo Incluyentes y eficaces, y capacidades del Estado y sus instituciones renovadas para poder concebir y promover tales estrategias.

2) Estrategia y objetivos

Este proyecto, *Apoyo al Fondo Fiduciario España - PNUD "Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente"*, está dirigido a proporcionar soporte directo a la implementación de los proyectos desarrollados en el ámbito del fondo fiduciario pactado entre España y el PNUD *Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente* que se aplica a América Latina y el Caribe. Tal apoyo se prestará a nivel técnico y administrativo. Adicionalmente, este proyecto contribuirá al desarrollo y el seguimiento de los proyectos regionales desarrolladas en el marco del mismo fondo fiduciario. En particular, el trabajo del Proyecto se centrará en

los proyectos de escala regional que cubran las áreas de reducción de la pobreza por un lado, y de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática por el otro.

Tal iniciativa está basada en una visión de la región latinoamericana, con sus retos y oportunidades, compartida entre la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) – según su Plan Director – y la de la estrategia regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La región presenta una diversidad de situaciones que será muy tenida en cuenta en la implementación del proyecto. La misma se ajustará en cada caso a las singularidades de los países y subregiones en las que se opere.

Las finalidades de la iniciativa son de servir con la mayor efectividad posible a los países de América Latina en el marco de las directrices del Plan Director de la Cooperación Española, de las Metas del Milenio de la ONU, y de las metas para la región de la DRALC del PNUD. Además, el proyecto está estrechamente ligado a demandas que los países han indicado de múltiples modos, y en los que coinciden la mayoría de los países.

El objetivo central del Plan Director es el de "erradicar la pobreza en el mundo". Tal concepto se define como "una de las agresiones más manifiestas e incuestionables a la dignidad del ser humano." La pobreza se identifica en su multi-dimensionalidad, que incluye las áreas económica, humana, política y sociocultural. Se evidencia la necesidad de protección, y deben ser consideradas de cerca las dimensiones de género y de deterioro medioambiental.

A su vez, el Sistema de las Naciones Unidas y el PNUD han logrado avanzar en el mundo un nuevo consenso en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los que se fijan 8 objetivos y 18 metas concretas a cumplirse en su mayoría para el 2015, con el fin último de reducir las formas más severas de la pobreza y avanzar el desarrollo.

El Plan Director y los Objetivos de Desarrollo del Milenio proponen marcos de políticas que se puedan traducir en la región latinoamericana en programas de cooperación que respondan al contexto de cambio, integren las nuevas ideas sobre el desarrollo y logren aportar en la mayor medida posible a la mejora de la vida cotidiana de las personas, de las familias, y al desarrollo y aumento de la competitividad de los países.

La estrecha colaboración entre la DRALC del PNUD y la AECI han generado numerosos encuentros e intercambios de visiones, lo cual ha generado el partenariado entre las dos entidades, cristalizado en la iniciativa conjunta *Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente en América Latina y el Caribe*.

3) Actividades principales:

A. Reducción de la Pobreza, Inequidad y Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Análisis del grado de inserción de los ODM en Estrategias Nacionales de Lucha contra la Pobreza.
2. Asesoría a nuevos gobiernos en el diseño de estrategias nacionales de lucha contra la pobreza.
3. Programas integrados de mejoramiento de los índices de mortalidad materna en poblaciones indígenas.
4. Foro de Pensamiento Social Estratégico.

5. Participación de la Sociedad Civil en los Objetivos del Milenio.

B. Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática

1. Red de Mujeres Parlamentarias
2. Informe Regional sobre Gobernabilidad y Democratización Socioeconómica
3. Desarrollo de la Red de Universidades en apoyo al Programa AECI-PNUD
4. Red de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial

Según las dos actividades principales de trabajo (pobreza/ODM y gobernabilidad democrática), dada la naturaleza de este proyecto – de *apoyo* a una iniciativa conjunta AECI-PNUD – se formarán dos equipos de trabajo correspondientes a las dos áreas temáticas, principalmente dirigidos a dar el apoyo técnico y logístico de cada actividad.

4) Productos y resultados esperados:

La lucha por enfrentar la pobreza, la inequidad y avanzar en los ODM es fundamental para la gobernabilidad democrática. La democracia debe demostrar que es capaz de dar soluciones en estos campos, de lo contrario su credibilidad se erosiona.

Por otra parte, sin una gobernabilidad democrática sólida y legítima, con su capacidad de representar los intereses reales de la población, articular intereses, concertar esfuerzos entre los actores sociales, abrir canales de participación, y fortalecer la ciudadanía, será difícil progresar ante los formidables desafíos sociales que tiene por delante la región.

Lucha contra la pobreza y la inequidad, y reforzamiento de la gobernabilidad son caminos complementarios, y condiciones necesarias cada una para la realización de la otra, que componen un binomio estratégico para lograr desarrollo en la región. Por esa razón, la cartera de proyectos obedece a una lógica de conjunto.

El programa ha sido construido en base a criterios que tratan de asegurar un impacto real en la vida de los latinoamericanos y las latinoamericanas. Ahora vendrá una nueva etapa que será decisiva para que ese impacto se de en los hechos, la calidad de la gerencia con que se lleve adelante. Ella será definida por el compromiso de servicio, y la profesionalidad de sus ejecutores. Se espera también que haya una actividad continua de medición de resultados e impactos que permita seguir estrechamente la marcha de los procesos de ejecución, y retroalimentar y ajustar diseños.

Area y línea de trabajo	Actividad/Producto
POBREZA, INEQUIDAD Y ODM	
1. Análisis del grado inserción de los ODM en Estrategias Nacionales Lucha contra la Pobreza.	a. Identificación de indicadores adecuados para medir el avance y relevamiento de la situación en los países b. Recomendaciones a los países y apoyo para avanzar en el proceso de inserción de los ODM
2. Asesoría a nuevos gobiernos en el diseño de estrategias nacionales de lucha contra la pobreza	a. Jornada de análisis con el más alto nivel gubernamental (Presidencia y Consejo de Ministros). b. Preparación de misiones para el diseño de estrategias de lucha contra la pobreza
3. Reducción de la mortalidad materna en poblaciones indígenas.	a. Análisis de experiencias b. Recomendaciones para estrategias
4. Foro de Pensamiento Social Estratégico	a. Creación de un foro permanente de pensamiento estratégico sobre los problemas sociales con los altos niveles sociales de la región b. Realización de una primera reunión de trabajo con Amartya Sen.
5. Participación de la Sociedad Civil en los Objetivos del Milenio	a. Encuentro internacional para fortalecer la mayor inserción de los actores de la sociedad civil en los países en los procesos de políticas públicas para los ODM. b. Creación de una comunidad virtual de ONGs por las metas del milenio, con página y foro web.
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA	
1. Red de Mujeres Parlamentarias	a. Reunión constitutiva b. Foro virtual permanente.
2. Informe Regional sobre Gobernabilidad y Democratización Socioeconómica.	a. Diseño y publicación de un segundo Informe de la Democracia en América Latina del PNUD.
3. Desarrollo de la Red de Universidades en apoyo al Programa AECl-PNUD.	a. En la región y en España, generación de una red inter-universitaria para la investigación b. Producción por la red de trabajos analíticos y debates en foros inter-universitarios.
4. Red de Universidades para la Responsabilidad Social Empresarial.	a. Conferencia Internacional sobre RSE en la UBA (Argentina) b. Constitución de Red inter-universitaria sobre RSE. c. Creación de una comunidad virtual con página y foro web.

5) Acuerdos de gestión, ejecución y coordinación

El proyecto será ejecutado siguiendo la modalidad de ejecución directa (DEX) por parte del PNUD correspondiendo la responsabilidad operativa a la Dirección Regional para América Latina y el Caribe. La razón para tal modalidad es para garantizar la realización exitosa del proyecto. El PNUD en general tiene una clara ventaja comparativa y cuenta con un gran valor añadido en ejecutar directamente el proyecto al poder estar trabajando directamente en las iniciativas conjuntas con la AECl y poder construir redes entre instituciones relacionadas a los temas de reducción del pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en los países de la región.

La Dirección Regional para América Latina y el Caribe (DRALC) es responsable del cumplimiento de los objetivos y del logro de los resultados previstos de este Proyecto Regional y el desarrollo de los acuerdos con la AECI. La Dirección Regional para Latinoamérica del PNUD, un/a representante de la AECI y el/la ATR del proyecto se reunirán por lo menos una vez al año para seguir los avances y el rendimiento del proyecto, de acuerdo a sus necesidades así como otros temas que se consideren pertinentes.

El PNUD, según acuerdo con la AECI y en línea con la modalidad de ejecución DEX, estará cobrando un GMS de un mínimo del 5% y un máximo del 7% del total de la contribución del donante al proyecto. Además, UNOPS en cuanto agencia de implementación cobrará un 10% en las líneas contractuales de personal que estará ejecutando, para cubrir costos administrativos en la implementación del proyecto.

Como mencionado, para la implementación del proyecto y de las actividades correspondientes, se requiere componer dos equipos de trabajo para las dos áreas temáticas, principalmente dirigidos a dar el apoyo técnico y logístico de cada actividad, quienes trabajarán en coordinación y bajo la supervisión de la Dirección del Bureau Regional del PNUD.

6) Contexto Legal

Para los países beneficiarios del proyecto, el contexto legal de este documento es el Acuerdo Básico Estándar firmado por cada Gobierno y el PNUD. Si cualquiera de los susodichos países no ha firmado el Acuerdo arriba mencionado, el contexto legal será la Carta de Acuerdo firmado entre el Gobierno pertinente y el PNUD.

El acuerdo en el Programa de Trabajo (2006-2007) entre el PNUD y la AECI representa el principal referencial para el proyecto en cuanto a los resultados que deberán desarrollarse.

7) Monitoreo y Evaluación

El proyecto contará con un monitoreo continuo por parte de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD sobre la base de información que producirá el Asesor Técnico Regional del Proyecto (ATR).

El/la ATR deberá acordar con el PNUD una Descripción de Funciones (las cuales pueden ser modificadas) y un Plan de Trabajo anual. Este último debe ser elaborado en borrador por el/la ATR, y revisado y aprobado a más tardar un mes después del inicio del Proyecto. El Plan de Trabajo deberá incluir, entre otros, la periodicidad de los informes, reuniones, etc.

Dentro del marco de los objetivos del Proyecto, el/la ATR estará disponible para asumir otras tareas específicas que no figuren en el "Cuadro de resultados" de este documento de proyecto, cuando le sean solicitadas.

Los rubros presupuestarios estarán siempre bajo la responsabilidad sustantiva de la/el ATR, en consulta con el PNUD. Puntualmente, y según el caso a petición de la/el ATR, el proyecto efectuará los pagos de remuneración, pasajes y viáticos – si los hubiere – de consultores.

El seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto será realizado por la Unidad de Gestión de Proyectos del PNUD mediante mecanismos e instrumentos de monitoreo continuo durante todo el período de ejecución del proyecto, participación en talleres, reuniones de coordinación y visitas de campo, de acuerdo a la planificación establecida.

El proyecto será motivo de por lo menos dos reuniones de evaluación y rendimiento del proyecto. Las reuniones contarán con la participación del PNUD, la AECI y, si así corresponde, otros financiadores. La primera evaluación se realizará al año del inicio del proyecto, y la segunda y final al cierre del proyecto. El proyecto será auditado al menos una vez durante su vida útil, bajo normas y procedimientos PNUD.

8) Sostenibilidad y riesgos

Entre las áreas que se van a tener que seguir con más atención están la representatividad del complejo de las regiones de América Latina en el diagnóstico y las actividades regionales a ser realizadas por el proyecto. Dado el alto número de eventos, talleres y seminarios que se prevé en la implementación del proyecto, es posible que se requiera ajustar el plan de trabajo y de las actividades y resultados, para acomodar cambios imprevistos de fechas debidos a la disponibilidad de los participantes.

Para el éxito del proyecto se tendrá que incluir integralmente al socio donante (AECI) en las decisiones y el avance del proyecto. Finalmente se deberá tomar en cuenta la sensibilidad política de algunos aspectos del proyecto para garantizar el apoyo de los países miembros que hacen parte de la región.

9) Visibilidad

Toda actividad realizada por el proyecto, incorporará la mención relativa a la contribución de recursos de la AECI y del PNUD, y la utilización del logotipo de las mismas en los documentos, seminarios, talleres y foros que el proyecto desarrolle.

ANEXO I. Marco de resultados

Outcome	Output	Actividades	Responsabilidad	Donor
POBREZA, INEQUIDAD Y ODM				
1. Mayor inserción de los ODM en Estrategias Nacionales Lucha contra la Pobreza	<ul style="list-style-type: none"> a Estado de situación de las inserción de los ODM en las estrategias nacionales. b Recomendaciones para fortalecer la inserción de las ODM. 	<ul style="list-style-type: none"> a Relevamiento en los países. b Informe con situación. c Formulación de recomendaciones. 	DRALC, y Oficinas de Campo	AECI-PNUD
2. Mejorar la calidad del diseño de estrategias nacionales de lucha contra la pobreza para nuevos gobiernos	<ul style="list-style-type: none"> a Intercambio con el más alto nivel presidencial y ministerial. b Producción de recomendaciones para el diseño de estrategias nacionales de lucha contra la pobreza. 	<ul style="list-style-type: none"> a Jornadas de trabajo con Presidencia y Consejo de Ministros b Diagnóstico preliminar. c Preparación de misiones para la producción de recomendaciones 	DRALC, y Oficinas de Campo	AECI-PNUD
3. Promover la reducción de la mortalidad materna en poblaciones indígenas	<ul style="list-style-type: none"> a Relevamiento de situación. b Conformación o fortalecimiento de un marco interagencial c Preparación de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> a Análisis de situación b Reuniones interagenciales c Preparación de proyectos 	DRALC, Oficinas de Campo, y marco interagencial	AECI-PNUD
4. Compartir conocimientos y buenas practicas con un Foro de Pensamiento Social Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> a Constitución de un Foro estratégico permanente b Realización de la primera reunión del Foro c Creación de un espacio virtual especializado. 	<ul style="list-style-type: none"> a Identificación de participantes. b Planificación y realización de la primera reunión en New York. c Diseño e implementación de un espacio virtual del Foro. 	DRALC	AECI-PNUD
5. Fortalecer la participación de la Sociedad Civil en el debate alrededor de los Objetivos del Milenio	<ul style="list-style-type: none"> a Encuentro Internacional inicial. b Creación de una comunidad virtual. c Establecimiento de productos permanentes del espacio virtual. 	<ul style="list-style-type: none"> a Preparación del Encuentro Internacional. b Implementación c Producción de una obra con los principales trabajos. d Planificación e implementación del foro virtual. 	DRALC	AECI-PNUD

Outcome	Output	Actividades	Responsabilidad	Donor
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA				
1. Promover el rol político activo de las mujeres en la región a través de una Red de Mujeres Parlamentarias	<ul style="list-style-type: none"> a Preparación y realización de la Reunión constitutiva en Madrid b. Creación de un Foro virtual permanente 	<ul style="list-style-type: none"> a Identificación de participantes b Planificación de la reunión c. Planificación del espacio virtual. d Generación de productos del espacio virtual. 	DRALC y AECI	AECI-PNUD
2. Generar y diseminar pensamiento sobre la Democracia con un Informe Regional sobre Gobernabilidad y Democratización Socioeconómica	<ul style="list-style-type: none"> a Planificación del informe. b. Conformación del equipo c. Preparación del informe 	<ul style="list-style-type: none"> a Diseño del plan de trabajo. b. Integración del equipo. 	DRALC y OEA	AECI-PNUD
3. Desarrollo de la Red de Universidades en apoyo al Programa AECI-PNUD	<ul style="list-style-type: none"> a Planificación y establecimiento de la Red. 	<ul style="list-style-type: none"> a Planificación de la Red b Identificación de participantes. c. Planificación de trabajos iniciales. 	DRALC	AECI-PNUD
4. Red de Universidades para la Responsabilidad Social Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> a Encuentro Internacional inicial. b. Creación de la Red c. Realización de un primer programa para catedráticos de Universidades de la Red. d. Establecimiento de un Foro virtual, y conformación de una plataforma digital 	<ul style="list-style-type: none"> a Preparación del Encuentro b Realización del Encuentro en Bs.As. c. Producción de una obra con los principales trabajos. d. Planificación y creación de la Red e. Planificación del Foro virtual y la plataforma digital. 	DRALC, Universidad de Buenos Aires, Fundación Carolina, Universidades Españolas	AECI-PNUD

Anexo I (contd.). Indicadores de Resultado por "Outcome"

I. POBREZA, INEQUIDAD Y ODM

1. **Mayor inserción de los ODM en Estrategias Nacionales Lucha contra la Pobreza**
 - 1.1 Al finalizar el proyecto se contará con un panorama regional y por países de cual es el estado actual de presencia de las ODM en las estrategias nacionales
 - 1.2 En aquellos países con déficit en esta materia, se habrán producido recomendaciones de líneas de acción para fortalecer la presencia de los ODM.
 - 1.3 Se habrán transferido experiencias entre países para que las mejores *best practices* en este campo, puedan ser aprovechadas por todos
2. **Mejorar la calidad del diseño de estrategias nacionales de lucha contra la pobreza para nuevos gobiernos**
 - 2.1 Al finalizar el proyecto se habrán realizado Talleres y Encuentros del alto nivel del DRALC con el Presidente y el Consejo de Ministros de varios países de la región sobre como mejorar las estrategias del país en la lucha contra la pobreza. Se programa trabajar en este campo en particular con los nuevos gobiernos que asumen para que los aportes les puedan ser útiles al inicio de su gestión, o con gobiernos de países con agudos problemas de pobreza. Se prevé que los países con los que se sostendrán dichos Encuentros son Perú, Ecuador y Nicaragua, República Dominicana y Paraguay.
 - 2.2 Talleres de intercambio con el Gabinete o equipo de Ministros Sociales de cada uno de esos países sobre posibles estrategias nacionales de lucha contra la pobreza.
 - 2.3 Generación de proyectos de cooperación del PNUD en esos países, en el marco del Fondo PNUD-AECI para el diseño o el fortalecimiento de estrategias nacionales de lucha contra la pobreza
3. **Promover la reducción de la mortalidad materna en poblaciones indígenas**
 - 3.1 Al finalizar el proyecto se habrán diseñado criterios técnicos para promover una nueva generación de proyectos para reducir mortalidad materna en poblaciones indígenas y pobres en la región, que puedan movilizar y fortalecer el capital social de la comunidad, y lograr la coordinación interagencial.
 - 3.2 Se habrán diseñado en base a estos criterios, proyectos de este orden a ser financiados con el Fondo PNUD-AECI en Bolivia, Guatemala, Honduras, y Paraguay.
 - 3.3 Los proyectos habrán sido aprobados y estarán en activa implementación.
 - 3.4 Los proyectos tendrán el carácter de proyecto piloto con miras a su replica en el mismo país y en otros. Para ello se producirá información y documentación en todo su proceso de implementación.
4. **Compartir conocimientos y buenas prácticas con un Foro de Pensamiento Social Estratégico**
 - 4.1 Al finalizar el proyecto se habrá planificado y constituido el Foro de pensamiento social estratégico que se propone crear un espacio permanente de intercambio y reflexión estratégica sobre como combatir la pobreza en la región, para el más alto nivel ministerial social de los países de la misma
 - 4.2 Se habrá realizado la primera reunión del Foro en la sede de la ONU en New York con participación de representantes del más alto nivel de los países de América Latina
 - 4.3 Se habrá obtenido la participación en dicha reunión del Premio Nóbel de Economía Amartya Sen uno de los creadores del Informe de Desarrollo Humano.
 - 4.4 Se habrá conformado un plan de trabajo virtual del Foro con participación de los Ministros en su diseño.
 - 4.5 Se habrá establecido la página virtual del Foro, y el conjunto de programas virtuales que formarán parte del plan de trabajo.
 - 4.6 Se habrá organizado y realizado un Foro virtual de intercambio entre los participantes del Foro sobre un tema estratégico escogido por ellos
 - 4.7 Se habrá instalado un sistema de información estratégico social continua del Foro para los Ministros
5. **Fortalecer la participación de la Sociedad Civil en el debate alrededor de los Objetivos del Milenio**
 - 5.1 Al finalizar el proyecto se habrá creado una Red de ONGS de la región para las metas del milenio, con participación de algunas de las ONGS líderes de la región.
 - 5.2 Se habrá realizado un Encuentro Internacional para sensibilizar a las ONGS sobre la temática y la constitución de la Red.
 - 5.3 Se habrá diseñado un programa de trabajo de la Red
 - 5.4 Se habrá instalado un espacio virtual para apoyar el trabajo de la Red.

II GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA

- 1 Promover el rol político activo de las mujeres en la región a través de una Red de Mujeres Parlamentarias
 - 1.1 Al finalizar el proyecto se habrá realizado una reunión internacional para la constitución de la Red de Mujeres Parlamentarias
 - 1.2 Se habrá generado un plan de trabajo de la Red
 - 1.3 Se habrá instalado un espacio virtual en apoyo de la Red

2. Generar y diseminar pensamiento sobre la Democracia con un Informe Regional sobre la Democratización Socioeconómica
 - 2.1. Al finalizar el proyecto se habrán hecho los acuerdos interinstitucionales para producir un Informe Regional sobre Gobernabilidad y Democratización Socioeconómica
 - 2.2 Se habrá constituido el equipo a cargo de la preparación del informe
 - 2.3. Se habrá elaborado el plan de trabajo para su desarrollo
 - 2.4 Estará en implementación dicho plan de trabajo

3. Desarrollo de la Red de Universidades en apoyo al Programa AECI-PNUD
 - 3.1. Al finalizar el proyecto se habrán diseñado las bases para el establecimiento de una Red de Universidades en apoyo al programa PNUD-AECI, que le aportará investigaciones sobre temáticas claves para el programa.
 - 3.2. Se habrá hecho una nómina inicial de instituciones participantes en la Red.
 - 3.3 Se habrán definido los temas iniciales para el primer llamado a concurso para programas de investigación.

4. Red de Universidades para la Responsabilidad Social Empresarial
 - 4.1. Al finalizar el proyecto se habrá creado la Red de Universidades para la Responsabilidad Social Empresarial.
 - 4.2. Se habrá realizado un Encuentro Internacional de lanzamiento de la Red.
 - 4.3 Se habrán realizado las concertaciones interinstitucionales para la integración de la Red que se prevé contara con Universidades de toda la región, y de España.
 - 4.4 Se habrán preparado las bases, y el plan de trabajo de la Red
 - 4.5. Se habrá constituido el punto focal virtual de la Red.
 - 4.6. Se habrá desarrollado una plataforma digital para la implementación de los programas.
 - 4.7. Se habrá realizado un Foro Universidad-empresa con Universidades, y líderes empresariales a los que se vinculara con la Red.
 - 4.8. Se habrá avanzado la constitución de Redes nacionales en algunos países de la región

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO DE APOYO

	Area	Título del Proyecto	Presupuesto expresado en USD
INICIATIVAS REGIONALES	Pobreza	Análisis del grado inserción ODM en Estrategias Nacionales Luchas contra la Pobreza	127,551
		Asesoría a Nuevos Gobiernos en el diseño de estrategias nacionales de lucha contra la pobreza.	50,000
		Foro de Pensamiento Social Estratégico de América Latina.	318,878
		Participación de la Sociedad Civil en las Metas del Milenio	127,551
		SUB TOTAL - AREA DE POBREZA	\$623, 980
	Gobernabilidad	Red de mujeres parlamentarias	255,102
		Informe Regional sobre la Democracia	1,029,892
		Red de Universidades en apoyo al Programa AECI-PNUD	255,102
		Red de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial	76,531
	SUB TOTAL - AREA DE GOBERNABILIDAD	\$1,616,627	
	TOTAL INICIATIVAS	US \$2,240,607	

PRESUPUESTOS POR ACTIVIDADES TEMATICAS

Period - 1 Year

Executing Agency: UNOPS for Int. Personnel; DEX modality for the rest of accounts

WORKING AREAS	ACTIVITIES	ACCOUNTS	ACCOUNTS DESC	TOTAL	
POVERTY	ACTIVITY 1 - Main Activities	71100	ALD Employee Costs	294,200	
		73100	Rental & Maintenance-Premises	27,720	
		71600	Travel	28,000	
		71200	International Consultants	40,500	
		71300	Local Consultants	30,000	
		72800	Information Technology Equipment	10,000	
		72200	Equipment and Furniture	4,100	
		72400	Communications & Audio Visual Equipment	3,000	
		72500	Supplies	3,000	
		74200	Audio Visual & Print Prod Cost	20,460	
	74500	Miscellaneous Expenses	2,000		
	ACTIVITY 2 - Seminars, Workshops and Conferences	71600	Travel	78,000	
		71200	International Consultants	20,000	
		71300	Local Consultants	1,000	
		72100	Contractual Services-Companies	50,000	
		74500	Miscellaneous Expenses	12,000	
	Sub Total - Area of Poverty				623,980
GOVERNANCE	ACTIVITY 3 - Main Activities	71100	ALD Employee Costs	488,500	
		73100	Rental & Maintenance-Premises	55,440	
		71600	Travel	149,000	
		71200	International Consultants	215,000	
		71300	Local Consultants	90,000	
		72800	Information Technology Equipment	66,000	
		72200	Equipment and Furniture	20,000	
		72400	Communications & Audio Visual Equipment	40,000	
		74200	Audio Visual & Print Prod Cost	50,000	
		72500	Supplies	36,000	
	74500	Miscellaneous Expenses	41,682		
	ACTIVITY 4 - Seminars, Workshops and Conferences	71600	Travel	140,000	
		71300	Local Consultants	10,000	
		72100	Contractual Services-Companies	80,000	
		74500	Miscellaneous Expenses	135,005	
	Sub Total - Area of Governance				1,616,627
	Total programming resources, required to be registered in Atlas budget)				2,240,607

Note: as a reference, 7% of the total, US\$ 156,842.49, will be charged separately as General Management Service Fees. Additional adjustments will be made to take into account the fees by UNOPS.

PROPUESTA DE INICIATIVAS A SER INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 2006							Gran Total in US\$	
Región	País(es)	Tipo de Proyecto	Título del Proyecto	Presupuesto expresado en Dólares		Reconstrucción		
				Nacionales	Subregionales			
ANDINA	Bolivia	Nacional	Asambleas Constituyentes, deliberación pública y equidad de género	242.247	-	-	242.247	
		Regional	Programa Integrado mejoramiento índices de mortalidad materna	-	497.449	-	497.449	
	Colombia	Nacional	1. Apoyo a la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones en labores de búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada en Colombia - 140.000 2. Apoyo al Fortalecimiento del Área de Reconciliación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia - 300.000 3. Apoyo a la concreción pública - privada para la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios en Colombia - 200.000	829.082	-	-	829.082	
		Nacional	Apoyo a la Reforma Jurídica Institucional y Fortalecimiento del Congreso Nacional del Ecuador	255.102	-	-	255.102	
		Regional	1. Asesoría diseño Estrategia Nacional Lucha contra la pobreza; 2. Programa Integrado de Acción contra la Desnutrición	446.429	-	-	446.429	
	Perú	Nacional	1. Accción Nacional; 2. Estrategia Nacional Derechos Humanos; 3. Fiscalía Desapariciones Forzadas	318.878	-	-	318.878	
		Regional	1. Asesoría diseño Estrategia Nacional Lucha contra la pobreza; 2. Ciudadanos Invisibles	-	286.990	-	286.990	
	Subregional				1.645.408	-	153.061	1.552.061
	TOTAL REGION ANDINA				1.645.408	1.230.867	153.061	3.029.337
	CONO SUR	Paraguay	Nacional	1. Fortalecimiento Oficinas Regionales de Dirección General de Reconducir; 2. Desarrollo Tecnológico de Control Parlamentario (*)	102.041	-	-	102.041
Regional			1. Programa Integrado de Acción contra la Desnutrición	-	318.878	-	318.878	
TOTAL CONO SUR	Uruguay	Nacional	Fortalecimiento Gobiernos Departamentales (*)	165.816	-	-	165.816	
					318.878		318.878	
AMERICA CENTRAL Y REP. DOMINICANA	Guatemala	Nacional	1. Fortalecimiento de la Escuela de Gobierno; 2. Inventario Funcionarios; (Apoyo MDCs en Sistema Político to be financed with resources that will be received in next tranche - 2007)	255.102	-	-	255.102	
		Regional	1. Programa Integrado de Acción contra la Desnutrición	-	255.102	-	255.102	
	El Salvador	Nacional	1. Apoyo al proceso de recuperación del impacto de la tormenta tropical Stan y la erupción del volcán Llanuzapes; Primera Fase - 1.000.000	63.776	-	-	63.776	
		Regional	2. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007 - 50.000	-	-	1.275.510	1.275.510	
	Nicaragua	Nacional	1. Fortalecimiento de la Asamblea Nacional; 2. Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo	191.327	-	-	191.327	
		Regional	Informe Nacional de Desarrollo Humano	38.265	-	-	38.265	
	Honduras	Nacional	Programa Integrado mejoramiento índices mortalidad materna	497.449	-	-	497.449	
		Regional	Apoyo a la Presidencia	76.531	-	-	76.531	
	Costa Rica	Nacional	Informe Nacional de Desarrollo Humano	38.265	-	-	38.265	
		Regional	Ciudadanos Invisibles	-	159.459	-	159.459	
Rep. Dominicana	Nacional	1. Partidos Políticos; 2. Foro Gobernabilidad; Programa Regional CA	663.265	-	-	663.265		
	Regional		-	267.857	-	267.857		
TOTAL AMERICA CENTRAL Y REP. DOMINICANA				663.265	911.990	267.857	1.275.510	
TOTAL AMERICA CENTRAL Y REP. DOMINICANA				663.265	911.990	267.857	1.275.510	

Propuesta / Award No.
00046620

Report in US dollars

Región	País(es)	Tipo de Proyecto	Título de Proyecto	Presupuesto expresado en Euros		Reconstrucción	Gran Total in US\$
				Nacionales	Regionales / Subregionales		
CARIBE	Haití	Nacional	Reducción de Pobreza	191,337	-	637,755	829,092
				191,337	-	637,755	829,092
TOTAL CARIBE							
INICIATIVAS REGIONALES	Pobreza		Análisis del grado de inserción ODM en Estrategia Nacional Luchas contra la Pobreza	127,551	-	-	127,551
				50,000	-	-	50,000
				318,878	-	-	318,878
				127,551	-	-	127,551
				255,102	-	-	255,102
INICIATIVAS REGIONALES	Gobernabilidad		Red de Mujeres Parlamentarias	1,029,893	-	-	1,029,893
				255,102	-	-	255,102
				76,531	-	-	76,531
				-	-	-	-
				-	-	-	-
TOTAL INICIATIVAS REGIONALES - Apoyo al Proyecto Hacía un Desarrollo Integrado e Incluyente en América Latina y el Caribe							
TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS				2,500,000	4,702,342	1,913,265	9,536,526
COSTOS INDIRECTOS DEL PNUD				-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS				-	-	-	667,556
				-	-	-	10,204,032



Referencia
31.2755.10234 = Euro 1
\$ 1 = Euro 0.784

(*) El monto de US\$ 367,957 referido a los proyectos Nacionales del Como Sur sera financiados con cargo al presupuesto bilateral AECI



PROPUESTA DE INICIATIVAS A SER INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 2006

Región	País(es)	Tipo de Proyecto	Título de Proyecto	Presupuesto expresado en Euros			Reconstrucción	Gran Total Ingresos	
				Proyectos 2006		Subregionales			
				Nacionales	Regionales				
ANDINA	Bolivia	Nacional	Asamblea Constituyente, deliberación pública y equidad de género	190,000				190,000	
		Regional	Programa Integrado mejoramiento índices de mortalidad materna		390,000			390,000	
	Colombia	Nacional	1. Apoyo a la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones en labores de búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada en Colombia - 150,000 2. Apoyo al Fortalecimiento del Área de Reconciliación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia - 300,000 3. Apoyo a la concertación público - privada para la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitario en Colombia- 200,000	650,000				650,000	
		Nacional	Apoyo a la Reforma Jurídico Institucional y Fortalecimiento del Congreso Nacional del Ecuador	200,000				200,000	
		Regional	1. Asesoría diseño Estrategia Nacional Lucha contra la pobreza 100,000; 2. Programa Integrado de Acción contra la Desnutrición 250,000		350,000			350,000	
	Peru	Nacional	1. Acuerdo Nacional 100,000; 2. Estrategia Nacional Derechos Humanos 100,000 3. Fiscalía Desaparecidos Forzados - 50,000	250,000				250,000	
		Regional	1. Asesoría diseño Estrategia Nacional Lucha contra la pobreza 100,000; 2. Ciudadanos invisibles 125,000		225,000			225,000	
		Subregional	Méjores Partidos, Mejor Democracia - Algora Democrático - Fortaleciendo la democracia y los partidos políticos en Colombia, Ecuador y Perú.			120,000		120,000	
	TOTAL REGION ANDINA				1,290,000	965,000	120,000		2,375,000
	CONO SUR	Paraguay	Nacional	1. Fortalecimiento Oficinas Regionales de Dirección General de Recaudación; 2. Desarrollo Técnicas de Control Parlamentario (*)	80,000				80,000
Regional			1. Programa Integrado de Acción contra la Desnutrición		250,000			250,000	
Uruguay		Nacional	Fortalecimiento Gobiernos Departamentales (*)	130,000				130,000	
TOTAL CONO SUR				210,000	250,000			460,000	
AMERICA CENTRAL Y REP. DOMINICANA	Guatemala	Nacional	1. Fortalecimiento de la Escuela de Gobierno 50,000; 2. Inventario Funcionarios; 150,000 [Apoyo MDCs en Sistema Político 50,000 to be financed with resources that will be received in next tranche 2007	200,000				200,000	
		Regional	1. Programa Integrado de Acción contra la Desnutrición		200,000			200,000	
	El Salvador	Nacional	1. Apoyo al proceso de recuperación del impacto de la tormenta tropical Stan y la erupción del volcán Llamatepec, Primera Fase - 1,000,000 2. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007 - 50,000	50,000			1,000,000	1,050,000	
		Nacional	1. Fortalecimiento de la Asamblica Nacional 80,000; 2. Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo 70,000	150,000				150,000	
	Honduras	Nacional	Informe Nacional de Desarrollo Humano	30,000				30,000	
		Regional	Programa Integrado mejoramiento índices mortalidad materna		390,000			390,000	
	Costa Rica	Nacional	Apoyo a la Presidencia	60,000				60,000	
		Nacional	Informe Nacional de Desarrollo Humano	30,000				30,000	
	Rep. Dominicana	Regional	Ciudadanos Invisibles		125,000			125,000	
		Subregional	1. Partidos Políticos; 2. Foro Gobernabilidad, Programa Regional CA			210,000		210,000	
TOTAL AMERICA CENTRAL Y REP. DOMINICANA				520,000	715,000	210,000	1,000,000	2,445,000	

Región	País(es)	Tipo de Proyecto	Título de Proyecto	Presupuesto expresado en Euros			Reconstrucción	Gran Total in Euros				
				Nacionales	Regionales	Subregionales						
CARIBE	Haiti	Nacional	Reducción de Pobreza	150,000			500,000	650,000				
				150,000			500,000	650,000				
				TOTAL CARIBE								
				INICIATIVAS REGIONALES	Pobreza		Analisis del grado interacción ODM en Estrategias Nacionales Luchas contra la Pobreza	100,000				100,000
								39,200				39,200
								250,000				250,000
								100,000				100,000
								200,000				200,000
								807,436				807,436
				INICIATIVAS REGIONALES	Gobernabilidad		Informe Regional sobre la Democracia	200,000				200,000
807,436								807,436				
200,000								200,000				
60,000								60,000				
TOTAL INICIATIVAS REGIONALES - Apoyo al Proyecto Hacia un Desarrollo Integrado e Incluyente en América Latina y el Caribe												
TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS				1,960,000	1,756,636	330,000	1,500,000	7,476,636				
COSTOS INDIRECTOS DEL PNUD								573,364				
TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS								8,000,000				



(*) El monto de Euro 210,000 referido a los proyectos Nacionales del Cono Sur sera financiados con cargo al presupuesto bilateral AECE

