

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

No dia 5 de Dezembro de 2014, realizou-se a reunião conjunta do Comité de Direcção dos Projectos apoiados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ao Ministério da Administração Estatal (MAE), ao Ministério da Planificação e Desenvolvimento (MPD) e ao Centro de Capacitação e Aprendizagem da Sociedade Civil (CESC). A mesma teve lugar na Sala de Reuniões Sérgio Vieira de Melo do PNUD entre as 8.30h e as 13:00h.

Os Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE e ao MPD são os seguintes:

1. Componente de Capacitação para o Desenvolvimento Humano e MDG's
 - MPD/DNP: (00081247): *"Melhorado a capacidade do Governo de fazer Assessoria Política a fim de se Promover o Desenvolvimento Humano e Realizar os ODM"*
2. Componente de Descentralização e Desenvolvimento Local 2013
 - MAE/DNAL (00080605): *"Apoio ao Melhoramento do Processo De Descentralização e Desenvolvimento Local em Moçambique"*
 - MAE/DNPDR (00080630) *"Apoio Ao Processo De Desenvolvimento Económico Local (ART-PAPDEL) "*
 - MAE/DNPDR (00080588: *"Apoio ao Processo de Finanças e Mercados inclusivos"*
 - MPD/DNP (00080637): *"Apoio À Consolidação Do PNPFD (Programa Nacional De Planificação E Finanças Descentralizadas"*
3. Componente de Participação da Sociedade Civil no Diálogo Político para o Desenvolvimento
 - MPD/DNP (00080677): *"Fortalecimento da participação da Sociedade Civil no Diálogo para o Desenvolvimento"*
 - CESC (00084874): *"Fortalecimento da participação da Sociedade Civil no Diálogo para o Desenvolvimento II"*

Participação:

Participaram na reunião conjunta do Comité de Direcção dos Projectos, em representação dos parceiros de Implementação a Sra. Cristina Matusse, Directora Nacional Adjunta para a Planificação (MPD/DNP), o Sr. Flávio Mulando, Chefe de Departamento da Administração Local em representação do Director Nacional da Administração Local do Ministério da Administração Estatal (MAE/DNAL), a Sra. Leia Bila, Coordenadora do Projecto de Finanças e Mercados Inclusivos em representação do Director Nacional para a Promoção do Desenvolvimento Rural (MAE/DNPDR), a Sra. Romana Baulane, Directora Provincial de Planificação e Finanças de Gaza, o Sr. Tomás Nhane, Director Provincial de Planificação e Finanças de Nampula; O Sr. Raimundo Lázaro, Director Provincial Adjunto de Planificação e Finanças de Cabo Delgado; o Sr. Mateus Matine em representação do Director Executivo do MARP e a Senhora Tassiana Tomé, em representação da Directora do CESC.

Participaram igualmente assessores técnicos, coordenadores (ver lista em anexo).

O PNUD foi representado por: Sr. José Macamo, Chefe da Unidade de Governação, Sra. Nádia Vaz, Chefe da Unidade do Ambiente e Pobreza, Sr. Luca Monge Roffarello, Economista Sénior, Sra. Fátima Amade, Especialista de Programas e Sra. Teresa Matavele, Assistente de Programas.

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

Os senhores Directores Nacionais da MAE (DNAL e DNPDR) não puderam participar da Reunião do Comité de Direcção por terem de participar no Conselho Consultivo Extraordinário do MAE, tendo indicado os seus representantes acima referidos;

O Senhor Momade Saïde, Director Executivo do MARP não pôde participar na reunião o Comité de Direcção por motivos de última hora, tendo designado o seu representante acima referido;

A Sra. Paula Monjane, do CESC, não pôde participar na reunião o Comité de Direcção tendo designado a sua representante acima referida.

A lista completa dos participantes encontra-se em anexo.

Metodologia:

- Direcção partilhada: A reunião foi dirigida de forma partilhada entre o PNUD e os seus parceiros de implementação; cada um dos parceiros dirigiu a sessão que dizia respeito ao seu projecto.
- As apresentações dispunham da seguinte estrutura (ver em baixo) e seguiram a sequência proposta no programa da reunião (ver anexo).
- Cada apresentação foi seguida de comentários e validação.

2014

1. Enquadramento do Programa
2. Resultados alcançados
3. Desafios
4. Lições Aprendidas
5. Gestão Financeira
6. Análise do progresso dos indicadores em 2014 (que deverá ser elaborada com base na matriz anual de monitoria de cada projecto)

2015

1. Perspectivas para os PAT de 2015

Abertura da Reunião

A reunião iniciou com uma nota de boas vindas proferida pelo Chefe da Unidade de Governação (CUG) do PNUD, Sr. José Macamo, que salientou a importância da organização de reuniões conjuntas de projetos interligados e nalguns caso implementados pelos mesmos parceiros de implementação no caso o MAE o MPD. O Sr. José Macamo enfatizou que este tipo de reuniões conjuntas motiva naturalmente uma reflexão sobre como os diversos projetos podem articular melhor para se atingirem resultados mais significativos.

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

O (CUG) do PNUD reconheceu o esforço de todas as instituições e equipas que implementam os projectos para garantir o seu bom desempenho e tendo em conta que 2014 foi um ano atípico por ser um ano eleitoral.

O (CUG) do PNUD referiu ainda que a situação financeira actual do PNUD é diferente da altura em que os projectos foram assinados em resultado da crise financeira internacional e do ambiente global de redução de custos que afectou também o PNUD. Nesse sentido seriam indicados novos montantes para os Planos Anuais de Trabalho (PAT) de 2014.

Por seu turno, a Sra. Directora Nacional Adjunta da Planificação do Ministério da Planificação e Desenvolvimento (MPD/DNP), Sra. Cristina Matusse, interveio dizendo que o MPD aprecia os esforços do PNUD para manter o seu apoio e declarou que o MPD faria os possíveis para colaborar aumentando o dinamismo na implementação dos Projectos.

Após as intervenções de abertura passou-se à apresentação dos participantes, à apreciação da agenda da reunião conjunta do Comité de Direcção dos Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE e ao MPD e posteriormente às apresentações sobre o desempenho dos projectos em 2014 e perspectivas para 2015.

Apresentações

Em seguida iniciaram-se das apresentações sobre o desempenho dos projetos em 2014 e perspectivas para 2015 como se segue:

MPD: "Melhorada a capacidade do Governo de fazer Assessoria Política a fim de se Promover o Desenvolvimento Humano e Realizar os ODM"

A apresentação foi feita pelo Sr. Alfredo Mutombene, técnico do MPD. A apreciação do desempenho do projecto em 2014 foi globalmente positiva. As perspectivas 2015 foram consensuais e foram feitos os seguintes comentários:

Esclareceu-se que a elaboração do Relatório do Progresso dos ODMs tem como principal informação de base a Avaliação Nacional da Pobreza e Bem-Estar, este último é dependente do IOF que só estará disponível em 2015, por sinal, o último ano da implementação dos actuais ODMs);

Realçou-se a relevância do Projecto que representa o arco da acção do PNUD no País.

O PNUD informou que para 2015 a estimativa orçamental de recursos regulares para o projeto de apoio à "Melhorada a capacidade do Governo de fazer Assessoria Política a fim de se Promover o Desenvolvimento Humano e Realizar os ODM" é de USD300.000 sendo que 100.000 serão

3


Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

implementados pelo PNUD e 200.000 pelo MPD, devendo o projecto ter em conta esta informação na sua planificação para 2015. O PNUD informou ainda que, à semelhança do ano anterior, fundos adicionais referentes a exercícios internos do PNUD seriam reflectidos nos Planos Anuais de 2015.

No que diz respeito às actividades a serem implementadas em 2015 serão priorizadas as seguintes actividades:

MPD/DNP

- Iniciar e Finalizar o próximo Memorando de Entendimento entre os PAPs e Governo de Moçambique.
- Finalizar o Relatório Nacional dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (I Semestre de 2015).
- Integração da Agenda de Desenvolvimento Pós 2015, seus objectivos, indicadores e metas na Agenda Nacional e Ciclo de Planificação operacional.

PNUD

- Produção anual e disseminação de pelo menos um documento de políticas com assuntos relacionados com o Desenvolvimento humano e pobreza em Moçambique relevante ao contexto de desenvolvimento em Moçambique em áreas do PARP- Avaliação, análise de pobreza, avaliação de impactos das políticas
- Produção e disseminação de 2 Relatórios de Desenvolvimento Humano em 2015 e 2016 em Maputo, Beira e Nampula

A apresentação detalhada encontra-se anexa a esta minuta.

Componente de Descentralização e Desenvolvimento Local

MAE/ DNAL: "Apoio ao Melhoramento do Processo de Descentralização e Desenvolvimento Local em Moçambique"

A apresentação foi feita pelo Sr. Flávio Mulando, Chefe de Departamento da Administração Local,. A apreciação do desempenho do projecto em 2014 foi globalmente positiva. As perspectivas 2015 foram consensuais e foi feito o seguinte comentário:

4 

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

Solicitou-se que a MAE/DNAL partilhasse/divulgasse a informação sobre a avaliação das estruturas integradas dos governos locais referidas na sua apresentação por se tratar de informação relevante para todos.

O PNUD informou que a estimativa orçamental de recursos regulares para o projeto de apoio à *“Apoio ao Melhoramento do Processo de Descentralização e Desenvolvimento Local em Moçambique”* em 2015 é de USD150.000, devendo o projeto ter em conta esta informação na sua planificação para 2015. O PNUD informou ainda que, à semelhança do ano anterior, fundos adicionais referentes a exercícios internos do PNUD seriam refletidos nos Planos Anuais de 2015.

No que diz respeito às atividades a serem implementadas em 2015 serão priorizadas as seguintes atividades:

- Validação pelo GIDE da proposta do Plano de Implementação da Política e Estratégia da Descentralização (PIPED);
- Divulgação do PIPED
- Divulgação da Carta Africana de Descentralização uma vez ratificada.
- Assistência aos Órgãos Locais do Estado (Instalação e Formação dos novos Dirigentes e Eleitos; Capacitação Institucional dos novos Distritos, (Recursos Humanos, Materiais e Financeiros)
- Finalização dos Perfis Distritais e elaboração de Perfis Provinciais

A apresentação detalhada encontra-se anexa a esta minuta.

MAE/DNPDR: “Apoio Ao Processo De Desenvolvimento Económico Local (ART-PAPDEL) e “Apoio ao Processo de Finanças e Mercados inclusivos”

A apresentação integrada dos dois projectos de apoio ao Desenvolvimento Económico Local (ART-PAPDEL e Mercados e Finanças Inclusivos) foi feita pela Sra. Leia Bila, Coordenadora do Projecto de Mercados e Finanças Inclusivas. A apreciação do desempenho dos dois projectos em 2014 foi globalmente positiva. As perspectivas para 2015 foram consensuais e foram feitos os seguintes comentários:

Destacou-se uma maior integração entre os projectos ART-PAPDEL e Finanças e Mercados inclusivos capitalizando a assistência técnica e os recursos providenciados à DNPDR no contexto da promoção do Desenvolvimento Económico Local permitindo uma maior racionalização de recursos, maior integração no desenvolvimento de políticas e outras áreas relevantes;

Salientou-se o grande sucesso da feira de inclusão financeira organizada em Manica, que teve grande adesão por parte dos possíveis beneficiários e resultou no estabelecimento de uma parceria com o

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

Banco de Moçambique para a organização da feira de inclusão financeira em 2015 e para o processo de regularização das ASCAS.

Salientou-se -se que o ARTPAPDEL teve pouco dinamismo em actividades por ausência de recursos, mas potenciou-se ao máximo a Assistência Técnica providenciada no contexto do ARTPAPDEL nomeadamente ao IMF no que diz respeito às cadeias de valor, o desenvolvimento de micro negócios e os Serviços Distritais Negócio entre outras.

Salientou-se a dificuldade em se identificar a cadeia de valor para ligação empresarial em Gaza e necessidade de lhe conferir mais assistência em 2015.

Neste contexto o PNUD aproveitou para informar sobre a existência de um novo Projecto de apoio às Indústrias extractivas para o desenvolvimento humano, que foi construído sobre uma base de outras intervenções do PNUD particularmente na área da Governação e Desenvolvimento Local. No espírito de uma maior integração entre os projectos anteriormente referido, o PNUD realçou a importância da colaboração e o apoio de todos os projectos na implementação de algumas actividades do novo projecto. É o caso, por exemplo, do desenvolvimento de novos Centros de Serviços de Negócios nos distritos onde existem indústrias extractivas: Montepuez e Palma, ou o desenvolvimento da capacidade da sociedade civil no envolvimento de questões relacionadas com as indústrias extractivas ou contribuindo para uma maior transparência da informação relacionada com as indústrias extractivas, melhor conhecimento, para uma tomada de decisão informada pela sociedade nos processos relacionados com as indústrias extractivas. Em alguns casos serão disponibilizados recursos para o efeito.

O PNUD informou que para 2015 a estimativa orçamental de recursos regulares para o projecto de *"Apoio Ao Processo De Desenvolvimento Económico Local (ART-PAPDEL) é de USD200.000, devendo o projecto ter em conta esta informação na sua planificação para 2015.*

O PNUD informou que para 2015 a estimativa orçamental de recursos regulares para o projecto de *"Apoio ao Processo de Finanças e Mercados inclusivos" é de cerca de USD400.000, devendo o projecto ter em conta esta informação na sua planificação para 2015. O PNUD informou ainda que, à semelhança do ano anterior, fundos adicionais referentes a exercícios internos do PNUD seriam reflectidos no Plano Anual de 2015.*

No que diz respeito às actividades a serem implementadas em 2015 serão priorizadas as seguintes actividades:

Projecto ART-PAPDEL

- Concluir, a recolha e sistematização de informação sobre a implementação do ART-PAPDEL nas províncias de Gaza e Maputo província;

6 

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

- Editar e publicar a Revista com informação do DEL;
- Finalizar a transferência da metodologia de inserção da abordagem de DEL para o MPD/DNP para ser utilizada no processo de elaboração dos PEDDs;
- Apoio à inserção das Indústrias Extractivas e MP nos PEP's de Cabo Delgado e Nampula e nos PEDD dos distritos envolvidos e a sua réplica de forma gradual noutras províncias
 - o Apoio na identificação do "conteúdo local" e da "responsabilidade social corporativa", as suas cadeias de valor e a sua implementação
 - o Estabelecimento de relações no âmbito da cooperação sul-sul e triangular para a troca de experiências de modelos de desenvolvimento económico local bem-sucedidos e possibilidades de financiamento para a replicabilidade.

Projecto de Finanças e Mercados inclusivos

- Consolidação e institucionalização dos CSNs tipos A e B, como centros de inteligência local na provisão de serviços de desenvolvimento de negócios, incluindo os mega-investimentos e aos beneficiários do FDD
- Assistência técnica para o melhoramento do processo de ligações de mercado entre os produtores de mandioca de Nampula e a empresa DADTCO e início da implementação da 2ª fase dessas ligações;
- Estabelecimento de uma ligação empresarial na província de Gaza
- Implementação das ligações de mercado entre os produtores de hortícolas de Mize (distrito de Metuge) e as estâncias turísticas da cidade de Pemba e prossecução e consolidação do processo de incubação das 4 pequenas empresas produtoras de hortícolas e 01 pequena empresa - consórcio de comercialização;
- Realização de uma feira anual de inclusão financeira
- Aprimoramento da gestão de conhecimento, para a divulgação e replicação das boas práticas.

A apresentação detalhada encontra-se anexa a esta minuta.

MPD/DNP: "Apoio à Consolidação do PNPF (Programa Nacional de Planificação e Finanças Descentralizadas)"

A apresentação foi feita pela Sra. Paula Corda, Chefe do Departamento de Planificação Descentralizada no MPD. A apreciação do desempenho do projecto em 2014 foi globalmente positiva. As perspectivas 2015 foram consensuais. Foram feitos alguns comentários:

7 

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

O PNUD solicitou aos projectos que futuramente todos reportassem os indicadores de forma mais desagregada possível para permitir a captura de informação sobre mulheres, jovens, idosos e pessoas portadoras de deficiência.

Não sendo hábito desagregar a informação sobre mulheres, jovens, idosos e pessoas portadoras de deficiência, o MPD solicitou a definição de critérios para o efeito. O PNUD articulará com o MDP nesse sentido.

Realçou-se que 2015 seria último ano do PNPFD enquanto programa conjunto. Referiu-se a necessidade de reflectir sobre o futuro do PNPFD por persistirem grandes desafios de consolidação de capacidades nas áreas da descentralização.

O MPD informou que iria juntamente com a MAE reflectir sobre modelo actual e aprofundar quais as prioridades no domínio da descentralização que poderiam ser futuramente apoiadas pelos parceiros de cooperação incluindo o PNUD que tem sido um parceiro estratégico de longa data.

Realçou-se a importância da gestão do conhecimento no contexto da descentralização e em particular tendo em conta o final do PNPFD.

Recomendou-se que todos os projectos apoiados pelo PNUD presentes nesta reunião se articulassem com o Centro de Namaíta no sentido de obter e prestar colaboração contribuindo para uma melhor gestão do conhecimento na componente de Governação e Desenvolvimento Local.

Recomendou-se igualmente que todos os projectos da componente de Governação e Desenvolvimento Local orçamentassem 5.000 (cinco mil) USD para actividades relacionadas com o gestão do conhecimento.

Acordou-se que no final de Março de 2015 se organizaria uma reunião para se acordar sobre as formas de contribuição dos projectos para gestão do conhecimento na área de Governação e Desenvolvimento Local.

O PNUD lembrou a necessidade de se garantir o financiamento do orçamento do estado do centro de Gestão de Conhecimento de Namaíta;

O PNUD manifestou a sua preocupação com o processo de prestação de contas da Província de Cabo Delgado que afecta o desempenho de todo o projecto de apoio ao PNPFD e tendo enfatizado a necessidade da intervenção do MPD/ DNP.

Concordou-se que o MPD/ DNP faria o seguimento devido e em conjunto com o PNUD fariam uma vista para trabalhar com as autoridades competentes de Cabo delgado no sentido de se encontrar uma solução para o assunto.

Após os comentários o PNUD informou que a estimativa orçamental de recursos regulares para o projeto de apoio à "Apoio à Consolidação do PNPFD (Programa Nacional de Planificação e Finanças Descentralizadas)" em 2015 é de USD775.000, devendo o projecto ter em conta esta informação na

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

sua planificação para 2015. O PNUD informou ainda que, à semelhança do ano anterior, fundos adicionais referentes a exercícios internos do PNUD seriam reflectidos nos Planos Anuais de 2015.

No que diz respeito às actividades a serem implementadas em 2015 serão priorizadas as seguintes actividades:

A NÍVEL CENTRAL

- Assegurar o encerramento do Programa Nacional previsto para Junho de 2015
- Realizar missões de supervisão final às províncias no quadro do encerramento do Programa Nacional
- Participar na conclusão do documento de orientação estratégica do pós-PNPFD
- Divulgar e promover acções de capacitação à luz dos instrumentos metodológicos de planificação recentemente revistos (PEDD/PEP) e estabelecidos a nível municipal
- Prosseguir com a recolha e divulgação de lições e boas práticas geradas pelo PNPFD
- Assegurar a transferência do acervo documental do PNPFD para o site e arquivos do MPD
- Desenvolver e implementar um plano de apoio ao estabelecimento de processos de planificação distrital nos novos distritos (128 para 151).

A NÍVEL PROVINCIAL

- Assegurar o apoio regular aos processos de planificação provincial e distrital (PES e OE provincial e distrital)
- Garantir assistência técnica especial aos novos distritos criados em Cabo Delgado, Gaza e Nampula
- Promover acções de capacitação na área de planificação, finanças, obras públicas, controlo interno e participação comunitária incluindo a revitalização dos CLs e o seu alargamento ao nível das Povoações
- Promover acções de documentação e feiras de boas práticas, incluindo acções de intercâmbio inter provincial e distrital
- Assegurar assistência técnica aos centros de excelência de Namialo e Namaíta
- Garantir a transferência final do *know-how* na perspectiva de encerrar o projecto (integração efectiva de técnicos no OE).

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

Em seguida e, em resultado das apresentações da componente de governação e desenvolvimento Local, o Sr. José Macamo, Chefe da Unidade de Governação do PNUD propôs uma reflexão sobre quais os efeitos visíveis do apoio que o PNUD tem prestado na descentralização: Qual é o impacto da capacitação na descentralização?”

A esta proposta de reflexão foram feitas algumas intervenções confirmando que, embora persistam muitos desafios existem muitas e grandes mudanças e avanços nos distritos resultantes do desenvolvimento de capacidades no contexto do processo de descentralização, que se poderão notar através de:

- Maior e melhor participação do cidadão na tomada da decisão e o governo reflecte mais sobre como melhorar a sua interacção com as comunidades;
- Mudança de atitudes motivada pela planificação inclusiva e pela monitoria participativa do PESODs;
- Capitalização das capacidades locais de inclusão dos cidadãos nos debates de desenvolvimento a partir do conceito de participação através dos Conselhos Consultivos Locais (CCL) e dos Observatórios de Desenvolvimento (OD)
- Melhorias na capacidade de análise dos problemas de desenvolvimento local por parte dos actores envolvidos;
- Cada vez mais distritos têm melhor capacidade de iniciarem sozinhos os processos de planificação;
- Cada vez mais distritos têm maturidade para conduzirem os seus processos incluindo as preparações para a inspecção.
- Capacidade técnica local melhorada para planear e priorizar os recursos resultando que os planos sejam qualitativamente melhor do anteriormente que pareciam uma lista de compras.
- A elaboração dos PDUTs que só são possíveis pela existência dos PEDDS.
- Melhor planificação e execução dos planos e uma melhor prestação de serviços;
- Maior eficiência e transparência na prestação de contas;
- Maior dinamismo local e melhor aproveitamento das oportunidades locais de negócios resultantes do entendimento e da apropriação da relevância do DEL que tem como resultado PEDDs integrando o conceito de desenvolvimento económico Local.
- Os distritos recebem recursos diretamente e a arrecadação das receitas locais está a aumentar com o apoio dos projectos de descentralização; Os governos locais já entendem que a receita local é fundamental para a solução dos seus problemas;
- Criaram-se uma série de instrumentos relevantes para a governação local tais como os PEDD/PESOD, SMODD e SISRECORE;
- Existência de cada vez mais leis que colocam as pessoas no centro de todos os processos.

A apresentação detalhada encontra-se anexa a esta minuta.

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

Componente de Participação da Sociedade Civil no Diálogo Politico para o Desenvolvimento

MPD/DNP: Num. 00080677: "Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo para o Desenvolvimento"

A apresentação foi feita pelo Sr. Alfredo Mutombene, técnico do MPD. A apreciação do desempenho do projecto em 2014 foi globalmente positiva. As perspetivas 2015 foram consensuais.

Alguns desafios foram realçados no âmbito dos Observatórios de Desenvolvimento. A necessidade de Reflexão sobre o futuro dos Observatórios de Desenvolvimento (após uma década de existência) em termos da sua institucionalização, integração das recomendações no ciclo de planificação, Participação da Sociedade Civil e organização Observatórios temáticos.

No âmbito do Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARF) os desafios realçados foram a reestruturação da composição do Fórum Nacional do MARF que se prevê que passe dos actuais 36 membros para 25 o sentido de o tornando mais interventivo de acordo com as áreas temáticas do MARF (a proposta de Decreto e Estatuto Orgânico já foi submetida ao Conselho de Ministros) e a melhoria da assistência técnica e apoio logístico aos Pontos Focais Províncias do MARF e aos membros do Fórum Nacional do MARF.

Após os comentários o PNUD informou que a estimativa orçamental de recursos regulares para o projecto de apoio à "Apoio ao Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo para o Desenvolvimento" para 2015 é de USD300.000, devendo o projecto ter em conta esta informação na sua planificação para 2015. O PNUD informou ainda que, à semelhança do ano anterior, fundos adicionais referentes a exercícios internos do PNUD seriam reflectidos nos Planos Anuais de 2015.

No que diz respeito às actividades a serem implementadas em 2015 serão priorizadas as seguintes:

Observatório de Desenvolvimento:

- Implementar as recomendações do documento de boas práticas sobre observatório de desenvolvimento;
- Organizar os Observatórios de Desenvolvimento Provinciais no País com enfoque para as províncias de Gaza, Nampula, Cabo Delgado;
- Continuar a Disseminar o Guião sobre Observatório de Desenvolvimento.

Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARF):

- Elaborar o 2º Relatório de Progresso sobre a implementação do MARF;

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

- Editar (edição gráfica) r, imprimir em livro e distribuir a escala nacional o 2º Relatório de Progresso do MARP;
- Realizar seminários e outros eventos de divulgação do MARP em articulação com as organizações da sociedade civil, pontos focais provinciais do MARP e órgãos do Governo central e local;
- Capacitar os Pontos Focais Provinciais do MARP na implementação da Estratégia de Comunicação e Sistema de M&A do MARP e outras matérias relacionadas ao MARP.
- Preparar a 2ª Avaliação do País no âmbito do MARP.

A apresentação detalhada encontra-se anexa a esta minuta.

CESC (00084874): *“Fortalecimento da participação da Sociedade Civil no Diálogo para o Desenvolvimento II”*

A apresentação foi feita pela Sra. Tassiana Tomé, oficial do projeto no CESC. A apreciação do desempenho do projecto em 2014 foi globalmente positiva. As perspetivas 2015 foram consensuais. Foram feitos alguns comentários:

A experiência da utilização dos cartões de pontuação comunitária (CPC) para a monitoria dos serviços locais e no caso específico da saúde foi muito saudada.

O PNUD partilhou que a Coordenadora do Sistema das Nações Unidas e Representante Residente do PNUD, Sra. Jennifer Topping, ficou vivamente impressionada com a experiência do CPC em Montepuez.

Sugeriu-se que a experiência que se está a fazer com os cartões de pontuação comunitária (CPC) em alguns distritos de Gaza, Nampula e Cabo delgado é claramente relevante para melhorar o diálogo entre as comunidades e os governos locais bem como para melhorar a capacidade de resposta as necessidades das comunidades por parte dos governos locais. Seria necessária uma reflexão sobre a possibilidade de alargar a experiência ao maior número de distritos possível e ao maior número de áreas.

Partilhou-se que a nível central se nota um certo enfraquecimento da Sociedade Civil que tem participado nos observatórios mas não participa nas discussões sectoriais onde poderia exercer a sua influência.

O MAE manifestou o seu interesse no instrumento e considerou a possibilidade de incluir futuramente os CPCs no seus guiões.

Reunião do Comité de Direcção
Projectos apoiados pelo PNUD ao MAE, MPD e CESC:
(PROJECT BOARD)
5 de Dezembro de 2014

MINUTA

O PNUD sugeriu o alargamento da abrangência dos CPCs às indústrias extractivas, por exemplo em Montepuez.

O CESC referiu que ao longo da implementação do projeto, houve dificuldades em interagir com o MARP. O MARP mostrou disponibilidade para colaborar melhor durante 2015.

Após os comentários o PNUD informou que a estimativa orçamental de recursos regulares para o projeto de apoio à “CESC (00084874): Apoio ao Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo para o Desenvolvimento” para 2015 é de USD250.000, devendo o projecto ter em conta esta informação na sua planificação para 2015. O PNUD informou ainda que, à semelhança do ano anterior, fundos adicionais referentes a exercícios internos do PNUD seriam refletidos nos Planos Anuais de 2015.

Considerações Finais

O Sr. José Macamo,

- Agradeceu a paciência de todos pelas apresentações e pela participação nas discussões das mesmas e manifestou o seu apreço pelas diferentes perspectivas apresentadas permitindo ter uma melhor percepção sobre a eficiência do apoio do PNUD;
- Sumarizou que existe um consenso geral relativo ao desempenho dos projectos em 2014 e às prioridades dos projectos para 2015.
- Recomendou que os projectos ajustassem os seus recursos com base na indicação os recursos financeiros feita na reunião conjunta do Comité de Direcção dos Projectos apoiados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ao Ministério da Administração Estatal (MAE), ao Ministério da Planificação e Desenvolvimento (MPD) e ao Centro de Capacitação e Aprendizagem da Sociedade Civil (CESC).
- Enfatizou que o bom desempenho dos projectos é fundamental para a mobilização de recursos para os projectos.

A Sra. Cristina Matusse

- Agradeceu o apoio do PNUD que tem sido um parceiro fundamental para o MPD e de longa data e que tem contribuído muito para o fortalecimento da execução dos planos e das instituições.
- Reiterou o compromisso do MPD em garantir o bem desempenho dos projectos

Anexos:

1. Programa