



Nações Unidas em Moçambique

Planos de Trabalho Anuais de 2013-2016

Projecto: Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo Político para o Desenvolvimento II

Agência: PNUD

Resultado 7 do UNDAF/CPD: As pessoas em Moçambique participam na formulação e monitoria de uma agenda nacional de desenvolvimento transparente e equitativa.

Produto 7.2 do UNDAF Previsto: Os representantes da sociedade civil e do sector privado participam efectivamente nos mecanismos de planificação e monitoria das políticas, estratégias e programas de desenvolvimento.

Produto(s) 7.2 do CPD Previsto(s): Qualidade da participação dos representantes da sociedade civil em Observatórios de Desenvolvimento seleccionados, Conselhos Consultivos Distritais e no Fórum nacional do MARP melhorou.

Produtos específicos do Projecto previstos:

1. Representantes de OSCs e de grupos vulneráveis a nível central e de 3 províncias alvo formados em Advocacia, questões de Orçamento, GBR/PME, ferramentas e ciclo de Planificação Nacional para participarem efectivamente nos CCs, ODs e no Fórum Nacional do MARP;
2. Sistemas, métodos e ferramentas de monitoria da Governação por parte das OSCs criados e a funcionar nos distritos seleccionados;
3. Estratégia de capacitação de Longo Prazo da SC (PD) das Nações Unidas elaborada;

Parceiro de Implementação:

Centro de Aprendizagem e Capacitação da sociedade Civil
CESC

Outros Parceiros:

Agências das Nações Unidas, Ministério de Administração
Estatal, Governos Locais e Fóruns Provinciais Distritais
Organizações da Sociedade Civil

Descrição

Moçambique continua a enfrentar enormes desafios que chamam à atenção para a necessidade de um apoio mais eficaz, especialmente na planificação, monitoria, avaliação e coordenação. Os esforços empreendidos para implementar e monitorar as políticas e as estratégias são gravemente afectados pelas capacidades limitadas para promover a participação da sociedade civil. Portanto, os intervenientes não estatais, tais como, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), são um recurso importante para contribuir para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Nacional. O Governo está consciente da importância da participação do cidadão e criou Fóruns onde a Sociedade Civil, o Sector Privado e os outros intervenientes não estatais são chamados a participar (Conselhos Consultivos, Observatórios de Desenvolvimento e o Fórum do MARP).

Em 2007, no âmbito do programa do país de 2007-2011, o PNUD apoiou o Índice da Sociedade Civil, um processo de auto-avaliação participativo das OSCs que culminou num seminário nacional realizado em Dezembro. Este exercício continuou em 2008 com a preparação do programa de capacitação piloto para OSCs em todo o país que funciona desde 2009.

Este Projecto basear-se-á na experiência e nas lições aprendidas da implementação do projecto de empoderamento das OSCs apoiado pelo PNUD e nas conclusões do índice das OSCs para continuar a fortalecer a capacidade das OSCs para permitir a sua participação eficaz nos processos de governação e no diálogo político. A fim de consolidar o processo, o projecto dará ênfase no fortalecimento das funções das OSCs, especificamente nas suas capacidades de gestão mais necessárias para formular, implementar, monitorar e rever as políticas e os programas. O Projecto proporcionará também às OSCs ferramentas de análise, técnicas e recursos necessários para acompanhar e monitorar os processos de Governação e trabalhará no sentido de contribuir para um ambiente favorável para a sua operacionalização, incluindo o ambiente legal.

O Projecto facilitará e dirigirá o processo de elaboração da Estratégia das Nações Unidas para o desenvolvimento de Capacidades das Organizações da Sociedade Civil para os próximos quatro anos que prevê um apoio mais estruturado, coordenado e eficaz.

O Projecto apoiará também o funcionamento dos fóruns de participação estabelecidos para garantir que facilitem a participação das OSCs, garantindo a sua independência e que se tornem mecanismos eficazes e eficientes de canalização das necessidades e preocupações dos cidadãos para o Governo. Nesse sentido, o Projecto disponibilizará recursos e prestará assistência técnica para o bom funcionamento destes fóruns.

Período do Programa: 2013-2016

Componente do Programa: Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo Político do Projecto de Desenvolvimento

Código do Orçamento:

Execução: NIM

Estimativa de orçamento anual: 1.185.000 USD

Governo:

Recursos Regulares: 630.000,00 USD


Outros Recursos: 555.000 USD (a ser angariado)

Acordado por (Parceiro de Implementação):


Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC)


Paula Monjane
Directora Executiva

Acordado por (Agência das Nações Unidas):


Ilaria Carnevali
Directora do PNUD a. i.



ASSINATURAS RECONHECIDAS DE AUTORIZAÇÃO DO FACE PELO PARCEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO			
Parceiro de Implementação	Nome(s) do(s) Assinante(s) Autorizado(s)	Título(s)	
Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil	Paula Monjane	Diretora Executiva	Rua da Amizade 11, 1000-000 tel: 21 301 389 Fax: 21 711 574 e-mail: info@face.org.mz Maputo - Moçambique

Plano de Trabalho Anual das Nações Unidas em Moçambique,
2013

RESULTADOS PREVISTOS	ACTIVIDADES PRINCIPAIS	PRAZO				RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		T1	T2	T3	T4		Montante Planificado	Montante Atribuído	Fonte dos Fundos
<p>Produto 1 do Projecto: Representantes de OSCs e de grupos vulneráveis a nível central e de 3 províncias alvo formados em Advocacia, questões de Orçamento, GBR/PME, ferramentas e ciclo de Planificação Nacional para participarem efectivamente nos CCs, ODs e no Fórum Nacional do MARP.</p> <p>Resultado Anual Previsto: Plano de Acção para a Capacitação das OSCs para participarem na monitoria dos processos de Governação local nas províncias de Gaza, Nampula e Cabo Delgado.</p>	<p>1.2 Realizar um inquérito e um estudo da situação à partida das necessidades institucionais e dos obstáculos fundamentais à participação efectiva das OSCs locais, incluindo a nível provincial e distrital nas províncias Gaza, Nampula e Cabo Delgado.</p>					CEC	30.000 USD	30.000 USD	30.000 USD RR
	<p>1.3 Conceber uma base de dados/lista electrónica do perfil e das necessidades de capacitação das OSCs de 3 províncias.</p>					CEC	\$ 5,000	\$5,000	5.000 USD RR
	<p>1.3 Elaborar o plano de trabalho de apoio às OSC locais de 3 províncias, com base na CSI e na avaliação das necessidades.</p>					CEC	0,00	0,00	0,00
	<p>1.4 Prestar assistência e apoio logístico às OSCs das províncias para permitir a sua participação efectiva no OD e CC Provinciais.</p>					CEC	\$ 35,000 USD	\$ 35,000 USD	\$ 35,000 RR
	<p>1.5 Apoio aos custos com o pessoal, administrativos e logísticos.</p>					CEC	\$ 40,000	\$ 40,000 USD	\$ 40,000 RR
Produto 1 do Projecto Subtotal									110,000 USD RR

<p>Produto 2 do Projecto: Sistemas, métodos e ferramentas de monitoria da Governação pelas OSC's criados e a funcionar nos distritos seleccionados.</p> <p>Resultado Anual Previsto: <i>Melhores práticas, sistemas, ferramentas e mecanismos de monitoria da Governação compartilhados entre as OSCs das 3 provincias seleccionadas.</i></p>	<p>2.1. Realizar a avaliação dos sistemas, métodos e ferramentas existentes nas 3 provincias seleccionadas para monitorar a Governação e conceber as orientações e os princípios para a monitoria da Governação pelas OSCs.</p> <p>2.2. Apoiar as rádios comunitárias nos 3 distritos de cada uma das provincias seleccionadas como mecanismos para educar as comunidades em Governação relacionada com questões e partilha de informação sobre os Resultados das discussões sobre o ODP e CCD, utilizando as línguas locais.</p> <p>2.3. Organizar 3 workshops provinciais para OSCs/OBCs compartilharem as boas práticas de monitoria da Governação local, com base nas Plataformas de Monitoria da Governação do Distrito.</p>				15.000 USD	15.000 USD RR
<p>Produto 2 do Projecto Subtotal 2</p>						15.000 USD RR 30.000 USD OP
<p>Produto 3 do Projecto: Estratégia de longo prazo de desenvolvimento de Capacidades das OSC (PNUD) das Nações Unidas elaborada.</p> <p>Resultado Anual Previsto: Estratégia de longo prazo de desenvolvimento de</p>	<p>3.1 Contratar um consultor para facilitar as discussões de elaboração da estratégia de capacitação de longo prazo das Nações Unidas (PD), do documento das conclusões e da versão da estratégia.</p>				30.000 USD	20.000 USD RR 10.000 OR

capacidades das OSC (PNUD) das Nações Unidas existe.	3.2 Organizar 1 workshop nacional e 3 provinciais com os principais representantes das OSCs, com o envolvimento do Especialista do Centro Regional, membros do Conselho de Assessoria da Sociedade Civil e outras agências das Nações Unidas para discutir as orientações para a Estratégia de Capacitação de Longo Prazo (PD) das Nações Unidas.								5.000 USD	5.000 USD RR 5.000 USD OR (a ser angariado)
	3.3 Organizar 1 workshop nacional e 3 provinciais com os principais representantes das OSCs, com o envolvimento do Especialista do Centro Regional, membros do Conselho de Assessoria da Sociedade Civil e outras agências das Nações Unidas para aprovar a proposta de Estratégia de Capacitação de Longo Prazo.								0 USD	25.000 USD OR (a ser angariado)
	3.4 Formular o Plano de Acção para a Implementação da Estratégia.								5.000 USD	5.000 USD RR
	Produto 3 do Projecto Subtotal									\$ 30.000 RR 40.000 USD OR (a ser angariado) 20.000 USD RR 125.000 RR 30.000 OR 50.000 RR 30.000 OR 175.000 USD RR 70.000 USD OR (a ser angariado)
Custos Relativos à Gestão do Projecto incluindo a M&A	Apoiar os serviços para a implementação do Projecto (serviços do PNUD);								20.000 USD	20.000 USD
TOTAL CESC										
TOTAL PNUD										
TOTAL									175.000 USD	175.000 USD RR 70.000 USD OR (a ser angariado)

Quadro de M&A de 2013

	Indicadores, situação à partida e metas	Meios de Verificação
<p>Resultados previstos para o PTA de 2013</p> <p>Plano de Acção para a capacitação das OSCs a fim de participarem na monitoria dos processos de Governação nas províncias de Gaza, Nampula e Cabo Delgado existe.</p>	<p>Indicador 1: Nível para a realização da avaliação das necessidades de capacitação das OSCs disponível em 3 províncias</p> <p>Situação à partida 1: Não disponível</p> <p>Meta 1: Estudo da situação à partida e relatório da avaliação das necessidades produzidos e divulgados</p> <p>Indicador 2: Progresso na elaboração do Plano de Acção para as OSCs</p> <p>Situação à partida 2: Não disponível</p> <p>Meta 2: Aprovação do Plano de Acção pela Direcção do Projecto</p> <p>Indicador 3: Número de mulheres das OSCs que participam na formação</p>	<p>Estudo da situação à partida e relatório da avaliação das necessidades</p> <p>Actas da Direcção do Projecto</p> <p>Lista dos participantes</p>
<p>Melhores práticas, sistemas, ferramentas e mecanismos para a monitoria da Governação compartilhados entre as OSCs das 3 províncias seleccionadas.</p>	<p>Indicador 1: % de OSCs Locais que participam em workshops desagregada por província</p> <p>Situação à partida 1: TBD</p> <p>Meta 1: 80%</p> <p>Indicador 2: Número de programas das rádios comunitárias sobre práticas de monitoria da Governação transmitido pelas rádios comunitárias locais por mês por cada rádio comunitária apoiada</p> <p>Situação à partida 2: 0</p> <p>Meta 2: 4</p> <p>Indicador 3: Progresso na aplicação das orientações e ferramentas de M&A do Programa de Acção Nacional do MARP</p> <p>Situação à partida 3: Não disponível</p> <p>Meta 3: Até ao final do Segundo trimestre orientações para a M&A elaboradas</p> <p>Indicador 1: Número de workshops de consulta e aprovação realizados</p> <p>Situação à partida 1: 0</p> <p>Meta 1: 8</p> <p>Indicador 2: % de OSCs que representam os interesses das</p>	<p>Relatórios dos workshops</p> <p>Programas das Rádios Comunitárias</p>
<p>Estratégia de capacitação e Plano de Acção para a SC (PD) das Nações Unidas existem.</p>		<p>Relatórios dos workshops</p>

Estudos, inquéritos e avaliação Estudo da situação à partida das necessidades institucionais das OSCs Locais em províncias seleccionadas.	mulheres nos workshops de consulta e aprovação Situação à partida 2: 0 Meta 2: 20%	
---	--	--

